




	Dodatek č.4, SZ Valeč - obnova skleníku včetně zázemí

	Rekapitulace změnových listů



	č. ZL
	název ZL
	odpočty bez DPH
	přípočty bez DPH
	celkem Kč bez DPH
	Kč DPH
	Celkem s DPH

	ZL15
	Změna konstrukce mlatových cest
	716 375,78
	715 237,65
	-1 138,13
	-239,01
	-1 377,14

	ZL20
	Změna chlazení a rekuperační jednotky VZT
	343 400,00
	343 102,00
	-298,00
	-62,58
	-360,58

	ZL23
	Změna stropu sociální zařízení
	67 758,51
	67 734,00
	-24,51
	-5,15
	-29,66

	ZL24
	Změna konstrukce pergoly
	106 356,82
	106 356,82
	0,00
	0,00
	0,00

	ZL25
	Změna spodní izolace soc. zažízení
	22 970,60
	22 800,00
	-170,60
	-35,83
	-206,43

	ZL26
	Změna fasády soc. zařízení
	187 785,00
	187 106,00
	-679,00
	-142,59
	-821,59

	ZL27
	Změna materiálu treláže
	20 700,00
	20 518,00
	-182,00
	-38,22
	-220,22

	
	Celkem hodnota změny
	
	
	-2 492,24
	-523,37
	-3 015,61



ZMĚNOVÝ LIST
	,,SZ Valeč-  obnova skleníku vč. zázemí"

	reg.č.projek tu:
	134Vl31000030
	l ísloZL:

	smlouva:
	č.j.: NPÚ-ÚPS Praha 420-81978-2021/2028Hl210011
	15.

	
objednatel:
	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený PhDr.Petrem Hrubým, ředitelem Územní památkové správy v ústí nad Labem, IČ: 75032333
	

	zhotovitel:
	GEMA ART lnternational s.r.o., Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, IČO: 07687672
	

	

	
n6zev ZL:
	Změnový list č.15 - Změna konstrukce mlatových cest

	
dot čené st. obj ekt y:
	Objekt 2349- Zpevněné plochy
	
	



	př edmět změny:
Stávající projektová dokumentace pro objekt 2349-Zpevněné plochy navrhuje mlatové cesty v tomto složení:
S11 MLATOVÁ CESTA
· posyp drtí 0-4 5mm
· mechanicky zpevněné kamenivo 0-16 120 mm
· štěrkodrť 6-32 100 mm
· štěrkodrť 32-60 150 mm
· zhutě n á pláň	Uvedená
skladba vychází z ČSN 73 61 26 pro Nestmelené vrstvy a je určená pro zatížení pojezdem vozidly. Jedná se o skladbu, která však není v metodice NPÚ uznávána jako mlatová cesta. Nově tak bude provedena mlatová cesta v odpovídajícím složení a dle metodiky NPÚ ve složení:
skladba mlatové cesty určené k pojezdu vozidel a techniky do 7,5t je tato:
1) štěrkodrť 0/42, tl.100 mm
2) štěrkodrť 0/32, tl.100 mm
3) dynamickávrstva štěrkodrť 0/16, 60 mm
4) mlatový povrch pískové nebo žlu té barvy ti. 40 mm
POZN: u ploch nepojížděných, určených jen pro pěší se dynamická vrstva vypouští
Jedná se tak o záměnu konstrukčních vrstev mlatových cest s t ím, že nově navržen á skladba je kvalitativně lepší, než původně navržená, umožňuje snadnější opravy a snižuje náklady na budou cí údržbu.

	zdůvodnění nezb ytno stí změny :
Nezbytnost změny je vyvolána požadavkem na dodržení Národním památkovým ústavem uznávaných materiálových a technologických postupů .

	zdůvodnění nepředvídate lností změny:


Nepředvídatelnost potřeby spočívá v pot řebě narov náni navrženého řešení do souladu s metodikou Národního památkového ústavu.

	zdůvodnění nemožnosti odd ělení prací a samost atné ho zadání: Jedná se o záměnu konstrukčních vrstev mlatových cest s tím, že nově navržená skladba je kvalitativně lepší, než původně navržená, umožňuje snadnější opravy a snižuje náklady na budoucí údržbu. Jedná se o výkony bezpr ostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska nrgani1ace stavby i finančních nákladů neloeické a neefekt ivní a z technicko-organizačníchdůvodů nemožné.
Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonst rukce objektu a nelze je oddělit.

	zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 7 ZZVZ, změna generuje další způsobil é výdaje do výše limitu RoPD



	záporná hodnota zm ěny
	bez DPH
	716 375,78
	Kč

	
	21%DPH
	150 438,91
	Kč

	
	celkem
	866 814,69
	Kč

	klad ná h o dn ota změny
	bez DPH
	715 237,65
	Kč

	
	21%DPH
	150 199,91
	Kč

	
	celkem
	865 437,56
	Kč

	ce lko vá bila n ce kladné a záporné hodnoty zm ěny
	bez DPH
	-1 138,13
	Kč

	
	21%DPH
celkem
	-239,01
-1 377,14
	Kč
Kč

	vliv na t ermí n do končení:
Nemá vliv.

	jíné vlivy (na změnu PO apo d.):
Bude zpracováno v rámci dokumentace sku tečného provedení stavby.



!vy   j ádře	ní AD:
Souhlasí • jedná se o změnu dle požadavků NPÚ
!vyjádření TOS:



	Navržené řešení je technicky přijatelné. TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové
naceněnízměn jednot livých položek rozpočtu.

	vyjádření objednat ele:

Zhotovitel akceptuje provedeni změn na základě po žadavku NPÚ

	vyjádření orgánů památkové péče:



Jedná se o řešeni, které respektuje zásady památkové péče a zlepšuje technický stav památkového objektu.

	další vyjá dře ni:

	

	přilo hv :
	Název přílohy

	příloha č.1
	[bookmark: _GoBack]Položkový rozpočet.

	příloha č.2
	návrh skladby mlatové cesty

	
	

	
	A

	za zhotovitele:	1l
	                                                                          BcP.et r Sochora	Dat um I
	

	
	
	25.07.2024

	za AD:	
-	ing.arch.Dagmar Zimová	Dat um I
	

	
	25.07.2024

	za TDI:	-
                                                                        Pavel Kapička	Datum I
--
	

	
	25.07.2024

	za objednate le:
-	Ing.Tomáš Petr	Datum I
	

	
	25.07.2024



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZL15a - Změna konstrukce mlatových cest Objekt: 2349 - Zpevněné plochy


Objednatel:
Zhotovitel:	Zpracoval:

	Místo:
	
	
	
	
	
	Datum:
	12. 8. 2024
	

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cen
jednotk
	a
ová
	C
	ena celkem

	
	
	
HSV
	
Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
715 237,65

	
	
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	
	715 237,65

	
35
	
R
	
564811112
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm
	
m2
	
356,820
	
	
82,50
	
	
29 437,65

	
	
	
	dynamická vrstva fr. 0/16 pro pojížděné plochy
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,5*45,8
	
	68,700
	
	
	

	
	
	
	4,2*5,4
	
	22,680
	
	
	

	
	
	
	rampa k novému schodišti u rizalitu
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,5*13,0
	
	19,500
	
	
	

	
	
	
	rizalitu
	
	
	
	
	

	
	
	
	3,3*5,8
	
	19,140
	
	
	

	
	
	
	1,8*1,9/2
	
	1,710
	
	
	

	
	
	
	1,8*1,6/2
	
	1,440
	
	
	

	
	
	
	Spodní zahrada
	
	
	
	
	

	
	
	
	rampa k novému chodníku
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,5*13,4
	
	20,100
	
	
	

	
	
	
	chodník
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,5*(39,7-13,4+27,5+26,3+29,7)
	
	164,700
	
	
	

	
	
	
	rampy k ploše nové pergoly
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,5*(12,6+13,3)
	
	38,850
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	356,820
	
	
	

	34
	R
	564811112R
	Mlatový kryt s vaznou vrstvou tl. 40 mm
	m2
	1 270,000
	
	256,00
	
	325 120,00

	
	
	
	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vlastnosti mlatového povrchu: - splňuje technickou normu DIN 18035-5 - spotřeba materiálu - 100 kg/m2 - zrnitost 0/5 mm - vodopropustnost 27,0x10-4 - objemová hmotnost po zhutnění 2,171 t/m3 - pevnost ve smyku dle DIN18127 64 kPa - 81 kPa - zatížení min. 7,5 t
	
	
	

	
	
	
	1,5*45,8
	
	68,700
	

	
	
	
	4,2*5,4
	
	22,680
	

	
	
	
	rampa k novému schodišti u rizalitu
	
	
	

	
	
	
	1,5*13,0
	
	19,500
	

	
	
	
	rizalitu
	
	
	

	
	
	
	3,3*5,8
	
	19,140
	

	
	
	
	1,8*1,9/2
	
	1,710
	

	
	
	
	1,8*1,6/2
	
	1,440
	

	
	
	
	Spodní zahrada
	
	
	

	
	
	
	rampa k novému chodníku
	
	
	

	
	
	
	1,5*13,4
	
	20,100
	

	
	
	
	chodník
	
	
	

	
	
	
	1,5*(39,7-13,4+27,5+26,3+29,7)
	
	164,700
	

	
	
	
	rampy k ploše nové pergoly
	
	
	

	
	
	
	1,5*(12,6+13,3)
	
	38,850
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZL15a - Změna konstrukce mlatových cest Objekt: 2349 - Zpevněné plochy


Objednatel:
Zhotovitel:	Zpracoval:

	Místo:
	
	
	
	
	
	Datum:
	12. 8. 2024

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem

	
	
	
	plocha pod novou pergolu
	
	
	
	

	
	
	
	((4,0*28,7)+(1,4*2,8)+(1,1*6,2))
	
	125,540
	
	

	
	
	
	-2,5*6,3/2
Vyhlídka
	
	-7,875
	
	

	
	
	
	nové chodníky
	
	
	
	

	
	
	
	1,0*(3,6+3,4+2,1)
	
	9,100
	
	

	
	
	
	1,0*(3,1+2,3+3,1+3,9)
Horní terasa
	
	12,400
	
	

	
	
	
	16,5*46,5
	
	767,250
	
	

	
	
	
	(3,5+6,5)/2*(20,7+21,7)/2
	
	106,000
	
	

	
	
	
	-1,0*5,7
	
	-5,700
	
	

	
	
	
	-1,5*4,8/2
odpočet záhon
	
	-3,600
	
	

	
	
	
	-1,5*(13,0*3+14,5)
odpočet pískovcové desky
	
	-80,250
	
	

	
	
	
	-1,0*1,0*12
	
	-12,000
	
	

	
	
	
	2,315
	
	2,315
	
	

	
	
	
	Součet
	
	1 270,000
	
	

	
32
	
R
	
564831111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - frakce 16-32 mm -
S11
	
m2
	
1 270,000
	
142,00
	
180 340,00

	
	
	
	štěrkodrť fr.0/32
	
	
	
	

	
	
	
	1,5*45,8
	
	68,700
	
	

	
	
	
	4,2*5,4
rampa k novému schodišti u rizalitu
	
	22,680
	
	

	
	
	
	1,5*13,0
rizalitu
	
	19,500
	
	

	
	
	
	3,3*5,8
	
	19,140
	
	

	
	
	
	1,8*1,9/2
	
	1,710
	
	

	
	
	
	1,8*1,6/2
Spodní zahrada
	
	1,440
	
	

	
	
	
	rampa k novému chodníku
	
	
	
	

	
	
	
	1,5*13,4
chodník
	
	20,100
	
	

	
	
	
	1,5*(39,7-13,4+27,5+26,3+29,7)
rampy k ploše nové pergoly
	
	164,700
	
	

	
	
	
	1,5*(12,6+13,3)
plocha pod novou pergolu
	
	38,850
	
	

	
	
	
	((4,0*28,7)+(1,4*2,8)+(1,1*6,2))
	
	125,540
	
	

	
	
	
	-2,5*6,3/2
Vyhlídka
	
	-7,875
	
	

	
	
	
	nové chodníky
	
	
	
	

	
	
	
	1,0*(3,6+3,4+2,1)
	
	9,100
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZL15a - Změna konstrukce mlatových cest Objekt: 2349 - Zpevněné plochy


Objednatel:
Zhotovitel:	Zpracoval:

	Místo:
	
	
	
	
	
	Datum:
	12. 8. 2024

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem

	
	
	
	1,0*(3,1+2,3+3,1+3,9)
Horní terasa
	
	12,400
	
	

	
	
	
	16,5*46,5
	
	767,250
	
	

	
	
	
	(3,5+6,5)/2*(20,7+21,7)/2
	
	106,000
	
	

	
	
	
	-1,0*5,7
	
	-5,700
	
	

	
	
	
	-1,5*4,8/2
odpočet záhon
	
	-3,600
	
	

	
	
	
	-1,5*(13,0*3+14,5)
odpočet pískovcové desky
	
	-80,250
	
	

	
	
	
	-1,0*1,0*12
	
	-12,000
	
	

	
	
	
	2,315
	
	2,315
	
	

	
	
	
	Součet
	
	1 270,000
	
	

	
33
	
R
	
564831111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - frakce 16-32 mm -
S11
	
m2
	
1 270,000
	
142,00
	
180 340,00

	
	
	
	štěrkodrť fr.0/42
	
	
	
	

	
	
	
	1,5*45,8
	
	68,700
	
	

	
	
	
	4,2*5,4
rampa k novému schodišti u rizalitu
	
	22,680
	
	

	
	
	
	1,5*13,0
rizalitu
	
	19,500
	
	

	
	
	
	3,3*5,8
	
	19,140
	
	

	
	
	
	1,8*1,9/2
	
	1,710
	
	

	
	
	
	1,8*1,6/2
Spodní zahrada
	
	1,440
	
	

	
	
	
	rampa k novému chodníku
	
	
	
	

	
	
	
	1,5*13,4
chodník
	
	20,100
	
	

	
	
	
	1,5*(39,7-13,4+27,5+26,3+29,7)
rampy k ploše nové pergoly
	
	164,700
	
	

	
	
	
	1,5*(12,6+13,3)
plocha pod novou pergolu
	
	38,850
	
	

	
	
	
	((4,0*28,7)+(1,4*2,8)+(1,1*6,2))
	
	125,540
	
	

	
	
	
	-2,5*6,3/2
Vyhlídka
	
	-7,875
	
	

	
	
	
	nové chodníky
	
	
	
	

	
	
	
	1,0*(3,6+3,4+2,1)
	
	9,100
	
	

	
	
	
	1,0*(3,1+2,3+3,1+3,9)
Horní terasa
	
	12,400
	
	

	
	
	
	16,5*46,5
	
	767,250
	
	

	
	
	
	(3,5+6,5)/2*(20,7+21,7)/2
	
	106,000
	
	

	
	
	
	-1,0*5,7
	
	-5,700
	
	

	
	
	
	-1,5*4,8/2
	
	-3,600
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	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

	Stavba: ZL15a - Změna konstrukce mlatových cest

	Objekt: 2349 - Zpevněné plochy



Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 12. 8. 2024



	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem



	odpočet záhon
	

	-1,5*(13,0*3+14,5)
	-80,250

	odpočet pískovcové desky
	

	-1,0*1,0*12
	-12,000

	2,315
	2,315

	Součet
	1 270,000

	Celkem
	715 237,65
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

	Stavba: ZL15b - Změna konstrukce mlatových cest Objekt: 2349 - Zpevněné plochy
	

	
Objednatel:
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	
	
	Zpracoval:
	

	Místo:
	
	
	Datum: 12. 8. 2024
	

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	C
	ena celkem

	
HSV	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
-716 375,78

	D1	001.: Zemní práce
	
	
	
	-171 166,78

	
35
	
R
	
122201101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3
objem do 100 m3
	
m3
	
-161,921
	
140,00
	
	
-22 668,94

	S11
	
	
	
	

	-0,07*356,82
	
	-24,977
	
	

	-0,13*913,18
	
	-118,713
	
	

	-0,07*0,4*533,0
	
	-14,924
	
	

	S08
	
	
	
	

	-0,07*27,0
	
	-1,890
	
	

	pískovcové desky
	
	
	
	

	-0,07*1,0*1,0*12
	
	-0,840
	
	

	Odvodnění
	
	
	
	

	-0,07*0,2*41,2
	
	-0,577
	
	

	Součet
	
	-161,921
	
	

	
37
	
R
	
162701101
	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	
m3
	
-161,921
	
88,60
	
	
-14 346,20

	-161,921
	
	-161,921
	
	

	Součet
	
	-161,921
	
	

	39
	R
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	-161,921
	18,50
	
	-2 995,54

	-161,921
	
	-161,921
	
	

	Součet
	
	-161,921
	
	

	
41
	
R
	
17120120R
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	
t
	
-291,458
	
450,00
	
	
-131 156,10

	-161,921*1,8
	
	-291,458
	
	

	Součet
	
	-291,458
	
	

	0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a
D3	ploch
	
	
	
	
-481 709,00

	
18
	
R
	
564831111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - frakce 16-32 mm -
S11
	
m2
	
-1 270,000
	
80,00
	
-101 600,00

	
19
	
R
	
564831111.1
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - frakce 16-32 mm -
S08
	
m2
	
-27,000
	
80,00
	
-2 160,00

	
20
	
R
	
564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - frakce 32-63 mm -
S11
	
m2
	
-1 270,000
	
110,00
	
-139 700,00

	32
	R
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - odvodňovací pruh
	m2
	-8,300
	130,00
	-1 079,00

	
22
	
R
	
564942111
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120
mm - S11
	
m2
	
-1 270,000
	
185,00
	
-234 950,00

	
33
	
R
	
564942111.1
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm - pískovcové desky
	
m2
	
-12,000
	
185,00
	
-2 220,00


0057: Kryty pozemních komunikací letišť a
D4	ploch z kameniva nebo živičné	-63 500,00
	34
	R
	57190711R
	Posyp drtí tl. 5 mm, frakce 0-4 mm, žlutá barva - S11
	m2
	-1 270,000
	50,00
	-63 500,00
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	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

	Stavba: ZL15b - Změna konstrukce mlatových cest

	Objekt: 2349 - Zpevněné plochy



Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 12. 8. 2024



	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem




	Celkem
	-716 375,78
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ZMĚNOVÝ LIST
	,,SZValeč - obnova skleníku vč. zázemí"

	reg.č.projektu:
	134Vl31000030
	čísloZL:

	smlouva:
	č.j.: NPÚ-ÚPS Praha 420-81978-2021/ 2028H1210011
	20.

	
objednatel:
	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený PhDr.Petrem Hrubým, ředitelem ú zem ní památkové správy v ústí nad Labem, IČ: 75032333
	

	zhotovitel:
	GEM A ART lnternational s.r.o., Haštalská760/27, 110 00 Praha 1, IČO: 07687672
	

	

	
název ZL:
	Změnový list č.20 - VZT

	dot čené st.
objekty:
	SO 2344-Zahradní dům-restaurace I	I



	předmět změny:


Změna se týká:
1) záměna podstropní nerezové rekuperační jednotky za jednotku stacionární
2) záměna chladící jednotky za vložený glykolový chladič


zdůvodněnínezbytnosti změny:

Důvody technické:	Addl)
Projektová dokumentace předpokládá instalací podstropní rekuperační jednotky v zahradním domku-restaurací pro dosažení hygienických limitů vnitřního klimatu. Vzhledem k prostorovým limitům a zvýšenému hluku z rekuperační jednotky bude tato jednotka nahrazena stacionární, instalovanou v půdním technickém prostoru objektu. Dojde tak k zlepšení akustických vlastností a současně k uvolnění prostoru v restauraci. Nově instalovaná rekuperační jednotka je výkonově srovnatelná, parametricky i kvalitativně identická.	Add2) Projek t ová
dokumentace předpokládá instalaci samostatné chladící jednotky VZT v půdním technickém prosto ru objektu. Od doby zpracování projektu došlo k vývoji nové
jednotky,která již má v době zabudovaný glykolový chladič. Jedná se výkonově srovnatelnou, parametr icky i kvalitativně identickou jednotku.









zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:


Nepředvídatelnost potřeby je dána dobou od zpracováníprojektové dokumentace a vývojem nové, kvalitativně srovnatelné jednotky {chladící i rekuperačni).



zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o pouze o záměnu jíž sjednaného zařízení za jiný, odpovídající typ. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samosta t né zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančníc h nákladů nelogické a neefektivní a z technicko organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.
zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 7 ZZVZ, změ na generuje další způsobilé výdaje do výše limitu Ro PD

	

	záporná hodnota změny
	bez DPH
	343 400,00
	Kč

	
	21%DPH
	72 11 4,00
	Kč

	
	celkem
	415 514 ,00
	Kč

	kladná hodnota změny
	bez DPH
	343 102,00
	Kč

	
	21%DPH
	72 051,42
	Kč

	
	celkem
	415 153,4 2
	Kč

	celková bilance kladnéa záporné hodnoty změny
	bez DPH
	-298,00
	Kč

	
	21%DPH
celkem
	-62.58
-360 ,58
	Kč
Kč

	vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.

	jiné vlivy (na změnuPO apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.



	vyjádření AD:
Jedná se o technicko-památkové hledisko, odsouhlasené orgánem památkové péče - s navrženým řešení souhlasí.

	vyjádření TOS:
Navržené řešení je technicky při jatelné. TOS prověř il potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové nacenění změn jednot livých položek rozpočtu.

	vyjádření objednatele :



Zhotovitel akceptuje provedeni změn na základě záměny zařízení za kval it ativně odpovídající. vyjádření orgánů památko vé péče:

Jedná se o řešeni, které respektuje zásady památkové péče a zlepšuje technický stav památkového objektu. další vyjádření:


IPřílohy: příloha č.1 příloha č.2


za zhotovit ele:

Název př ílohy Položkový rozpočet.


	25.09.2024



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZL20 Změna chlazení a rekuperační jednotky VZT Objekt: 2344 - zahradní dům - restaurace

Objednatel: NPÚ Praha 1
Zhotovitel:  Gema Art International s.r.o.	Zpracoval: Ing.arch.D.Nechanická, Ing.arch.M.Nábělek
Místo:  Valeč 1	Datum: 20. 5. 2024

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem



	PSV
	Práce a dodávky PSV
	343 102,00

	734
	Ústřední vytápění - armatury
	145 335,00

	81
	R
	
	VZT potrubím SPIRO D 250 - 5000
	kpl
	1,000
	23 085,00
	23 085,00

	Větrání kuchyně

	82
	R
	R1.2
	Výústka VK 425 x 75 do kruhového potrubí
	kpl
	5,000
	1 650,00
	8 250,00

	

78
	

R
	

R1.1
	Vložení vodní /glykolový/ chladič 12/16°C , včetně směšovacího uzlu s čerpadlem a teplotních čidel a
protimrazovky kapilárové
	

ks
	

1,000
	

114 000,00
	

114 000,00


Úprava trasy VZT včetně dodávky chladiče pro provoz restaurace





751	Vzduchotechnika	197 767,00
	



79
	



R
	



751611121p.c.1
	rekuperační jednotky 1200m3/hod,420 Pa; vel. v*š**h=575*3200*870mm;hmot. 100 kg;předehřev a dohřev 2x3,77 kW;400V;filtr přívodu F7;filtr odvodu G4;deskový rekuperátor;ak. výkon do okolí 48,2dB(A);hl.
ak. tlaku v 1 m 34,9 db(A)
	



kus
	



1,000
	



197 767,00
	



197 767,00





	PSV
	Práce a dodávky PSV
	-343 400,00

	734
	Ústřední vytápění - armatury
	-98 400,00

	


77
	


R
	


734209116p.c.1
	Chladící jednotka průtok vzduchu 2900m3/hod, průtok stud. vody 2600 m3/hod, 12/16C vč. žaluzie, čerpadla kondenzátu, konzoly, ovládací skříně a termostatu vč. montáže
	


kus
	


-2,000
	


49 200,00
	


-98 400,00




751	Vzduchotechnika	-245 000,00
	



80
	



R
	



751611121p.c.1
	Podstropní rekuperační jednotky 660m3/hod,300 Pa; vel. v*š**h=575*2470*1281mm;hmot. 100 kg;předehřev a dohřev 2x3,77 kW;400V;filtr přívodu F7;filtr odvodu G4;deskový rekuperátor;ak. výkon do okolí 48,2dB(A);hl.
ak. tlaku v 1 m 34,9 db(A)
	



kus
	



-1,000
	



245 000,00
	



-245 000,00



Celkem	-298,00
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ZMĚNOVÝ LIST

	,,SZ Valeč - obnova skleníku vč. zázemí"

	reg.č.projektu: smlouva:
objednatel: zhotovitel:

n6zevZL:

dot čen é st.
obj e kty:
	134V131000030	l ísloZL:
č.j.: NPÚ-ÚPS Praha 420-81978-2021/ 2028H1210011
Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 • Malá Strana, zastoupený PhDr.Petrem Hrubým,	23.
ředitelem Územní památkové správy v ústí nad Labem, IČ: 75032333
GEMA ART lnternational s.r.o., Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, IČO: 07687672


Změnový list č.23 - Strop sociál.zař
SO 2345 -Sociální zařízení	I	I



	př e dm ě t zm ě ny :



Změna se týká :
záměny monolitické stropní desky nad sociálním zařízením za desku železobetonovou - betonovanou do ocelových trapézových plechů.



zdůvodnění nezbytností změny:


Důvody technické:
Projektová dokumentace předpokládá zhotoven í stropní desky nad sociálním zařízením formou monolitické železobetonové desky, se zasekáním do stávající ohradní zdi, která přiléhá k správní budově. Při provádění opravy,dozdívání a přezdívání ohradní zdi bylo zjištěno, že kondice této stěny neumožňuje provést její významné přitížení vetknutou deskou. Z uvedeného důvodu dojde ke změně konstrukce stropu za kvalitativně odpovídající konstrukci tvořenou napříč kladenými ocelovými válcovanými pro fily, na ně ukládané trapézové plechy a zmonolitnění betonem. Konstrukce tak bude nově uložena pouze na nově vyzděném obvodovém zdivu.










zdůvodn ění nepředvídatelnosti změny:


Nepředvídatelnost potřeby je dána zjištěním špatné kondice ohradní zdi a v důsledku toho povedenázáměna konstrukce stropu.



zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o pouze o záměnu konstrrukce stropu za jinou,srovnatelnou. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavat ele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstr ukce objektu a nel ze je od dělit.
zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 7 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje do výše lim itu RoPO



	záporná hodnota změny
	bez DPH
	67 758,51
	Kč

	
	21%0 PH
	14 229,29
	Kč

	
	celkem
	81 987, 80
	Kč

	kladná hodnota změny
	bez DPH
	67 734,00
	Kč

	
	21%DPH
	14 224,14
	Kč

	
	celkem
	81958,14
	Kč

	celková bil ance kladné a záporn é hodnoty změny
	bez DPH
	-24,51
	Kč

	
	21%DPH
	-5,15
	Kč

	
	celkem
	-29,66
	Kč

	vliv na termín dokončen:í Nemá vliv.

	jiné vlivy (na změnu PO apod .):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečné ho provedení stavby.



	vy j á d řen   í AO:	-  -	--	------- -----
l

	
Jedná se o tech nicko-památkové hledisko, odsouhlasené orgánem památkové péče - s navrženým řešení souhlasí.

	vyjádř ení TOS:
Navržené řešení je technicky přijatelné . TDS prověřil potřebu prováděných změn, před ložil tyto problémy k projednání na KO a následně  prověřil hodnotové
nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.

	Ivyjádření objednatele:



	IZhotovitel akceptuje provedení změn na základě zám ěny zstropní desky za kvalitativně odpovídající.

	!vyjádře ní orgánů památkové péče:

	


!Jedná se o řešení, které respektuje zásady památkové péče a zlepšuje technický stav památkového objektu.

	Idalší vyjádření:

	

	přílohy:
	Název přílohy

	příloha č.1
	Položkový rozpočet.

	 příloha č.2
	

	
	
	




	Datum25.09.2024
25.09.2024
25.09.2024
25.09.2024


	Datum

	Da t um

	Datum

	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

	Stavba: ZL23 Změna stropu sociální zařízení

	Objekt: 2345 - Sociální zařízení


Objednatel: NPÚ Praha 1
Zhotovitel: Gema Art International s.r.o.
Místo: Valeč 1

Zpracoval: Ing.arch.D.Nechanická, Ing.arch.M.Nábělek
Datum: 15. 7. 2024



	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem



	
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-24,51

	
	
	
D14
	0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	
	
	
	
67 734,00

	
8
	
130
	
13010722
	
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200
	
t
	
1,105
	
45 000,00
	
49 725,00

	
	
	
	I profil - 7ks/6m
	
	
	
	

	
	
	
	1,1046
	
	1,105
	
	

	9
	154
	15485182
	plech trapézový 8/97/1164 PE 50µm plech tl 0,5mm
	m2
	26,680
	675,00
	18 009,00

	
	
	
	5,8*4,6
	
	26,680
	
	

	
	
	
D7
	0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb
	
	
	
	
-67 758,51

	1
	R
	411321414
	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	-5,200
	3 245,00
	-16 874,00

	2
	R
	411351101
	Zřízení bednění stropů deskových
	m2
	-22,100
	372,00
	-8 221,20

	3
	R
	411351102
	Odstranění bednění stropů deskových
	m2
	-22,100
	111,10
	-2 455,31

	
4
	
R
	
411354173
	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení
do 12 kPa
	
m2
	
-20,200
	
200,00
	
-4 040,00

	
5
	
R
	
411354174
	O podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do
12 kPa
	
m2
	
-20,200
	
40,00
	
-808,00

	6
	R
	411361821
	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505
	t
	-0,680
	52 000,00
	-35 360,00

	
	
	
	
Celkem
	
	
	
	
-24,51
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ZMĚNOVÝ LIST
	„SZ Valeč – obnova skleníku vč. zázemí“

	reg.č.projektu:
	134V131000030
	číslo ZL:

	smlouva:
	č.j.: NPÚ-ÚPS Praha 420-81978-2021/2028H1210011
	24.

	objednatel:
	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený PhDr.Petrem Hrubým, ředitelem
Územní památkové správy v Ústí nad Labem, IČ: 75032333
	

	zhotovitel:
	GEMA ART International s.r.o., Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, IČO: 07687672
	

	

	
název ZL:
	Změnový list č.24 - Změna konstrukce pergoly

	dotčené st.
objekty:
	SO23414 - Dřevěná pergola
	
	



	předmět změny:


Změna se týká:
záměny použitého materiálu pro zhotovení pergoly v zahradě

	zdůvodnění nezbytnosti změny:

Důvody technické a památkové:
Projektová dokumentace předpokládá v obnovované zahradě pod skleníkem zhotovení pergoly z akátového dřeva. V rámci demontáže nosných konstrukcí
studeného a teplého skleníku bylo zjištěno, že jejich dožilý stav (stupeň koroze, úbytek materiálu atd.) již neumožňuje jejich repasi, ale bude nezbytné provést
výrobu nových konstrukcí. V rámci recyklace hodnotných architektonických prvků je požadováno, aby nedocházelo k likvidaci již nepoužitelných nosných konstrukcí ze studeného a teplého skleníku, ale aby byly druhotně využity v jiných částech zahrad zámku. Jako druhotné využití tak bylo zvoleno zapracování do pergoly u
opěrné zdi. Nosné dřevěné prvky pergoly budou nahrazy ocelovými prvky z demontovaných částí studeného a teplého skleníku dle k tomu dodané studie. Jedná se o kvalitativně srovnatelné řešení.

	zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:


Nepředvídatelnost potřeby je dána požadavkem památké péče na druhotné využití demontovaných prvků ze studeného a teplého skleníku.

	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o záměnu materiálu konstrukce pergoly za jinou, architektonicky i z hlediska životnosti srovnatelnou. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů
nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu
a nelze je oddělit.

	zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 7 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD



	záporná hodnota změny
	bez DPH
	106 356,82
	Kč

	
	21%DPH
	22 334,93
	Kč

	
	celkem
	128 691,75
	Kč

	kladná hodnota změny
	bez DPH
	106 356,82
	Kč

	
	21%DPH
	22 334,93
	Kč

	
	celkem
	128 691,75
	Kč

	celková bilance kladné a záporné hodnoty změny
	bez DPH
	0,00
	Kč

	
	21%DPH
	0,00
	Kč

	
	celkem
	0,00
	Kč

	vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.

	jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.



	vyjádření AD:
	

	Jedná se o technicko-památkové hledisko, odsouhlasené orgánem památkové péče - s navrženým řešení souhlasí.

	vyjádření TDS:
	

	Navržené řešení je technicky přijatelné. TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové
nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.

	vyjádření objednatele:

	Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě záměny materiálu za kvalitativně odpovídající.

	vyjádření orgánů památkové péče:

	
Jedná se o řešení, které respektuje zásady památkové péče a zlepšuje technický stav památkového objektu.

	další vyjádření:

	

	přílohy:
	Název přílohy

	příloha č.1
	Položkový rozpočet.

	příloha č.2
	studie řešení pergoly - Ing.Pavlačka

	
	



	za zhotovitele:

	Bc.Petr Sochora
	Datum
	25.09.2024

	za AD:

	ing.arch.Dagmar Zimová
	Datum
	25.09.2024

	za TDI:

	Pavel Kapička
	Datum
	25.09.2024

	za objednatele:

	Ing.Tomáš Petr
	Datum
	25.09.2024



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZL24 - Změna konstrukce pergoly
Objekt 23414 Dřevěná pergola


Objednatel: NPÚ Praha 1
Zhotovitel:  Gema Art International s.r.o.	Zpracoval: Ing.arch.D.Nechanická, Ing.arch.M.Nábělek
Místo:  Valeč 1	Datum: 18. 7. 2024

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem



PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
767.: Konstrukce zámečnické	106 356,83
	

15
	

R
	

R1
	Montáž atypické ocelové konstrukce - rám svařovaný z původní ocelové konstrukce skleníku, úpravy proti oděru, vč. kotvení do země
	

ks
	

9,000
	

11 817,43
	

106 356,83


viz studie pergoly


762.: Konstrukce tesařské	-106 356,82
	9
	R
	6051100R
	Řezivo z akátové odkorněné kulatiny
	m3
	-4,000
	12 500,00
	-50 000,00

	
10
	
R
	
762713210
	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z
hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2
	
m
	
-84,000
	
189,00
	
-15 876,00

	
11
	
R
	
762713240
	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z
hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2
	
m
	
-109,000
	
295,00
	
-32 155,00

	
12
	
R
	
76279500R
	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných
kcí - kompletní provedení
	
m3
	
-4,000
	
1 200,00
	
-4 800,00

	
13
	
R
	
998762101
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6
m
	
t
	
-2,298
	
1 534,30
	
-3 525,82



Celkem	0,00
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ZMĚNOVÝ LIST
	„SZ Valeč – obnova skleníku vč. zázemí“

	reg.č.projektu:
	134V131000030
	číslo ZL:

	smlouva:
	č.j.: NPÚ-ÚPS Praha 420-81978-2021/2028H1210011
	25.

	objednatel:
	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený PhDr.Petrem Hrubým, ředitelem
Územní památkové správy v Ústí nad Labem, IČ: 75032333
	

	zhotovitel:
	GEMA ART International s.r.o., Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, IČO: 07687672
	

	

	
název ZL:
	Změnový list č.25 - Změna spodní izolace soc. zařízení

	dotčené st.
objekty:
	SO2345 - Sociální zařízení
	
	



	předmět změny:


Změna se týká:
záměny použitého materiálu v izolaci podlahy u sociálního zařízení

	zdůvodnění nezbytnosti změny:

Důvody technické a památkové:
Vzhledem k situaci, kdy objekt sociálního zařízení nelze zcela odizolovat od opěrné zdi a od objektu restaurace, bylo navrženo méně rizikové řešení, které umožní odvětrat zemní vlhkost pomocí provětrávané vrstvy pěnového skla. V opačném případě by docházelo k většímu namáhání vlhkostí u zdiva zmíněných sousedních objektů a tím k degradaci historických konstrukcí. Zároveň by hrozilo nasáknutí původně navržené izolace z EPS od zemní vlhkosti a tím ke ztrátě tepelně
technických parametrů. V dané situaci se jedná o kvalitativně lépe vyhovující řešení.

	zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:


Nepředvídatelnost potřeby je dána vyhodnocením situace s vlhkostí sousedních konstrukcí po odstranění skladby podlah a provedení výkopů pro základy objektu sociálního zařízení.

	zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o záměnu materiálu konstrukce skladby podlahy. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit.

	zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 7 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD



	záporná hodnota změny
	bez DPH
	22 970,60
	Kč

	
	21%DPH
	4 823,83
	Kč

	
	celkem
	27 794,43
	Kč

	kladná hodnota změny
	bez DPH
	22 800,00
	Kč

	
	21%DPH
	4 788,00
	Kč

	
	celkem
	27 588,00
	Kč

	celková bilance kladné a záporné hodnoty změny
	bez DPH
	-170,60
	Kč

	
	21%DPH
	-35,83
	Kč

	
	celkem
	-206,43
	Kč

	vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.

	jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.



	vyjádření AD:
	

	Jedná se o technicko-památkové hledisko, odsouhlasené orgánem památkové péče - s navrženým řešení souhlasí.

	vyjádření TDS:
	

	Navržené řešení je technicky přijatelné. TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové
nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.

	vyjádření objednatele:

	Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě záměny materiálu za kvalitativně odpovídající.

	vyjádření orgánů památkové péče:

	
Jedná se o řešení, které respektuje zásady památkové péče a zlepšuje technický stav památkového objektu.

	další vyjádření:

	

	přílohy:
	Název přílohy

	příloha č.1
	Položkový rozpočet.

	
	

	
	



	za zhotovitele:

	Bc.Petr Sochora
	Datum
	25.09.2024

	za AD:

	ing.arch.Dagmar Zimová
	Datum
	25.09.2024

	za TDI:

	Pavel Kapička
	Datum
	25.09.2024

	za objednatele:

	Ing.Tomáš Petr
	Datum
	25.09.2024



	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

	Stavba: ZL25 - Změna spodní izolace soc. zažízení

	Objekt: 2345 - Sociální zařízení


Objednatel: NPÚ Praha 1
Zhotovitel: Gema Art International s.r.o.
Místo: Valeč 1

Zpracoval: Ing.arch.D.Nechanická, Ing.arch.M.Nábělek
Datum: 18. 7. 2024



	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem



	
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	22 800,00

	5
	R
	R1
	Použití tepelné izolace pěnosklo viz.Refaglass
	m3
	7,600
	3 000,00
	22 800,00

	
	
	
	Změna tepelné izolace za pěnosklo z důvodu odvětrání podlahy a požití terasa
	
	
	
	

	
	
	
	19*0,4
	
	7,600
	
	

	
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	-22 970,60

	
	
	D17
	711.: Izolace proti vodě a vlhkosti
	
	
	
	-8 754,00

	6
	R
	62852254
	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS
	m2
	-52,000
	139,00
	-7 228,00

	7
	R
	6931100R
	Geotextilie 500 g/m2
	m2
	-28,000
	54,50
	-1 526,00

	
	
	
D19
	
713.: Izolace tepelné
	
	
	
	
-14 216,60

	
1
	
R
	
28372306
	Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x
60 mm
	
m2
	
37,500
	
-300,00
	
-11 250,00

	
	
	
	m.č.1.16 - 1.23
	
	
	
	

	
	
	
	(3,0+2,8+3,2+1,2+2,6+3,3+1,6+0,5)*2
	
	36,400
	
	

	
	
	
	prořez
	
	
	
	

	
	
	
	36,4/100*3
	
	1,092
	
	

	
	
	
	0,008
	
	0,008
	
	

	
	
	
	Součet
	
	37,500
	
	

	
2
	
R
	
713121121
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi,
pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
	
m2
	
18,200
	
-163,00
	
-2 966,60

	
	
	
	m.č.1.16 - 1.23
	
	
	
	

	
	
	
	(3,0+2,8+3,2+1,2+2,6+3,3+1,6+0,5)
	
	18,200
	
	

	
	
	
	Součet
	
	18,200
	
	

	
	
	
	Celkem
	
	
	
	-170,60
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ZMĚNOVÝ LIST

	,,SZ Valeč- obnova skleníku vč. zázemí"

	reg.č.projektu: smlouva:
objednatel: zho tovitel:

n6zevZL:

dotčené st. objekty:
	134Vl31000030	l ísloZL:
č.j.: NPÚ-ÚPSPraha 420-81978-2021/ 2028H1210011
Národní památ kový ústav, Valdšte jnské nám. 162/ 3, 118 01 Praha 1 - Malá Stra na, zasto up ený PhOr.Petrem Hrubým,	26.
ředitelem Územní památko vé správy v ústí nad Labem, IČ: 75032333
GEMA ART ln t ernational s.r.o., Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, IČO: 07687672


Změnový list č.26 - Obklad fasády sociálního zařízení
SO 2345-Sociální zařízení	I	I



	předmět změny:


Změna se týká:
zám ěny fasádního kamenného obkladu za obklad dřevěnými palubkami


zdůvodnění nezbytnosti změny:

Důvody technické a památkové :
Projektová dokumentace předpokládá po vyzdění obvodové ho zdiva budoucího sociálního zařízení jeho dodatečné zateple ni pomocí zateplené zavěšené fasády s obkladem z prefabrikovaných kamenných pásků - viz. Detail 513. V rámci vzorkování konstrukčního systému a obkladových pásků byla památkovým dohledem konstat ována nevhod nost obklado vých pásků ve vzt ahu k z jedné stran y navazující ohradní zdi zděné z míst ního lomo vého kamene sopečného původu, ze stran y druhépa k přimknuté ho objektu zahradního domku zděného z režného cihelného zdiva. Jako nekonfliktní skladba a povrchová úprava byla se souhlasem památkové ho doh ledu vybrá na tato skladba:	Skladba obloženi:
· stávající keram ická tvárnice
· tepelná izolace ISOVER100mm mezi latěmi KVH 100x80
· tepelná izolace křížem ISOVER100 mm 100x80
· Difusní folie UV odol ná
· Fasádní p rofil Thermoboro vice 60x40 svislý, vodorovný
· Fasádní obklad z hoblovaných hranolů THERMOWOOD, bez povrchvé úpravy
· prkenné lemování okolo oken
U nově odsouhlaseného složení obkladu fasád y se jedná o konstrukci srovnatelné kvality a životnosti.


zdůvodnění nepředvídatelnosti změn y:


Nepředvidatelnost potřeby je dána požadavkem památké péče na úpravu výrazu obkladu fasády objektu sociálního zařízení .



zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni: Je dn á se o pouze o záměnu  konstru kce fasády  za  jinou,srovnatelnou.  Jedná se o výkony bezprostřed ně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelog ické a neefekt ivní a z tec hnicko organiza čních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit .
zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 7 ZZV Z, změna generuje další způsobilé výdaje do výše lim i tu RoPD



	záporná hodnota změny
	bez DPH 21%DP H
celkem
	187 785,00
39 434,85
227 219,85
	Kč
Kč Kč

	kladná hodnota změny
	bezDPH
	187 106,00
	Kč

	
	21%DPH
	39 292,26
	Kč

	
	celkem
	226 398,26
	Kč

	celková bilance kladné a záporné hodnoty změ ny
	bez DPH
	-679,00
	Kč

	
	21%DPH
	-142,59
	Kč

	
	celkem
	-821, 59
	Kč

	vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.

	jiné vlivy (na změnu PD apod.) :
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby,



	fvviádření AD:	-
!Jedná se o technicko -pamá kové hledisko, odsouhlasené orgánem památko vé péče - s na vrženým řešení souhlasí.

	vyjádření TDS:
Navržené řešení je technicky přijatelné. TDS pro věřil potřebu prováděných změn, předložil ty to problém y k projednání na KD a následně pro věfil hodno t ové
nacenéní ,měn jednotlivýhc poloi ekrorpočtu.













-vyjádření objednatele:

Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě záměny fasády za kvalitativně odpovídající.
vyjádření orgánů památkové péče:



Jedná se o řešení, které respektuje zásady památkové péče a zlepšu je technický stav památkového objektu.
další vyjádření:

přílohy:
Název oř ilo hv
oříloha U
Položkový rozpočet.
příloha č.2
technické listy








za zhotovitele:












za AD:




ing,arch.Dagmar Zimová


Datum






25 . 09.20 24
za TDI:
/
i 

.


Pavel Kaoička


Datum J






25.09.2024
za objedna tele:




Ing.Tomáš Petr


Datum J






25.09.2024



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ZL26 - Změna fasády soc. zařízení Objekt 2345 - Sociální zařízení

Objednatel: NPÚ Praha 1
Zhotovitel:  Gema Art International s.r.o.	Zpracoval: Ing.arch.D.Nechanická, Ing.arch.M.Nábělek
Místo:  Valeč 1	Datum: 12. 8. 2024

	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem



	HSV
	Práce a dodávky HSV
	-187 785,00

	D9
	0062: Úprava povrchů vnější
	-187 785,00

	

1
	

R
	

62227303R
	Dodávka a montáž fasády z kamenného obkladu na rošt včetně tepelná izolace tl. 100 mm - kompletní provedení
včetně nosného roštu, ostění, lišt atd.
	

m2
	

-35,100
	

5 350,00
	

-187 785,00



	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	187 106,00

	
	D9
	0062: Úprava povrchů vnější
	
	
	
	187 106,00

	2
	R
	R2
	Dodavka a montáž dřevěného obložení fasády
	m2
	35,100
	5 350,00
	187 106,00

	
	
	
	Skladba obložení
· stávající keramická tvárnice
· tepelná izolace ISOVER 100mm mezi latěmi KVH 100x80
· tepelná izolace křížem ISOVER 100 mm 100x80
· Difusní folie UV odolná
· Fasádní profil Thermo borovice 60x40 svislý, vodorovný
· Fasádní obklad z hoblovaných hranolů THERMOWOOD , bez povrchvé úpravy
· prkenné lemování okolo oken
	
	
	
	

	
	
	
	Celkem
	
	
	
	-679,00
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ZMĚNOVÝ LIST
	,,SZ Valeč - obnova skleníku vč. zázemí"

	[reg.č.projektu:
	134V131000030
	lfsloZL:

	l mlouvJ:
	č.j.: Nrú úrs rraha 420 81978 2021/2028111210011
	27.

	[objedn atel:
	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Str ana, zastoupený PhDr.Petrem Hrubým,
ředitelem Územní památkové správy v ústí nad Labem, IČ: 75032333
	

	Izhotovitel:
	IGEM A ART lnternational s.r.o., Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, IČO: 07687672
	

	

	
ln6zevZL:
	Změnový list č.27 - Treláž_změna materiálu
l	l

	dotčené st.
objekty:
	SO 23415-Prvky na zahradě






'Ipředmět změny:


Změna se týká:
záměny použitého materiálu pro zhotovení treláže v zahradě zámku
[zdůvodnění nezbytnosti změny:

Důvody technické a památkové:
Projektová dokumentace předpokládá v obnovované zahradě zhotovení dřevěné trelá že z dubových prken, která bude sloužit pro budoucí ozelenění ohradní zd i. V rámci demontáže nosných konstrukcí studeného a teplého skleníku bylo zjištěno , že jejich dožilý stav (stupeň koroze, úbytek materiálu atd.) již neumožňuje ljejich repasi, ale bude nezbytné provést výrobu nových konstrukcí. V rámci recyklace hodnotných architektonických prvků je požado vány, aby nedocházelo k
likv idaci již nepoužitelných nosných konstrukcí ze stu deného a teplého skleníku, ale aby byly druhotně využity v jiných částech zahrad zámku. Jako druhotné využití tak zvoleno zapracování do treláže u ohradní zdi. Nosné dřevěné prvky treláže budou nahrazy ocelovými prvky z demontovaných částí studeného a teplého skleníku. Jedná se o kvalitativně srovnatelné řešení.
Izdůvodnění nepředvídat elno sti změny:

INepředvídatelnost potřeby je dána požadavkem památké péče na druhotné využiti demontovanYch prvků ze studeného a teplého skleníku.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání : Jedná se o pouze o záměnu konstrukce treláže za jinou.srovnatelnou. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko organizačních důvodů nemo žné. Nelze oddělit a samostatnězadat .Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nel ze je odděl it.
zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 7 ZZVZ, změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD




!























'!zápo rná hodnot a změny
bez DPH 21%DPH
20 700,00
4 347,00
Kč
Kč


celkem
25 047,00
Kč

Ikladná hodnota změny
bez DPH
20 518,00
Kč


21%DPH
celkem
4 308,78
24 826,78
Kč
Kč

[c e lkov á bilance kladné a záporné hodnoty změny
bez DPH
-182,00
Kč


21%DPH
celkem
-38,22
-220 ,22
Kč
Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv.
jin é vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.
















!v yjádření AD:

Jedná se o technicko -památkové hledisko, odsouhlasené orgánem památkové péče - s navrženým řešení souhlasí.
vyj ádře ní TOS:
! Navržené řešení je technicky přijatelné. TDS prověři l potřebu prováděných změn, předlo žil tyto problémy k projednání na KD a následně prově ř il hodnotové nacenění změn jednot livých položek rozpočtu.



	vyjádření objednatele:

Zhotovitel akceptuje provedeni změn na základě záměny treláže za kvali t ativně odpovídající.

	vyjádření orgánů památkové péče:



Jedná se o řešení, kte ré respektuje zásady památkové péče a zlepšuje technický stav památkového objektu.

	další vyjádření:

	

	přílohy:
	Název ořílohy

	plíloha č.1
	Položkovv rozpočet.

	příloha č.2
	návrh úpravy treláže - Ing.Pavlačka

	
	/l	r.



	za zhotov ite le:
	q A
	
	

Bc.Petr Sochora
	Datum I
	

	
	
	
	
	
	25.09.2024

	
za AD:
	I        --
	
	

ing.arch.Dagmar Zimová
	Datum I
	

	
	
	
	
	
	25.09 .2024

	za TDI:
		)
-' ...·	 	
	


--7
	

Pavel Kapička
	Datum I
	

	
	
	
	
	
	25.09.2024

	za objed natele:
	
	.
	

Ing.Tomáš Petr
	Datum I
	

	
	
	
	
	
	25.09.2024



	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

	Stavba: ZL27 - Změna materiálu treláže

	Objekt: 23415 - Prvky na zahradě


Objednatel: NPÚ Praha 1
Zhotovitel: Gema Art International s.r.o.
Místo: Valeč 1

Zpracoval: Ing.arch.D.Nechanická, Ing.arch.M.Nábělek
Datum: 12. 8. 2024



	Č.
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková
	Cena celkem



	
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-20 700,00

	
	
	D1
	009.: Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	-20 700,00

	

1
	

R
	

90020906R
	Dodávka a montáž dřevěné treláže z dubových hranolů 60x40 mm včetně kotvení, bezbarvý impregnační nátěr -
kompletní provedení
	

m
	

-115,000
	

180,00
	

-20 700,00

	
	
	
HSV
	
Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
20 518,00

	
	
	D1
	009.: Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	20 518,00

	2
	R
	R1
	Montáž ocelové treláže z T profilů
	hod
	57,500
	360,00
	20 518,00

	
	
	
	Změna materiálu na ocel s částečným využitím původních dílců Palmového skleníku. Příplatek za pracnost
	
	
	
	

	
	
	
	Celkem
	
	
	
	-182,00
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