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DODATEK č.6 SMLOUVY O DÍLO č. OVZ-VZZR-2023-023
č. smlouvy zhotovitele - CHT: 2023/1014/0757
č. smlouvy zhotovitele - ECS: 1519.3070767MBE
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)
Smluvní strany
[bookmark: bookmark0]Statutární město PardubiceObjednatel:
Se sídlem:

Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí odboru majetku a investic
	IČO:00274046
bankovní spojení:
	MmP; tel. 466 859 148; e-mail: Katerina.Skladanova@mmp.cz
-technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP; tel.: 466 859 402, 736 519 085;
email:
DIČ: CZ00274046
KB, a.s., Pardubice


číslo účtu:
(dále jen „objednatel")

[bookmark: bookmark2]Zhotovitel:	„Společnost Vápenka"
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 PardubiceSe sídlem:

[bookmark: bookmark4]Správce:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Se sídlem:	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Zastoupen:	, členem představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních:	, členem představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních:	prokuristou, ředitelem divize
silničních staveb
Zastoupený ve věcech technických:	výrobním náměstkem ředitele
Odpovědný stavbyvedoucí:	č. autorizace: 30847
Tel:
IČO:25253361	DIČ: CZ25253361 společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:
[bookmark: bookmark6]Společník č. 2: EUROVIA CZ a.s.
Se sídlem:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Zastoupen:	, předsedou správní rady
, členem správní rady
Zastoupen ve věcech smluvních:	, ředitel závodu Čechy východ,
bez podpisového práva

člen správní radyZastoupen ve věcech obchodních:
Zastoupen ve věcech technických:

ředitel závodu Čechy východ
:, člen správní rady
vedoucí sektoru
provozně obchodní náměstek
vedoucí sektoru
provozně obchodní náměstekTel:
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")
(„objednatel" a „zhotovitel" dále též společně jako „smluvnístrany")
I. 
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.10.2023 smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2023-023, dne 26.3.2024 dodatek č.l smlouvy o dílo, dne 24.5.2024 dodatek č.2 a dne 31.7.2024 dodatek č.3 dne 5.11.2024 dodatek č.4 a dne 25.11.2024 dodatek č.5 smlouvy o dílo (dále společně jen jako „SOD" nebo „Smlouva"), jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce uličního prostoru ul. K Vápence v Pardubicích v souvislosti s výstavbou Terminálu JIH (nová stavba - není předmětem plnění). Jedná se o úpravu a rozšíření stávajících komunikací a chodníků pro pěší a cyklisty v ulici K Vápence a křižovatky Pražská x Teplého, vybudování ostrůvku v ulici Teplého, světelné signalizace včetně nové kabeláže na křižovatce Pražská x Teplého, stavební úpravu opěrné zdi a oplocení podél areálu ČD a úpravu oplocení areálu DPMP, provedení přeložek veřejné infrastruktury a sadových úprav, instalaci mobiliáře a (dále jen „DÍLO").
Při vlastní realizaci akce „Terminál JIH, zkapacitnění ulice K Vápence" bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. V jednotlivých fázích stavebních prací při realizaci uvedené stavby došlo rovněž ke zpřesnění či doplnění projektovou dokumentací a zadávací dokumentací navrženého řešení, tak aby byla zaručena kvalita stavebně upravovaného uličního prostoru a zároveň došlo k optimalizaci nově vzniklých nákladů stavby. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu stavebních objektů, část změn je prováděna na základě dodatečných požadavků objednatele, přičemž rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského, stavebně technického a estetického standardu.
Nově vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné doplnit na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace výše uvedené zakázky, přičemž se jedná o stavební součásti, kryté jinými stavebními součástmi, a nebylo tak možné v rámci přípravy zadání této veřejné zakázky přes náležitou péči objednatele zjistit jejich skutečný stav, technické provedení a funkční spolehlivost.
Jedná se tedy o vícepráce a méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnových listech č. 12 - č. 15, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č. 6.
Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a zmenšení o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto dodatečných prací (vícepráce a méněpráce) ve výši -1.115.722,57 Kč bez DPH.
II. 
S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 12 - č. 15, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 6, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:
Změnový list č. 12
Na základě podrobného vytyčení stavby v terénu ve vazbě na stávající zástavbu v území bylo nutné provést úpravu šířkového uspořádání opravovaného chodníku a navazujících ploch zeleně v ulici K Vápence. Objednatel po konzultaci s odborníky v oboru dopravních staveb rozhodl o provedení této změny (úprava šířky chodníku) z důvodu dodržení normativně požadované šířky chodníku se smíšeným provozem pěších a cyklistů tak, aby vyhovoval bezpečnému užívání.
Rozhodnutí objednatele o provedení těchto dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb souvisí také s časovou prodlevou od doby zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (rok 2021), projektové dokumentace pro stavební povolení (rok 2022) a získání všech potřebných rozhodnutí a povolení do doby vlastní realizace stavby. V tomto období byly na sousedních přímo navazujících objektech a plochách cizích vlastníků provedeny stavební úpravy s vlivem na šířkové uspořádání opravovaného chodníku v ul. K Vápence. Objednatel jednající s náležitou péčí při zadání této zakázky nemohl uvedené skutečnosti předvídat.
Změnový list č. 12 - SO.06 - Chodníky - změna šířkového uspořádání.
ZL č. 12 (méněpráce a vícepráce)	86 530,87 Kč bez DPH
Změnový list č. 13
Změna řeší zmenšení rozsahu provádění stavebních prací vlastní komunikace v ul. K Vápence. Stávající sjezdy a vjezdy k sousedním pozemkům byly již stavebně upravené před zahájením realizace zakázky „Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence".
Při místním šetření na místě stavby a s odborným posouzením stavebně technického provedení již opravených sjezdů a vjezdů, bylo konstatováno, že provedení a uspořádání opravených sjezdů a vjezdů na sousední pozemky odpovídají normativním a legislativním požadavkům a jsou také v souladu s navrženým řešením stanoveným projektovou dokumentací zakázky „Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence". Na základě tohoto zjištění, které bylo konzultováno s odbornými osobami v odboru dopravních staveb, objednatel rozhodl o provedení změny spočívající ve zmenšeném rozsahu stavebních prací na komunikaci v ul. K Vápence. Objednatel jednající s náležitou péčí v době zadání této zakázky nemohl uvedené skutečnosti předvídat.
Změnový list č. 13 - SO.05 - Komunikace - změna rozsahu prací.
ZL č. 13 (méněpráce)	-336 359,43 Kč bez DPH
Změnový list č. 14
Přeložka sítě elektronických komunikací ve vlastnictví organizace Správa železnic, s.o. se neprováděla v plném rozsahu. Přeložka tohoto vedení byla provedena v době před realizací zakázky Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence vlastníkem a správcem této sítě v rámci jiné stavby cizího investora (modernizace železničního uzlu Pardubice).
Tato změna je provedena na základě zjištěné skutečnosti, kterou nebylo možné před zadáním veřejné zakázky přes veškerou péči objednatele před zadáním zakázky ovlivnit.
Změnový list č. 14 - SO.18 - Přeložka SEK Správa železnic - změna rozsahu provedení.
ZL č. 14 (méněpráce)	-717 395,64 Kč bez DPH
Změnový list č. 15
Po provedení podrobného výškového a polohového proměření a posouzení skutečného stavu stávajících navazujících povrchů komunikací, obrubníků, přídlažeb a vodících proužků na komunikaci v ulici Teplého v místě ostrůvku, rozhodl objednatel o provedení změny spočívající ve zmenšení rozsahu souvisejících stavebních prací pro vybudování nového ostrůvku. Stavebně technický stav a kvalita stávajících obrubníků, přídlažeb a vodících proužků chodníků navazujících na ostrůvek v ulici
Teplého nevykazují poškození ani poruchy a plní tak spolehlivě svou funkci a není nutné je vyměňovat za nové.
Rozhodnutí objednatele o provedení této změny bylo konzultováno se správci komunikace a chodníků a rovněž projednáno odbornými osobami v oboru dopravních staveb.
Objednatel přistoupil k provedení této změny také z důvodu minimalizování možných budoucích vad v napojení nově provedených stavebních prací ve styku na stávající povrch a rovněž ve snaze optimalizovat rozsah a náklady stavebních prací.
Změnový list č. 15 - SO.13 - Ostrůvek na křižovatce Pražská x Teplého - změna rozsahu prací.
ZL č. 15 (méněpráce)	-148 498,37 Kč bez DPH
Rekapitulace změn pro dodatek č. 6
Ceny uvedeny v Kč bez DPH
	
	CENA CELKEM
	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 12
	86 530,87
	-117 570,76
	204 101,63

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 13
	-336 359,43
	-336 359,43
	0,00

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 14
	-717 395,64
	-717 395,64
	0,00

	ZMĚNOVÝ LIST Č. 15
	-148 498,37
	-148 498,37
	0,00

	CENA CELKEM bez DPH
	-1115 722,57
	-1 319 824,20
	204 101,63


Výše uvedené změny mají tak vliv na cenu provedení díla.


Rekapitulace celkové ceny:
	
	
	MÉNĚPRÁCE
	VÍCEPRÁCE

	Cena dle SOD
	73 369 900,00 Kč
	
	

	Dodatek č. 1 bez vlivu na cenu
	- Kč
	- Kč
	- Kč

	Cena dle dodatku č. 1 bez DPH
	73 369 900,00 Kč
	
	

	Dodatek č. 2 bez vlivu na cenu
	- Kč
	- Kč
	- Kč

	Cena dle dodatků č. 1 a 2 bez DPH
	73 369 900,00 Kč
	
	

	Dodatek č. 3 bez DPH
	-241 785,64 Kč
	-4 200 324,28 Kč
	3 958 538,64 Kč

	Cena dle dodatků č. 1 až 3 bez DPH
	73 128 114,36 Kč
	
	

	Dodatek č. 4 bez DPH
	2 730 842,67 Kč
	- 948 430,30 Kč
	3 679	Kč

	Cena dle dodatků č. 1 až 4 bez DPH
	75 858 957,03 Kč
	
	

	Dodatek č. 5 bez vlivu na cenu
	- Kč
	- Kč
	- Kč

	Cena dle dodatků č. 1 až 5 bez DPH
	75 858 957,03 Kč
	
	

	Dodatek č. 6 (ZL Č.12-Č.15) bez DPH
	-1115 722,57 Kč
	-1 319 824,20 Kč
	204 101,63 Kč

	Cena dle dodatků č. 1 až 6 bez DPH
	74 743 234,46 Kč
	
	

	DPH
	15 696 079,24 Kč
	
	

	Celková cena včetně DPH
	90 439 313,70 Kč
	
	



Na základě dohodnutých víceprací a méněprací dle tohoto dodatku č. 6 zní cena za předmět plnění díla takto:
Celková cena DÍLA dle SoD bez DPH73 369 900,00 Kč
	0,00	Kč
73 369 900,00 Kč
	0,00	Kč
73 369 900,00 Kč

Dodatek č. 1 bez vlivu na cenu Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
Dodatek č. 2 bez vlivu na cenu Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH

	Dodatek č. 3 (vícepráce a méněpráce) bez DPH
	-241 785,64 Kč

	Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH
Dodatek č. 4 (vícepráce a méněpráce) bez DPH
	73 128 114,36 Kč
2 730 842,67 Kč

	Cena dle Dodatku č. 4 bez DPH
Dodatek č. 5 bez vlivu na cenu
	75 858 957,03 Kč
0,00 Kč

	Cena dle Dodatku č. 5 bez DPH
Dodatek č. 6 ZL Č.12-Č.15 (vícepráce a méněpráce) bez DPH
	75 858 957,03 Kč
-1 115 722,57 Kč

	Celková cena DÍLA vč. Dodatků č.l, č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6 bez DPH DPH 21%
	74 743 234,46 Kč
15 696 079,24 Kč

	Celková cena DÍLA vč. Dodatků č.l, č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6 včetně DPH
	90 439 313,70 Kč



(slovy: devadesátmilionůčtyřistatřicetdevěttisíctřistatřináct korun českých a sedmdesát haléřů včetně DPH)
III. 
1. Ostatní ustanovení SOD č. OVZ-VZZR-2023-023 ze dne 16.10.2023 ve znění Dodatku č.l až č. 5 nedotčená výše uvedenou změnou, zůstávají v platnosti v původním znění
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 6 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 6 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 6 Smlouvy zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 6 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.
Příloha č. 1: Změnové listy č. 12 - č. 15
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 3.12.2024 č. usnesení R/4668/2024
V PardubicíchV Pardubicích
Za zhotovitele

Za objednateleBc. Jan Nadrchal primátor města

člen představenstva
dle smlouvy o společnosti za Správce
člen správní rady
dle smlouvy o společnosti za společníka č.2
[bookmark: bookmark14][image: ]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark16]MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence

	Změnový list č. 12
	SOD č. OVZ-VZZR-2023-023


Popis Změny:
SO.06 — Chodníky — změna šířkového uspořádání

[bookmark: bookmark19]Popis příčiny Změny:
Na základě podrobného vytyčení stavby v terénu ve vazbě na stávající zástavbu v území bylo nutné provést úpravu šířkového uspořádání opravovaného chodníku a navazujících ploch zeleně v ulici K Vápence. Objednatel po konzultaci s odborníky v oboru dopravních staveb rozhodl o provedení této změny (úprava šířky chodníku) z důvodu dodržení normadvně požadované šířky chodníku se smíšeným provozem pěších a cyklistů tak, aby vyhovoval bezpečnému užívání.
Rozhodnutí objednatele o provedení těchto dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb souvisí také s časovou prodlevou od doby zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (rok 2021), projektové dokumentace pro stavební povolení (rok 2022) a získání všech potřebných rozhodnutí a povolení do doby vlastní realizace stavby. V tomto období byly na sousedních přímo navazujících objektech a plochách cizích vlastníků provedeny stavební úpravy s vlivem na šířkové uspořádání opravovaného chodníku v ul. K Vápence. Objednatel jednající s náležitou péčí při zadání této zakázky nemohl uvedené skutečnosti předvídat.
[bookmark: bookmark21]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu I., článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 12.
Na základě změny dle ZL č. 12 bude uzavřen dodatek č. 6 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-023.


Technik PITS OMI MmP: pan
TDO:
Dne: 15.11.2024	Podpisy:

	Stanovisko projektanta: LAPLAN a.s.,
S provedením navržených změn stavby souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: „Společnost Vápenka“
správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a společník č.2: EUROVIA CZ, a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změnv:
	včetně DPH 21 %: 104 702,35Kč

	bez DPH: 86 530,87 Kč
	

	Cena méněprací:
bez DPH: -117 570,76 Kč včetně DPH: -142 260,62 Kč
	Cena víceprací:
bez DPH: 204 101,63 Kč včetně DPH: 246 962,97 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD
	Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č.6:

	a Dodatků č.l, č.2, č.3, č.4 a č.5:
bez DPH:	75 858 957,03 Kč
včetně DPH: 91 789 338,01 Kč
	bez DPH:	75 945 487,90 Kč
včetně DPH: 91 894 040,36 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 - 	 Datum: 15.11.2024

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.6 SoD.
Podpis:	-	
Datum: 15.11.2024
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis: 	
Datum: 15.11.2024



Příloha: 1) položkový rozpočet změn - méněprací a víceprací změnového listu č. 12
Stránka # z 2

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU - ZL Č.12
	Objekt:
	SO06 - Chodníky

	Značka
	Název
	Typ
	Datum
	
	
	Cena [Kč]

	
	Doměrky
	
	
	-117 570,76
	204 101,63
	86 530,87



	CELKEM za ZL č.12 bez DPH (Kč)
	-117 570,76
	204 101,63
	86 530,87

	CELKEM za ZL č.12 včetně DPH (Kč)
	-142 260,62
	246 962,97
	104 702,35



ZLč.12
	Celková cena díla bez DPH
	73 369 900,00
	75 945 487,90

	DPH 21%
	15 407 679,00
	15 948 552,46

	Celková cena díla včtené DPH
	88 777 579,00
	91 894 040,36





5.6.4.9 (24.2.42.0)
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 012

	Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO.06 - Chodníky
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 - Chodníky
	Změna soupisu prací (SO/PS)
005

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	35
	596215021
R00
	Kladeni zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm
	M2
	1 025,000000
	1 246,085000
	221,085000
	427,80
	438 495,00
	0,00
	94 580,16
	533 075,16
	94 580,16
	21,57

	37
	592451151 R
	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená;
I = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm
	M2
	103,950000
	83,945000
	-20,005000
	607,20
	63 118,44
	-12 147,04
	0.00
	50 971,40
	-12 147.04
	-19,24

	57
	917862111
R00
	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
	M
	1 131,000000
	1 035,000000
	-96,000000
	621.00
	702 351.00
	-59 616,00
	0,00
	642 735,00
	-59 616.00
	-8,49

	58
	918101111
1.x
	Lože pod obrubníky z C20/25n XF3 tl. 100 mm
	M3
	33,930000
	31,050000
	-2,880000
	6 279,00
	213 046,47
	-18 083,52
	0,00
	194 962,95
	-18 083.52
	-8,49

	64
	59217421
R
	obrubník chodníkový materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá
	KUS
	1 166,000000
	1 068,000000
	-98,000000
	282,90
	329 861.40
	-27 724,20
	0,00
	302 137,20
	-27 724,20
	-8,40

	Nové položky

	99
	592451190
8R.X..
	dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec, šedá. l=200mm, š=200mm, tl. 60.0mm, BF
	M2
	0,000000
	100,500000
	100,500000
	485,76
	0,00
	0,00
	48 818,88
	48 818,88
	48 818,88
	100,00

	100
	592451124
R..
	Dlažba skladebná dvouvrstvá, obdélník, šedá, l-200m. š=100mm, tl. 60,0mm, BF
	M2
	0,000000
	132,105750
	132,105750
	459,50
	0,00
	0,00
	60 702,59
	60 702.59
	60 702,59
	100,00

	Celkem
	1 746 872,31
	-117 670,76
	204101,63
	1 833 403,18
	86 530,87
	4,95

	Celkem ve změně
	13 154 732,77
	-117 570,76
	204 101,63
	13 241 263,64
	86 530,87
	0,66

	Všechny změny celkem
	13 154 732,77
	-2 089 134,82
	2 804 956,65
	13 870 554,60
	715 821,83
	5,44



Za Objednatele:Za Zhotovitele:
Datum:
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Datum:

[bookmark: bookmark23][image: ]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark25]MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence

	Změnový list č. 13
	SOD č. OVZ-VZZR-2023-023


Popis Změny:
SO.05 — Komunikace — změna rozsahu prací

[bookmark: bookmark28]Popis příčiny Změny:
Změna řeší zmenšení rozsahu provádění stavebních prací vlastní komunikace v ul. K Vápence. Stávající sjezdy a vjezdy k sousedním pozemkům byly již stavebně upravené před zahájením realizace zakázky „Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence“.
Při místním šetření na místě stavby a s odborným posouzením stavebně technického provedení již opravených sjezdů a vjezdů, bylo konstatováno, že provedení a uspořádání opravených sjezdů a vjezdů na sousední pozemky odpovídají normativním a legislativním požadavkům a jsou také v souladu s navrženým řešením stanoveným projektovou dokumentací zakázky „Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence“. Na základě tohoto zjištění, které bylo konzultováno s odbornými osobami v odboru dopravních staveb, objednatel rozhodl o provedení změny spočívající ve zmenšeném rozsahu stavebních prací na komunikaci v ul. K Vápence. Objednatel jednající s náležitou péčí v době zadání této zakázky nemohl uvedené skutečnosti předvídat.
[bookmark: bookmark30]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu I., článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č.13.
Na základě změny dle ZL č. 13 bude uzavřen dodatek č. 6 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-023.
Technik PITS OMI MmP: pan 1
TDO:
Dne: 15.11.2024	Podpisy:.,

	Stanovisko projektanta: LAPLAN a.s.,
S provedením navržených změn stavby souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: „Společnost Vápenka“
správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a společník č.2: EUROVIA CZ, a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změnv:
	/četně DPH 21 %: -406 994,91 Kč

	bez DPH: -336 359,43 Kč
	

	Cena méněprací:
bez DPH: -336 359,43 Kč včetně DPH: -406 994,91 Kč
	Cena víceprací:
bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD
	Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č.6:
bez DPH:	75 609 128,47 Kč
včetně DPH: 91 487 045,45 Kč

	a Dodatků č.l, č.2, č.3, č.4 a č.5:
bez DPH:	75 858 957,03 Kč
včetně DPH: 91 789 338,01 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	.	 Datum: 15.11.2024

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených méněprací dle tohoto ZL a dodatku č.6 SoD.
Podpis: 	
Datum: 15.11.2024
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis: 	—	
Datum: 15.11.2024
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REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU - ZL Č.13
	Objekt:
	SO05 - komunikace

	Značka
	Název
	Typ
	Datum
	
	
	Cena [Kč]

	
	□oměrky
	
	
	-336 359,43
	0,00
	-336 359,43



	CELKEM za ZL č.13 bez DPH (Kč)
	-336 359,43
	0,00
	-336 359,43

	CELKEM za ZL č.13 včetně DPH (Kč)
	-406 994,91
	0,00
	-406 994,91



ZLČ.13
	Celková cena díla bez DPH
	73 369 900,00
	75 609 128,47

	DPH 21%
	15 407 679,00
	15 877 916,98

	Celková cena díla včtené DPH
	88 777 579,00
	91 487 045,45





5.6.4.9 (24.2.42.0)
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 013

	Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO.05 - Komunikace
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 - Komunikace
	Změna soupisu prací (SO/PS)
004

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	16
	122202209
R00
	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny
	M3
	2 033,500000
	2 033,410000
	-0,090000
	13,80
	28 062,30
	-1.24
	0,00
	28 061,06
	-1,24
	0.00

	32
	212792112
R00
	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN
	M
	705,000000
	696.270000
	-8,730000
	759,00
	535 095.00
	-6 626,07
	0,00
	528 468,93
	-6 626,07
	-1,24

	33
	28611225.
AR
	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; vsakovací plocha = 44,0 cm2/m
	M
	775,500000
	758,050000
	-17,450000
	136,62
	105 948,81
	-2 384,02
	0,00
	103 564.79
	-2 384,02
	-2,25

	35
	67390525
R
	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separačni, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2
	M2
	- 551,000000
	1 542,100000
	-8,900000
	48,30
	74 913,30
	-429,87
	0,00
	74 483,43
	-429,87
	-0,57

	46
	581142114
R.x
	D+M Cementobetonový kryt ti. 230 mm, vyztužený svařovanou sítí 8/150/150 ve 2 vrstvách, fólie, polypropylenová vlákenná výztuž 900g/m3, vč. kluzných trnů v díla
	M2
	418,000000
	406.500000
	-11,500000
	2 139,00
	894 102,00
	-24 598,50
	0,00
	869 503,50
	-24 598.50
	-2,75

	48
	591141111 .X
	Kladení dlažby velké kostky, lože z betonu C20/25n XF tl, 5 cm
	M2
	175,000000
	149,000000
	-26,000000
	1 255,80
	219 765,00
	-32 650,80
	0,00
	187 114.20
	-32 650,80
	-14,86

	49
	58380155 R
	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 15/17 cm
	T
	77.000000
	61.200000
	-15,800000
	4 002,00
	308 154,00
	-63 231,60
	0,00
	244 922,40
	-63 231,60
	-20,52

	50
	567142111
R00
	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 210 mm
	M2
	175.000000
	149,000000
	-26,000000
	688.62
	120 508.50
	-17 904,12
	0,00
	102 604,38
	-17 904,12
	-14.86

	51
	577131211
RT3.X
	D+M Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm
	M2
	18.000000
	0.000000
	-18,000000
	407.10
	7 327,80
	-7 327,80
	0,00
	0,00
	-7 327,80
	-100.00

	52
	565141111
RT3.X
	D+M Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 60 mm
	M2
	18.000000
	0,000000
	-18,000000
	517,50
	9 315,00
	-9 315,00
	0,00
	0,00
	-9 315.00
	-100,00

	59
	917862111
R00
	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
	M
	820,000000
	704,000000
	-116,000000
	621,00
	509 220,00
	-72 036,00
	0,00
	437 184,00
	-72 036,00
	-14,15

	60
	918101111
1.x
	Lože pod obrubníky z C20/25n XF3 ti. 100 mm
	M3
	24,600000
	20,560600
	-4,039400
	6 279,00
	154 463,40
	-25 363,39
	0,00
	129 100,01
	-25 363,39
	-16,42

	62
	59217488
R
	obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá
	KUS
	599,000000
	457,000000
	-142,000000
	220,80
	132 259,20
	-31 353,60
	0,00
	100 905.60
	-31 353,60
	-23,71
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5.6.4.9 (24.2.42.0)
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 013

	Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO.05 - Komunikace
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 - Komunikace
	Změna soupisu prací (SO/PS)
004

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	63
	59217490 R
	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá
	KUS
	142,000000
	130,000000
	-12,000000
	182,16
	25 866,72
	-2 185,92
	0,00
	23 680,80
	-2 185,92
	-8.45

	64
	59217491
R
	obrubník silniční přechodový pravý; matehál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá
	KUS
	16,000000
	11,000000
	-5,000000
	489,90
	7 838,40
	-2 449,50
	0,00
	5 388,90
	-2 449,50
	-31,25

	65
	59217492
R
	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm;
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá
	KUS
	16,000000
	12,000000
	-4,000000
	489,90
	7 838,40
	-1 959,60
	0,00
	5 878,80
	-1 959.60
	-25.00

	68
	58380373
R06.X
	Obrubník bezbariérový přechodový levý
	M
	4,000000
	2,000000
	-2,000000
	4 305,60
	17 222,40
	-8 611,20
	0,00
	8 611.20
	-8 611,20
	-50,00

	69
	58380373
R07.X
	Obrubník bezbariérový přechodový pravý
	M
	4,000000
	2.000000
	-2,000000
	4 305.60
	17 222,40
	-8 611,20
	0,00
	8 611,20
	-8 611,20
	-50.00

	70
	917932131
R00
	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlažby
	M
	566,000000
	562,000000
	-4,000000
	565,80
	320 242,80
	-2 263,20
	0,00
	317 979,60
	-2 263,20
	-0,71

	71
	592162117
R
	Dlažba betonová tl. = 100,00 mm; délka = 500,0 mm; šířka = 250.0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné nad 3,51
	KUS
	1 189,000000
	1 180,000000
	-9,000000
	124,20
	147 673,80
	-1 117,80
	0,00
	146 556,00
	-1 117.80
	-0,76

	72
	917001.x
	D+M Obrubník k okružní křižovatce 300/195 do betonového lože C20/25n XF3
	M
	77,000000
	66.000000
	-11,000000
	1 449,00
	111 573,00
	-15 939,00
	0,00
	95 634.00
	-15 939,00
	-14.29

	Celkem
	3 754 612,23
	-336 359,43
	0,00
	3 418 252,80
	-336 359,43
	-8,96

	Celkem ve změně
	29 759 685,28
	-336 359,43
	0,00
	29 423 325,85
	-336 359,43
	-1,13

	Všechny změny celkem
	29 759 685,28
	-748 320,66
	2 855 258,96
	31 866 623,58
	2 106 938,30
	7,08



Za Zhotovitele:	Za Objednatele:
Datum:Datum:

[bookmark: bookmark32][image: ]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark34]MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence

	Změnový list č. 14
	SOD č. OVZ-VZZR-2023-023


Popis Změny:
SO.18 - Přeložka SEK Správa železnic — změna rozsahu provedení

[bookmark: bookmark37]Popis příčiny Změny:
Přeložka sítě elektronických komunikací ve vlastnictví organizace Správa železnic, s.o. se neprováděla v plném rozsahu. Přeložka tohoto vedení byla provedena v době před realizací zakázky Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence vlastníkem a správcem této sítě v rámci jiné stavby cizího investora (modernizace železničního uzlu Pardubice).
Tato změna je provedena na základě zjištěné skutečnosti, kterou nebylo možné před zadáním veřejné zakázky přes veškerou péči objednatele před zadáním zakázky ovlivnit.
[bookmark: bookmark39]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu I., článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 14.
Na základě zrněny dle ZL č. 14 bude uzavřen dodatek č. 6 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-023.
Technik PITS OMI MmP: pan
TDO:

Dne: 15.11.2024	Podpisy:,
Stránka # z 2

	Stanovisko projektanta: LAP LAN a.s.
S provedením navržených změn stavby souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: „Společnost Vápenka“
správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a společník č.2: EUROVIA CZ, a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH 21 %: -868 048,72 Kč

	bez DPH: -717 395,64 Kč
	

	Cena méněprací:
bez DPH: -717 395,64 Kč včetně DPH: -868 048,72 Kč
	Cena víceprací:
bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD
	Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č.6:
bez DPH: 74 891 732,83 Kč
včetně DPH: 90 618 996,72 Kč

	a Dodatků č.l, č.2, č.3, č.4 a č.5:
bez DPH:	75 858 957,03 Kč
včetně DPH: 91 789 338,01 Kč
	

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI —Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence — vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	 Datum: 15.11.2024

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou změnou souhlasím.
*

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených méněprací dle tohoto ZL a dodatku č.6 SoD.
Podpis: 	
Datum: 15.11.2024
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis: 	
Datum: 15.11.2024



Příloha: 1) položkový rozpočet změn — méněprací změnového listu č. 14
2) zápis z jednání 21.5.2024
REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU -ZL Č.14
	Objekt:
	SO18 - Přeložka SEK Správa železnic

	Značka
	Název
	Typ
	Datum
	
	
	Cena [Kč]

	
	Doměrky
	
	
	-717 395,64
	0,00
	-717 395,64



	CELKEM za ZL č.14 bez DPH (Kč)
	-717 395,64
	0,00
	-717 395,64

	CELKEM za ZL č.14 včetně DPH (Kč)
	-868 048,72
	0,00
	-868 048,72



ZLČ.14
	Celková cena díla bez DPH
	73 369 900,00
	74 891 732,83

	DPH 21%
	15 407 679,00
	15 727 263,89

	Celková cena díla včtené DPH
	88 777 579,00
	90 618 996,72





5.6.4.9 (24.2.42.0)
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 014

	Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906_32 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO.18 - Přeložka SEK Správa železnic
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 - PŘELOŽKA SEK
	Změna soupisu prací (SO/PS)
001

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Zrněné
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč '
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	210280003
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení, revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000
	KUS
	1.000000
	0.000000
	-1,000000
	26 934,00
	26 934,00
	-26 934,00
	0,00
	0.00
	-26 934,00
	-100,00

	2
	34126*70
	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou AI folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE, plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 15x4x0,8mm2
	M
	250,000000
	0,000000
	-250,000000
	251,92
	62 980,00
	-62 980,00
	0,00
	0,00
	-62 980,00
	-100.00

	3
	22006*121
	Montáž kabelu úložného volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení k místu, pokládky, odvinutí a uložení kabelu do kabelového lůžka nebo do žl
	M
	250,000000
	0,000000
	-250,000000
	121,00
	30 250,00
	-30 250,00
	0,00
	0,00
	-30 250.00
	-100,00

	4
	RMAT0002
	kabelová spojka XAGA 55/12 -300 FLE- CZ
	KUS
	2.000000
	0,000000
	-2.000000
	5 153,64
	10 307,28
	-10 307,28
	0,00
	0,00
	-10 307.28
	-100,00

	5
	220080905
	Montáž spojky pro kabely celoplastové bez pancíře kabely jednoplášťové s konektory UDW 2 do 60 žil
	KUS
	2,000000
	0,000000
	-2,000000
	13 936,00
	27 872,00
	-27 872,00
	0,00
	0,00
	-27 872,00
	-100,00

	6
	220111431
	Měřeni na místním sdělovacím kabelu včetně měřeni kontinuity žil, smyčkových a izolačních odporů,, vyplněni měřeni protokolu jednosměrné
	PÁR
	30,000000
	0,000000
	-30,000000
	119,66
	3 589,80
	-3 589.80
	0,00
	0,00
	-3 589,80
	-100,00

	7
	220111502
	Číslování kabelů včetně úpravy konců kabelů, rozvrstvení kabelové duše podle poloh, odizolování žil. k měření kontinuity, přípravy prozváněci soupravy, vyhledán
	KUS
	60,000000
	0,000000
	-60,000000
	1 021,08
	61 264,80
	-61 264,80
	0,00
	0.00
	-61 264,80
	-100,00

	8
	220182002
	Zataženi trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE
	M
	130,000000
	0,000000
	-130,000000
	160.80
	20 904,00
	-20 904,00
	0,00
	0,00
	-20 904,00
	-100,00

	9
	220182012
	Zakryti kabelu betonovými deskami kladenými ve směru kabelu bez lože
	M
	5,000000
	0,000000
	-5.000000
	107,47
	537,35
	-537,35
	0,00
	0,00
	-537,35
	-100.00

	10
	59213008
	deska krycí betonová 500x200x35mm
	M
	5,000000
	0,000000
	-5,000000
	824,10
	4 120,50
	-4 120,50
	0.00
	0.00
	-4 120.50
	-100.00

	11
	220182024
	Označení kabelu nebo spojky HDPE trubky zaměřovacím markérem / dvojicí magnetů
	KUS
	10,000000
	0,000000
	-10,000000
	121,14
	1 211,40
	-1 211,40
	0,00
	0,00
	-1 211.40
	-100,00

	12
	220110347
	Marker pro určeni trasy kabelů HDPE
	KUS
	10.000000
	0,000000
	-10,000000
	1 152,40
	11 524,00
	-11 524,00
	0,00
	0.00
	-11 524,00
	-100,00

	13
	58932314
	beton C 12/15 kamenivo frakce 0/22
	M3
	1,750000
	0,000000
	-1,750000
	5 561,00
	9 731,75
	-9 731,75
	0,00
	0,00
	-9 731,75
	-100.00




5.6.4.9 (24.2.42.0)
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 014

	Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO.18 - Přeložka SEK Správa železnic
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 - PŘELOŽKA SEK
	Změna soupisu prací (SO/PS)
001

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Zrněné
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	14
	899 62-
3141.R00
	Obetonování potrubí nebo komory betonem C12/15
	M3
	1,750000
	0,000000
	-1.750000
	6 231,00
	10 904,25
	-10 904,25
	0,00
	0,00
	-10 904,25
	-100,00

	15
	273362021
	Výztuž základů desek ze svařovaných síti z drátů typu KARI
	T
	0,100000
	0,000000
	-0,100000
	53 868,00
	5 386,80
	-5 386,80
	0,00
	0,00
	-5 386,80
	-100,00

	16
	46001C025
	Vytyčení trasy inženýrských sítí vzastavěném prostoru
	KM
	0.250000
	0,000000
	-0,250000
	2 626,40
	656,60
	-656,60
	0,00
	0.00
	-656,60
	-100,00

	17
	460161172
	Hloubení zapařených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do. vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravn
	M
	120,000000
	24,000000
	-96,000000
	589,60
	70 752,00
	-56 601,60
	0,00
	14 150,40
	-56 601,60
	-80,00

	18
	460161312
	Hloubeni zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnáni dna s přemístěním výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravn
	M
	130,000000
	26.000000
	-104.000000
	1 263,62
	164 270,60
	-131 416,48
	0,00
	32 854,12
	-131 416,48
	-80.00

	19
	460431162
	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěni sypaniny ze vzdálenosti do 10 m. s uložením výkopku ve, vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60
	M
	120.000000
	24.000000
	-96.000000
	98,49
	11 818,80
	-9 455,04
	0,00
	2 363,76
	-9 455,04
	-80,00

	20
	460431292
	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m. s uložením výkopku ve. vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90
	M
	130,000000
	26.000000
	-104,000000
	210,38
	27 349,40
	-21 879,52
	0,00
	5 469,88
	-21 879.52
	-80,00

	21
	460490014
	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnáni povrchu rýhy, rozvinutí a uloženi fólie, šířky do 40 cm
	M
	380,000000
	0.000000
	-380,000000
	18,76
	7 128,80
	-7 128,80
	0,00
	0,00
	-7 128,80
	-100.00

	22
	460791113
	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90, mm
	M
	250.000000
	0.000000
	-250,000000
	74.64
	18 660,00
	-18 660,00
	0,00
	0,00
	-18 660,00
	-100,00

	23
	34571362
	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm
	M
	262,500000
	0.000000
	-262,500000
	103,18
	27 084,75
	-27 084,75
	0,00
	0,00
	-27 084,75
	-100.00

	24
	460791114
	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110, mm
	M
	260.000000
	0,000000
	-260,000000
	86,03
	22 367.80
	-22 367,80
	0,00
	0,00
	-22 367,80
	-100.00
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5.6.4.9 (24.2.42.0)
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 014

	Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906J32 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO. 18 - Přeložka SEK Správa železnic
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 - PŘELOŽKA SEK
	Změna soupisu prací (SO/PS)
001

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	25
	34571365
	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm
	M
	273,000000
	0.000000
	-273,000000
	134,00
	36 582,00
	-36 582,00
	0.00
	0,00
	-36 582,00
	-100.00

	28
	46802'112
	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní, prostředek a očistění kostek nebo dlaždic zpiskového podkladu
	M2
	130,000000
	104.000000
	-26,000000
	147,40
	19 162,00
	-3 832,40
	0,00
	15 329.60
	-3 832,40
	-20,00

	29
	17511-101
	Obsypáni potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materiálem připraveným podél výkopu ve vzdáleností do 3 m od
	M3
	27.900000
	0.000000
	-27,900000
	804,00
	22 431,60
	-22 431,60
	0,00
	0,00
	-22 431,60
	-100.00

	30
	58337303
	štěrkopísek frakce 0/8
	T
	44,640000
	0,000000
	-44,640000
	1 608,00
	71 781,12
	-71 781,12
	0,00
	0,00
	-71 781,12
	-100,00

	Celkem
	787 563,40
	-717 395,64
	0,00
	70 167,76
	-717 395,64
	-91,09

	Celkem ve změně
	956 014,80
	-717 395,64
	0,00
	238 619,16
	-717 395,64
	-75,04

	Všechny změny celkem
	956 014,80
	-717 395,64
	0,00
	238 619,16
	-717 395,64
	-75,04
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Datumr

[bookmark: bookmark41]Zápis z jednání
TERMINÁL JIH - Zkapacitnění ulice K Vápence - Projektová dokumentace
Přítomni: Dle prezenční listiny
Místo: zasedací místnost Chládek & Tintěra
Datum: 21.5.2024
Zapsal:
Uváděná jména jsou uváděna bez titulů
[bookmark: bookmark43]Projednávané body z minulých KD:
1. Přístřešek pro autobusovou zastávku
· Zástupce DPnnP zašle požadovaný typ na provedení zastávky vč.mobiliáře
· Ostatní body zůstávají v platnosti z předchozích
· Nutná kontrola prostorového řešení na styku konstrukce zastávky x pohyb slepců
· Dodavatel vznesl dotaz, zda v zastávkách bude řešen nějaký informační systém. V současné době není s tímto počítáno.
• T: Plnění průběžně, splněno částečně, TRVÁ
2. Změna povrchů na cyklostezce
· PD ve formě situačního výkresu bude zpracován
· Součástí dopracování detailů bude rozdělení cyklostezky a stezky pro chodce (obruba/barevnost v dlažbě) na základě stanovení dopravního značení. Dle telefonické informace se toto řídí dopravní značkou - Řešeno dopravním značením. Rozdělovači obruba nebude třeba, barevný přechod bude řešen v rámci zámkové dlažby
· Před realizací chodníků bude vhodné pozvat zástupce ČAA a Policie
· Ú: Plněno průběžně, budou dopracovány detaily. Prodin/LaPlan
3. DpmP bude realizovat oplocení v rámci své vlastní investiční akce.
• Viz předchozí zápisy
Vypouští se za sledování
4. Dodavatel požaduje upřesnit umístění, rozsah a druhovost náhradní výstavby a zásah do gabionové stěny
• Viz předchozí zápisy Zůstává ve sledování
5. Problematika styku projektu „Vápenka"/"Uzel"
· Viz předchozí zápisy
· Na příští KD bude stanoveno a odsouhlaseno konkrétní řešení provizorního zajištění chodu lávky k datu 31.5.2024. Následně bude provizorní provoz průběžně vyhodnocován a bude-li třeba, budou přijímány potřebná opatření
[bookmark: bookmark45]Zůstává ve sledování, Ú:                       , dodavatel, KOOBOZP T: neprodleně a dále průběžné plnění TRVÁ
6. Koordinace výjezdu z areálu CH&T na navě budovaný kruhový objezd
· Koordinaci zajistí Prodin vč. oficiální žádostí na zástupce investora akce „Vápenka", který následně projedná.
· Dodavatel zajistí zprávu o stavu projektu a projednávání
· Ostatní body viz předchozí zápisy
Ú: Prodin, CH&TT: průběžně
7. Oplocení podél areálu ČD bude provedeno dle původního projektu s tím, že v kolizních místech s kanalizací budou základy provedeny dle potřeby k zabránění kolize s kanalizací za odsouhlasení na půdoryse dodavatel/TDI/zástupce ČD. Oplocení bude provedeno dle původní schválené PD. Přeložky kabelů budou prováděny pouze nutné na základě písemné dohody ČD/dodavatel/TDI
Dodavatel upozornil na stav, kde na výjezdu z kruhového objezdu do areálu chybí přes silnici brána. Nutné vyřešit. Vzhledem k výškovým poměrům a nedořešeným detailům je nutné ze strany zpracovatele PD zvážit a projednat částečnou změnu umístění a tras oplocení
Ú: LaPlan, Stavba, TDI T: průběžně
8. Zástupce ČD upozorňuje na nutnost zajištění smluvních vztahů pro odkup pozemků potřebných k realizaci akce. Zástupce investora (           ) prověří aktuální situaci.
V běhu
Ú: MmP -                        /ČD               T: průběžně
9. Stanovení dopravního značení na finální stav v území se bude provádět na celek. V termínu do 31.3.2024 bude písemná dohoda, kdo toto zajistí
• Zajišťuje PRODIN, je nutné podat správu o stavu projednávání
Ú: Prodin, T: 7.5.2024
10. Dodavatel vznesl požadavek na dodatečnou změnu typů dlažeb na chodnících, vzhledem k tomu, že je již objednán a dodán materiál dle stávající PD. Toto bude zpracováno do PD a následně prodiskutováno na příštím KD za účastí investora. V případě shody bude obratem odsouhlaseno. Odsouhlaseno - vypouští se ze sledování
Ú: Projektant/dodavatel, T: Příští KD 30.4.2024
11. Dodavatel zpracuje změnové listy na dosud dohodnuté změny v projektu, které předloží ke kontrole investorovi - Předáno
12. Zástupce dodavatele VO upozornil na kolizi sloupu VO 12b a kanalizace. Nutno projekčně vyřešit do 7.5.2024
Ú: LaPlan, T. 7.5.2024
13. Projektant zareaguje na připomínky zástupce SmP ohledně řešení přisvětlování přechodů apod., viz samostatný zápis. Investor preferuje řešení navržené a popsané zástupcem SmP, projektant prověří, zda je toto legislativně v téhle fázi projektu a vzhledem k vydaným stavebním povolením a budoucím kolaudacím, možné.
Projektant potvrdil původní řešení. Na KD byla provedena dohoda, že tato část stavby bude provedena dle standartů města Pardubice a SmP pod dohledem zástupce SmP (Haupt) s podmínkou kolaudatelnosti této části stavby. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení
Ú: Dodavatel/SmP/TDI, T. průběžně
Body týkající-se veřejného osvětlení je nutné zpracovat projektantem okamžitě, nejdéle do čtrvtka 23.5.2024, s konkrétními závěry dle dotazů dodavatele (v zastoupení Služby města Pardubice), především vzhledem k aktuálním doacím lhůtám 8-10 týdnů od objednání materiálu
14. Dodavatel upozorňuje na kolizi kanalizační šachty na stávající kanalizaci vedoucí z areálu ČD, která byla odhalena cca 500mm pod povrchem upraveného terénu a obrubníku odstavného ostrůvku pro vozidla MHD. Řešeno operativně pochůzkou na stavbě posunem obruby „severně" od projektovaného řešení. Realita bude zachycena v DSP
Nově projednávané body:
1. Zástupce dodavatele požaduje účast zástupce projektantů na kontrolních dnech pro řešení aktuálních situací.
Ú: LaPlan, T. Průběžně
2. Projektant přepracuje kruhový objezd, aby se minimalizovalo svahování do areálu ČD
3. Poklopy v komunikaci nebudou použity stávající demontované, ale nové - typ bude odsouhlasen e-mailovou komunikací
4. Výjezd do areálu ČD z kruhového objezdu - Přes silnici není v PD řešena brána - Zpracovatel PD dořeší do 24.5.2024
5. Dodavatel společně s TDI navrhují revizi průběhu oplocení kolem kruhového objezdu, návaznosti, detaily apod.
[bookmark: bookmark47]Zpracovatel PD dořeší na příštím KD
6. Kabelové trasy NN a SEK - řešení bude probíhat dle aktuální potřeby na stavbě viz předchozí e-mailová komunikace
7. Chodníky, které navazují na stávající konstrukce, budou ukončovány dle aktuální situace
8. Mobiliář bude před objednáním schválen investorem
[bookmark: bookmark49]Průběh prací na staveništi
1. Probíhají zemní práce na komunikacích
· Odtěžování podloží na požadovanou niveletu dle PD
· Násypy a hutnění konstrukčních vrstev pod komunikacemi
· Kanalizace, vodovod
· Přeložky
· Práce na VO
· Montáž obrubníků na komunikaci
· Práce na kruhovém objezdu
[bookmark: bookmark51]BOZP
1. Viz samostatné zápisy Koordinátora BOZP, zasílané elektronickou formou

Další řádný kontrolní den proběhne 4.6.2024 v 10:00 hod v zasedací místnosti CH&T

[bookmark: bookmark53][image: ]STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
[bookmark: bookmark55]MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
	Název akce:
	Terminál JIH, zkapacitnění ulice k Vápence

	Změnový list č. 15
	SOD č. OVZ-VZZR-2023-023


Popis Změny:
SO.13 - Ostrůvek na křižovatce Pražská x Teplého — změna rozsahu prací

[bookmark: bookmark58]Popis příčiny Změny:
Po provedení podrobného výškového a polohového proměření a posouzení skutečného stavu stávajících navazujících povrchů komunikací, obrubníků, přídlažeb a vodících proužků na komunikaci v ulici Teplého v místě ostrůvku, rozhodl objednatel o provedení změny spočívající ve zmenšení rozsahu souvisejících stavebních prací pro vybudování nového ostrůvku. Stavebně technický stav a kvalita stávajících obrubníků, přídlažeb a vodících proužků chodníků navazujících na ostrůvek v ulici Teplého nevykazují poškození ani poruchy a plní tak spolehlivě svou funkci a není nutné je vyměňovat za nové. Rozhodnutí objednatele o provedení této změny bylo konzultováno se správci komunikace a chodníků a rovněž projednáno odbornými osobami v oboru dopravních staveb.
Objednatel přistoupil k provedení této změny také z důvodu minimalizování možných budoucích vad v napojení nově provedených stavebních prací ve styku na stávající povrch a rovněž ve snaze optimalizovat rozsah a náklady stavebních prací.
[bookmark: bookmark60]Popis způsobu ocenění Změny:
Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu I., článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.
Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 15.
Na základě změny dle ZL č. 15 bude uzavřen dodatek č. 6 k SoD č. OVZ-VZZR-2023-023.
Technik PITS OMI MmP: pan
TDO: ~
Dne: 15.11.2024	Podpisy:,

	Stanovisko projektanta: LAPLAN a.s.,
S provedením navržených změn stavby souhlasíme.

	Stanovisko dodavatele: „Společnost Vápenka“
správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a společník č.2: EUROVIA CZ, a.s.
Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

	Výsledné ocenění dohodnuté Změny:
	včetně DPH 21 %: -179 683,03 Kč

	bez DPH: -148 498,37 Kč
	

	Cena méněprací:
bez DPH: -148 498,37 Kč včetně DPH: -179 683,03 Kč
	Cena víceprací:
bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč

	Původní celková cena díla dle SoD
	Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č.6:

	a Dodatků č.l, č.2, č.3, č.4 a č.5:
bez DPH:	75 858 957,03 Kč
včetně DPH: 91 789 338,01 Kč
	bez DPH:	74 743 234,46 Kč
včetně DPH: 90 439 313,70 Kč

	Způsob finančního krytí změny:
Financování z kapitoly 711/OMI — Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence - vlastní zdroje
Podpis ekonoma OE OMI MmP:	-	.	 Datum: 15.11.2024

	Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:
S takto navrženou zrněnou souhlasím.

	Souhlas vedoucího OMI MmP
Souhlasím s provedením navržených méněprací dle tohoto ZL a dodatku č.6 SoD.
Podpis: 		
Datum: 15.11.2024
	Podpis zmocněnce dodavatele
Podpis: 			
Datum: 15.11.2024



Příloha: 1) položkový rozpočet změn - méněprací změnového listu č. 15
Stránka # z 2

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU - ZL Č.15
	Objekt:
	SO13 - Ostrůvek na křižovatce Pražské Teplého

	Značka
	Název
	Typ
	Datum
	
	
	Cena [Kč]

	
	Doměrky
	
	
	-148 498,37
	0,00
	-148 498,37



	CELKEM za ZL č.15 bez DPH (Kč)
	-148 498,37
	0,00
	-148 498,37

	CELKEM za ZL č.15 včetně DPH (Kč)
	-179 683,03
	0,00
	-179 683,03



ZLČ.15
	Celková cena díla bez DPH
	73 369 900,00
	74 743 234,46

	DPH 21%
	15 407 679,00
	15 696 079,24

	Celková cena díla včteně DPH
	88 777 579,00
	90 439 313,70





5.6.4.9 (24.2.42.0)
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 015

	Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO.13 - Ostrůvek na křižovatce Pražská Teplého
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 - Ostrůvek na křižovatce Pražská Teplého
	Změna soupisu prací (SO/PS)
002

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	8
	113202111
R00
	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých
	M
	110,000000
	93,500009
	-16,500000
	271,05
	29 815,50
	-4 472,33
	0,00
	25 343.17
	-4 472.33
	-15.00

	9
	113201111
R00
	Vytrhání obrub chodníkových ležatých
	M
	16.000000
	13,600009
	-2,400000
	271.05
	4 336,80
	-650,52
	0,00
	3 686,28
	-650,52
	-15,00

	10
	113O1J<
	Vybouráni betonové silniční přídlažby vč. betonového lože
	M
	110,000000
	93,500009
	-16,500000
	250,20
	27 522,00
	-4 128,30
	0,00
	23 393,70
	-4 128,30
	-15,00

	21
	212792112 R00
	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN
	M
	16.000000
	8,730000
	-7,270000
	451.75
	7 228,00
	-3 284,22
	0,00
	3 943,78
	-3 284.22
	-45,44

	22
	28611224.
AR
	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé: materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 125; vsakovací plocha = 52,0 cm2/m
	M
	17.600000
	8,700000
	-8,900000
	108,42
	1 908,19
	-964,94
	0,00
	943,25
	-964.94
	-50,57

	23
	212971110
R00
	Zřízeni opláštění odvod, trativodů z geotextilie o sklonu do 2.5,
	M2
	32,000000
	14,550000
	-17,450000
	72,28
	2 312.96
	-1 261,29
	0,00
	1 051,67
	-1 261,29
	-54.53

	24
	67390525
R
	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační;
plošná hmotnost 250 g/m2
	M2
	35,200000
	15,400000
	-19,800000
	33,36
	1 174,27
	-660,53
	0,00
	513,74
	-660.53
	-56.25

	49
	917161111
R00
	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
	M
	88,000000
	63,000000
	-25,000000
	764,50
	67 276.00
	-19 112,50
	0,00
	48 163,50
	-19 112,50
	-28,41

	50
	918101111
1.X.1
	Lože pod obrubníky z C20/25n XF3 tl. 100 mm
	M3
	2.640000
	2.112000
	-0,528000
	5 907.50
	15 595.80
	-3 119,16
	0,00
	12 476.64
	-3 119,16
	-20.00

	51
	9102.x
	Řezání příčné kamenného obrubníku
	KS
	13,200000
	10,560000
	-2,640000
	104,25
	1 376,10
	-275,22
	0.00
	1 100.88
	-275.22
	-20.00

	52
	583803730
1.x
	Obrubník kamenný silniční přímý 25/30/100
	M
	52.000000
	41.600000
	-10,400000
	2 657.68
	138 199,36
	-27 639,87
	0,00
	110 559.49
	-27 639.87
	-20.00

	53
	583803730
2.x
	Obrubník kamenný silniční - oblouk R 0,75m
	M
	6,000000
	4,800000
	-1,200000
	6 880,50
	41 283,00
	-8 256,60
	0,00
	33 026.40
	-8 256,60
	-20.00

	54
	583803730
3.x
	Obrubník kamenný nájezdový 25/25/100 cm
	M
	28,000000
	19,750000
	-8,250000
	2 571,50
	72 002,00
	-21 214,88
	0,00
	50 787,12
	-21 214,88
	-29.46

	55
	583803730
4.x
	Obrubník kamenný přechodový
	M
	9.000000
	0,000000
	-9,000000
	3 266.50
	29 398.50
	-29 398,50
	0,00
	0.00
	-29 398,50
	-100,00

	56
	917932131
R00
	Osazeni silniční přidlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm. , lože z betonu C20/25, bez dodávky přidlažby
	M
	145,000000
	116.000000
	-29,000000
	569.90
	82 635,50
	-16 527,10
	0,00
	66 108.40
	-16 527,10
	-20,00




5.6.4.9 (24.2.42.0)
	Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 015

	Evidenční číslo a název Stavby:
29-1906_02 AKT - Terminál JIH, Pardubice - zkapacitnění ulice k Vápence
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO. 13 - Ostrůvek na křižovatce Pražská Teplého
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
01 - Ostrůvek na křižovatce Pražská Teplého
	Změna soupisu prací (SO/PS)
002

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	n.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	57
	592162117
R
	Dlažba betonová tl. = 100,00 mm; délka = 500,0 mm: šířka = 250.0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné nad 3,5 t
	KUS
	305,000000
	244.000000
	-61,000000
	95.91
	29 252.55
	-5 850,51
	0,00
	23 402,04
	-5 850,51
	-20.00

	84
	901011.x
	Přesun odpadkového koše, demontáž, přemístění, montáž v nové poloze vč. kotvících prostředků
	SCUBO R
	1,000000
	0,000000
	-1,000000
	1 681,90
	1 681,90
	-1 681,90
	0,00
	0,00
	-1 681,90
	-100.00

	Celkem
	552 998,43
	-148 498,37
	0,00
	404 500,06
	-148 498,37
	-26,85

	Celkem ve změně
	2 475 636,57
	-148 498,37
	0,00
	2 327 138,20
	-148 498,37
	-6,00

	Všechny změny celkem
	2 475 636,57
	-148 498,37
	97 341,70
	2 424 479,90
	-51 156,67
	-2,07



Za Objednatele:Za Zhotovitele:
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