Změnový list č. 3

Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“
Objednatel: 
Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
Zhotovitel: 
Společnost pro Svitavy 

na základě Smlouvy o společnosti uzavřené mezi vedoucím společníkem KVIS 
Pardubice a.s., se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934 a společníkem 
EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 
25260766

se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice 
ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 3
1. Objekty a oddíl stavby: SO01, SO02, SO03
2. Zpracovatel změnového listu xxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Přehled nových položek a jejich zdůvodnění
Stanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 4.2 SoD
	Část
	Cena s DPH

	Celková cena díla – dle zadávacího řízení
	37 283 986,47 Kč

	Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele
	 42 897 925,39 Kč

	Koeficient (-)
	1,1506

	Koeficient ( % )
	115,06


Nové položky budou oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla.
Cena díla v rozsahu změnového listu:
Přehled jednotlivých objektů

	Číslo rozpočtu
	Objekt
	Název rozpočtu
	VÍCEPRÁCE Cena bez DPH
	MÉNĚPRÁCE Cena bez DPH

	1
	SO 01
	Zatrubněný potok - přípojky 
	1 072 893,36 Kč
	-368 564,04 Kč

	2
	SO 01
	Obnova povrchů 
	648 169,64 Kč
	-488 341,00 Kč

	3
	SO 02
	Výřez plynovodů
	58 701,60 Kč
	0,00 Kč

	4
	SO 02
	Přeložka sítí Cetin
	58 012,00 Kč
	0,00 Kč

	5
	SO 02
	Jednotná kanalizace - změna stoky J1-2
	283 859,00 Kč
	-16 200,00 Kč

	6
	SO 03
	Výstavba a rekonstrukce vodovodu - prodloužení
	272 876,10 Kč
	-12 320,00 Kč

	Cena změnových rozpočtů +/-
	2 394 511,70 Kč
	-885 425,04 Kč

	
	
	
	
	

	Cena CELKEM
	1 509 086,66 Kč


Celková cena díla
	Část
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	Vícepráce 
	2 394 511,70 Kč
	2 897 359,16 Kč

	Méněpráce 
	-885 425,04 Kč
	-1 071 364,30 Kč

	Celkem
	1 509 086,66 Kč
	1 825 994,86 Kč

	Cena dle SOD
	42 897 925,39 Kč
	51 906 489,72 Kč

	Cena díla celkem po ZL 1
	43 215 367,05 Kč
	52 290 594,13 Kč

	Cena díla celkem dle ZL 2
	42 138 056,73 Kč
	50 987 048,64 Kč

	Cena díla celkem dle ZL 3
	43 647 143,39 Kč
	52 813 043,50 Kč


Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení. 
Přílohy ke změnovému listu:
Příloha č. 1: Popis změny ZL3-01, Položkový rozpočet Změny ZL3-01
Příloha č. 2: Popis změny ZL3-02, Položkový rozpočet Změny ZL3-02
Příloha č. 3: Popis změny ZL3-03, Položkový rozpočet Změny ZL3-03
Příloha č. 4: Popis změny ZL3-04, Položkový rozpočet Změny ZL3-04
Příloha č. 5: Popis změny ZL3-05, Položkový rozpočet Změny ZL3-05
Příloha č. 6: Popis změny ZL3-06, Položkový rozpočet Změny ZL3-06
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.
Ve Svitavách dne 22. 11. 2024

1. Za Zhotovitele:

Společnost pro Svitavy



KVIS Pardubice a.s.



……………………………..    


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


EVT Stavby s.r.o. 



……………………………..    


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Za Objednatele:
        schválil: 
· Technický dozor stavebníka:
BETA - PROJEKT, s.r.o.


       xxxxxxxxxxxxxx




……………………………..    
· Investor:
Město Svitavy


       xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                              ……………………………..

Příloha č.1: Popis změny ZL3-01
Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“
Popis změny ZL3-01
Zatrubněný potok - přípojky
1. Objekt a oddíl stavby: SO01 Rekonstrukce zatrubněného potoka
2. Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápisy z KD13, KD14, KD15, KD16, KD17, KD18, KD19
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
Původní PD uvažovala s napojením domovních přípojek a uličních vpustí. Vedení dešťových svodů nebylo nikde evidováno. Při realizaci díla byla zjištěna skutečná poloha dešťových svodů. Z důvodu maximální snahy o oddělení odpadních vod rozhodl investor o napojení dešťových přípojek do nově realizovaného zatrubnění, přípojky se realizují v celé délce od potoka po lapače střešních splavenin u nemovitostí. U části přípojek bylo při realizaci pracováno v ochranném pásmu kabelu VN. Provozovatel ČEZ si podmínil práce v ochranném pásmu kabelu VN přítomností Stálého dozoru při práci v ochranném pásmu. Osobu stálého dozoru, může vykonávat pouze kvalifikovaná osoba, dle platné legislativy.
Z důvodu výškového uložení ostatních inženýrských sítí, bylo s provozovatelem a investorem domluveno, že v případě potřeby budou přípojky výškově upraveny tak aby bylo zajištěno napojení v horní polovině rámu. Pokud dojde k vymělčení, při nedostatečném krytí bude potrubí obetonováno, aby byla zajištěna ochrana potrubí. 
Při realizaci zatrubněného potoka se zjistila výšková kolize se stávající městskou optikou, která je ve špatném technickém stavu. Investor rozhodl o uložení chrániček pro městskou optickou síť pod nově realizovaným potokem. Dle požadavků správce optické sítě jsou chráničky uloženy napříč stavbou z jedné strany ulice na druhou, kde se chráničky ukončili záslepkou a následně geodeticky zaměřili.

Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:
· Realizace přípojek od dešťových svodů
· Požadavek správce městské optické sítě na montáž chrániček městské optiky
Příloha č.1: Položkový rozpočet Změny ZL3-01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Položkový rozpočet Změny ZL3-01

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Objekt:
	SO 01 - Rekonstrukce zatrubněného potoka
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Soupis:
	Zatrubněný potok - přípojky
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Změna:  dle odst. 6 § 222 ZZVZ 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	Svitavy, ul. Milady Horákové
	
	
	Datum:
	18. 11. 2024

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel: Město Svitavy
	
	
	Projektant: Beta Projekt s.r.o.

	 
	Zhotovitel: Společnost pro Svitavy
	
	
	Zpracoval xxxxxxxxxx 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ROZPOČET VÍCEPRACÍ

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 072 893,36

	 
	 
	D
	11
	Přípravné a přidružené práce
	 
	 
	 
	2 520,00

	 
	1
	K
	113106231R00
	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
	m2
	18,00000
	80,00
	1 440,00

	 
	
	VV
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"chodník svody :" 9*2
	
	18,00000
	
	

	 
	2
	K
	113107615R00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm
	m2
	18,00000
	60,00
	1 080,00

	 
	
	VV
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"chodník svody :" 9*2
	
	18,00000
	
	

	 
	 
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	22 075,00

	 
	3
	K
	452313141R00
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 16/20
	m3
	5,00000
	4 415,00
	22 075,00

	 
	
	VV
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"obetonování mezi rámem a chodníkem :" 5
	
	5,00000
	
	

	 
	 
	D
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	11 070,00

	 
	4
	K
	564851111R00
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm
	m2
	18,00000
	195,00
	3 510,00

	 
	
	VV
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"chodník svody :" 9*2
	
	18,00000
	
	

	 
	5
	K
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm
	m2
	18,00000
	420,00
	7 560,00

	 
	
	VV
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"chodník svody :" 9*2
	
	18,00000
	
	

	 
	 
	D
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	654 193,62

	 
	6
	K
	899623151
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20
	m3
	33,20400
	4 030,00
	133 812,12

	 
	
	VV
	
	NOVÁ POLOŽKA
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"přípojky ke vpustím v komunikaci :" 62,2*0,8*0,4
	
	19,90400
	
	

	 
	
	VV
	
	"přípojky k dešťovým svodům :" 40*0,8*0,4
	
	12,80000
	
	

	 
	
	VV
	
	"chránička VO :" 0,5
	
	0,50000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	33,20400
	
	

	 
	7
	K
	831350113RAF
	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 900x2000 mm
	m
	88,35000
	5 890,00
	520 381,50

	 
	
	VV
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Položka obsahuje: vyhloubení rýhy, svislé přemístění, pažení a odpažení rýhy, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 5 km vč. p
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	v položce stěnová vložka, vyvrtání a utěsnění prostupu, přepojení na stávající vpusť včetně tvarovek
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	  UV1 : 7,96
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	  UV2 : 4,71
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	  UV3 : 5,66
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	  UV4 : 9,99
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	  UV5 : 9,56
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	  UV6 : 7,68
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	  UV7 : 6,15
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	  UV8 : 9,24
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"původní výměra :" -60,95
	
	-60,95000
	
	

	 
	
	VV
	
	"skutečnost dle zaměření UV DN150 :" 71,1
	
	71,10000
	
	

	 
	
	VV
	
	"skutečnost dle zaměření UV DN200 :" 3,8
	
	3,80000
	
	

	 
	
	VV
	
	"skutečnost dle zaměření dešťové svody DN150 :" 74,4
	
	74,40000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	88,35000
	
	

	 
	 
	D
	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	 
	 
	 
	195 000,00

	 
	8
	K
	01
	Fixace chráničky Cetin D+M
	soubor
	1,00000
	40 000,00
	40 000,00

	 
	
	VV
	
	NOVÁ POLOŽKA
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Dodávka a montáž ocelové konstrukce HEB 120 43m (1148kg)
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Dodávka a montáž dřevěné výdřevy z hranolů tl.100mm 8m2
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Vyřezání stávající ocelové chráničky
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Fixaxe chráničky k ocelové konstrukci
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	

	 
	9
	K
	03
	Dodatečné provedení prostupů do ŽB rámů
	ks
	17,00000
	4 000,00
	68 000,00

	 
	
	VV
	
	NOVÁ POLOŽKA
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	17x vývrt DN205-225
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	17x utěsnění bobtnající páskou ve dvou řadách
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	17x betonový blok vně rámů
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3x zaslepení prostupů v rámech
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	17
	
	17,00000
	
	

	 
	10
	K
	chráničky01
	Chránička D110 PE 80 včetně zemních prací
	m
	34,80000
	2 500,00
	87 000,00

	 
	
	VV
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	kompletní dodávka a  uložení chrániček pro kabely VO
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	výkop, lože vč. kameniva, obsyp potrubí vč. kameniva, zásyp se zhutněním, odvoz přebytečného výkopku na skládku do 5km, pažení a odpažení rýhy, svislé
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	  příprava pro VO : 12,9*3=38,7
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	  13,7*3=41,1
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	


	 
	
	VV
	
	"původní výměra :" -79,8
	
	-79,80000
	
	

	 
	
	VV
	
	"skutečnost dle zaměření :" 80,4
	
	80,40000
	
	

	 
	
	VV
	
	"skutečnost dle zaměření HDPE chránička" 17,1+17,1
	
	34,20000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	34,80000
	
	

	 
	 
	D
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	1 080,00

	 
	11
	K
	979054441R00
	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým
	m2
	18,00000
	60,00
	1 080,00

	 
	
	VV
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA SOD
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"chodník svody :" 9*2
	
	18,00000
	
	

	 
	 
	D
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	31 342,29

	 
	12
	K
	998214111
	Přesun hmot, mosty montované, výšky do 20 m
	t
	104,47430
	300,00
	31 342,29

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

PŮVODNÍ POLOŽKA SOD
	
	
	
	

	 
	 
	D
	721
	Vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	26 640,00

	 
	13
	K
	721242116
	Lapač střešních splavenin litinový, DN 125 mm
	kus
	9,00000
	2 960,00
	26 640,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

NOVÁ POLOŽKA
	
	
	
	

	 
	 
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	8 887,21

	 
	14
	K
	764454203
	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm
	m
	2,00000
	599,00
	1 198,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

NOVÁ POLOŽKA
	
	
	
	

	 
	15
	K
	764454204
	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm
	m
	10,00000
	679,00
	6 790,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

NOVÁ POLOŽKA
	
	
	
	

	 
	16
	K
	764454802
	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm
	m
	2,00000
	51,20
	102,40

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

NOVÁ POLOŽKA
	
	
	
	

	 
	17
	K
	764454803
	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm
	m
	10,00000
	59,70
	597,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

NOVÁ POLOŽKA
	
	
	
	

	 
	18
	K
	998764201
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m
	%
	86,87400
	2,30
	199,81

	 
	 
	D
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	4 885,24

	 
	19
	K
	979082113
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m
	t
	10,03130
	250,00
	2 507,83

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

PŮVODNÍ POLOŽKA SOD
	
	
	
	

	 
	20
	K
	979082119
	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m
	t
	40,12520
	18,00
	722,25

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

PŮVODNÍ POLOŽKA SOD
	
	
	
	

	 
	21
	K
	979087112
	Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty
	t
	10,03130
	165,00
	1 655,16

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

PŮVODNÍ POLOŽKA SOD
	
	
	
	

	 
	 
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	115 200,00

	 
	22
	K
	041903000
	Inženárská činnost - dozor jiné osoby
	h
	144,00000
	800,00
	115 200,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Činost stálelého dozoru při provádění stavbeních prací v ochranném pásu kabelu VN. Dozor musí provádět osoba odborně způsobilá dle §7, dle požadavku správce sítí VN, skupiny ČEZ Distribuce. Osoba provádějící dějící odborný dozor, přebere od pověřeného pracovníka provozovatele "B příkaz" a bude odpovídat za práce prováděné v blízkosti kabelu VN.

Počet křížení (přípojky, řady křížící nebo zakončené v ochranném pásmu KVN) x doba realizace přípojky 

Příppojky: 9
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	9*(2*8)
	
	144,00000
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ROZPOČET MÉNĚPRACÍ

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-368 564,04

	 
	 
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	-214 964,04

	 
	1
	K
	380320070RAC
	Kompletní konstrukce ze železobetonu C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, bednění a odbednění, výztuž 150 kg/m3
	m3
	-6,96082
	30 882,00
	-214 964,04

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů včetně bednění, odbednění a výztuže.

D.01.01+D.01.05.01

kce z betonu C30/37-XD3, těsnění dilatačních spár, kotvící a spojovací prostředky, povrchová úprava pohledových konstrukcí, výztuž, bednění, odbednění, distanční podložky
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	D
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	-153 600,00

	 
	2
	K
	1512000
	Pažení a rozepření stěn rýh zřízení a odstranění - po celou dobu výstavby
	soubor
	1,00000
	-150 000,00
	-150 000,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

D.01.01+D.01.02+D.01.4+D.01.05.01

Při realizaci pažení je nutné počítat s množstvím křížených IS. Detailní návrh pažení bude proveden zhotovitelem a musí být posouzen výpočtem na základě konkrétních podmínek.

Přesné šířky pažících konstrukcí a způsob pažení budou upřesněny na základě zvolené technologie vybraného dodavatele stavebních prací v realizační dokumentaci.
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	88000098(R)
	D+M: dvouřádek žulových kostek kolem kanalizačního poklopu vč. dodávky kostek a betonu C12/15
	kpl
	-2,00000
	1 800,00
	-3 600,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

PŮVODNÍ POLOŽKA SOD
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Legenda podbarvení :
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	 Položka z CN a ZL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka z RTS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka dle domluvy
	
	
	
	


Příloha č.2: Popis změny ZL3-02
Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“
Popis změny ZL3-02
Obnova povrchů
1. Objekt a oddíl stavby: SO01 Rekonstrukce zatrubněného potoka
2. Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápisy z KD15, KD16, KD20, KD21, KD22
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
Na základě změny požadavku investora o realizaci provizorní komunikace, na místo štěrkového provizorního povrchu. Původně uvažované štěrkové lože o mocnosti 0,45m bude zmenšeno na maximální mocnost 0,2m, tím dojde k finanční úspoře a možnosti realizace provizorní komunikace z betonového krytu. Betonová provizorní komunikace bude sloužit za účelem snazšího přístupu zejména ke speciální škole a zajištění zásobování a přístupů k přilehlým nemovitostem po ukončení stavby do doby realizace finálních povrchů v ulici.
Součástí zprovoznění provizorních povrchů na ul. Milady Horákové bude zajištění dopravního značení a rozmístění betonových vodících stěn pro zajištění neprůjezdnosti stavby.

 Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:
· Realizace štěrkové vrstvy,
· Realizace provizorní betonové komunikace
Příloha č.2: Položkový rozpočet Změny ZL3-02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Položkový rozpočet Změny ZL3-02

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Objekt:
	SO 01 - Rekonstrukce zatrubněného potoka
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Soupis:
	Obnova povrchů
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Změna:  dle odst. 4 § 222 ZZVZ 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	Svitavy, ul. Milady Horákové
	
	
	Datum: 18.11.2024

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel: Město Svitavy
	
	
	Projektant: Beta Projekt s.r.o.

	 
	Zhotovitel: Společnost pro Svitavy
	
	
	Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxxx

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ROZPOČET VÍCEPRACÍ

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	648 169,64

	 
	 
	D
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	26 899,84

	 
	1
	K
	289970111R00
	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2
	m2
	10,08000
	48,00
	483,84

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

D.02.01+D.02.02+D.03.03+D.02.04+D.02.05+D.02.06+D.02.07+D.02.08
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zakrytí kanalizačních poklopů" 7*(1,2*1,2)
	
	10,08000
	
	

	 
	2
	K
	899431111R00
	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte
	kus
	16,00000
	1 651,00
	26 416,00

	 
	
	VV
	
	16
	
	16,00000
	
	

	 
	 
	D
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	400 775,80

	 
	3
	K
	573111112
	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2
	m2
	25,00000
	28,80
	720,00

	 
	
	VV
	
	25
	
	25,00000
	
	

	 
	4
	K
	577144111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	25,00000
	395,00
	9 875,00

	 
	
	VV
	
	25
	
	25,00000
	
	

	 
	5
	K
	581121110R00
	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 14 cm
	m2
	627,60000
	608,00
	381 580,80

	 
	
	VV
	
	"betonový povrch" 610
	
	610,00000
	
	

	 
	
	VV
	
	"obetonování poklopů šoupat š.0,5m" 16*1,1
	
	17,60000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	627,60000
	
	

	 
	6
	K
	58935150
	směs stmelená cementem SC C 8/10 (kamenivo zpevněné cementem KSC I), tloušťka 100 mm
	m2
	25,00000
	344,00
	8 600,00

	 
	
	VV
	
	25
	
	25,00000
	
	

	 
	 
	D
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	84 330,00

	 
	7
	K
	005211030R
	Dočasná dopravní opatření 
	soubor
	1,00000
	35 000,00
	35 000,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

D.05.01+D.05.02

Svislé dopravní značení

Před počátkem stavebních prací bude stávající SDZ demontováno a uloženo. Po ukončení rekonstrukce bude SDZ navráceno do původní polohy. Uvažuje se využití stávajících značek a sloupků v plném rozsahu, nově budou vytvořeny pouze kotevní patky a betonový základ.
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	D+M DZ B28+E13 vč podstavce 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	D+M DZ IP12 vč podstavce 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	D+M DZ IP11c vč podstavce
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	D+M DZ IP11b vč podstavce 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	D+M symbol O1 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mobilní plotová zábrana 10ks
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	

	 
	8
	K
	911353121
	Vodicí stěna betonová CITI BLOC CTB 501/2 m
	m
	18,00000
	2 355,00
	42 390,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA
	
	
	
	

	 
	9
	K
	911353111
	Vodicí stěna betonová CITI BLOC CTB 502/1 m
	m
	2,00000
	3 470,00
	6 940,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

NOVÁ POLOŽKA AKTUÁLNÍ CENA
	
	
	
	

	 
	 
	D
	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	 
	 
	 
	70 000,00

	 
	10
	K
	02
	Úprava mezideponie investora 
	soubor
	1,00000
	70 000,00
	70 000,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

manipulace s výkopkem v prostoru mezideponie

údržba mezideponie - úklid příjezdové komunikace a manipulační plochy
	
	
	
	

	 
	 
	D
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	66 164,00

	 
	11
	K
	998225111R00
	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu
	t
	945,20000
	70,00
	66 164,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

vodorovně do 200 m
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	945,2
	
	945,20000
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ROZPOČET MÉNĚPRACÍ

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	          -488 341,00

	 
	 
	D
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	-225 632,00

	 
	1
	K
	564831111RT2
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm
	m2
	-564,20000
	160,00
	-90 272,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

D.05.01+D.05.02
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	25
	
	25,00000
	
	 

	 
	
	VV
	
	425
	
	425,00000
	
	 

	 
	
	VV
	
	610
	
	610,00000
	
	 

	 
	
	VV
	
	-1624,2
	
	-1 624,20000
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	-564,20000
	
	 

	 
	2
	K
	564831111RT22
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm
	m2
	-564,00000
	240,00
	-135 360,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Poznámka k položce:

D.05.01+D.05.02

25

425

610

-1624,2

Součet


	
	25,0000 0

425,0000 0

610,0000 0

-1 624,2000 0

-564,2000 0


	
	

	 
	 
	D
	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	 
	 
	 
	-262 709,00

	 
	3
	K
	919721211R00
	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou
	m
	-978,00000
	203,00
	-198 534,00

	 
	 
	P
	 
	Poznámka k položce:

PŮVODNÍ POLOŽKA odečet v celé výši
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4
	K
	919731123R00
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm
	m
	-377,50000
	75,00
	-28 312,50

	 
	
	VV
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA 
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"původní výměra :" 978,0 
	
	-978,00000
	
	 

	 
	
	VV
	
	"obvod staveniště + lokální dořezy :" -450,0
	
	450,00000
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	150,50000
	
	 

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	-377,50000
	
	 

	 
	5
	K
	919735113R00
	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm
	m
	-377,50000
	95,00
	-35 862,50

	 
	
	VV
	
	PŮVODNÍ POLOŽKA 
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	"původní výměra :" 978,0 
	
	-978,00000
	
	 

	 
	
	VV
	
	"obvod staveniště + lokální dořezy :" -450,0
	
	450,00000
	
	 

	 
	
	VV
	
	"příčné spáry po 3,5m, hl.5cm, dl.3,5m" 43*3,5
	
	150,50000
	
	 

	 
	 
	VV
	 
	Součet
	 
	-377,50000
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Legenda podbarvení :
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	 Položka z CN a ZL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka z RTS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka dle domluvy
	
	
	
	


Příloha č.3: Popis změny ZL3-03
Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“
Popis změny ZL3-03
Výřezy plynovodů
1. Objekt a oddíl stavby: SO02 Rekonstrukce jednotné kanalizace
2. Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápisy z KD02, KD03
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
Při realizaci jednotné kanalizace byla zjištěna kolize se stávajícím nefunkčním plynovodním potrubím. Toto potrubí muselo být demontováno z důvodu montáže nové kanalizace. Poloha nefunkčního plynovodního potrubí neodpovídala zákresu v PD a zákresu správce plynovodní sítě. 
Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:
· Hloubení výkopu za účelem výřezu plynovodního potrubí
· Práce spojené s výřezem plynovodního potrubí
Příloha č.3: Položkový rozpočet Změny ZL3-03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Položkový rozpočet Změny ZL3-03

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Objekt:
	SO 02 - Rekonstrukce jednotné kanalizace
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Soupis:
	Výřez plynovodů
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Změna:  dle odst. 6 § 222 ZZVZ 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	Svitavy, ul. Milady Horákové
	
	
	Datum: 18.11.2024

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel: Město Svitavy
	
	
	Projektant: Beta Projekt s.r.o.

	 
	Zhotovitel: Společnost pro Svitavy
	
	
	Zpracoval:xxxxxxxxxxx

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ROZPOČET VÍCEPRACÍ

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	58 701,60

	 
	 
	D
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	53 865,60

	 
	1
	K
	120001101R00
	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy
	m3
	32,24000
	500,00
	16 120,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
v položce odhalení stávajícího vedení, zajištění a vyvěšení na hranolech, fixace pomocí betonových bloků, ruční obsypání a stabilizace při zásypech a hutnění
  Délka rýhy : 14 
  šířka rýhy : 1,2
  průměrná hloubka : 1,3
  Délka rýhy : 10
  šířka rýhy : 0,8
  průměrná hloubka : 1,3
Ztížené vykopávky 100%
	
	
	
	

	 
	2
	K
	132301212R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně
	m3
	24,80000
	460,00
	11 408,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
  Délka rýhy : 14 
  šířka rýhy : 1,2
  průměrná hloubka : 1,3
  Délka rýhy : 10
  šířka rýhy : 0,8
  průměrná hloubka : 1,3
	
	
	
	

	 
	3
	K
	132301219R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,
	m3
	24,80000
	70,00
	1 736,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
  Délka rýhy : 14 
  šířka rýhy : 1,2
  průměrná hloubka : 1,3
  Délka rýhy : 10
  šířka rýhy : 0,8
  průměrná hloubka : 1,3
	
	
	
	

	 
	4
	K
	139600012RA0
	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m
	m3
	7,44000
	2 020,00
	15 028,80

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
  Délka rýhy : 14 
  šířka rýhy : 1,2
  průměrná hloubka : 1,3
  Délka rýhy : 10
  šířka rýhy : 0,8
  průměrná hloubka : 1,3
Včetně svislého přemístění, odvozu do 5 km a zpět, zásyp a uvedení povrchu do původního stavu.
	
	
	
	

	 
	5
	K
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
	m3
	32,24000
	110,00
	3 546,40

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
  Délka rýhy : 14 
  šířka rýhy : 1,2
  průměrná hloubka : 1,3
  Délka rýhy : 10
  šířka rýhy : 0,8
  průměrná hloubka : 1,3
	
	
	
	

	 
	6
	K
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	32,24000
	160,00
	5 158,40

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
  Délka rýhy : 14 
  šířka rýhy : 1,2
  průměrná hloubka : 1,3
  Délka rýhy : 10
  šířka rýhy : 0,8
  průměrná hloubka : 1,3
	
	
	
	

	 
	7
	K
	182001111R00
	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	24,80000
	35,00
	868,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
  Délka rýhy : 14 
  šířka rýhy : 1,2
  průměrná hloubka : 1,3
  Délka rýhy : 10
  šířka rýhy : 0,8
  průměrná hloubka : 1,3
	
	
	
	

	 
	 
	D
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	4 836,00

	 
	8
	K
	998276101R00
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu
	t
	16,12000
	300,00
	4 836,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

PŮVODNÍ POLOŽKA
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Legenda podbarvení :
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	 Položka z CN a ZL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka z RTS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka dle domluvy
	
	
	
	


Příloha č.4: Popis změny ZL3-04
Stavba: 
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“
Popis změny ZL3-04
Přeložka sítí Cetin 
1. Objekt a oddíl stavby: SO02 Rekonstrukce jednotné kanalizace
2. Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápisy z KD03, KD06, KD07
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
Z důvodu kolize chrániček a kabelovodu společnosti Cetin s objekty SO 01 a SO 02, bylo nutné zajisti přípravné práce na přeložkách těchto vedení Cetin pro uvolnění stavby pro pokračování prací. Po dohodě s firmou Cetin, zhotovitel zajistil přípravné práce. Chráničky a část vedení byla sjednocena do jednoho přechodu z chodníku do kabelovodové šachty. 

Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:
· Demontáž zámkové dlažby, ruční hloubení výkopu, 
· Přípravné práce na přeložku vedení, demontáž chrániček
· Zpětný obsyp zásyp výkopu
Příloha č.4: Položkový rozpočet Změny ZL3-04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Položkový rozpočet Změny ZL3-04

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Objekt:
	SO 02 - Rekonstrukce jednotné kanalizace
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Soupis:
	Přeložka sítí Cetin
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Změna:  dle odst. 6 § 222 ZZVZ 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	Svitavy, ul. Milady Horákové
	
	
	Datum: 18.11.2024

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel: Město Svitavy
	
	
	Projektant: Beta Projekt s.r.o.

	 
	Zhotovitel: Společnost pro Svitavy
	
	
	Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxx

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ROZPOČET VÍCEPRACÍ

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	58 012,00

	 
	 
	D
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	24 570,00

	 
	1
	K
	120001101R00
	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy
	m3
	9,75000
	500,00
	4 875,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
v položce odhalení stávajícího vedení, zajištění a vyvěšení na hranolech, fixace pomocí betonových bloků, ruční obsypání a stabilizace při zásypech a hutnění
  Délka rýhy : 6
  šířka rýhy : 1,5
  průměrná hloubka : 0,75
  Délka rýhy : 4
  šířka rýhy : 1,5
  průměrná hloubka : 0,5
Ztížené vykopávky 100%
	
	
	
	

	 
	2
	K
	139600012RA0
	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m
	m3
	9,75000
	2 020,00
	19 695,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Délka rýhy : 6

  šířka rýhy : 1,5

  průměrná hloubka : 0,75



Včetně svislého přemístění, odvozu do 5 km a zpět, zásyp a uvedení povrchu do původního stavu.
	
	
	
	

	 
	 
	D
	11
	Přípravné a přidružené práce
	 
	 
	 
	3 000,00

	 
	3
	K
	113106231R00
	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
	m2
	15,00000
	80,00
	1 200,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
  Délka rýhy : 6
  šířka rýhy : 1,5
  průměrná hloubka : 0,75
  Délka rýhy : 4
  šířka rýhy : 1,5
  průměrná hloubka : 0,5
	
	
	
	

	 
	4
	K
	113107640R00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm
	m2
	15,00000
	60,00
	900,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
  Délka rýhy : 6
  šířka rýhy : 1,5
  průměrná hloubka : 0,75
  Délka rýhy : 4
  šířka rýhy : 1,5
  průměrná hloubka : 0,5
	
	
	
	

	 
	5
	K
	113202111R00
	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých
	m
	10,00000
	90,00
	900,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Délka rýhy : 6+4
	
	
	
	

	 
	 
	D
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	16 425,00

	 
	6
	K
	564851111R00
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm
	m2
	15,00000
	195,00
	2 925,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
  Délka rýhy : 6
  šířka rýhy : 1,5
  průměrná hloubka : 0,75
  Délka rýhy : 4
  šířka rýhy : 1,5
  průměrná hloubka : 0,5
	
	
	
	

	 
	7
	K
	59245020R
	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm
	m2
	15,00000
	480,00
	7 200,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
  Délka rýhy : 6
  šířka rýhy : 1,5
  průměrná hloubka : 0,75
  Délka rýhy : 4
  šířka rýhy : 1,5
  průměrná hloubka : 0,5
	
	
	
	

	 
	8
	K
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm
	m2
	15,00000
	420,00
	6 300,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
  Délka rýhy : 6
  šířka rýhy : 1,5
  průměrná hloubka : 0,75
  Délka rýhy : 4
  šířka rýhy : 1,5
  průměrná hloubka : 0,5
	
	
	
	

	 
	 
	D
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	9 067,00

	 
	9
	K
	917862111RT7
	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C
	m
	10,00000
	625,00
	6 250,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Délka rýhy : 6
	
	
	
	

	 
	10
	K
	918101111R00
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15
	m3
	0,45000
	4 260,00
	1 917,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
vyrovnávací vrtsva pod obrubníky : 10*0,3*0,15
	
	
	
	

	 
	11
	K
	979054441R00
	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým
	m2
	15,00000
	60,00
	900,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
  Délka rýhy : 6
  šířka rýhy : 1,5
  Délka rýhy : 4
  šířka rýhy : 1,5
	
	
	
	

	 
	 
	D
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	4 950,00

	 
	12
	K
	998276101R00
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu
	t
	16,50000
	300,00
	4 950,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

PŮVODNÍ POLOŽKA
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Legenda podbarvení :
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	 Položka z CN a ZL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka z RTS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka dle domluvy
	
	
	
	


Příloha č.5: Popis změny ZL3-05
Stavba:
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“
Popis změny ZL3-05
Jednotná kanalizace – změna stoky J1-2

1. Objekt a oddíl stavby: SO02 Rekonstrukce jednotné kanalizace
2. Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápisy z KD08, KD15, KD16
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
Při realizaci přípojek na stoce J1-2 bylo zjištěno, že se na trase nachází nově objevená kanalizační přípojka z bytového domu Milady Horákové 645/23, kterou bylo nutné podchytit. Z toho důvodu byla na trase osazena nová plastová šachta a trasa stoky byla upravena tak aby zajistila odvedení splaškový vod. 

Dále se při realizaci přípojek objevili stávající kanalizační šachtičky na přípojkách. K těmto šachtičkám nebyly žádné dostupné podklady. Bylo rozhodnuto o zachování šachtiček jako revizní místo. Tyto šachtičky byly sanovány, navýšeny do úrovně terénu a osazeny poklopem. 

Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:
· úprava přípojek do bytových domů
· sanace revizních přípojek a osazení do úrovně terénu

Příloha č.5: Položkový rozpočet Změny ZL3-05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Položkový rozpočet Změny ZL3-05

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Objekt:
	SO 02 - Rekonstrukce jednotné kanalizace
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Soupis:
	Jednotná kanalizace – změna stoky J1-2
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Změna:  dle odst. 6 § 222 ZZVZ 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	Svitavy, ul. Milady Horákové
	
	
	Datum: 18.11.2024

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel: Město Svitavy
	
	
	Projektant: Beta Projekt s.r.o.

	 
	Zhotovitel: Společnost pro Svitavy
	
	
	Zpracoval: xxxxxxxxxxxx

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ROZPOČET VÍCEPRACÍ

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	283 859,00

	 
	 
	D
	23
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	56 000,00

	 
	1
	K
	soubor
	Šachta DN 600, PVC korugovaná - J1-2
	kus
	2,00000
	28 000,00
	56 000,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Včetně dodávky a montáže  PCV šachty DN 600 s poklopem D400.

Položka obsahuje: vyhloubení rýhy, svislé přemístění, pažení rýhy, naložení  na dopravní prostředek a odvoz do 5 km, lože pod potrubí z kameniva 4-8 mm, obsyp potrubí z kameniva 4-8 mm, dosyp rýhy vhodným zhutnitelným materiálem se zhutněním.
	
	
	
	

	 
	 
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	524,00

	 
	2
	K
	452112111R00
	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm
	kus
	1,00000
	300,00
	300,00

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	

	 
	3
	K
	59224176R
	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm
	kus
	1,00000
	224,00
	224,00

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	

	 
	 
	D
	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	 
	 
	 
	49 520,00

	 
	4
	K
	93457888(R)
	Vyspravení a zatření cementovou maltou MC-10 ČSN 73-1331
	m3
	1,40000
	6 800,00
	9 520,00

	 
	
	VV
	
	3*0,3
	
	0,90000
	
	

	 
	
	VV
	
	1*0,5
	
	0,50000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,40000
	
	

	 
	5
	K
	R19
	Napojení na stávající kanalizaci
	soubor
	4,00000
	10 000,00
	40 000,00

	 
	
	VV
	
	3+1
	
	4,00000
	
	

	 
	 
	D
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	48 135,00

	 
	6
	K
	831350114RAF
	Kanalizační přípojka D 200 mm, rýha 900x2000 mm
	m
	1,75000
	5 140,00
	8 995,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

D.02.01+D.02.02+D.03.03+D.02.04+D.02.05+D.02.06+D.02.07+D.02.08

Včetně dodávky a montáže potřebných přesuvek, kolen, napojovacích a propojovacích tvarovek na stávající potrubí, v případě nutnosti včetně obetonování spoje betonem C30/37 - 1m3/1 spoj.

Kanalizační přípojky jsou navrženy z PVC-U s plnostěnných trub, vyrobené podle normy ČSN EN 1401 s mimořádnou rázovou odolností o SN12. Způsob uložení je shodný jako uložení stok ze stejného materiálu.

Položka obsahuje: vyhloubení rýhy, svislé přemístění, pažení rýhy, naložení  na dopravní prostředek a odvoz do 5 km včetně poplatku za skládku, lože pod potrubí z kameniva 4-8 mm, dodávku a montáž potrubí z trub PVC plnostěnných hrdlových vnějšího průměru podle popisu, dodávku a montáž PVC-U tvarovek jednoosých, zkoušku těsnosti potrubí, obsyp potrubí z kameniva 4-8 mm, dosyp rýhy vhodným zhutnitelným materiálem se zhutněním.

Přípojky od nemovitostí budou DN200 a budou realizován vč. prostupu stěnou objektu, kde budou napojeny na stávající potrubí.
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,75
	
	1,75000
	
	

	 
	7
	K
	894410201
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž rovná výšky 250 mm
	kus
	1,00000
	830,00
	830,00

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	

	 
	8
	M
	59224405
	skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x25x12cm
	kus
	1,00000
	1 350,00
	1 350,00

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	

	 
	9
	K
	894410231
	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž přechodová (konus)
	kus
	1,00000
	1 710,00
	1 710,00

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	

	 
	10
	M
	59224402
	konus betonové šachty DN 800 kanalizační 80x62,5x60cm stupadla poplastovaná
	kus
	1,00000
	2 960,00
	2 960,00

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	

	 
	11
	K
	894432112R00
	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin
	kus
	3,00000
	722,00
	2 166,00

	 
	12
	M
	286971490R
	Roura šachtová PP Wavin BASIC korugovaná bez hrdla 400 x 1500 mm
	kus
	3,00000
	1 671,00
	5 013,00

	 
	13
	M
	28697192R
	Dno šachtové PP Wavin BASIC d 400 mm přímé DN/OD 200
	kus
	3,00000
	1 557,00
	4 671,00

	 
	14
	M
	55243064.AR
	Poklop šachtový litina Wavin 425/40 t kruhový do teleskopu
	kus
	3,00000
	4 330,00
	12 990,00

	 
	15
	K
	899104111R00
	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg
	kus
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	

	 
	16
	M
	55241002
	poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání
	kus
	1,00000
	4 050,00
	4 050,00

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	

	 
	17
	K
	899623151
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu
	m3
	0,50000
	4 300,00
	2 150,00

	 
	
	VV
	
	0,5
	
	0,50000
	
	

	 
	18
	K
	89990003(R)
	D+M: promazání kanalizačních poklopů
	kpl
	1,00000
	250,00
	250,00

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	

	 
	 
	D
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	1 680,00

	 
	19
	K
	998276101R00
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu
	t
	5,60000
	300,00
	1 680,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
	
	
	
	

	 
	 
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	128 000,00

	 
	20
	K
	041903000
	Inženárská činnost - dozor jiné osoby
	h
	160,00000
	800,00
	128 000,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Činost stálelého dozoru při provádění stavbeních prací v ochranném pásu kabelu VN. Dozor musí provádět osoba odborně způsobilá dle §7, dle požadavku správce sítí VN, skupiny ČEZ Distribuce. Osoba provádějící dějící odborný dozor, přebere od pověřeného pracovníka provozovatele "B příkaz" a bude odpovídat za práce prováděné v blízkosti kabelu VN.

Počet křížení (přípojky, řady křížící nebo zakončené v ochranném pásmu KVN) x doba realizace přípojky 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(8+2)*(2*8)
	
	160,00000
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ROZPOČET MÉNĚPRACÍ

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-16 200,00

	 
	 
	D
	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	 
	 
	 
	-16 200,00

	 
	1
	K
	88000098(R)
	D+M: dvouřádek žulových kostek kolem kanalizačního poklopu vč. dodávky kostek a betonu C12/15
	kpl
	-9,00000
	1 800,00
	-16 200,00

	 
	 
	VV
	 
	-(6+1+2)
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Legenda podbarvení :
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	 Položka z CN + ZL
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka z RTS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 ----
	Položka dle domluvy
	
	
	
	


Příloha č.6: Popis změny ZL3-06
Stavba:
 „Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové - 1. etapa“
Popis změny ZL3-06
Rekonstrukce vodovodu – prodloužení

1. Objekt a oddíl stavby: SO03 Rekonstrukce vodovodu - prodloužení
2. Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
· Zápisy z KD07, KD15, KD16
4. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
Na žádost provozovatele bylo navrženo prodloužení obnovy řadu A-5 mimo objekty a zpevněné plochy Speciální základní a střední školy Svitavy. Při realizaci původního prodloužení v rámci ZL1 byly zjištěny rozpory v původně udávané hloubce a dále dochází ke křížení pod stávající kanalizací ve špatném technickém stavu s minimálním odstupem. Na základě požadavku provozovatele Vodárenská společnost Svitavy, došlo k dalšímu prodloužení vodovodního řadu za účelem změny podélného spádu nového vodovodu a tím došlo k zajištění křížení vodovodu nad kanalizací.
Při provádění díla se vyskytly skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla, jedná se o tyto práce:
· prodloužení vodovodního řadu A-5 LT DN100 o dl. 8,92 m
· realizace výkopů z důvodu překážek a přístupů v areálu Speciální základní škola a střední škola Svitavy, velké terénní úpravy
· zajištění průchodů do prostoru Speciální základní škola a střední škola Svitavy
Příloha č.6: Položkový rozpočet Změny ZL3-06
	 
	Položkový rozpočet Změny ZL3-06

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	Havárie části Studeného potoka na ul. M. Horákové
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	SO 03 - Rekonstrukce vodovodu
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Soupis:
	Výstavba a rekonstrukce vodovodu - prodloužení
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Změna:  dle odst. 4 § 222 ZZVZ 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	Svitavy, ul. Milady Horákové
	
	
	Datum: 18.11.2024

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednatel: Město Svitavy
	
	
	Projektant: Beta Projekt s.r.o.

	 
	Zhotovitel: Společnost pro Svitavy
	
	
	Zpracoval: xxxxxxxxxxx

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	ROZPOČET VÍCEPRACÍ

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	272 876,10

	 
	 
	D
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	122 251,29

	 
	1
	K
	121101101R00
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	m3
	1,33800
	180,00
	240,84

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

nezpevněný terén : 8,92*0,1*1,5
	
	
	
	 

	 
	2
	K
	155
	Zemní práce pro přípojky kompletní
	m
	3,56000
	3 200,00
	11 392,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

D.03.01

kompletní zemní práce pro přípojky

výkop, lože vč. kameniva, obsyp potrubí vč. kameniva, zásyp se zhutněním, odvoz přebytečného výkopku na skládku do 5km, pažení a odpažení rýhy, svislé přemístění
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	3,56
	
	3,56000
	
	 

	 
	3
	K
	180402111R00
	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	178,38000
	18,00
	3 210,84

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

nezpevněný terén : 

 - plocha výkopových prací 8,92*1,5

 - úprava příjezdových ploch 30*3

 - úprava ploch po mezideponii 15*5
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	181101101R00
	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění
	m2
	178,38000
	10,00
	1 783,80

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

nezpevněný terén : 

 - plocha výkopových prací 8,92*1,5

 - úprava příjezdových ploch 30*3

 - úprava ploch po mezideponii 15*5
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	181301102R00
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm
	m2
	178,38000
	35,00
	6 243,30

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

nezpevněný terén : 

 - plocha výkopových prací 8,92*1,5

 - úprava příjezdových ploch 30*3

 - úprava ploch po mezideponii 15*5
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	00572472R
	směs travní luční, dlouhodobá
	kg
	5,35140
	120,00
	642,17

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

nezpevněný terén : 

 - plocha výkopových prací 8,92*1,5

 - úprava příjezdových ploch 30*3

 - úprava ploch po mezideponii 15*5

specifikace : 178,38*0,03
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	10364200R
	ornice pro pozemkové úpravy
	m3
	17,83800
	800,00
	14 270,40

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

v položce pořízení, naložení, doprava na stavbu, složení

nezpevněný terén : 

 - plocha výkopových prací 8,92*1,5

 - úprava příjezdových ploch 30*3

 - úprava ploch po mezideponii 15*5
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	120001101R00
	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy
	m3
	40,14000
	440,00
	17 661,60

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

délka rýhy : 8,92

šířka rýhy : 1,5

průměrná hloubka : 3,0

Ztížené vykopávky 100%
	
	
	
	 

	 
	9
	K
	132201212R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně
	m3
	20,07000
	380,00
	7 626,60

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

délka rýhy : 8,92

šířka rýhy : 1,5

průměrná hloubka : 3,0

'Hor.3-50%
	
	
	
	 

	 
	10
	K
	132201219R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,
	m3
	20,07000
	40,00
	802,80

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

délka rýhy : 8,92

šířka rýhy : 1,5

průměrná hloubka : 3,0

'Hor.3-50%
	
	
	
	 

	 
	11
	K
	132301212R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně
	m3
	20,07000
	460,00
	9 232,20

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

délka rýhy : 8,92

šířka rýhy : 1,5

průměrná hloubka : 3,0

'Hor.4-50%
	
	
	
	 

	 
	12
	K
	132201219R00.1
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,
	m3
	20,07000
	70,00
	1 404,90

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

délka rýhy : 8,92

šířka rýhy : 1,5

průměrná hloubka : 3,0

'Hor.4-50%
	
	
	
	 

	 
	13
	K
	151201101R00
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m
	m2
	53,52000
	50,00
	2 676,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Pažení : 8,92*2*3
	
	
	
	 

	 
	14
	K
	151201111R00
	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m
	m2
	53,52000
	20,00
	1 070,40

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Pažení : 8,92*2*3
	
	
	
	 

	 
	15
	K
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
	m3
	40,14000
	110,00
	4 415,40

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

délka rýhy : 8,92

šířka rýhy : 1,5

průměrná hloubka : 3,0
	
	
	
	 

	 
	16
	K
	162601102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m
	m3
	40,14000
	200,00
	8 028,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

délka rýhy : 8,92

šířka rýhy : 1,5

průměrná hloubka : 3,0
	
	
	
	 

	 
	17
	K
	167101102R00
	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 1 až 4
	m3
	40,14000
	80,00
	3 211,20

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

délka rýhy : 8,92

šířka rýhy : 1,5

průměrná hloubka : 3,0
	
	
	
	 

	 
	18
	K
	171201201R00
	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice
	m3
	40,14000
	22,00
	883,08

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

délka rýhy : 8,92

šířka rýhy : 1,5

průměrná hloubka : 3,0
	
	
	
	 

	 
	19
	K
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	32,78100
	160,00
	5 244,96

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

celková kubatura výkopu : 40,140

odečet lože : -8,92*1,5*0,1

odečet obsyp : -8,92*1,5*0,45

Součet
	
	
	
	 

	 
	20
	K
	175101101RT2
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
	m3
	6,02100
	1 400,00
	8 429,40

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Celkem obsyp : 8,92*1,5*0,45
	
	
	
	 

	 
	21
	K
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním
	m2
	13,38000
	15,00
	200,70

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

vrchní líc zásypu : 8,92*1,5
	
	
	
	 

	 
	22
	K
	182001111R00
	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	13,38000
	35,00
	468,30

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

vrchní líc zásypu : 8,92*1,5
	
	
	
	 

	 
	23
	K
	583-R
	Vhodný zhutnitelný materiál dle TP146
	m3
	32,78100
	400,00
	13 112,40

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

celková kubatura výkopu : 40,140

odečet lože : -8,92*1,5*0,1

odečet obsyp : -8,92*1,5*0,45
	
	
	
	 

	 
	 
	D
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	178,40

	 
	24
	K
	212810010RAC
	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm
	m
	8,92000
	20,00
	178,40

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

délka rýhy : 8,92
	
	
	
	 

	 
	 
	D
	11
	Přípravné a přidružené práce
	 
	 
	 
	1 515,00

	 
	25
	K
	113106231R00
	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
	m2
	6,00000
	80,00
	480,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

zámková dlažba:(5+2,5)/2*1,6
	
	
	
	 

	 
	26
	K
	113107615R00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm
	m2
	6,00000
	60,00
	360,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

zámková dlažba:(5+2,5)/2*1,6
	
	
	
	 

	 
	27
	K
	113202111R00
	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých
	m
	7,50000
	90,00
	675,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Délka obrubníků : 7,5
	
	
	
	 

	 
	 
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	1 605,60

	 
	28
	K
	451573111R00
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm
	m3
	1,33800
	1 200,00
	1 605,60

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

lože : 8,92*1,5*0,1
	
	
	
	 

	 
	 
	D
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	6 570,00

	 
	29
	K
	564851111R00
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm
	m2
	6,00000
	195,00
	1 170,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

podklad dlažba:(5+2,5)/2*1,6
	
	
	
	 

	 
	30
	K
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm
	m2
	6,00000
	420,00
	2 520,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

podklad dlažba:(5+2,5)/2*1,6
	
	
	
	 

	 
	31
	K
	59245020R
	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm
	m2
	6,00000
	480,00
	2 880,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

zámková dlažba:(5+2,5)/2*1,6
	
	
	
	 

	 
	 
	D
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	124 307,56

	 
	32
	K
	42227204R
	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práš
	kus
	1,00000
	12 220,00
	12 220,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

D.03.06+D.03.10

šoupátko přírubové DN 80, PN 16, dlouhá verze

měkce těsnící šoupátko. Srdce kompletně vulkanizované EPDM pryží. Zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách. Prodloužená životnost díky dvoustupňové impregnaci srdce před vulkanizací. Elastická pryž, minimální deformační paměť, schopnost absorbovat i malé mechanické nečistoty bez vzniku koroze. Trojnásobná ucpávka vřetene, válcované vřeteno a těžká protikorozní ochrana s GSK certifikátem
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	 

	 
	33
	K
	5525112821R
	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 100,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný s komorou; PFA 64 bar; uvnitř VCM; vně zinkový povlak 200 g/m2, krycí vrstva epoxi
	m
	8,92000
	1 360,00
	12 131,20

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

délka rýhy : 8,92
	
	
	
	 

	 
	34
	K
	825.1
	Demontáže stávajících rozvodů - převystrojení vodoměrné šachty
	soubor
	1,00000
	8 000,00
	8 000,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Stávající vodovodní rozvody, které jsou nahrazeny tímto SO budou zrušeny. Staré potrubí bude odpojeno, demontováno a odstraněno v rozsahu výkopu ostatních SO. V místech mimo

tento výkop bude potrubí zafoukáno vhodnou směsí a konce zabetonovány.

Po demontáži a demolici budou litinové trouby a kovové komponenty odvezeny do výkupny druhotných surovin, ostatní materiály budou likvidovány dle zákona o odpadech.

Na požádání provozovatele budou stávající armatury z rušených vodovodních řadů vráceny provozovateli. Demontovány budou rovněž veškeré orientační tabulky, které budou nahrazeny.
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	 

	 
	35
	K
	851601102RT1
	Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem   DN 100 mm
	m
	8,92000
	200,00
	1 784,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

délka rýhy : 8,92
	
	
	
	 

	 
	36
	K
	891241111R00
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm
	kus
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

D.03.06+D.03.10

v položce těsnící kroužky, nerezové podložky, šrouby a matky apod.
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	 

	 
	37
	K
	891311111R00
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm
	kus
	2,00000
	1 400,00
	2 800,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

D.03.06+D.03.10

v položce těsnící kroužky, nerezové podložky, šrouby a matky apod.

a1 šoupátko DN150 přírubové : 2
	
	
	
	 

	 
	38
	K
	42227207R
	šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 150; l = 210 mm; PN 10 nebo 16; D 285 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 °C; těleso
	kus
	2,00000
	22 578,00
	45 156,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

D.03.06+D.03.10

šoupátko přírubové DN 150, PN 16, dlouhá verze

měkce těsnící šoupátko. Srdce kompletně vulkanizované EPDM pryží. Zesílená tloušťka pryže v dosedacích plochách. Prodloužená životnost díky dvoustupňové impregnaci srdce před vulkanizací. Elastická pryž, minimální deformační paměť, schopnost absorbovat i malé mechanické nečistoty bez vzniku koroze. Trojnásobná ucpávka vřetene, válcované vřeteno a těžká protikorozní ochrana s GSK certifikátem

A-1 šoupátko DN150 přírubové : 2
	
	
	
	 

	 
	39
	K
	42293255R
	souprava zemní teleskopická šoupátková; pro šoupátka a combi armatury; DN 125-150; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m
	kus
	2,00000
	2 359,00
	4 718,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

D.03.06+D.03.10

a1 zemní souprava teleskopická DN150, krytí 1,3-1,8m : 2
	
	
	
	 

	 
	40
	K
	825
	Demontáže stávajících rozvodů
	soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Stávající vodovodní rozvody, které jsou nahrazeny tímto SO budou zrušeny. Staré potrubí bude odpojeno, demontováno a odstraněno v rozsahu výkopu ostatních SO. V místech mimo

tento výkop bude potrubí zafoukáno vhodnou směsí a konce zabetonovány.

Po demontáži a demolici budou litinové trouby a kovové komponenty odvezeny do výkupny druhotných surovin, ostatní materiály budou likvidovány dle zákona o odpadech.

Na požádání provozovatele budou stávající armatury z rušených vodovodních řadů vráceny provozovateli. Demontovány budou rovněž veškeré orientační tabulky, které budou nahrazeny.
	
	
	
	 

	 
	41
	K
	892271111R00
	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm
	m
	8,92000
	55,00
	490,60

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

délka rýhy : 8,92
	
	
	
	 

	 
	42
	K
	892273111R00
	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm
	m
	8,92000
	90,00
	802,80

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

délka rýhy : 8,92
	
	
	
	 

	 
	43
	K
	899711122R00
	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm
	m
	8,92000
	14,00
	124,88

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

délka rýhy : 8,92
	
	
	
	 

	 
	44
	K
	899731114R00
	Signalizační vodič CYY, 6 mm2
	m
	8,92000
	49,00
	437,08

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

délka rýhy : 8,92
	
	
	
	 

	 
	45
	K
	R02
	Doprava trubního materiálu
	kpl
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,00000
	
	 

	 
	46
	K
	R01
	Pomocný, těsnící a spojovací materiál
	kpl
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00

	 
	47
	K
	891163111R00
	Montáž ventilů DN 25
	kus
	4,00000
	249,00
	996,00

	 
	48
	K
	891213111R00
	Montáž ventilů DN 50
	kus
	2,00000
	380,50
	761,00

	 
	49
	K
	28654332R
	Ventil přímý mosaz d 32 mm
	kus
	4,00000
	774,00
	3 096,00

	 
	50
	K
	28654335R
	Ventil přímý mosaz d 63 mm
	kus
	2,00000
	2 395,00
	4 790,00

	 
	 
	D
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	6 485,25

	 
	51
	K
	979054441R00
	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým
	m2
	6,00000
	60,00
	360,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

zámková dlažba:(5+2,5)/2*1,6
	
	
	
	 

	 
	52
	K
	917862111RT7
	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C
	m
	7,50000
	625,00
	4 687,50

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

délka rýhy : 5+2,5
	
	
	
	 

	 
	53
	K
	918101111R00
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15
	m3
	0,33750
	4 260,00
	1 437,75

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

vyrovnávací vrtsva pod obrubníky : (5+2,5)*0,3*0,15
	
	
	
	 

	 
	 
	D
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	9 963,00

	 
	54
	K
	998276101R00
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu
	t
	33,21000
	300,00
	9 963,00

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	33,21
	
	33,21000
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	ROZPOČET MÉNĚPRACÍ

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-12 320,00

	 
	 
	D
	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	 
	 
	 
	-12 320,00

	 
	1
	K
	899712111R00
	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu
	kus
	-22,00000
	560,00
	-12 320,00

	 
	 
	VV
	 
	D.03.06+D.03.10


	Legenda podbarvení :

	
	
	

	
	 ---
	 Položka z CN + ZL

	 
	 ---
	Položka z RTS

	 
	 ---
	Položka dle domluvy
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