
Dodatek č.l Smlouvy o dílo „III/23319 Hlohovičky, opěrná zeď“

| | Správa a údržba silnic
I I Plzeňského kraje,

I % příspěvková organizace

Ministerstvo dopravy 
Státní fond dopravní 
infrastruktury

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO 
"111/23319 Hlohovičky, opěrná zeď" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001246
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500009020
číslo smlouvy zhotovitele: S25-058-0010
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust 
§ 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

Smluvní strany

1.1.

Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
DIČ: CZ72053119

Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:
statutární orgán:
IČO: 72053119

datová schránka: qbep485
telefon:
kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032/KSCB vedenou u krajského soudu 
v Českých Budějovicích 
sídlo:
zastoupená:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Ing. Janem Meruňkou, MBA a Ing. Milanem Listopadem (oba 
společně na základě pověření k podání nabídky) 
DIČ:CZ48035599

amx5p38

IČO:48035599
telefon:
e-mail:
datová schránka:
kontaktní osoba: Ing. Milan Listopad, tel.
e-mail:
dále jen „zhotovitel“

Stránka 1 z 4



Dodatek č.l Smlouvy o dílo „III/23319 Hlohovičky, opěrná zeď“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 31.05.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: 111/23319 Hlohovičky, opěrná zeď (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 
101 Komunikace, SO 201 Opěrná zeď a SO202 Lávka přes Vejvanovský potok. Změnový 
list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 375 772,72 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 926 195,43 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 21 877 703,44 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 449 577,29 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 22 327 280,73 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
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ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: .http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 

 (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
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vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:

• může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 
dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

• nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 
dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr
- Příloha č. 2 - změnový list

Plná moc

objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel 
podepsáno elektronicky

zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Ing. Jan Meruňka, MBA 
vedoucí odštěpného závodu 
na základě plné moci 
podepsáno elektronicky

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Ing. Milan Listopad
ředitel oblasti Příbram 
na základě plné moci 
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost.’_________ ___________________________
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SWIETELSKY

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, 

vložka 8032
Zastoupená jednateli: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

pověřuje tímto

své zaměstnance:

Ing. Jana Meruňku, MBA,
vždy společně s jedním z následujících pověřenců:

Pavlem
Ing. Jaroslavem 

Štěrbou, 
Milanem Listopadem,

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na 
stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících 
dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů apod.), a to do výše bez platné DPH:

150 mil. Kč (slovy: jednostopadesátmiliónú korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy 
vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude vždy pan Ing. Jan Meruňka.

Toto pověření je platné do 31.3.2025

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jiří Digitálně 
podepsal Jiří 
Kozel

Kozel
Datum:
2024.03.31
14:40:00 +02’00'

Ing.
Radim
Čáp

Digitálně 
podepsal Ing. 
Radim Čáp 
Datum: 
2024.03.26 
13:34:39 +01'00'

Ing. Jiří Kozel 
jednatel

Ing. Radim Čáp, Ph.D. 
jednatel
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Změnový list č.1

Předmět díla: 111/23319 Hlohovičky, opěrná zeď

Objekt: SO 101 Komunikace, SO 201 Opěrná zeď, SO 202 Lávka přes Vejvanovský potok

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162,326 00 Plzeň

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58,370 04 české Budějovice

TDS: PK dopravní s.r.o., Jílová 243,439 49 Staňkovice

Projektant: Ing. Daniela Škubalová - Projekční kancelář, U Bachmače 1644/29,326 00 Plzeň

Popis změny:

SO_101 Komunikace
- po odstranění konstrukčních vrstev komunikace v místě opěrné zdi byla zjištěna výšková kolize sítí CETIN s novou opěrnou zdí a korytem potoku. Po dohodě 
byla realizována přeložka sítí do nově vybudovaných chrániček 2xKG DN110
- dále po provedení výkopů pro opěrnou zeď byl v místě křižovatky s MK nalezen propadlý kamenný propustek, který byl nahrazen plastovou rourou DN 300 
vícepráce § 222, odst.6

SO 201 Opěrná zeď
- provedeno narovnání výměr dle RDS a skutečnosti, zejména menší množství armovací výztuže, větší množství Injektážní směsi pro zápory, 
méněpráce § 222, odst.6; vícepráce § 222, odst6

SO 202 Lávka přes Vejvanovský potok
- nebyla provedena
méněpráce § 222, odsL4

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě Změnu vyvolal: zhotovitel, objednatel

Jedná se o změnu: změna bude řešena podle odst. 4 a 6§ 222zák. 134/2016

Způsob projekčního 
řešení změny: zápisy do SD, zápisy z KD, fotodokumentace

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 449 577,29 Kč

Výše DPH sazba: 21% 94411,23 Kč

náklady na změnu vč. DPH 543 988,52 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č.1 bez DPH

Cena díla po dodatku č.1 vč. DPH

21 877 703,44 Kč

21 877 703,44 Kč

22 327 280,73 Kč

27 016 009.68 Kč

i 
í

*
Méněpráce celkem bez DPH -926 195,43 Kč

449 577,29 Kč Celková hodnota změny bez DPH
Vícepráce celkem bez DPH 1375772,72 Kč

Koeficient "K" dle SOD 0,86

Tr
em

ín

Vliv změny na termín dokončeni díla: žádný

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: Ing. Milan Listopad Digitální podpis: 06.12.2024 i: + J Datum: 2024.12.0609:22:10Listopad +oiw

TDS: Luděk Menzl 1 1 iHaL h/lonvl Digitálně podepsal Luděk Menzl
LUUcK IVICl 1ZI Datum:2024.12.03 10:41:27+01'00'

Projektant: Ing. Daniela Škubalová
Digitálně podepsal Ing. Daniela

Ing. Daniela Škubalová škubalová
Datum: 2024.12.06 09:11:10+01 '00'

Objednatel:

Přílohy
Přílohy:
Rozpočty ke Změnovému listu č.1



Rozpočet č.1 ke změnovému listu č. 1
Název díla: 111/23319 Hlohovičky, opěrná zeď

VÍCEPRÁCE. položky obsažené v SOD

objekt S0101 Komunikace - přeložka CET1N, propustek

poř. 
číslo 
J»l.

kčd položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvá

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ már. 
jednotku 

Kč

celk.oena ve 
smlouvá 

Kč

celkroena po 
změně Kč

rozdfl celk, ceny 
Kč

1 111301111 Sejmutí drnu t. do 150 mm. v jůkékófiv ploše m2 87,000 95,000 8,000 77,60 675120 7 372,00 620,80

16 181351003 Rozprostřeni a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně 
při souvislé ploše do 100 m2, fl. vrstvy do 200 mm m2 100,000 106,000 8,000 91,00 9100,00 9 828,00 728,00

17 181411131
Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem 
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 100,000 108,000 8,000 66,00 6600,00 7128,00 528,00

18 00572410 osivo směs travní parková kg 2,000 2,160 0,160 377,00 754,00 814,32 60,32

1 111301111 Sejmuti dmu tt. do 150 mm, v jakékoSv ploše m2 87,000 117,000 30,000 77,60 675120 9 07920 2328,00

s 115101201
Čerpání vody na dopravni výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem 
do 500 l/mln hod 1 728.000 1872.000 144,000 86,00 148 608,00 160 992.00 12 384,00

9 162751137

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 
m

m3 468,970 494,220 25,250 188,00 88 166,36 92 913,36 4 747,00

10 162751130

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těfitónosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších I započatých 1 000 m

m3 2 344,850 2471,100 126,260 27,10 63545,44 66 966,81 3 421,38

11 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 844,150 689,600 45,450 350,00 295 452,50 311 360,00 15 907,50

12 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo mezfckládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 468,970 494,220 25,250 21.40 10 035,96 10 576,31 540,35

32 174151101
Zásyp sypanhou zjakékoív horniny strojně s utažením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 50.000 60.800 10,800 277,00 13 850,00 16 841,60 2 991,60

33 174151102
Zásyp sypanhou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním v prostorách e omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu 
zásypu

m3 152,000 164,630 12,630 450.00 68 400,00 74 083,50 5 683,50

34 58331200 itérkopíwk netříděný t 304.000 329,260 25260 313,00 95 152,00 103 058,38 7 906,38

17 1B1411131
Zataženi trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem 
včetně utaženi parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 100,000 130,000 30,000 66,00 6 600,00 8 580,00 1 980,00

18 00572410 osivo směs travní parková kg 2.000 2,600 0,600 377,00 754,00 980,20 226,20

182351123
Rozprostření a urovnání omice ve svahu sklonu přes 1 :S strojně pfi souvislé 
ploše ptea 100 do 500 m2, U. vrstvy do 200 mm m2 275,000 305,000 30,000 80,20 22 055,00 24 461,00 2 406,00

10371500 substrát pro trávníky VL m3 27,500 30.600 3,000 1567,00 43 092,50 47 793,50 4 701,00

452311131
Podkladní a zajMovad konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu 
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tf . C 12/15 m3 35,850 36,060 0,410 6070,00 216 395,50 218 884,20 2 488,70

031004102 Těsněni spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem 
povrchovým, spáry dilatační m 26,000 27,200 1200 910,00 23 660,00 24 752,00 1 092,00

063021112 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukci z kamene nebo cihel m3 147,000 155,550 8,550 1770,00 260 190,00 275 323,50 15 133,50

007211521
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se 
dožením a hrubým urovnáním nebo e přeložením na jiný dopravní prostředek 
kromě tod, na vzdálenost do 1 km

l 170,000 191,280 21,280 496,00 84 320,00 94 874,88 10 554,88

907211520

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se 
stažením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravni prostředek 
kromě lodi, ne vzdálenost Příplatek k ceně za každý další I zapoěatý 1 km přes 
1 km

t 2 380,000 2677,820 297,920 33,50 79 730,00 89710,32 9980,32

997211612
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 170.000 191,280 21280 219,00 37 230,(X) 41 890,32 4 660,32

997221655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 366,300 387,310 21,280 350,00 128205,00 135 558,50 7448,00

998152111
Přesun hmot pro zdi a vály samostatné montované z dilců železobetonových 
nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m. pro zdi 
výšky do 12 m

t 1 315,180 1354,540 39,360 217,00 285 394,06 293 935,18 8641,12

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 127 058,87



VÍCEPRÁCE - nové položky neobsazené v SOD

objekt SO101 Komunikace - přeložka CETIN, propustek

pot. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mírná 
jadn.

množství
jednotková cena dle URS 

v Kč
koeficient "K" 

dle SOD

jednotkoví 
cena upravená 

dle SOD Kč
celková cena v Kč

69N 022002000 Přeložka kabelu Celin kpl 1,000 84 319.52 0,86 72 614,79 72 514,79

70N 132112232 Hloubení rýh é do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžiteírwsti I 
skupiny 1 a 2 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně m3 12.000 1 229,80 0,86 1 067,63 12 691,54

71N 132312132
Hloubeni nezapažených rýh Šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy 
těžftdnosU II skupiny 4 ručně m3 7,200 1 410,40 0,86 1 212,94 8 733,20

72N 460001112 Odkop zeminy při etektromontážich ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 1.000 1 006,20 0,B6 865,33 85533

73N 460241111
Příplatek za ztíženi vykcpávky při eiektromontážích v Nízkosti podzemního 
vedení m3 1.000 564,16 0.86 485.18 485,18

74N 460432081 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním § 120 cm hl 150 cm z horniny tř I 
skupiny 1 a 2 m 15,000 493,64 0,86 424,53 6 367,96

75N 460661512
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté patovou fólii § lože přes 25 do 50 
cm

m 15,000 146,20 0.86 125,73 1885,98

3N 132351252
Hloubeni nezapažených rýh Šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy téžitelnosti II skupiny 4 
[ řes 20 do 50 m3

n>3 25,25 695,74 0,86 598,34 15 107,99

4N 162702111
Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 
6000 m

m2 30,00 57,02 0,86 49,04 1 471,12

SN 162702118 vodorovné přemístění dmu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1000 m m2 270,00 1,46 0,86 1,26 339,01

16N 181051111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy tSžrtelnosti 1, 
ekupiny 1 až 3 bez zhutněni m2 30,00 13,67 0,86 11,76 352,69

1BN 871370330
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnněho SN 16 DN 300 m 10,80 168,56 0,86 144,96 1 565,99

20N 28617260 trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN12 m 10,96 3 846,89 0.86 3 308,33 36 259,25

21N 677355122
Montáž naíepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC 
DN200 kus 1,00 279.50 0.88 240,37 240,37

22N 28617405 sedlo kolmé kanalizace PP korugované DN 300/180 kus 1,00 2 800,16 0,86 2 408,14 2 408,14

23N 877375122
Montáž naíepovací odbočně tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC 
DN 300

kus 2,00 366,36 0,86 315,07 630,14

24N 2861740B aedfo kolmé kanalizace PP korugované DN 300/200 kus 2,00 3 669,54 0,86 3155,80 6 311,61

25N 8043021B2R Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu - vpusť monolit z 
betonu tř. C 30/37 XF4 m3 1.84 5 271,60 0.86 4 633,75 8 342,10

26N 894414211
Osazeni betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek 
zákrytových

kus 1,00 800,66 0,86 688,57 688,57

27N 59224075 deska betonová zákrytová k ukončeni šachet 1Q00/625x200mm kus 1,00 5 099,80 0,86 4 385,83 4 385,83

28N 894501131
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových oboustranné 
zřízení

ml? 9,60 1 032,00 0,86 887,52 7 987,68

29N 894501132
Bedněni konstrukcí ne trubním vedeni stěn šachet kruhových oboustranné 
odstranění m2 0.00 162.54 0,86 139,78 1258,06

30N 864608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,45 36 464,00 0,86 31 359,04 14 111,57

31N 899104112
Osazení poklopů lnových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 
E600

kus 1,00 3 225,00 0,86 2 773,60 2 773,50

32N 552410031 poklop kanalizační litinový, rám litinový, 0 400 bez odvětráni kus 1,00 5 484,22 0,86 4 716,43 4716.43

33N 899633161 Obetonováni a podbet potrubí nebo zďrva stok betonem železovým v 
otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tf. C 25130 XF3 m3 3,72 4 205,40 0,86 3 616,64 13 453,92

34N 899658211 Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Karí t 0,08 28036,00 0,86 24 110.96 1928,88

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 227 876.38

Celkový razdH oproti SoD celkem Kč: 354 935.25



Rozpočet č.2 ke změnovému listu č. 1
Název díla: 111/23319 Hlohovičky, opěrná zeď

MÉNĚPRÁCE

objekt SO 201 Opími zeď

pof. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
mě má 
jodn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

Cena/měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

Celk.cena po 
mněné Kč

rozdíl celt ceny 
Kč

67 327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z ocelí 10 505 (R) nebo BSt 
500 t 24,400 20,732 -3,668 42 600,00 1 030 440,00 883 1 83,20 -156 256,80

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: ■166 256,80

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 201 Opěrná zeď

poř. 
číslo 

_poi.
kód položky popis položky

měrná 
Jedrt

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/měr. 
jednotku 

Kč

celk.cena ve 
smlouvě 

Kč

oalk.cena po 
změně .Kč

rozdíl oelk, ceny 
Kč

47 58915001R výplň vrtu paty zápory m3 15,00000, 43,500 28,500 7 000,00 105 000,00 304 500,00 199 500,00

8 131351205 Hloubení zapařených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tfidy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 m3 514,15000 771,900 257,750 377,00 193834,55 291 006,30 97 171,75

26 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výíúspku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny tfidy těžítetnosti I! skupiny 4 a 5 na vzdálenost pfes 9 000 do 10 000 
m

m3 644.150 951,900 307,750 185,00 119167,75 176101,50 56 933.75

27 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy tóžftelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
kažch dalších i započetích 1 000 m

m3 3 220,750 4 757,500 1 536,750 23,00 74 077,26 100 422,50 35 345,25

30 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 1 159,470 1 713,420 553,050 350,00 405 814,50 599 697,00 193 882,50

33 174151102
Zásyp sypanínou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu 
ZááypU

rr»3 152,000 237,540 85,540 450,00 68400,00 106 893,00 38 493,00

35 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tfidy těžitelnosti I a II, skupiny 
1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohozeni 
aypenhy

m3 13,370 14,000 0,630 230,00 3 076,10 3220,00 144,90

36 58337303 štěrkopísek t 26,740 28,000 1,260 511,00 13 664,14 14 308,00 643,86

63 317361016 Výztuž flms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 4,550 4t657 0,107 58100,00 264 355,00 270 571,70 6 216,70

02 997221625 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z ( 42
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 48,340 ’ 6,000 750,00 31 755,00 36255,00 4 500.00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: 632 831,71

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsazené v SOD

objekt SO 201 Opěrná zeď

poř. 
číslo 
ool.

kód položky popis položky
mě má 
jedn.

množství
jednotkově sena dle URS 

v Kč
koeficient TC 

dle SOD

jednotková 
cena upravená 

dle SOD KČ
celková cena v Kč

117N 131351021
Hloubení zapařených jam a zářezů při překopech inženýrských sítí strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tfidy těžítelnosti II 
akin in\ 4

m3 25,250 1 247,00 0.86 1 072,42 27 078,61

116N 58344197 štěrkodrf frakce 0/83 t 492,372 437,74 0,86 376,46 185356,59

118N 358325114 Hourání stoky kompfetnf nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve 
stokách ze zdivá z železobetonu

m3 2,500 6131,80 0,86 5 273.35 13 183,37

114N 462311161
Podkladní a zajlšťovacl konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu 
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

m3 5,606 4 016.20 0,86 3453,93 19 361,36

110N 894201231 Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky 
přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tf. C 30/37 m3 3,750 4 652,60 0,86 4 001.24 15 004,64

111N 894501111 Bedněni konstrukci na trubním vedeni stěn šachet pravoúhlých nebo Čtyř a 
vlcehranných oboustranné zřízeni m2 12,000 630,62 0.86 456,33 5 476,00

112N 894501112
Bedněni konstrukci na trubním vedení stěn Šachet pravoúhlých nebo Čtyř a 
vlcehranných oboustranné odstranění m2 12,000 117,82 0,86 101,33 1 215,90

113N 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 3,750 36 464,00 0,86 31 359,04 117 596,40

121N 997221561
Vodorovné doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km t 6,000 49.19 0,86 42,30 253,82

122N 997221569 Vodorovná doprava suti bez naležení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 84,000 12,47 0,86 10,72 900,83

123N

Rozdíl op

997221812 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 6,000 499,06 0,86 429,71 2 578,25

rotí SoD celkem Kč: 388 005,76

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: 684 580,67



Roz očet č.3 ke změnovému listu č. 1

Název díla: Hl/233 Hlohovičky, opími zeď

MÉNÉPRÁCE

objekt SO 202 Lávka přes Vejvanovský potok, VON

poř. 
číslo 
po!.

kód položky popis položky rnémá 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku 
Kč

celk.cena ve 
smlouvě 
Kč

calk.c&na po
změně Kč

rozdíl celk. ceny 
Kč

1 111211101 O&tranéni křovina stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 
100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 m2 10,000 0,000 -10,000 166,00 1 680,00 0,00 -1 660,00

2 111301111 Sejmutí dmu 1L do 150 mm. v jakékoliv ploše m2 4,500 0,000 -4,500 187,00 841,50 0,00 -841,50

3 131351102
Hloubení nezapažaných jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině tfidy těžitelnDsti II skupiny 4 přes 20 
do50m3

m3 20,480 0,000 -20,480 604,00 12 369,02 0,00 -12 369.02

4 162301501
Vodorovné přemístěni smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na 
vzdáfenostďo 5 000 m m2 10,000 0,000 -10,000 288,00 2 880,00 0,00 -2 880,00

5 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

m2 100,000 0,000 -100,000 22,00 2200,00 0,00 -2 200,00

6 182751117R Vodorovné přemístění ornice na vzdálenost dle možnosti uchazeče m3 0,900 0,000 -0,000 387,00 348,30 0,00 -348,30

7 10364101 zemina pro terénní úpravy-omice t 1,620 0,000 -1,620 1577,00 2 554,74 0,00 -2 554,74

8 174151101
Zásyp sypaninou z jaké koliv horniny strojně s dožením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam. šachet, rýh nebo kotem objektů v těchto vykopávkách m3 2,100 0,000 -2.100 377,00 791,70 0,00 -701,70

e 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoli horniny strojně s utažením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jsm, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6,130 0,000 -6,130 277,00 1 698,01 0,00 -1 698,01

10 175151101

Obsypáni potrubí strojně sypamx>u z vhodnycffidy tóžřteinasb a II, škupňy 
1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdáleností do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv Koubku výkopu a míru zhutněni bez prohozeni 
Sviwunv

m3 0.230 0,000 -0,230 787,00 181,01 0,00 -181.01

11 58337303 štěrkopísek t 0,460 0,000 -0,460 467,00 214,82 0,00 -214,82

12 181351003 Rozprostřeni e urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně 
při souvislé ploše do 1 DO m2, ti. vrstvy do 200 mm m2 4,500 0,000 -4500 167,00 751,50 0,00 -751,50

13 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem 
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4,500 0,000 -4,500 67,00 301,50 0,00 -301,50

14 00572410 osivo směs travní parková k0 0,090 0.000 -0,090 367,00 33,03 0,00 -33,03

15 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy téžitelnosti 1, 
skupiny 1 až 3 bez zhutnění

m2 4,500 0,000 -4,500 57,00 256,50 0,00 -256,50

16 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti 1, 
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 6.250 0,000 -6.250 47,00 293,75 0,00 -203,75

17 212752132
Tretivody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace a® zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejích obsypem v otevřeném výkopu trubka 
korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 neperforovaná DN 150

m 1.200 0,000 -1,200 788,00 945,60 0,00 -945,60

18 212752412
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením 
Štěrkového lože pod trubky a s Jejich obsypem v otevřeném výtopu trubka 
korugovaná sendvičová PE-HD SN 6 perforace 240* ON 150

m 2,500 0,000 -2,500 877,00 2 192,50 0,00 -2 192,50

19 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textUif DN 160 m 2,500 0,000 -2,500 87,00 217,50 0,00 -217,50

20 273311124 Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách 
plot C 12/15

m3 0,530 0,000 -0,530 6787,00 3597,11 0,00 -3 597,11

21 273354111 Bednění základových konstrukci desek zřízení m2 5,920 0,000 -5,920 2777,00 16430,84 0,00 -16439,84

22 273354211 Bedněni základových konstrukci desek odstraněni bednění m2 5,920 0,000 -5,920 147,00 870,24 0,00 -870,24

23 273361116 Výztuž základových konstrukci desek z betonářské ocel 10 505 (R) nebo BSt 
500 t 0,450 0,000 -0.450 73500,00 33 075,00 0,00 -33 075,00

24 274311128
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve 
výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37 XF3 m3 2,400 0,000 -2,400 0830,00 23 112,00 0,00 -23 112,00

25 334323118 Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 XF3 m3 1,700 0,000 -1,700 11680,00 19 856,00 0,00 -10 856,00

26 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 XF 3 m3 1,050 o.ooo -1,050 1260,00 1 323,00 0,00 -1 323,00

27 334351112
Bedněni mostních opěr a úložných prahů ze systémového bedněni zřízeni 
z překližek, pro železobeton

m2 6,950 0,000 -6,950 1020,00 13 344,00 o.oo -13 344,00

28 334351211
Bedněni mostních opěr a úložných prahů 2e systémového bedněni odstranění 
Z překližek

m2 6,950 0,000 -6.950 401,00 2 788,95 0,00 -2 786,95

29 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení 
z překližek m2 2,630 0,000 -2,630 1890,00 4 970,70 0,00 -4 970,70



30 334352211 Bedněni mostních křidel a závěrných zídek ze systémového bedněni 
odstranění z překližek m2 2,630 0,000 -2,630 401,00 1 054,63 0,00 -1 054,63

31 334361216
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr. dožných prahů, křídel, 
závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 
dříků opěr

t 0,400 0,000 -0,400 73200,00 20 280,00 0,00 -20 280,00

32 334361226
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, ítožných prahů, křídel.
závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 
křidel, závěrných zdí

t 0,250 0,000 -0,250 75100,00 18 775,00 o;oo -18 775,00

33 348171112 Osazeni mostního ocelového zábradlí - kotvení pomocí patních dafcak m 13,000 0,000 -13,000 1577,00 20 501,00 0,00 -20 501,00

34 S5301OO1R mostní zábradlí z plných profilů se svislou výplní» pozínk. vC. povrch úpravy m 13,000 0.000 -13,000 6777,00 88 101,00 0,00 -88 101,00

35 421321128 Mostní Železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, 
z betonu C 30737 XF3 m3 4,550 0,000 -4,550 12310,00 56010,50 0,00 -56010,50

36 421321162
Mostní železobetonové nosné konstrukce daskové nebo klenbové Příplatek k 
cenám za betonáž malého rozsahu do 50 m3 m3 4,550 0,000 -4,550 2878,00 13 540,80 0,00 -13 640,00

37 421351112
Bednění deskových konstrukci mostů z betonu železového nebo pfedpjatého 
zřízení boků přechodové desky

m2 15,540 0,000 •15.540 1796,00 27 009,84 0,00 -27 009,84

38 421351212
Bedněni deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo pfedpjstého 
odstraněni boků přechodové desky m2 15.540 0,000 -15,540 385,20 5 986,01 0.00 -5 986,01

39 421361226
Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 
deskového mostu t 0,800 0,000 -o,aoo 71000,00 56 800.00 0,00 -56 800,00

40 452311131
Podkladní a zajíšťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu 
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 m3 0,150 0,000 -0,150 8070,00 1 210,50 0,00 -1 210,50

41 564861011
Podklad ze Stórkodrti šD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 
100 m2, po zhutněni ti. 200 mm m2 10,000 0,000 -10,000 602,00 6 020,00 0,00 -6 020,00

42 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo strednězrnné 
• OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po 
zhutnění ti. 60 mm

m2 10.000 0,000 -10,000 1366.00 13 660,00 0,00 -13 660,00

43 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná AC011 ♦ (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. 1, po zhutněni ti. 
50 mm

m2 10,000 0,000 -10,000 1577,00 16 770,00 0.00 -15 770,00

44 948411111
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží z věží výšky do 10 
m

m3 21.420 0,000 -21,420 1576,00 33 757,02 0,00 -33757,92

45 943411211
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skružl z věži výšky do 
10 m m3 21,420 0,000 -21,420 622,00 13 323,24 0,00 -13 323,24

46 981051111 Bourání mostních konstrukcí základů ze železového betonu s oc.nosníky m3 3,840 0,000 -3,840 0610,00 36 902.40 0,00 -36 902,40

47 961051111 Bourání mostních konstrukci základů ze železového betonu a oc.nosníky m3 3,290 0,000 -3,200 0610,00 31 616.00 0,00 -31 616,90

48 963071122

Demontáž ocelových prvků mostních konstrukci ztuŽIdel, sedel pro centrícké 
uloženi mostnic, stoBček, diagonál, svisííc, styčnlkových plechů, chodníkových 
konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků 
ní-.owních hmotnost tfw 100 to _

kff 600,000 0,000 -500,000 57,70 28850,00 0,00 -28 850,00

40 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 
04

t 0,500 0,000 -0,500 2050,00 1 025,00 0,00 -1 025,00

50 097211511
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot euti se složením e hrubým 
urovnáním, na vzdálenost do 1 km t 17,610 0.000 -17,610 270,00 4 754,70 0,00 -4 754,70

51 997211510
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým 
urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

1 246,540 0,000 -246,540 45.00 11 084,30 0.00 -11 094,30

52 997211011 Nakládáni suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu suti t 17,610 0,000 -17,610 191,00 3 363,51 0,00 -3 363,51

53 997221625 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 l 17,110 0,000 -17,110 2100,00 35 031,00 0,00 -35 931,00

54 711493111 izolace proti Hákové vodě , poohozí - ostatní na ploše vodorovné V 
dvousložkovou na bází cementu m2 15,150 0,000 -15,150 928,00 14 059,20 0,00 -14 059,20

55 711662201 Provedení izolace podchodů a objektů v podzemí, tunelů a štol fóliemi opěr 
nebo kleneb mezilehlé fólii zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje

m2 2,500 0,000 -2,500 1090,00 2 725,00 0,00 -2 725,00

56 28322005 fófe hydroizolační pro spodní stavbu mPVC ti 2mm m2 3,160 0,000 -3,160 611,00 1 030,76 0,00 -1 930,76

57 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 0,080 0,000 -0,080 1320,00 105,60 0,00 -105.60

1 011103001 Vypracování evidenčního Itstu ks 1,000 0,000 -1,000 17876,00 17 876,00 0,00 -17 876,00

2 0111030002 Hlavni prohlídka lávka ks 1,000 0,000 -1,000 27 888,00 27 688,00 0,00 -27 888,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -769 938,63
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