DODATEK č. 1 NPU-450/110601/2024
ke smlouvě o dílo č. NPU-450/65499/2024
Čl. I 
Smluvní strany



Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro účely dotace)
č.ú. 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“) 

a

Tomáš Foros
se sídlem: Široká Niva 203, 792 01, Bruntál
IČO: 49567578 DIČ: xxxxxxxxxx
Zastoupena: xxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba: xxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“) 

Čl. II
Předmět dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že dne 5. 9. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. j. NPÚ- 450/65499/2024. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace zakázky s názvem: „SZ Janovice u Rýmařova – vstupní brána do areálu zámku“. V průběhu provádění stavebních prací vyvstala potřeba změnit některé náležitosti smlouvy – prodloužit termín dokončení díla.
2. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na změně čl. 3.2. Doba pro dokončení díla. Termín plnění do 16. 12. 2024 nebylo možno dodržet z objektivních příčin. Především z důvodu extrémní povětrnostní situace se rekordními srážkovými úhrny od 13. 9. 2024 a silným větrem, nastala v regionu Jesenicka povodňová situace. Povodně zasáhly i sídlo firmy zhotovitele, (kdy byl nucen nejprve odstraňovat vzniklé škody na strojích a zařízení), což lze definovat jako mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohoy být Zhotovitelem odvráceny. 
3. Odklad dokončení díla je odložen o 5 měsíců, kdy se některé práce posunuly do doby technologicky nevhodných klimatických podmínek. 
4. Změna není podstatnou změnou smlouvy, nemění povahu veřejné zakázky a její hodnoty. Znění čl. 3.2 Doba pro dokončení Díla je 31. 5. 2025
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
7. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčené a beze změn.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.



V Kroměříži dne 10. 12. 2024				               V Široké Nivě dne 10. 12. 2024



-------------------------------------					-----------------------------------------
[bookmark: _GoBack]Ing. Petr Šubík, ředitel	     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx




