
List č. 1

III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II.

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Starmosty s.r.o.

Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČ: 07122764

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

5
SO 431/001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5.3 0,00 184 601,93 184 601,93

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

5 0,00 184 601,93 184 601,93

0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5.5 0,00 0,00

5.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

5.4 0,00 0,00 0,00

SO 431  - Přeložka VO

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

List €. 1 

  

  

Kryci list ZBV 

Nézev Stavby dle SoD: Cislo SO/PS / Cislo ZBV: 

111/6031 Senohraby, pratah — havarie opérné zdi u &.p.39 - Il. / pofadi Zmény SO/PS: 

Nézev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 5 

S0 431 - Pielozka VO   SO 431/001     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, prispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Zhotovitel: Starmosty s.r.o. 

Na Cihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6 

IC: 07122764 

Rekapitulace ZBV €. 5 dle Skupin1, 2, 3,4, 5 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

5.1 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

5.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

53 0,00 184 601,93 184 601,93 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

54 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

5.5 0,00 0,00 0,00 

ZBV é¢&./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

5 0,00 184 601,93 184 601,93             

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je te¢ka a index udavajici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouziva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

   



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 2 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech změnách 3 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 9 počet listů

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:
III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II.

5 . 3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 431/001

SO 431  - Přeložka VO

Strany smlouvy o dílo S-2693/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 07.09.2023 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Starmosty s.r.o., Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6              

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Název (dílčí) Změny:
Chodník 
Na základě dopracování PDPS do stupně RDS bylo upřesněno množství a na základě této skutečnosti došlo k navýšení rozsahu na opravě chodníku. 
Dokladem je příloha č. 12 Geodetické zaměření opravy chodníku a příloha č. 14 zápis ve SD ze dne 21.4.2024
Dopad do položek č. 6, č. 20 a č. 101 

Sjezd / komunikace

Na základě dopracování PDPS do stupně RDS bylo upřesněno množství a na základě této skutečnosti došlo k navýšení rozsahu u sjezdu komunikace.
Dokladem je příloha č. 13 Geodetické zaměření komunikace / DSPS
Dopad do položek č. 2, č. 5, 14, č.15, č.16, č.17, č.18 a č.19

Projektant (AD)

Stavební dozor

Jedná se o Změnu nepodstatatnou, nepředvídanou, resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby Silnic Středočeského kraje (účinnost od 
21.08.2024) upřesňující provádění Změn závazků dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných Zakázek Zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o 
práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných Zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje podstatnou 
Změnu Závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny:  zhotovitel
 Předmět Změny:  Chodník a komunikace 

Priloha €. 2 

  

Zménovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: Gislo SO/PS / Cislo ZBV / Skupina zmé&ny: 

111/6031 Senohraby, pratah — havarie opérmé zdiu €.p.39 - II. / pofadi Zmény SO/PS: 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 5.3 
L. SO 431/001 

SO 431 - PreloZka VO     
  

Strany smlouvy o dilo S-2693/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 07.09.2023 (dale jen Smlouva): 

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, pfispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: Starmosty s.r.o., Na ¢ihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6 
  

  

  

    

Pfilohy Zménového listu: Pfijemce 

1. Kryci list 1 podet listu Objednatel 

2. Zménovy list 2 pocet listl Zhotovitel 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 1 pocet listl Projektant (AD) 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 1 pocet listl Stavebni dozor 

5. Pfehled zafazeni zmén do Skupin 1 pocet listl Supervize 

6. Prehled dokladu 1 pocet listl 

7. Soupis praci SO po vSech zmé&nach 3 pocet listl 

DalSi doklady dle prehledu dokladu 9 pocet listl 
  

Iniciator Zmény: zhotovitel 

Pfedmét Zmény: Chodnik a komunikace 
  

    
Nazev (dil€i) Zmény: 

Chodnik 

Na zakladé dopracovani PDPS do stupné RDS bylo upfesnéno mnozstvi a na zakladé této skute€nosti doslo k navySeni rozsahu na opravé chodniku. 

Dokladem je pfiloha €. 12 Geodetické zaméfeni opravy chodniku a pfiloha &. 14 zapis ve SD ze dne 21.4.2024 

Dopad do polozZek €. 6, ¢. 20 a €. 101 

Sjezd / komunikace 

Na zakladé dopracovani PDPS do stupné RDS bylo upfesnéno mnozstvi a na zakladé této skute€nosti doslo k navySeni rozsahu u sjezdu komunikace. 

Dokladem je pfiloha &. 13 Geodetické zaméfeni komunikace / DSPS 

Dopad do polozek &. 2, €. 5, 14, .15, ¢.16, €.17, &.18a €.19 

Jedna se 0 Zménu nepodstatatnou, nepfedvidanou, resp. podle &l. 10 Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby Silnic Stfedo¢eského kraje (U¢innost od 

21.08.2024) upfesriujici provadéni Zmeén zavazkl dle Zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych Zakazek Zafazena do Skupiny 3. Zaroveri se jedna o 

prace, které neméni celkovou povahu vefejné zakazky. Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych Zakazek ¢. 134/2016 Sb. Zména nepfedstavuje podstatnou 

Zménu Zavazku a dle § 222, odst. 6 se jedna o zménu nepfedvidanou. 

  

  

   



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

Zástupce Objednatele:  Jan Zákostelský, DiS.

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

podpisZhotovitel (stavbyvedoucí): Michal Kabela

Technická pomoc Objednatele Ing.Lubomír Smetana

Zhotovitel: Michal Kabela podpis

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler,Dis. podpis

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 
oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový 
list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele 
sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny: Ing. Jaroslava Jurková

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Stavební dozor: Ing. David Křemeček

0,00 184 601,93 184 601,93 184 601,93

Projektant (autorský dozor):                           Ing. Pavel Hrdina

Priloha €. 2 

Udaje v K& bez DPH: 
  

  

            
  

  

  

  

  

  

  

  

. . . , . , Cena navrhovanych Zmén zapornych a Soucet absolutnich hodnot Zmén 
Cena navrhovanych Zmén zapornych | Cena navrhovanych Zmén kladnych Zmé&n Kladnych celkem Kiadnjch a Zm&n zapornych 

0,00 184 601,93 184 601,93 184 601,93 

Technickad pomoc Objednatele jméno Ing.Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zménou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Michal Kabela podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno Ing. Pavel Hrdina podpis 

Stavebni dozor: jméno Ing. David Kfemedek podpis 

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar) jméno podpis 

Zastupce Objednatele: jméno Jan Zakostelsky, DiS. podpis 

Zastupce Objednatele odpovédny za cenové jméno Ing. Jarosiava Jurkov4 podpis 

projednani zmény: 

  

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je sou¢asti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdivodnény, dokladovany a 

ocenény v Dokumentaci této Zmé&ny. Smiuvni strany shodné prohlasuji, Ze Zmény dle tohoto Zménového listu nejsou zlepSenim dle ¢l. 13.2 Obchodnich podminek. Tento Zménovy 

|list predstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zustavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele 

sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na diikaz toho pfipojuji pFisluSné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

  

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler,Dis. podpis 

  

Zhotovitel: jméno Michal Kabela podpis      



Příloha č. 3

Název Stavby:
III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II.

SO 431/001

Přeložka VO

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

238 801,14

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 238 801,14 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 184 601,93 184 601,93 77,30%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 423 403,07 184 601,93 77,30%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

ZAPIS 

Priloha ¢. 3 

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 

pro vSechny skupiny - pro ZBV ¢islo: 5 

  

Nazev Stavby: 

1116031 Senohraby, pritah — havarie opérné zdi u ¢.p.39 - II. 

  

Cislo SO/PS | ¢islo Zmény SO/PS: SO 431/001 

  

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

Prelozka VO 

  

Udaje v K& bez DPH 
  

Cena SO/PS dle Smlouvy 
  

1 - zadat 
  

238 801,14 
  

Cena SO/PS v predchozich ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena v3ech Zmén 

zapornych v 

pfedchozich 

Cena vSech Zmén 

kladnych v 

predchozich 

Cena SO/PS po 

vSech predchozich 

Rozdil ceny SO/PS po 

v8ech predchozich 

Zménach a ve 

  

            
Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS Zmenach Smlouvé 

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace 0,00 0,00 238 801,14 0,00 
  

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena navrhovanych 

Zmén zapornych na 

SO/PS 

Cena navrhovanych 

Zmeén kladnych na 

SO/PS 

Cena v8ech Zmén 

kladnych na SO/PS 

(pfedchozich a 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS k 

cené SO/PS dle 

  

  

navrhovanych) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace 0,00 184 601,93 184 601,93 77,30% 
  

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych na SO/PS Cena SO/PS po této 

Rozdil ceny SO/PS 

po této Zméné oproti 

Rozdil ceny SO/PS po 

této Zméneé oproti cené 

  

            (pfedchozich a Zméné cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montazni prace 0,00 423 403,07 184 601,93 77,30% 
  

  

  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 4,704 12,318 7,614 1 191,44 5 604,53 0,00 9 071,62 14 676,15 9 071,62 161,86%

5 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 4,704 12,318 7,614 986,06 4 638,43 0,00 7 508,26 12 146,69 7 508,26 161,87%

6 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 30,000 88,000 58,000 704,83 21 144,90 0,00 40 880,14 62 025,04 40 880,14 193,33%

14 562102 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II M3 1,176 3,064 1,888 2 695,77 3 170,23 0,00 5 089,61 8 259,84 5 089,61 160,54%

15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1,400 4,546 3,146 1 102,75 1 543,85 0,00 3 469,25 5 013,10 3 469,25 224,71%

16 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 33,600 73,776 40,176 207,66 6 977,38 0,00 8 342,95 15 320,33 8 342,95 119,57%

17 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 18,200 39,740 21,540 731,16 13 307,11 0,00 15 749,19 29 056,30 15 749,19 118,35%

18 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 15,400 34,036 18,636 914,63 14 085,30 0,00 17 045,04 31 130,34 17 045,04 121,01%

19 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 12,600 28,332 15,732 890,34 11 218,28 0,00 14 006,83 25 225,11 14 006,83 124,86%

20 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 30,000 88,000 58,000 1 024,56 30 736,80 0,00 59 424,48 90 161,28 59 424,48 193,33%

Nové položky

101 93831.N OČIŠTĚNÍ DLAŽEB UMYTÍM VODOU M2 0,000 88,000 88,000 45,62 0,00 0,00 4 014,56 4 014,56 4 014,56 100,00%

Celkem   112 426,81    0,00   184 601,93   297 028,74   184 601,93

Za Zhotovitele:  Michal Kabela

Podpis: Podpis: 

Množství po 
Změnách

Rozpis položek a cen Změny ZBV 5
Název stavby dle SoD: III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II. ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 431 Přeložka VO SO 431

Číslo a název rozpočtu: SO 431 Přeložka VO Skupina změn  3

Poř. č. pol. Kód 
položky Název položky m.j. Množství ve Smlouvě Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen celkem 

v %

Za Objednatele:    Ing. David Křemeček

Množství rozdílu Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě 
v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 
v Kč

  

Rozpis polozek a cen Zmény ZBV 5 
  

Nazev stavby dle SoD: 111/6031 Senohraby, pritah — havarie opérné zdi u ¢.p.39 - Il 

Cislo a nazev SO/PS: SO 431 Pielozka VO 

Cislo a nazev rozpo¢tu: SO 431 Prelozka VO 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

SO 431 
  

Skupina zmén 3 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              

, ., . Cena celkem ve . , B} Zmény Cena celkem po ; , 
. Kod , . . ., N Mnozstvi po ., ; Cenazam.,j. . Zmény zaporné . .. Rozdil cen celkem| Podil cen celkem 

Poft. ¢. pol. . Nazev polozky m.j. Mnozstvi ve Smlouvé . . Mnozstvi rozdilu . Smlouvé . kladné Zménach . 
polozky Zménach v K¢ . v K¢ . . v K¢ v % 

v Ké v Ké v K¢ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2| 014121|POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNi ODPAD) M3 4,704 12,318 7,614 1191,44 5 604,53 0,00 9071,62 14 676,15 9071,62 161,86% 

5 11343|ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VEET PODKLADU M3 4,704 12,318 7,614 986,06 4 638,43 0,00 7 508,26 12 146,69 7 508,26 161,87% 

6 11348|ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VEETNE PODKLADU M3 30,000 88,000 58,000 704,83 21144,90 0,00 40 880,14 62025,04 40 880,14 193,33% 

14|  562102|vOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALO STABIL CEMENTEM TR II M3 1,176 3,064 1,888 2695,77 3170,23 0,00 5089,61 8259,84 5089,61 160,54% 

15 56330|VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 1,400 4,546 3,146 1102,75 1543,85 0,00 3 469,25 5013,10 3469,25 224,71% 

16|  572214|sPoJOVACT POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M?2 M2 33,600 73,776 40,176 207,66 6977,38 0,00 342,95 15320,33 8342,95 115,57% 

17|  574B34|ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 115 TL. 40MM M2 18,200 39,740 21,540 731,16 13307,11 0,00 15749,19 29056,30 15749,19 118,35% 

18|  574D46|ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 165 TL. 50MM M2 15,400 34,036 18,636 914,63 14 085,30 0,00 17 045,04 31130,34 17045,04 121,01% 

19|  574E46|ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 165 TL. 50MM M2 12,600 28,332 15,732 890,34 11218,28 0,00 14 006,83 25225,11 14 006,83 124,86% 

20|  582612|KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM $EDYCH TL 80MM DO LOZE Z KAM M2 30,000 88,000 58,000 1024,56 30736,80 0,00 5942448 90161,28 59424,48 193,33% 

Nové polozky 

101 93831.N|OCISTENI DLAZEB UMYT{M VODOU M2 0,000 88,000 88,000 45,62 0,00 0,00 4 014,56 4014,56 4 014,56 100,00% 

Celkem 112 426,81 0,00 184 601,93 297 028,74 184 601,93 
  

Za Zhotovitele: Michal Kabela 

Podpis: 

Za Objednatele: 

Podpis: 

Ing. David Kifemecek 

 



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  6 595 894,74 6=32+36 1 642 763,60 12=(1)*0,15 D4*0,15

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 8 238 658,34 7=(6/1)*100 24,91% 13=(39)/(1) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 9 968 776,59 8=1*0,3 1 978 768,42 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 124,91%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 37 38 39=ABS(37)+38

III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II.    0,00  1 642 763,60  1 642 763,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  1 642 763,60 1 642 763,60    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00

000 1 Vedlejší a ostatní náklady  / Zařízení staveniště    0,00   52 486,85   52 486,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   52 486,85 52 486,85    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00

101a 2 Silnice III/6031 úsek podél SO 255 / Provizorní komunikace    0,00   241 167,73   241 167,73    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   241 167,73 241 167,73    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00

180.1 3 Přechodné dopravní značení / Změna DIO    0,00   422 822,42   422 822,42    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   422 822,42 422 822,42    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00

255 4 Opěrná zeď u č.p. 39 / Změna zásypu za rubem opěrné zdi    0,00   741 684,67   741 684,67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   741 684,67 741 684,67    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00

431 5 Přeložka VO / Chodník + vozovka    0,00   184 601,93   184 601,93    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   184 601,93 184 601,93    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II.
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 

Sledování limitu v %

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

- 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona 
č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

Suma Změn záporných a 
Změn kladných

36=33+34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Priloha €. 5 

Nazev a evidencéni €islo Stavby: 111/6031 Senohraby, prtitah — havarie opérné zdi u ¢.p.39 - Il. 
    

  

        
  

1|Pijata smluvni ¢astka bez rezervy a DPH 6 595 894,74 o=szszef SUMA ZMEN kladnycr\sfi?ii; iapomych Skupiny 3 1642763,60 _ 
2=1+19+20|Aktudlni smluvni ¢astka (cena stavby) 8 238 658,34 13=(39)/(1) Sledovani limitu v % 0,00% 

8=1*0,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 1978 768,42 14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5 0,00                 

  

    

3=(2/1)*100|Procento zmény Prijaté smluvni ¢astky 124,91% 

  

4=(25/1)*100|Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 0,00%       
      
  

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vyhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zakona €. Zmény nepiedvidané (dle §222 odst. (6) zakona L . . . 
134/2016 Sb.) &. 134/2016 Sb) Zmény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona &. 134/2016 Sb.) 

. . . Zmény Zmény . . . 
Zmény zaporné . . . ] ; . Zmény zaporné 

(zadavat se zaporne Zmén Suma Zmén zaporne Suma Zméen (zadavat se Suma Zmén zapornych a 
SO ZBV ¢. Nazev SO/PS / predmét Zmény , Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se y zapornych a (zadavat se |Zmény kladné| zapornych a . Zmény kladné . . 

znaménkem ) kladné . , ) . , znaménkem Zmén kladnych 
. znaménkem Zmeén kladnych znaménkem Zmén kladnych . 

minus) , , minus) 
minus) minus) 

16 17 18 19=23+26+29+33 20:21;?1;3""34 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 

11116031 Senohraby, pratah — havarie opérné zdi u ¢.p.39 - Il. 0,00 1642 763,60 1642 763,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1642 763,60 1642 763,60 0,00 0,00 0,00 

000 1 VedlejSi a ostatni naklady / Zafizeni stavenisté 0,00 52 486,85 52 486,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 486,85 52 486,85 0,00 0,00 0,00 

101a 2 Silnice 111/6031 usek podél SO 255 / Provizorni komunikace 0,00 241 167,73 241 167,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 167,73 241 167,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

180.1 3 Pfechodné dopravni znageni / Zména DIO 0,00 422 822,42 422 822,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 822,42 422 822,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

255 4 Opérna zed u &.p. 39/ Zmé&na zasypu za rubem opérné zdi 0,00 741 684,67 741 684,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741 684,67 741 684,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

431 5 PfeloZzka VO / Chodnik + vozovka 0,00 184 601,93 184 601,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 601,93 184 601,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                             
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

3

1

09 Souhlas investora s navrženým řešením 1

10 Vyjádření TDS ze dne 13.5.2024 1

1

12 Geodetické zaměření opravy chodníku 1

3

1

9

Přehled dalších dokladů

5

III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II.

SO 431  - Přeložka VO

SO 431/001

počet listůDoklad 

07 Soupis prací SO po změnách č. 01
08 Oznámení zhotovitele ze dne 

Počet listů celkem

11 Vyjádření AD ze dne 6.9.2024

13 Geodetické zaměření komunikace / DSPS
14 Zápis ve SD ze dne 21.4.2024

Pfiloha €. 6 

Prehled dalSich dokladu 

  

Cislo ZBV: 
  

Nazev stavby: I11/6031 Senohraby, pritah — havarie opérné zdi u ¢.p.39 - II. 

  

Néazev stavebniho objektu / provozniho 

souboru (SO/PS): 
SO 431 - Prelozka VO 

  

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS:     SO 431/001 

  

  

  

Doklad pocet lista 

  

07 Soupis praci SO po zménach ¢. 01 
  

08 Oznameni zhotovitele ze dne 
  

09 Souhlas investora s navrzenym feSenim 
  

10 Vyjadreni TDS ze dne 13.5.2024 
  

11 Vyjadreni AD ze dne 6.9.2024 
  

12 Geodetické zaméfeni opravy chodniku 
  

13 Geodetické zaméreni komunikace / DSPS 
  

14 Zapis ve SD ze dne 21.4.2024 —
 

QO
 

| 
=
 

=
 

=
 

=
]
 

] 
W
O
 

  

    Pocet listu celkem     

  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 Všeobecné konstrukce a práce
) 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 13,742 13,742 0,000 430,60 5 917,31 0,00 0,00 5 917,31 0,00 0,00%

0,35*(0,2)*60=4,200 [A] 

0,6*(0,46+0,25)*(7,2+8,2+7,0)=9,542 [B] 

Celkem: A+B=13,742 [C]

2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 4,704 12,318 7,614 1 191,44 5 604,53 0,00 9 071,62 14 676,15 9 071,62 161,86%

AB vozovka

4,704=4,704 [A]

ZBV 5 Oprava chodníku
7,614=7,614[B]

Celkem: A+B=12,318[C]

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 1,000 0,000 7 380,83 7 380,83 0,00 0,00 7 380,83 0,00 0,00%

vytyčení a zaměření objektu

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 1,000 0,000 3 251,07 3 251,07 0,00 0,00 3 251,07 0,00 0,00%

v tištěné a digitální formě

1 Zemní práce
5 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 4,704 12,318 7,614 986,06 4 638,43 0,00 7 508,26 12 146,69 7 508,26 161,87%

asfaltová vozovka
(1,0*0,2+1,4*0,12+1,8*0,05+2,2*0,05+2,6*0,04)*7,0=4,704 [A]

ZBV 5 Oprava chodníku
15,732*0,2+15,732*0,12+15,732*0,05+18,636*0,05+21,54*0,04=7,614[B]

Celkem: A+B=12,318[C]

6 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 30,000 88,000 58,000 704,83 21 144,90 0,00 40 880,14 62 025,04 40 880,14 193,33%

chodník ze zámkové dlažby
0,5*60=30,000 [A]

ZBV 5 Oprava chodníku
PDPS: -30,0= -30,000 [B]

RDS - oprava celého chodníku dle geodet. Zaměření
88,0=88,000 [C]

Celkem: A+B+C=88,000 [D]

7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 2,000 2,000 0,000 184,37 368,74 0,00 0,00 368,74 0,00 0,00%

8 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 18,446 18,446 0,000 218,22 4 025,29 0,00 0,00 4 025,29 0,00 0,00%

přebytečná zemina z výkopů
0,35*(0,2)*60=4,200 [A] 

0,6*(0,46+0,25)*(7,2+8,2+7,0)=9,542 [B] 

4,704=4,704 [C] 

Celkem: A+B+C=18,446 [D]
9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 17,296 17,296 0,000 1 185,60 20 506,14 0,00 0,00 20 506,14 0,00 0,00%

kabelová trasa
0,35*0,35*60=7,350 [A] 

0,6*(1,2-0,46)*(7,2+8,2+7,0)=9,946 [B] 

Celkem: A+B=17,296 [C]

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 18,446 18,446 0,000 23,34 430,53 0,00 0,00 430,53 0,00 0,00%

přebytečná zemina z výkopů
0,35*(0,2)*60=4,200 [A] 

0,6*(0,46+0,25)*(7,2+8,2+7,0)=9,542 [B] 

4,704=4,704 [C] 

Celkem: A+B+C=18,446 [D]
11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 9,736 9,736 0,000 193,71 1 885,96 0,00 0,00 1 885,96 0,00 0,00%

0,35*(0,35-0,2)*60=3,150 [A] 

0,6*(1,2-0,46-0,25)*(7,2+8,2+7,0)=6,586 [B] 

Celkem: A+B=9,736 [C]

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,200 4,200 0,000 546,12 2 293,70 0,00 0,00 2 293,70 0,00 0,00%

pískové lože

Množství po 
Změnách

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby dle SoD: III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II. ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 431 Přeložka VO SO 431

Číslo a název rozpočtu: SO 431 Přeložka VO celkem po všech změnách

Poř. č. pol. Kód 
položky Název položky m.j. Množství ve Smlouvě Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen celkem 

v %
Množství rozdílu Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě 
v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 
v Kč

  

Soupis praci SO po vSech zménach 
  

Nazev stavby dle SoD: I11/6031 Senohraby, prdtah — havarie opérné zdi u ¢.p.39 - II. 

Cislo a ndzev SO/PS: SO 431 Ptelozka VO 
Cislo a ndzev rozpoctu: SO 431 Ptelozka VO 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

SO 431 
  

celkem po vSech zménach 
  

Pof. €. pol. 
Kod 

polozky 
Nazev polozky m.j. MnoiZstvi ve Smlouvé 

Mnozstvi po 

Zménach 
Mnozstvi rozdilu 

Cenazam.,j. 

v K¢ 

Cena celkem ve . , , Zmény Cena celkem po 
. Zmény zaporné . - 

Smlouvé ke kladné Zménach 
) v K¢ " ; 

v K¢ v K¢ v K¢ 

Rozdil cen celkem 

v K¢ 

Podil cen celkem 

v % 
      2       6   8           9 10 11 12   13   14 
  

0 Vseobecné konstrukce a prace 
  

)| 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 13,742 13,742| 0,000] 430,60 5917,31] 0,00| 0,00] 5917,31] 0,00| 0,00%| 
  

  

0,35%(0,2)*60=4,200 [A] 

0,6%(0,46+0,25)*(7,2+8,2+7,0)=9,542 [B] 

Celkem: A+B=13,742 [C] 
  

2| 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI ODPAD) M3 4,704 12,318| 7,614 1191,44 5 604,53 0,00| 9 071,62/ 14 676,15| 9071,62| 161,86%| 
  

AB vozovka 
  

4,704=4,704 [A] 
  

ZBV 5 Oprava chodniku 

7,614=7,614[B] 
Celkem: A+B=12,318/[C] 
  

02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI{ KPL 1,000 1,000] 0,000| 7380,83 7 380,83| 0,00| 0,00] 7 380,83| 0,00| 0,00%| 
  

vytyceni a zaméreni objektu 
  

  

02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL 1,000 1,000] 0,000| 3 251,07 3251,07| 0,00| 0,00] 3251,07| 0,00| 0,00%| 
  

v tiSténé a digitalni formé 
  

  

1 Zemni prace 
  

11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU M3 4,704 12,318| 7,614] 986,06 4 638,43 0,00| 7 508,26/ 12 146,69 7 508,26/ 161,87%)| 
  

asfaltova vozovka 
  

(1,0*%0,2+1,4*0,12+1,8*0,05+2,2*0,05+2,6*0,04) *7,0=4,704 [A] 
  

ZBV 5 Oprava chodniku 

15,732%*0,2+15,732*0,12+15,732*0,05+18,636*0,05+21,54*0,04=7,614[B] 

Celkem: A+B=12,318/[C] 
  

11348 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE PODKLADU M3 30,000 88,000/ 58,000 704,83 21 144,90| 0,00| 40 880,14/ 62 025,04 40 880,14/ 193,33%)| 
  

chodnik ze zdmkové dlazby 
    0,5*60=30,000 [A]     

ZBV 5 Oprava chodniku 

PDPS: -30,0=-30,000 [B] 

RDS - oprava celého chodniku dle geodet. Zaméreni 

88,0=88,000 [C] 

Celkem: A+B+C=88,000 [D] 
  

11352 ODSTRANENI CHODN{KOVYCH A SILNIENICH OBRUBNIKU BETONOVYCH 2,000 2,000| 0,000 184,37 368,74| 0,00| 0,00] 368,74] 0,00| 0,00%| 
  

  

  

8 125738 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 18,446 18,446| 0,000| 218,22 4025,29| 0,00| 0,00] 4025,29| 0,00| 0,00%| 
  

prebytecnd zemina z vykop( 
  

0,35*(0,2)*60=4,200 [A] 

0,6*%(0,46+0,25)*(7,2+8,2+7,0)=9,542 [B] 

4,704=4,704 [C] 

Celkem: A+B+C=18,446 [D] 
  

13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 17,296 17,296| 0,000] 1185,60 20 506,14/ 0,00| 0,00] 20 506,14| 0,00| 0,00%| 
  

kabelova trasa 
  

0,35*0,35*60=7,350 [A] 

0,6%(1,2-0,46)*(7,2+8,2+7,0)=9,946 [B] 

Celkem: A+B=17,296 [C] 
  

10| 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN( M3 18,446 18,446/ 0,000] 23,34 430,53 0,00| 0,00] 430,53| 0,00| 0,00%| 
  

prebytecnd zemina z vykop( 
  

0,35*%(0,2)*60=4,200 [A] 

0,6*%(0,46+0,25)*(7,2+8,2+7,0)=9,542 [B] 

4,704=4,704 [C] 

Celkem: A+B+C=18,446 [D] 
  

11| 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 9,736 9,736/ 0,000] 193,71 1.885,96| 0,00| 0,00] 1.885,96| 0,00| 0,00%| 
  

  

0,35*%(0,35-0,2)*60=3,150 [A] 

0,6%(1,2-0,46-0,25)*(7,2+8,2+7,0)=6,586 [B] 

Celkem: A+B=9,736 [C] 
  

12| 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 4,200 4,200| 0,000] 546,12 2293,70| 0,00| 0,00] 2 293,70| 0,00| 0,00%| 
    piskové loze    



0,35*0,2*60=4,200 [A]

4 Vodorovné konstrukce
13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,672 0,672 0,000 3 810,03 2 560,34 0,00 0,00 2 560,34 0,00 0,00%

beton C12/15-X0

0,6*0,05*(7,0+7,2+8,2)=0,672 [A]

5 Komunikace

14 562102 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II M3 1,176 3,064 1,888 2 695,77 3 170,23 0,00 5 089,61 8 259,84 5 089,61 160,54%

SC-C

1,4*0,12*7,0=1,176 [A]

ZBV 5 Oprava chodníku
RDS: 15,732*0,12=1,888 [B]

Celkem: A+B=3,064 [D]

15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1,400 4,546 3,146 1 102,75 1 543,85 0,00 3 469,25 5 013,10 3 469,25 224,71%

1,0*0,2*7,0=1,400 [A]

ZBV 5 Oprava chodníku
RDS: 15,732*0,2=3,146[B]

Celkem: A+B=4,546[C]

16 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 33,600 73,776 40,176 207,66 6 977,38 0,00 8 342,95 15 320,33 8 342,95 119,57%

PS-CP 0,35 Kg/m2

(2,6+2,2)*7,0=33,600 [A]

ZBV 5 Oprava chodníku
Navýšení živice dle geodetického zaměření viz pol č. 574B34 a 574D46
40,176=40,176 [B]

Celkem: A+B=73,776 [C]

17 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 18,200 39,740 21,540 731,16 13 307,11 0,00 15 749,19 29 056,30 15 749,19 118,35%

ACO 11+, PnB 45/80-65

2,6*7,0=18,200 [A]

ZBV 5 Oprava chodníku
Navýšení živice dle geodetického zaměření 
21,54=21,540[B]

Celkem: A+B=39,74[C]

18 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 15,400 34,036 18,636 914,63 14 085,30 0,00 17 045,04 31 130,34 17 045,04 121,01%

ACL 16+, PnB 25/55-60

2,2*7,0=15,400 [A]

ZBV 5 Oprava chodníku
Navýšení živice dle geodetického zaměření, dle výkresu č. 3 SO 431 PDPS
odměřeno z DWG  21,54-(3,89*0,2+6,65*0,2+3,98*0,2)=18,636 [B]
Celkem: A+B=34,036[C]

19 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 12,600 28,332 15,732 890,34 11 218,28 0,00 14 006,83 25 225,11 14 006,83 124,86%

1,8*7,0=12,600 [A]

ZBV 5 Oprava chodníku
Navýšení živice dle geodetického zaměření, dle výkresu č. 3 SO 431 PDPS
odměřeno z DWG  21,54-2*(3,89*0,2+6,65*0,2+3,98*0,2)=15,732 [B]
Celkem: A+B=28,332 [C]

20 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 30,000 88,000 58,000 1 024,56 30 736,80 0,00 59 424,48 90 161,28 59 424,48 193,33%

oprava chodníku
0,5*60=30,000 [A]

ZBV 5 Oprava chodníku
PDPS -30,0=-30,000 [B]

RDS - oprava celého chodní ku dle geodet. Zaměření
88,0=88,000 [C]

Celkem: A+B+C=88,000 [D]

7 Přidružená stavební výroba
21 702322 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 60,000 60,000 0,000 7,00 420,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00%

60=60,000 [A]

22 703442

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 
25 DO 40 MM M 5,000

5,000 0,000
508,78

2 543,90 0,00 0,00 2 543,90 0,00 0,00%

ocelová chránička (žárově zinkovaná) na kabelový svod

  
[0,35*0,2*60=4,200 [A]   

4 Vodorovné konstrukce   
13| 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,672 0,672] 0,000] 3 810,03 2 560,34/ 0,00| 0,00] 2 560,34] 0,00| 0,00%|   

beton C12/15-X0   
0,6*0,05*(7,0+7,2+8,2)=0,672 [A]   

5 Komunikace   
14| 562102 VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM TR Il M3 1,176 3,064] 1,888| 2 695,77 3170,23| 0,00| 5 089,61 8 259,84/ 5089,61| 160,54%|   

SC-C   
1,4*0,12*7,0=1,176 [A]   

ZBV 5 Oprava chodniku 

RDS: 15,732%*0,12=1,888 [B] 

Celkem: A+B=3,064 [D] 

  
15| 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 1,400 4,546| 3,146| 1102,75 1543,85| 0,00| 3 469,25/ 5013,10| 3 469,25| 224,71%|   

  
1,0*0,2*7,0=1,400 [A]   

ZBV 5 Oprava chodniku 

RDS: 15,732%*0,2=3,146[B] 

Celkem: A+B=4,546[C] 

  
16| 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 33,600 73,776| 40,176| 207,66 6977,38| 0,00| 8 342,95/ 15 320,33 8342,95| 119,57%|   

PS-CP 0,35 Kg/m2   
(2,6+2,2)*7,0=33,600 [A]   

ZBV 5 Oprava chodniku 

Navyseni Zivice dle geodetického zaméreni viz pol ¢. 574B34 a 574D46 

40,176=40,176 [B] 

Celkem: A+B=73,776 [C] 
  

17| 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 18,200 39,740| 21,540| 731,16 13 307,11} 0,00| 15 749,19| 29 056,30 15 749,19| 118,35%)|   
ACO 11+, PnB 45/80-65   
2,6*7,0=18,200 [A]   

ZBV 5 Oprava chodniku 

Navyseni Zivice dle geodetického zaméreni 

21,54=21,540[B] 
Celkem: A+B=39,74[C] 

  
18| 574D46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 165 TL. 50MM M2 15,400 34,036/ 18,636/ 914,63 14 085,30| 0,00| 17 045,04] 31 130,34 17 045,04] 121,01%|   

ACL 16+, PnB 25/55-60   
2,2*7,0=15,400 [A]   

ZBV 5 Oprava chodniku 

Navyseni Zivice dle geodetického zaméreni, dle vykresu ¢. 3 SO 431 PDPS 

odmeérieno z DWG 21,54-(3,89%0,2+6,65%0,2+3,98*0,2)=18,636 [B] 

Celkem: A+B=34,036[C] 
  

19| 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 12,600 28,332 15,732 890,34 11 218,28| 0,00| 14 006,83| 25225,11] 14 006,83| 124,86%|   

  
1,8%7,0=12,600 [A]   
ZBV 5 Oprava chodniku 

Navyseni Zivice dle geodetického zaméreni, dle vykresu ¢. 3 SO 431 PDPS 

odméreno z DWG 21,54-2%(3,89%*0,2+6,65*0,2+3,98*0,2)=15,732 [B] 

Celkem: A+B=28,332 [C] 
  

20| 582612 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE Z KAM M2 30,000 88,000| 58,000 1 024,56 30 736,80| 0,00| 59 424,48)| 90 161,28 59 424,48| 193,33%)|   
oprava chodniku   
0,5*60=30,000 [A]   

ZBV 5 Oprava chodniku 

PDPS -30,0=-30,000 [B] 

RDS - oprava celého chodni ku dle geodet. Zaméreni 

88,0=88,000 [C] 

Celkem: A+B+C=88,000 [D] 

  

7 PridruZena stavebni vyroba 
  

21| 702322 ZAKRYTI KABELU BETONOVOU DESKOU SIRKY PRES 20 DO 40 CM 60,000 60,000] 0,000| 7,00 420,00| 0,00| 0,00] 420,00| 0,00| 0,00%| 
  

  
60=60,000 [A]   

    22 703442 

ELEKTROINSTALACNI TRUBKA OCELOVA VCETNE UPEVNENI A PRISLUSENSTVI DN PRUMERU PRES 

25 D0 40 MM   5,000   
5,000 

  
0,000 

  508,78   
2543,90 

  
0,00 

  
0,00 

  
2 543,90 

  
0,00 

  
0,00% 

    
ocelova chranitka (Zarové zinkovand) na kabelovy svod      



2,5*2=5,000 [A]

23 742258 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD KUS 2,000 2,000 0,000 2 725,95 5 451,90 0,00 0,00 5 451,90 0,00 0,00%

24 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 90,000 90,000 0,000 286,95 25 825,50 0,00 0,00 25 825,50 0,00 0,00%

kabel CYKY 4-Jx16 

dodávka a montáž
90=90,000 [A]

25 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 10,000 10,000 0,000 101,41 1 014,10 0,00 0,00 1 014,10 0,00 0,00%

AYKY 4-Jx16, kabelový svod z holých vodičů
2*5=10,000 [A]

26 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 4,000
4,000 0,000

375,75
1 503,00 0,00 0,00 1 503,00 0,00 0,00%

4=4,000 [A]

27 742Z22 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M 62,000 62,000 0,000 21,00 1 302,00 0,00 0,00 1 302,00 0,00 0,00%

vodič VO

28 743C11

SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-
2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 2,000

2,000 0,000
3 870,71

7 741,42 0,00 0,00 7 741,42 0,00 0,00%

pojistková skříň SP100 
dodávkaa montáž

29 744I01 POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A KUS 2,000 2,000 0,000 54,85 109,70 0,00 0,00 109,70 0,00 0,00%

30 744R12 SVORKA OD 4 DO 16 MM2 KUS 3,000 3,000 0,000 393,26 1 179,78 0,00 0,00 1 179,78 0,00 0,00%

proudová svorka na kabel svodu 
dodávka a montáž

31 747212

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM 
IN PŘES 100 DO 500 TIS. KUS 1,000

1,000 0,000
8 454,41

8 454,41 0,00 0,00 8 454,41 0,00 0,00%

výchozí revize, včetně zprávy

8 Potrubí
32 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 49,280 49,280 0,000 95,69 4 715,60 0,00 0,00 4 715,60 0,00 0,00%

chránička HDPE 110/94, včetně utěsnění konců a protahovacího lanka
2*(7,0+7,2+8,2)*1,1=49,280 [A]

33 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2,688 2,688 0,000 4 856,76 13 054,97 0,00 0,00 13 054,97 0,00 0,00%

0,6*0,2*(7,0+7,2+8,2)=2,688 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce
34 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 14,000 14,000 0,000 141,64 1 982,96 0,00 0,00 1 982,96 0,00 0,00%

proříznutí spáry mezi novou a starou vozovkou
2*7=14,000 [A]

35 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 M 14,000 14,000 0,000 175,37 2 455,18 0,00 0,00 2 455,18 0,00 0,00%

zalití spáry mezi sataou a novou vozovkou
2*7=14,000 [A]

Nové položky
101 93831.N OČIŠTĚNÍ DLAŽEB UMYTÍM VODOU M2 0,000 88,000 88,000 45,62 0,00 0,00 4 014,56 4 014,56 4 014,56 100,00%

JC dle OTSKP 2024

ZBV 5 Oprava chodníku
očištění dlaždic - oprava původního chodníku dle geodet. Zaměření
88,0=88,000 [A]

Celkem   238 801,14    0,00   184 601,93   423 403,07   184 601,93    16,79

  
2,5*2=5,000 [A]   

23| 742258 VEDENI VENKOVNI NN, KABELOVY SVOD KUS 2,000 2,000] 0,000] 2 725,95 5451,90| 0,00| 0,00] 5451,90| 0,00| 0,00%|   

  

  
24 742H12 KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 DO 16 MM2 90,000 90,000| 0,000] 286,95 25 825,50| 0,00| 0,00] 25 825,50 0,00| 0,00%|   

kabel CYKY 4-Jx16 

dodavka a montaz   
90=90,000 [A]   

25| 742H22 KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACi OD 4 DO 16 MM2 10,000 10,000/ 0,000] 101,41 1014,10| 0,00| 0,00] 1014,10| 0,00| 0,00%|   
AYKY 4-Jx16, kabelovy svod z holych vodi¢h   
2*5=10,000 [A]   

  26   742112 UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM?2 KUS   4,000   
4,000 

  
0,000 

  375,75   
1503,00 

  
0,00 

  
0,00 

  
1503,00 

  
0,00 

  
0,00% 

    

  

4=4,000 [A]   
27| 742722 DEMONTAZ VENKOVNIHO VEDENI NN (4X) 62,000 62,000| 0,000] 21,00 1.302,00| 0,00| 0,00| 1.302,00| 0,00| 0,00%| 
  

vodi¢ VO   

  

    28 743C11 

SKRIN PRIPOJKOVA POJISTKOVA NA STOZAR/STENU NEBO DO VYKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1- 

2 SADAMI JISTICICH PRVKU KUS   2,000   
2,000 

  
0,000 

  3870,71   
7741,42 

  
0,00 

  
0,00 

  
7741,42 

  
0,00 

  
0,00% 

    
pojistkova skfirt SP100 

doddvkaa montdz   

  
29| 744101 POJISTKOVA VLOZKA DO 160 A KUS 2,000 2,000] 0,000] 54,85 109,70| 0,00| 0,00] 109,70| 0,00| 0,00%|   

  

  
30| 744R12 SVORKA OD 4 DO 16 MM2 KUS 3,000 3,000/ 0,000] 393,26 1179,78| 0,00| 0,00] 1179,78| 0,00| 0,00%|   

proudova svorka na kabel svodu 

dodavka a montaz 
  

  

    31 747212 

CELKOVA PROHLIDKA, ZKOUSENI, MERENT A VYHOTOVENI VYCHOZI REVIZNI ZPRAVY, PRO OBJEM 

IN PRES 100 DO 500 TIS. KUS   1,000   
1,000 

  
0,000 

  8454,41   
8454,41 

  
0,00 

  
0,00 

  
8454,41 

  
0,00 

  
0,00% 

    
vychozi revize, véetné zpravy   

  
8 Potrubi   

32| 87627 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM 49,280 49,280| 0,000] 95,69 4715,60| 0,00| 0,00| 4715,60| 0,00| 0,00%|   
chrénicka HDPE 110/94, véetné utésnéni koncll a protahovaciho lanka   
2%(7,0+7,2+8,2)*1,1=49,280 [A]   

33| 899524 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 2,688 2,688| 0,000] 4 856,76 13 054,97/ 0,00| 0,00] 13 054,97 0,00| 0,00%|   

  
0,6%0,2%(7,0+7,2+8,2)=2,688 [A]   

9 Ostatni konstrukce a prace 
  

34 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 14,000 14,000 0,000] 141,64 1982,96| 0,00| 0,00] 1982,96| 0,00| 0,00%|   
profiznuti spdry mezi novou a starou vozovkou 
  

2*7=14,000 [A] 
  

35| 931321 TESNEN/ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 100MM?2 14,000 14,000| 0,000| 175,37 2 455,18| 0,00| 0,00] 2 455,18| 0,00| 0,00%| 
  

zaliti spary mezi sataou a novou vozovkou 
    2*7=14,000 [A]     
Nové polozky 
  

101 93831.N[OCISTENI DLAZEB UMYTIM VODOU M2 0,000 88,000| 88,000| 45,62 0,00| 0,00| 4014,56] 4014,56| 4014,56] 100,00%|   
JCdle OTSKP 2024 

ZBV 5 Oprava chodniku 

ocisténi dlaZdic - oprava puvodniho chodniku dle geodet. Zaméreni 

88,0=88,000 [A] 
  

Celkem 238 801,14 0,00| 184 601,93 423 403,07| 184 601,93 16,79| 
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Odp.geodet Zamé&ril Zpracoval Kreslil Kontroloval GEODETICKE SDRUZEN/ s.r.o. 

Ing. Vladimfr Luks| Roman Rychiftk Roman Rychlfk Roman Rychlfk |Ing. Vladim(r Luks Pod Anenskou 245 

Proram IV 

Kat. dzemfl Senohraby Sout. systém | S — JTSK www.geodetpb.cz 

Objednal KSUS Vysk. systém B.p.v. Formdt A3 

Datum 27.04.2024 

I11/6031 SENOHRABY PRUTAH | Selozoxdy | 6/2024 
’ M&Fitko Cislo vykresu 

o Zaméreni skutecného provedeni stavby 1:200 1 
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