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, _,Qůcp ro,-1“ uzavřená podle 5 2586 a následujících zakona c, 89/2012 Sb., občanský zákoník

1'" ŠR.—n':- v platném znění

číslo smlouvyI objednatele: 20/16 [) D 2 2 1+1

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

zastoupený: ve věcech smluvních: lng. Petrem Holíckým, náměstkem primátora,

ve věcech technických: lng. Jiřím Procházkou, vedoucím oddělení přípravy a

realizace staveb investičního odboru Magistrátu

města České Budějovice

kontakt: tel.: +420 386 802 207

IČ: 002 44 73 2

DIČ: CZ 00244732 (jsme plátce DPH)

bankovní spojení: České Budějovice, a. 5., pobočka České Budějovice

č. účtu.: 4209522/0300

1.2. Zhotovitel: Remstav plus spol. s r.o.

sídlo: Žerotínova 483/1 37004 České Budějovice

zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl :, vložka 10443

IČ: 26033356

DIČ: (226033366

zastoupen: Martinem Hájkem

kontaktní údaje:

bankovní spojení:

číslo účtu:

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je položkový rozpočet zhotovitele

(nabidka zhotovitele) a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního

vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitel a nabídka

zhotovitele, jako uchazeče, předložena v zadávacím řízení k veřejné zakázce E. 16140, (dále jen

veřejná zakázka) dle zákona č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách vplatněm znění (dále jen

ZVZ), nedohodnou-lí se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor

všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumentv, na které se smlouva odvolává.

je nadále označován těž jako Smluvní dokumenty.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění

stavby vyhotovenou pro stavbu uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy (dále jen PDPSI a se všemi

jejími náležitostmi potřebnými pro včasné a bezvadné zhotovení díla. Objednatel odpovídá za

správnost a úplnost projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby.

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou

zhotovitele nebo smlouvou (smluvními dokumenty), řídí příslušnými ustanoveními platných

právních předpisů.
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Stavební úpravy stávající stezky pro pěší a cyklisty ve Vodní ulícl

3. Předmět plnění

3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek

sjednaných v této smlouvě, podle projektové dokumentace a platných technických norem pro

výstavbu zavazuje kprovedení díla „Stavební úpravy stávající stezky pro pěší a cyklisty ve

Vodní ulici" (dále jen Dílo), včetně provedení fotodokumentace (v odpovídající kvalitě a

kvantitě), dokumentace skutečného provedeni díla a objednatel se zavazuje za řádně

provedené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

3.2. Součástí provedení Díla je/jsou

3.2.1. vyhotovení dokumentace skutečného provedení Díla.

Dokumentace skutečného provedení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem

veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace, jak byly známy v době

podání nabídky. Podrobnost zpracováni musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je

zpracována dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny

podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické

zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musi umožnit přehledným způsobem

porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu dila. Zhotovitel je povinen

dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do dne

zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve čtyřech (4) originálních

tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je

vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno

vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo

*.dwg, texty ve formátu MS Word.

3.2.2. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení,

bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se

zákonem č. 309/2006 Sb., kterým Se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a v souladu

s plánem BOZP, který je součástí projektové dokumentace k dílu;

3.2.3. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen, dle bodu 10.103. této smlouvy, předložit objednateli Způsobem

stanoveným vtéto smlouvě, doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je

srozuměn s tim, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení 5 4 odst. 1 písm. w)

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Na základě této

skutečnosti je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se koblasti

odpadového hospodářství a nakládání sodpady, zejména je povinen uložit veškerý

odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod.

výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat vsouladu s příslušnými

právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.

3.2.4. zajištění konečného úklidu prostor staveniště dle požadavků objednatele nebo

oprávněných uživatelů a ve lhůtách stanovených touto smlouvou;

3.2.5. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení,

budou-Ii taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je

zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.11.1. této smlouvy;

3.2.6. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba,

přemisťování a následné odstranění.

3.2.7. zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení Díla zapotřebí,

provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních

parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické

normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace,

zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení
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veškerých potřebných geodetických praci a zhotovení dokumentace skutečného

provedení stavby.

3.2.8. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo

specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné

provedení Díla;

3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo

všechny požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace a příslušných

technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo

provozovateli) a uvedených ve Smluvních dokumentech. Vpřípadě rozdílných parametrů

stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je

povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující.

Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a převzetí dle

podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením

konkrétních praci předem jejich provedení konzultovat stechnickým dozorem stavebníka.

Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které

mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě

zaručena platnými právními předpisy, technickými normami požadovaná pevnost, stabilita,

požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana

zdraví a životního prostředí. V případě, kdy je, pro bezvadné provedeni Díla, nutné daplnit

projektovou dokumentaci, je objednatel povinen na žádost zhotovitele, tuto dokumentací

doplnit. Zhotovitel požádá o toto doplnění s dostatečným předstihem před prováděním té části

díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím

odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím

provozovatelem díla.

3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní

prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování vad) tak,

aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních

nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen

počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob

nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na

provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

4. Lhůty provádění dila

4.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:

4.1.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště:

do 10-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti

této smlouvy

4.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit stavební činnosti (dílo):

do 5-tí kalendářních dnů ode dne předání

staveniště zhotoviteli

4.1.3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce:

do 40 kalendářních dnů ode dne předání

staveniště dle bodu 4.1.2.

4.1.4. Zhotovitel je povinen předat řádně ukončené dilo objednateli:

10 kalendářních dnů ode dne ukončení

stavebních prací dle bodu 4.1.3. této

smlouvy

4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě 11.2. a

11.3. této smlouvy.
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4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3., resp. 4.1.4. této

smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo i v dřívějším termínu.

4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené

4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání

staveniště, které by mohly mít vliv na řádné provedení Díla, UVede se tato skutečností

do Protokolu o předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí staveniště

uvedena v bodě 4.1.2., 4.1.3 a 4.1.4 bude posunuta, a to o stejný počet dnů, po které

nemohl zhotovitel převzít z důvodů vad a nedostatků, staveniště.

4.4.2. v bodě 4.1.2 až 4.1.4 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění díla,

které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních

klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost

musí být předem odsouhlasený technickým dozorem stavby, neposkytnutí

oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc Spod.) budou o stejný

počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti posunuty i následující

lhůty plnění dle této smlouvy

4.5. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne doručení

tohoto písemného rozhodnuti zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby pokynu objednatele

o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto oznámení

Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací, ukončit

veškeré prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud

provedených pracích, na majetku či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke škodám na

životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu

přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou ktíži

objednatele, ledaže by nutnost přerušení praci Způsobil svým zavíněnim zhotovitel.

4.6. Doba plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného

a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného terminu

zahájení stavby v souladu s podmínkami smlouvy, nebo termíny, které určil objednatel

uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě

provede zhotovitel díla a to nejpozději do jednoho týdne od data skutečného předání

staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá schválení objednatele.

5. Cenové podmínky

5.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních

prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.

V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena Díla:

276 849,—Kč bez DPH

(slovy dvěstěsedmdesátšesttisícosmsetčtyřicetdevět korun českých).

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke

dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena Díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených

v této smlouvě. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou

dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají

možnost či povinnost její změny.

5.3. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla. Není-li příslušný

náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-

li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně

jejich podílu na celkové ceně, není-Ii z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se

posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
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5.4. Cena Díla může být měněna pouze v případě, že:

5.4.1. objednatel bude požadovat práce, které nejsou v předmětu Díla

5.4.2. objednatel bude požadovat vypustit některé práce předmětu Díla

5.4.3. při realizaci Díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly vdobě uzavření smlouvy

známě smluvním stranám a jsou pro provedení Díla nezbytné a zároveň je zhotovitel

nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla,

5.4.4. při realizaci Díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od Projektová dokumentace

předané zhotoviteli objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje apod.), které

mají vliv na cenu Díla.

Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn Díla)

objednateli oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví. Tato změna

může být provedena pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem ktéto smlouvě.

Související změna ceny však může být provedena vždy pouze vsouladu se ZVZ či s dalšími

dotčenými právními předpisy. Nebrání-li tomu okolnosti případu, není zhotovitel ani při výše

uvedených skutečnostech oprávněn přerušit provádění dila

5.5. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny

uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly dosud smluveny co do

druhu, použije se cenová úroveň, kterou položky v kalkulaci obsažené definují. Specifikaci cen

použitého materiálu bude zhotovitel dokladovat na základě dodacích listů a faktur od

dodavatele příslušného materiálu. Kalkulace zpracované zhotovitelem pro stanovení změny

ceny při změně rozsahu plnění podléhají odsouhlasení pověřeného zástupce objednatele před

tím, než jim odpovídající práce budou zhotovitelem provedeny- Při stanoveni změny ceny se

přihlédne k případným dalším podrobnostem postupu, které jsou obsaženy ve smluvních

dokumentech.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého (5) dne následujícího měsíce po

měsíci, ve kterém byly fakturovaná práce provedeny, soupis skutečně provedených prací

oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu

vyjádřit nejpozději do tří (3) dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do tří (3) dnů po

odsouhlasení soupisu prací vystaví objednateli fakturu.

6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním

deníku nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou faktury (daňového

dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být zjišťovací protokol dílčího plnění soupis

provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke

schválení. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí

faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly

provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto

vady Upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém

případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout

doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice. Platby

budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenově údaje budou v této měně.

6.4. Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30 dní ode dne doručení řádně vyhotovené

faktury do sídla objednatele, bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele č.

_

6.5. Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu

daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se !( ekonomické činností s možností

uplatnění daně z přidané hodnoty. V ph'padě, že se bude jednat a ekonomickou činnost města

a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH)

s
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povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v

rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přeneseni daňové povinnosti DPH.

?. Staveniště

7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí jako

například dopravní značení je součástí nabidky zhotovitele. Tomu odpovídajicí náklady, včetně

nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-Ii vybudování

zařizení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či

jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady. Pozemky potřebné pro zařízení

staveniště, které jsou ve vlastnictví objednatele nebo které objednatel obstaral, poskytuje

objednatel bezplatně.

7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatěm staveništi pořádek a čistotu a je povinen

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi vsouladu s platným zněním zákona o

odpadech.

7.3. Nejpozději do tří (3) pracovních dnů po předání a převzetí díla dle podmínek této srnlouvy, je

zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště, provést na staveništi a přilehlých

plochách úklid.

8. Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla je povinen

respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty

vztahující se k předmětu dila.

3.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Martin Hájek,—

zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Kamil Hájek, tel.:—

Stavbyvedoucí bude za zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu nepřítomnosti

stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.

3.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentaci a správními akty

vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a

technologických postupů při provádění stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů.

8.4. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí dila subdodavatele, je povinen je seznámit se

všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy o dílo.

Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na subdodavatele je vůči objednateli

právně neúčinné.

3.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pH provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných

povoleni vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne

objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených

nemovitosti nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být

prováděním díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno

předcházel. Je-Ii již z povahy prováděného dila zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k

poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem

projednat přiměřenou náhradu.

8.7. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě

pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám

pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru. případně dalším osobám

oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede

zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, ?. nichž první si oddělí osoba pověřená

objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu

nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá

5
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zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. 00 Stavebního

deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený

zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány

státní správy. Nesouhlasí-lí zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený

zástupce, případně Zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musi ktomuto zápisu připojit

svoje stanovisko nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným

zápisem souhlasí.

8.8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení části předmětu díla, které

budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu.

Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele

nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování praci a zápisem do

Stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování

prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty

pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části

předmětu díla na svůj náklad.

8.9. V případě, že jakékoli části předmětu díla zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval objednatele

k jejich kontrole před zakrytim vsouladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu

praci a dodávek souvisejících stakovýmito částmi předmětu dila objednatelem. Nárok na

zaplacení prací a dodávek uvedených vtomto odstavci vznikne zhotoviteli jedině v případě, že

objednatel dodatečně uzná zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné

části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.

8.10. Objednatel má právo nezahájít přejímací řízení díla, neni—li na staveništi pořádek, zejména

uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.11. V termínu stanoveném ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny

pozemky dotčené prováděním stavby (díla) zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší

spolu písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň soznámením o

odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý

chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho

vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

8.12. Zhotovitel je povinen před zahájením stavby prokazatelným způsobem zajistit předložení

harmonogramu prováděných prací dle této smlouvy.

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále

jen technický dozor stavebníka). Dojde-Ii v průběhu stavby ke změně technického dozoru

stavebníka, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména

nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo

zápisem do Stavebního deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při

tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí

výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a

vlastnosti materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použit pro stavbu a zhotovitel je povinen

tomuto požadavku bez zbytečného prodlení vyhovět.

9.4. Zjisti-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že

by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až

do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na

prodloužení terminu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto

prodlevy.

?
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9.5. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do Stavebního

deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.6. Seznámí—li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu díla se

skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své

obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor výslovně upozornit. Technický

dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemností předat pouze objednateli,

pracovníku projektanta vykonávajicimu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního

dohledu.

10. Splnění povinnosti provést dílo

10.1. Dílo je provedeno, je—li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě

samém, a to na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli, po jejímž obdržení je

objednatel povinen zorganizovat vlastní předání a převzetí Díla. Objednatel je povinen

k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkcí technického dozoru stavebníka,

případně také autorského dozoru projektanta. O předání a převzetí díla se zavazují obě smluvní

strany sepsat samostatný Zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem

zhotovitele, technickým dozorem stavebníka (objednatele) a zástupcem objednatele,

oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady

a nedodělky, které bud' samy o sobě, anebo ve spojení sjínými, brání užívání stavby funkčně

nebo esteticky. V Zápise o předání a převzetí díla se uvede

10.1.1. soupis všech předaných dokladů

10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným

způsobem neomezují

10.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být

delší než 30 dnů,

10.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich

provedení

1015. cena Díla

10.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo.

10.1.7. den vyklizení staveniště

Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle Zápisu o

předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí

osoby a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné

zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy,

včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody a smluvní

pokutu, která objednateli v souvislosti s nečinnosti zhotovitele při odstraňování vad a

nedodělků vznikla.

10.2. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předáni.

10.3. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do Stavebního deníku nebo samostatnou

písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při

předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu

nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i

náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.4. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a

předání Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen

uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s

neúspěšným předávacím a přejímacím řízeni. Objednatel pak nese i náklady na organizaci

opakovaného řízení.

8



Smlouva o dílo

Stavební úpravy stávající stezky pro pěší a cyklisty ve Vodní ulicl

10.5. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a

kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes

řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou

součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.7. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o

předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou vnich stanoveny

povinnosti zhotovitele.

10.8. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla

(stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak

nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.9. Lhůta pro předání a převzetí Díla, vrámci níž je objednatel povinen zorganizovat předání

a převzetí Díla za podmínek podle tohoto článku, činí 1 kalendářní den od zahájení předání a

převzetí. Tato lhůta neběží v případě, že Dílo není v souladu s touto smlouvou způsobilé

k předání (tj. není provedeno v souladu s touto smlouvou). Předání a převzetí Díla je zahájeno

dnem doručení písemné výzvy zhotovitele k předání a převzetí Díla, přičemž tuto výzvu je

zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději poslední den lhůty pro dokončení stavebních

prací určené dle bodu 4.3. Za den předání díla je považován den uvedený v Zápisu o předání

a převzetí díla.

10.10.2hotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy

mimo doklady uvedené vtéto smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich

předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje

vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady

10.10.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;

10.10. 2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

10.103. doklady o likvidaci odpadů;

10.104. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;

10.105. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků,

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;

10.106. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla;

10.10.7. originály stavebního deníku (případně deníků).

11. Záruka

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými

právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost dila záruku, že dílo bude po

záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané,

jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které

mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací činí:

11.2.1. na stavební práce 72 měsíců “

11.2.2. na technologická zřízení (budou-li při realizaci Díla použity) výrobce, min. 24 měsíců

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku dle bodu 10.1. této smlouvy.

Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to

především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či

zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním

zápisem o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad dila včetně záručních vad

v posledních šesti měsících záruční doby, záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet

ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
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11.5. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě vzáruční době) je

zhotovitel povinen do 3 kalendářních dní od doručení jejiho oznámeni sepsat Zápis o záruční

vadě, a to na základě prohlidky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran. V

zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění

závady včetně požadavků na event. součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady.

Zápis bude oboustranně podepsán.

11.6. Nebude-Ii písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění

objednatelem oznámené záruční vady do 7 kalendářních dní v případě vážné závady (havárie),

jinak do 30 kalendářních dní od obdržení tohoto Oznámení ze strany objednatele, a to i v

případě, že reklamací neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve

sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen uplatněnou

záruční vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v

Zápisu o záruční vadě dle bodu 11.5.této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel

nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena

jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v tomto či. v bodě 11.5.

a 11.6., má objednatel právo zadat odstraněni takovýchto vad třetí osobě na náklady

zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a

zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo vplném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad

odstraněných třetí stranou.

11.8. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu vady u zhotovitele písemně a bez zbytečného

odkladu po jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešla na adresu

zhotovitele uvedenou v čl. 1., bod 1.1.této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady

popsány nebo uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje

sjednání nápravu.

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k

podstatnému porušení práv a povinnosti vyplývajících ztéto smlouvy druhou smluvní stranou.

Odstoupení musí být písemně a zdůvodněné a musí být doručeno druhé smluvní straně.

Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení smluvní straně, které je určeno.

12.2. Objednatel je oprávněn dále odstoupit od této smlouvy vpřípadě podstatného porušení

povinností zhotovitele. Za podstatné porušení povinností zhotoviteleje považováno:

12.2.1. opakovaného porušování kvality prací (provádění díla v rozporu se Smluvními

dokumenty, právními předpisy, technickými normami)

12.2.2. prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou vbodě 4.1.2, nebo 4.1.3 nebo 4.1.4 této

smlouvy, delší než-li 10 kalendářních dnů.

12.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

12.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji

12.3.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení

12.3.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností

objednatele. Za podstatné porušení povinnosti objednatele je považováno, více, než-Ii 60.ti

denni prodlení s úhradou zhotovitelem vystavené a objednatelem již odsouhlasené faktury

zhotovitele.

12.5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanoveni této

smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
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12.6. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů o

staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí

při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

12.7. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud

objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese

zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. .Ie-Ii již z

povahy prováděného dila zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může

dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění dila.

12.9 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za

škody způsobené zhotovitelem s plněním minimálně ve výši 145.000; Kč. Zhotovitel je povinen

po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou a doby trvání závazků z ní

plynoucích, být pojištěn v uvedeném rozsahu a na požádání objednatele tuto pojistnou

smlouvu předložit

13. Smluvní pokuty

13.1. V případě prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2 nebo 4.1.3 nebo 4.1.4. této

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý kalendářní den tohoto prodlení

smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DOH dle bodu 5.1. této smlouvy.

13.2. V případě prodlení zhotovitele při odstranění vad a nedodělků ve lhůtách stanovených v Zápise

o předání a převzetí díla dle bodu 10.1.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý kalendářní den prodlení a každou

jednotlivou vadu.

13.3. V případě prodlení zhotovitele sjakoukoliv lhůtou stanovenou v bodě 11.5. nebo 11.6. této

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou

jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.

13.4. V případě prodlení zhotovitele při vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.3. této smlouvy, je

zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 500; Kč za každý kalendářní den

prodlení.

13.5. Zaplacenlm smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody vplné výši, která objednateli vznikne, a to i za předpokladu, že převyšuje sjednanou

smluvní pokutu.

13.6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na

straně objednatele.

13.7. Vpřípadě prodlení objednatele se zaplacením, objednatelem již odsouhlasených faktur dle

podmínek této smlouvy, může zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení ve výši

0,02% 1 dlužné částky bez DPH za každý započatý clen prodlení.

13.8. Smluvní pokuty a smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů ode

dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

14. Dokumentace skutečného vyhotovení

14.1. Dokumentace skutečného vyhotovení je součástí předmětu plnění.

14.2. Dokumentace skutečného vyhotovení musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky

od požadavků technické dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost
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zpracováni musí být obecně přinejmenším stejná, vjaké je zpracována dokumentace, která je

součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z

výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí

umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu dila.

14.3. Zhotovitel je povinen dokumentace skutečného vyhotovení předána objednateli nejpozději do

dne zahájení předání a převzetí díla, a to ve dvou (2) originálních tištěných vyhotoveních. V

případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí

dokumentace skutečného vyhotovení ijedno vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD,

výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.

15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude dilo prováděno, a vlastníkem všech

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde.

Zhotovitel, po celou dobu provádění díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem

jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a

montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabe2pečit proti poškození a nese

nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního převzetí.

15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou

s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně

prohlašuji, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle,

nikoliv v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

16.2. Ménit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupné číslovaných

dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými

zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

16.3. Neplatná nebo neúčinná ustanoveni této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost

ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se

zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží

hospodářskému — obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou

povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení

neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě

doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.

16.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků. Smlouva je

vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a

čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

16.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry vznikajici se řídí

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími

příslušnými právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se zároveň dohodly na

místní příslušnosti soudu vsouladu s ustanovením š 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících

z této Dohody je soud příslušný dle sídla objednatele

16.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají,

že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, vrozsahu a ve lhůtách z něho

vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze

strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě
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souhlasí rovněž stím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejich příloh a dalších součástí

může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice

(www.c-budejovicecz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že

objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti zni nebo zjejího

naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá

zjiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní

strany současně shodně prohlašuji, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní

tajemstvi bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na

všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či

ukončována.

16.7. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1- Položkový Rozpočet zhotovitele (nabídka

zhotovitele).

Za objednatele: Za zhotovitele:

tu 09- 2015 . .
V Českých Budějovicích, dne V Ceských Budějovicích, (Viťaz,

“ “hlavnim

31,370 04 Ceské Buděleo'idců

TAR usa sss 0100226033115

Šak-lu Mýty ananas—.Mapanšlěéna

Ing. Petr Holický "7" “& Martin Hájek
. .. . , 4. O . .. .

namestek primátora : a, : jednatel spolecnosti

statutárního města .České Bud -'ovice jat Remstav plus spol. s r.o.

($% * ,?

o

garadm?PS
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SLEPÝ ROZPOČET

W1017""“T"“'i$tazlw' "nv-roi“ ih? "lili" 'í:.

ESBE—__—

ili—ataxie - -TT=-:f*a'i"' kil" ; ' . . “í_

__

ssossz- _-Í'Í.__e„--_;_Í$_teýe'liřtí7ti'"". stá .- cítstá' veveste-vinar ':_

-—I__l-_—

l-ln--Františekstrá=k -Atelier5l$ _—

___——

___—

ROZPOČTOVE NAKLADY

? ““.-“"“uanwneovo nákla Í ÍÍj ŠLÍLZÍÍZ__Dstamirozpočto,“"šiěínáiilsd '" "',

HSV oelkem zve 049 Zližené v 'robní odmínk _

z Psv nemam _Oborová možna _

R v náce celkem_Přesun stavebních ka-acn _

N___Mimnstaveništni norava -

ZRN celkem Zařízení staveniště _

___-

—-nominační činnost učo _

ZRN—l—HZS 276 849 Ostatní náklad neuvedené -

zrn 849 Ostatní náklady celkem _

[a'—zaznamenat.: " .- ..i “:Lobdnátelef...-..--- “ ' "

Jméno : Jméno : Jméno :

ntusrzum „„ ..

Datum: Daiarnlínovasaanazoos zochudě'urn'ď'f.

T . 131) ' "=

Podpis : Podpis Podpis:

Základ ro DPH 21.1— 276 549 Kč

DPH 21.0 58 138 Kč

Základ .ro DPH 0.0_—

DPH 0.00——

GENA'-5ZZA"-ÍOBJEKTŠGEbKEM __ _. __ __ __ - „3.343987il'íě .

Poznámka:
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REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

1 Zemní práce 42 982 0 0 0 0

5 Komunikace 151 541 O O 0 O

9 Ostatní konstrukce, bourání 66 0 0 0 O

91 Doplňující práce na komunikací 48 109 O 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 13 402 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 750 0 0 O 0

VEDLEJŠI ROZPOČTOVE NAKLADY

HIMnie—m

___—___—

___—_l

___—_—

___—]

___—

___—_

___—__—

___—

w“
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Slegý rozgočet

mmm—___.-

__

linE111'1107610RDD Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 25200 3000 705000

I.—

-stávajicí stezka

252"""žéz'o'á

113202111R00 Vytrhániobrubzkrainlkú nebo obrubníků stojatých rn a_oo 10000 300,00

'. dle situace č přílohy 1 , část C

-stávailcl obruby

1132041111200 Vylrhánlobrubniků zahradních rn 100 10000 30000

I.—

-stávaiici obruby

3""""áb'ó

121101101R00 Seimutiomicespřemistěnirn doSOm 1113 1130 2000 2000

dle situace č. přílohy 1 a přič řezů 6. přílohy 5. část 0

--:ÉĚL'IWPĚŽPE'JĚÉÉE'JRÉFI...-.-..-.....-.....-.....-.------.-.....

110'D.1 11.00

122202201R00 Odkopávky pro silnicevhor.3d0100 m3 m3 1010 11000 213504

dle situaceč přílohy1 a příčí řezúč pňlohy 5, částc

..:!ÉÉ?E...................----.-.-.................-...--.....-. ...-........

0.21'BB.2 18,10

122202209R00 Příplatekza Iepivost-odkop. pro silnícevhor.3 m3 352 100,00 352.00

dle poí.122 20 2201

20%W'wpu

18,1'0.2 3,62

7 130001101 R00 Příplatekza ztížené hloubenivblizkostivedeni m3 101 150.00 27150

dle pol, 12 20 2201

..:IPPÉXÝEQEQSYÝEPPHPli?!<9?3[Éf1ě.—':i!i).................----.-....

18.1'0.1 1.81

162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopkuzhor.1-4do10000m m3 1350 10000 135000

odkapávat-odvoz na trvalou skládku (pol. 12 20 2201)

-přeby1ek ornice (pol. 121 101101 a 181 301101)

328212221:ZIIZ"'"""ÍZZZZIZZZZIIZZZZIZZIZZZZZZZZZZZZZZZIZZ 1211131532116
11405 0.50

171101141 R00 Násyp pro sllniceaželeznlcevmnožstvi 0,75m31m m3 5,17 3000 41335

dle situace č. přílohy 1 a příč řezů č. přílohy 5. část c

“dama—"YP

0.03'86.2'2 5.17

171102102R00 Uložení sypaninydo násypů, zhutn. na 96% PS m3 7,75 0000 52054

dle situace č přílohy 1 a příč. řezů č. přílohy 5, část C

"BSW

0.09'36.2 7.76

171201201R00 Uloženlsypaninyna skl.-modelacena výšku přes 2m m3 1050 60,00 111500

dle pol 162701105I-——
12 171201211U00 Skládkovné zemina : 7130 0000 5700.80

dle pol 171201201

(uvažovaná obiemová hmotnost 2000 ngm3)

“0011131517510

18.6'2 _____________________ _______1Ž'_f._2_Q

3405 1 34,051
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Slepý rozpočet

m—mmm—m

180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahudo 12 m2 10590 2500 252500

dle situace č. přílohy 1, část C

-vegetačnl plochy

me"""1'óšfóó

1B1101101R00 Uprava pláněvzářezechvhor. 1-4, bez zhutnění 1112 10500 13_oo 1 35500

I.—

-vegtační plochy

105"""1'óš,'óá

181101102R00 Uprava pláněvzářezechvhor. 1-4, se zhutněním m2 354_00 1500 545000

dle situace 0, přílohy 1. část C

-stezka

354"“"“šém'ó

1822011011200 Svahovánlna'sypú m2 105,00 2000 2100.00

diepol 150401212i-—-—
17 152301121 R00 Rozprostřeni ornice, svah.tl. 0010 cm, 005001112 m2 105,00 20,00 210090

dlepol180401212

-vegetačr|í plochy

105"""1'óš,'dó

00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 3,15 45,00 141 „75

dlepol 182301121

003mm

105003 3,15

58344199 Stěrkodrtě frakce 0-63 C T 29,74 270,00 8 029,53

materiál na dodatečný násyp (dle pol. 171 10 1141)

materiál na násyp (dle pol. 171 10 2102)

--192112025bmeínqetššwgtfpši....-..-.....-.......-------.-...

:5_.1_7:2._3__________________________________________________________ ...-...1.1.'.B.9.

7.76'2,3 17,85

__

m554841111R00 Podklad ze štěrkodrtipozhutněnitloušt1<y12 cm m2 50,34 155,00 11 152,90

dle situaceč přilohyt a přič řezůč přiiohy 5, část C

““Našdmdobmw

(56.2'2)'0.35 60,34

564851111R00 Podklad ze štěrkodrti pozhutněnítlouštky 15cm m2 259_00 190,00 49 21000

dle situace 0 přílohy 1. část C

-stezka

259"""žšsóó

595215021 R00 Kladení zámkové dlažby tl.0cm do drtě tl.4crn m2 259,00 150,00 3005000

dle situace 0. přílohy 1, část C

-slezka

23 59245308 Dlažba betonová přírodní 201110116 m2 25159 20000 52 315,00

dle pol 596 21 5021

S'Ez'ía

259-1 „01 ] 261 „se|
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Slepy' rozpočet

15055 Stavebni upravy stávající stezky ve Vodní ulic Rozpočet: 101

mm—

EEE——

979099115U00 Skládkovné beton 1 002 00.00 5500

0,44+0,30 0.02

Em—

IEIH_

914001 tZtROO Osaz.sloupku doprznačky vč. betzákladu+A| patka kus 400 40000 1 50000

dle situace č, přílohy 1, část C

..:ÉPPEYE'ÍFPFĚÉQ'.99YÉ.............-........-......----.-.....-.

4 4,06

914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 400 4000 15000

E.“

..:??FĚFJHQEE.ĚQÉĚÉ'EJÉÉQEPÉF....-........-.......--........-.

4 4,06

27 916501111RT7 Osazení záhon.obrubníků do lože 2 C 12115 s opěrou včetně

obrubníku 10015120cm rn 174,12 180,00 31 342,32

dle situace 6 přílohy 1 , část C

86,2'2'1,01 174.12

20 R-položka Zřízení dopravně inženýrského opatření kus 100 2 00000 2 00000

|.—

. . :ÉÚFĚPÍHQÉÉÉ'Ě Í'ÉÉ'JÝEÉ'EĚĚ'PREÉÍÍÉPĚ 3099002990003! .ZI'FĚÉ'E 0909105011501)

1 í ,'óó

R-položka Příplatek za beton 020/25 kladení obrub m3 505 1 40000 0 200,24

dle pol. 91656 1111

-.:PÍĚFÉÉEÉ'EÉBÉQ'JEPR/??.PJS'ĚS'FPJHĚEEĚ.-„-.----...-..........

0,034'2'862 5,86

40445032.A Značka dopl“ přikazová C1-C14b 700 161 1, EG ?lelá kus 400 70000 2 30000

dle situace 15 přílohy 1, část 0

-dopr zn cea

“Pragma

_2__________________ 2,00

2 """"žcíó

40450215 Dopravní přislušenství, sloupek Zn 60-300 kus 400 40000 1 50000

die situace č. přílohy 1, část o

-.:?EHE'S!PFE'?YŠ.ŽÉ'PFĚÉÍ.'I'£QÉÉQĚ...............-..-..-.----.....

4 4,00

R-položka Dodávka spojovaciho materiálu pro uchycení značek sada

kus 4.00 100,00 400.00

'. dle p012914 001125

. . :99339999!DĚÉE'ÉFYÁQÉ'IEÉ'J'.ÉPRTĚYPÍÉ'JFÉĚÉ'E). - . . -. -

4 4,00

__

matt—_—

a_n-M_—

m_i

WEEE-_

979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 1 57.25 4000 2 291 _24

É-—--
35 9790822191100 Příplatek za dopravu suti po suchu za dalši 1 km 1 515.53 35 00 13 04302

dalších 9 km do 10 km
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REWE“ '“
& IEEE“ -

Ž tínova 43311 3700 * ů :, “m_ ero . 4 „eské Bude' víc

Slemi rozgočet IČO 260 33 358 DlČ 022603335?

Tel.: 387 425 938. Mob:: 775 134 058

Stavba : 15055 Stavební upravy stávající stezky ve Vodní ulic Rozpočet 101

Ob'ekt : 101 Stezka . -ro - ěší & c klis Stezka . - ro něši a c klist

mm. celkem.“ "
979004413R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km [ 1_17 4000 45:10

odvoz 1 km

3? Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km t 1002 3500 350,24

dalších 9 km do 10 km

__096 Přesun suti-e bouran T h_hmot'_ ' ' ' ÍÍ' Í.: " 20 749 75
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