
CES: 2733/23/OLCE
číslo a název stavby: TP011020 Hrobčice, Mukov, zdroj Bilina II -  posíleni zdroje

SKAP 7 31 6 3 / 2 4 
CES 2 6 7 4 /2 t  / LUTK.

D O D A T E K Č . 2  K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: SCS_2023_00550

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 18.12.2023 (dále jen „Smlouva")
dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ............................... ....... .................. .............
IC
DIČ
bankovní spojení

: 49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce firmy ALFA 09 s.r.o. . . . . . . ......... ............ . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ...... 
.............................. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, 
předání stavenišť, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen 
„zástupce objednatele").

1.2 Zhotovitel:
Severočeská servisní a.s.

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ

DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Přítkovská 1689/14,415 01 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659 
Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem 
...... ..................... ............................ . . .  
05175917 
CZ 05175917
KB Teplice, č. ú. 115-6676840277/0100 
....................

Vedením realizace stavby ve smyslu S 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn .................... 
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Klemsa Miloš.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. tímto dodatkem č. 2 se mění
čl. IV. Cena za dílo

4.1. cena dle SOD 4 484 960,48 Kč (bez DPH)
Dodatek č. 2 283 005,85 Kč (bez DPH)
Cena celkem včetně dodatku č.2 4 767 966,33 Kč (bez DPH)

Odůvodnění: viz příloha -  změnový list č. 2
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2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č,2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne V Teplicích dne
2 1. 11. 2021

Objednatel:

..................................................... 
...... . . . . ............. ................... 

. ...... ................. ....... . . . . ........
. .

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel:

Ing. Ivan EIS 
generální ředitel 

Severočeská servisní a.s.
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F115c_Změnový list (VZMR a podliraitní sektorové veřejné zakázky -  stavební práce)

NÁVRH ZMĚNY číslo : 2/2024
Zhotovitel: Severočeská servisní a.s., Přítkovská 1689, Teplice

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 20. 11. 2024

Název akce:
TPQ11Q2Q Hrobčice, Mukov, zdroj Bílina II -  posílení zdroje

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou e-mailem faxem osobně

X

Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část SoD:

Popis a zdůvodnění změny:
1) V i cep ráče:

V části trasy výkopu zastiženo pevné podloží, provedena změna zatřídění těžitelnosti 
horniny II skupiny 4 na skupinu 5.

2) Méněpráce:
Neprovedení samostatné rýhy pro rozvody elektro, oplocení a pažení.

Důvod
vícepráce/méně 
práce / Důvod 
pro změnu

záměr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti (např. 
vyhrazená změna 
závazku ve smlouvě)

X

Počet připojených listů výkresů změny:
Ocenění změny:

Celkem + 283.005,85 Kč

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

4,767.966,33 bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

není

Mavrhovanou změnou dojde k navýšení o 283 005,85 Kč bez DPH.

’očet připojených listů specifikace 2



Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum:■JOM.JMf

PŘIJETI ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Cena více a méněprací je stanovena dle základního rozpočtu a nových výkazů výměr.
1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

-změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 

součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 283.005,85 Kč bez DPH.

Stanovisko projektanta (AD):
AD není

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí 
změny.

............ ........ ............ Datum: 2 0 '11- 2024

.................................................
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícépráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které 
sou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně 
Dosouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, 
přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny

.......... ........... ............

....... . .. . ... .. . . .... . . . . . . . . ............

atum:

Datum:

2 0 -11- 2024

2 0 -11- 2024

Toto P řije tí zm ěny je  dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zam ítnutí
návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek 
SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V  případě, že zhotovitel vynaložil náklady na 
provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.


