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DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o dílo
 číslo objednatele: 37/391/2024, č.j. NPU-391/68747/2024, číslo zhotovitele: 5068
(dále „Dodatek“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Olomouci
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 910004-60039011/0710
zástupce pro věcná jednání: Mgr. František Chupík, Ph.D., 724 096 184, chupik.frantisek@npu.cz (dále jen „Zástupce objednatele“)
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci
adresa: Horní náměstí 25, 779 00 Olomouc
(dále jen „Objednatel“)

a

společnost KAMI - BBP group
Spojů 835/2, Ostrava-Poruba, 708 00

vedoucí společník: KAMI PROFIT, s.r.o.
Pri starom letisku 9219/17, Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35943301
jednající prostřednictvím KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Spojů 835/2, Ostrava-Poruba, 708 00, IČ: 05264758
IDDS: f2dy85f

společník 1: BBP Stavby s.r.o.
Korunovační 103/6, Bubeneč, 17000 Praha 7, IČ: 03875199


na základě Smlouvy o společnosti a dodatku č.1 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku

Zastoupena: Ing. Daniel Rimel (osoba oprávněná jednat za Zhotovitele)
Bankovní spojení: Všeobecná úvěrová banka a.s., pobočka Praha; číslo účtu: 1000004786/6700.
IBAN: CZ35 6700 0000 0010 0000 4786
zástupce pro věcná jednání: Ing. Jakub Blaťák, Ph.D. (dále jen „Zástupce zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“)



Čl. I	Preambule
1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku veřejné zakázky pod názvem: NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou, ev. č. NEN: N006/24/V00004986 (dále jen „Veřejná zakázka“) smlouvu o dílo dne 29. 7. 2024, ev. č. smlouvy 37/391/2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou“.
2. Objednatel konstatuje, že z důvodu možnosti realizace stavby za nižších teplot a dosažení vyšších kvalit povrchu se mění technologie provedení schodiště z monolitického schodiště na prefabrikované z dílců při zachování parametrů (tvar stupňů aj.) stanovených projektem. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 2 a přímo souvisí s pracemi původní Veřejné zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice.
3. Objednatel konstatuje, že po demolici stávající stavby a po zahájení výkopů bylo zjištěno, že podloží  neodpovídá svou únosností původnímu předpokladu statika. Bylo proveden nový inženýrsko-geologický průzkum a projekční změna základů.  Z důvodu nedostatečně únosné zeminy bylo nutné nahradit plošné založení hlubinným. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy, protože méněpráce a vícepráce, které jsou předmětem tohoto Dodatku, a jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 3, přímo souvisí s pracemi původní Veřejné zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat. Bez vyřešení změny způsobu založení stavby není možné pokračovat v demolici stávajícího objektu a výstavbě nového depozitního skladu. Tyto skutečnosti jsou popsány ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto Dodatku.
4. Objednatel konstatuje, že z důvodu změny podmínek na trhu stavebních materiálů se mění technologie zdění novostavby z nebroušených na broušené cihly. Nebroušené cihly (obsažené v projektové dokumentaci) tl. 38 cm se již nevyrábí, proto se nahrazují cihlami broušenými spojovanými pěnou. Zdivo broušené s lepením na pěnu má vyšší standard, přesnost a umožňuje realizaci v zimních měsících. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy a jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 4, přímo souvisí s pracemi původní Veřejné zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Změna technologie nemá vliv na sjednanou cenu za dílo.

Čl. II 	Předmět Dodatku
1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, konkrétně na provedení méněprací a víceprací, jež jsou blíže popsány ve změnovém listu č. 2, 3 a 4, které jsou přílohami tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se tímto dohodly na změně čl. 1.1. Smlouvy takto: 
1.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou“ specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Příloze č. 1: Rozpočet, a ve změnovém listu č. 1 dle Dodatku č. 1 a ve změnovém listu č. 2, 3 a 4 dle Dodatku č. 2, a dále v dokumentech, které byly součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, a to v Projektové dokumentaci a v závazných dokumentech k realizaci stavby (níže uvedené dokumenty dále označovány jako „Technické zadání“):
a) Prováděcí dokumentace „DEPOZITNÍ SKLAD a TECHNICKÉ ZÁZEMÍ na ul. Wittgensteinova 12 v Olomouci-NOVOSTAVBA“, zpracovatel: Ing. Martin Trokan, se sídlem Žerotín 101, 784 01 p. Litovel, autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065
b) dokumentace „DEPOZITNÍ SKLAD a TECHNICKÉ ZÁZEMÍ na ul. Wittgensteinova 12 v Olomouci-NOVOSTAVBA. Změna stavby před dokončením“, zpracovatel: Ing. Martin Trokan, se sídlem Žerotín 101, 784 01 p. Litovel, autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065, 10-11/2024.
c) zjednodušená projektová dokumentace ,PASPORT´„Objekt NPÚ ÚOP v Olomouci na ul. Wittgensteinova 12 v Olomouci“, zpracovatel: Ing. Martin Trokan, se sídlem Žerotín 101, 784 01 p. Litovel, autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065
d) „PROJEKTOVÁ A TECHNICKÁ DOKUMENTACE - FVE elektrárna o výkonu 41,8 kWp - NPU Olomouc“, zpracovatel: Milan Trávníček, se sídlem Vaníčkova 518/18, Olomouc, autorizace v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 1202176
e) Magistrát města Olomouce, POVOLENÍ K ODSTRANĚNÍ STAVBY, Č. j. SMOL/135164/ 2019/OS/PS/Mod
f) Magistrát města Olomouce, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 68/2019, Č. j. SMOL/213947/ 2019/OS/US/Zb
g) Magistrát města Olomouce, STAVEBNÍ POVOLENÍ, Č. j. SMOL/268276/2019/OS/PS/Ste
 (dále jen „Dílo"). 

3. Touto změnou dojde k navýšení ceny Díla v částce 1.599.604,79 Kč, tj. 1.935.521,80 Kč včetně DPH, při DPH ve výši 21%. 
4. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5.1. Smlouvy takto:
5.1. Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Příloze 1 Smlouvy: Rozpočet, dle změnového listu č. 1 ve znění dodatku č. 1 a dle změnových listů č. 2, 3 a 4 ve znění dodatku č. 2:
v celkové výši 47 021 725,89 Kč („Smluvní cena“); smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
DPH ve výši 9 874 562,44 Kč
v celkové výši 56 896 288,33 Kč vč. DPH.

5. Předmětné změny závazku ze Smlouvy jsou prováděny ve smyslu ust. § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, jakožto nepodstatná změna závazku: 
· jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jelikož změna vychází z nálezových situací, které Objednatel ani projektant vypracovávající projektovou dokumentaci pro provádění Stavby, podle níž je Dílo dle Smlouvy prováděno, nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí Objektu,
· změna současně nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, a 
· cenový nárůst související se změnami Díla dle tohoto Dodatku při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly realizovány, činí 3,53 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

6. Smluvní strany se tímto dále dohodly na oprávnění Objednatele převzít a na povinnosti Zhotovitele dokončit a předat Objednateli dílčí část Díla v rozsahu fotovoltaické elektrárny, která je provozně a věcně způsobilá samostatného provozu i před dokončením Díla jako celku (položky č. 1-62 na listu 013 v Příloze č. 1: Rozpočet – dále označováno jen jako „FTV“) takto:

Smluvní strany se tímto dohodly na úpravě čl. 4.1.3. Smlouvy takto: 
4.1.3. Stavba a zprovoznění FTV proběhne v prvním roce výstavby, tj. rok 2024; Doba pro dokončení části Díla v rozsahu FTV: do 31. 12. 2024 (dále také jako „Dílčí milník - FTV“).

Smluvní strany se tímto dohodly na úpravě čl. 4.3. Smlouvy takto: 
4.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno ve smyslu článku 4.4. a předáno ve smyslu článku 4.6. Smlouvy. Ustanovení čl. 4.4. až 4.8. Smlouvy se použití obdobně i na dokončení a převzetí Dílčího milníku – FTV.

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. 9.2. Smlouvy takto: 
Záruční doba Díla činí 60 měsíců (dále jen „Základní záruční doba“), s výjimkou technologických prvků nebo kompletních výrobků, jež jsou Zhotovitelem v rámci Díla dodány a jejichž délka záruky činí 24 měsíců. U solárních panelů záruku 
240 měsíců na 80 % výkonu
, na mechanické součásti panelů 120 měsíců, na střídače 180 měsíců. Na ostatní komponenty, jako jsou jističe, elektroměry či přepěťové ochrany dostanete garanci 24 měsíců. V případě, že bude na faktuře nebo na dodacím listu vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před ustanovením této Smlouvy. Počátek běhu záruční doby Díla v rozsahu FTV se počítá ode dne dokončení Díla v rozsahu FTV uvedeného v Protokolu o převzetí FTV; počátek běhu záruční doby Díla (v rozsahu Díla vyjma FTV) se počítá ode dne dokončení Díla uvedeného v Protokolu o převzetí.


Čl. III	Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž Dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a beze změn.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.
5. Součástí tohoto Dodatku je změnový list č. 2 ze dne 18. 10. 2024, změnový list č. 3 ze dne 22. 11. 2024 a změnový list č. 4 ze dne 31.10. 2024.

	V Olomouci, datum viz elektronický podpis

objednatel





……………………………………………………
Národní památkový ústav

Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitel územního odborného pracoviště v Olomouci     
     
	V Ostravě, datum viz elektronický podpis

zhotovitel





……………………………………………………
KAMI PROFIT, s.r.o. jednající prostřednictvím KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Ing. Daniel Rimel
vedoucí odštěpného závodu



