SILNICE II/432: KORYČANY, MOST EV.Č. 432-024 (ČÁST ŘSZK)
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0115/24
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:						70934860
Zastoupení:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena:		xxxxxxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxxxx
E-mail:						xxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)
a
DIPONT s.r.o.		
Sídlo:						Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem				
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153
IČO:						28693094			
DIČ:						CZ28693094				
Zastoupení:					Ing. Marta Nováková, jednatelka společnosti
K jednání o technických věcech pověřen(a):		xxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxxxxxx
E-mail:						xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				KB, a.s., č. účtu: 43-4122780277/0100 
(dále jako „Zhotovitel“)
[bookmark: _Hlk516663038]

Článek I. 
Úvodní ujednání, účel dodatku

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 06. 06. 2024 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0115/24 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, k níž následně dne 29. 7. 2024 uzavřely dodatek č. 1 (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1, dále jen „Smlouva“).
1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazků ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 
a)	její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b)	nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
1.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny splnění termínu dílčí části díla. Důvodem je časově náročné hledání technického řešení realizace Stavby v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí vodovodního řádu (investor Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.) v zájmovém území a s tím spojené projednávání i s ostatními dotčenými subjekty (město Koryčany, správci inženýrských sítí). V návaznosti na výše uvedený důvod dochází k úpravě termínu plnění dílčí části Smlouvy.


Článek II.
Změny ve smlouvě

2.1 Článek IV. Termíny a místo plnění, odst. 4.2 a 4.3 ve znění smlouvy se ruší a nahrazují novým textem:
4.2 [bookmark: _Hlk184386042]Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31.08.2025
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (společné povolení) nejpozději do 31.08.2025 

2.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.



Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.3 Tento dodatek č. 2 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek č. 2 vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek č. 2 vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku č. 2.
3.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují svoje podpisy.


	Ve Zlíně, dne: 10.12.2024
	V Ústí nad Labem, dne: 9.12.2024

	





……………………………………………………..
	





……………………………………………………….

	Ing. Bronislav Malý
	Ing. Marta Nováková

	ředitel
	jednatelka společnosti
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