Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele IRM/731/24	č. zhotovitele …………...
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
k akci „Chodník podél silnice III/30413 v ul. Krkonošská“
mezi smluvními stranami
město Náchod,
sídlo:		Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Čtvrtečka, mistostarosta města
zástupce ve věcech technických:
Eva Zákravská, tel. xxxxxx, e-mail xxxxxx

osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále též jen „technický dozor“):
Martin Toms, Čajkovského 913/52, 500 09 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, IČO 71385789, tel.xxxxxx, e-mail xxxxxx,

jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a

SILVAGRO s.r.o.,
sídlo:	č. p. 120, 549 41 Zábrodí,
adresa pro doručování:	Zábrodí 120, 549 41, Červený Kostelec,
datová schránka:	c392bs3,
IČO:	27476162, 
DIČ (v případě plátce DPH):	CZ27476162,
zástupce ve věcech smluvních:
Jan Dlauhoweský, jednatel, tel. xxxxxx, e-mail xxxxxx,
zástupce ve věcech technických:
Jan Dlauhoweský, tel. xxxxxx, e-mail xxxxxx,
Ing. Martin Jiroušek, tel. xxxxxx, e-mail xxxxxx,
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 1186246379/0800,
jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):

Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění předmět díla, cena za provedení díla a způsob kalkulace zvýšení ceny díla. Změna se sjednává v rozsahu víceprací/vícenákladů a méněprací/méněnákladů uvedených ve změnových listech č. 1 - 3, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek I. odst.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:
2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Chodník podél silnice III/30413 v ul. Krkonošská“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované Ing. Filipem Eichlerem, se sídlem Nábřežní 322, 549 01, Nové Město nad Metují – Krčín, IČO 76176355 ve stupni projektové dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnostech pro provedení stavby (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám.
Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnových listech č. 1 - 3, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Článek III. odst. 1 původní smlouvy tedy nově zní takto:
1.	Původní cena za zhotovení díla bez DPH:	4 550 000,00 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 1 bez DPH:	-2 445,60 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 2 bez DPH:	126 432,48 Kč
Úprava ceny dle změnového listu č. 3 bez DPH:	- 9 071,74 Kč
Nová cena za zhotovení díla bez DPH:	4 664 915,14 Kč
DPH 21 %:	979 632,18 Kč
Nová cena za zhotovení díla včetně DPH:	5 644 547,32 Kč
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se uzavírá v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsaného dodatku té smluvní straně, která ho podepsala jako první.
Dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 105/2291/24 ze dne 9.12.2024.

Příloha: změnový list č. 1 - 3


město Náchod	SILVAGRO s.r.o.
Ing. Jan Čtvrtečka	Jan Dlauhoweský
místostarosta	jednatel
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