
DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 141-23 (objednatele)

č. 23002 (zhotovitele)
1. Smluvní strany

Objednatel :
Název:
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 
Sídlo:
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov 
IČ:
00226912
DIČ:
CZ00226912
bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v OR:
u Krajského soudu v Brně, odd. Pr, vložka 1230
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních :
 MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel. :                                        xxxxxxxxxxxxx
e- mail:                                  xxxxxxxxxxxxx
dále jen jako „Objednatel“
Zhotovitel:

Název:
Hrušecká stavební spol. s r.o.
Sídlo:
U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
IČ:
25585142
DIČ:
CZ25585142
bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v OR:
u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 35924
zastoupený:
Mgr. Sylvou Demjanovič a Ing. Peter Poulík – prokuristé 
dále jen jako „Zhotovitel“
dále také obecně jako „smluvní strany“
2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25.5.2023 Smlouvu o dílo č. 23002, jejímž předmětem je provést pro Objednatele Dílo evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „Zateplení a výměna oken budovy varny, jídelny a skladu Nemocnice Kyjov“ (dále také jen „smlouva o dílo“) podle specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo. 
2.2. Smluvní strany se v souladu se smlouvou a občanským zákoníkem dohodly na přerušení realizace stavebních prací z důvodu zjištění nepředvídaných okolností ve statice stávající střešní konstrukce. Po obnažení střešní konstrukce bylo zjištěno, že původní dokumentace neodpovídá stávajícímu stavu a je nutné provést přepočet statiky budovy včetně střešní konstrukce.
2.3. Po provedení statického posudku bylo možné navrhnout nové řešení střechy, které je uvedeno v rámci změny č. 4, viz příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1, s ohledem na velikost a závažnost zjištění se smluvní strany dohodly v souladu s čl. 3.1.6 Smlouvy na prodloužení termínu dokončení stavebních prací..
2.4. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce a návazné stavební práce k jejichž přerušení došlo vlivem změny č. 4, budou provedeny nejpozději do 31.03.2025.
2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení čl. 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY, odst. 4.1.1. smlouvy, se zcela nahrazuje novým zněním takto:  
 4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:
Cena díla bez DPH dle SOD
19 789 664,31 Kč 

Cena víceprací bez DPH dle Dodatku č. 1
1 256 034,46 Kč


Cena díla bez DPH SOD včetně změn 


uvedných v Dodatku č. 1 bez DPH
21 045 698,77 Kč
3. Závěrečné ujednání

3.1. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
3.2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
Přílohy:

1. Změnový list č. 1 včetně popisu změn č. 1 – 4 a rozpočtových nákladů těchto změn

2. Odůvodnění změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ
V Kyjově dne  
V Hruškách dne 

za objednatele:
za zhotovitele:

…………………………………………
……………………………..
MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel 
Mgr. Sylva Demjanovič, prokuristka 
1
__________________________________________________________________________________________


