[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele:	534/2024
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele:	12_2024
Název díla:
“Studený potok - oprava zakrytého profilu”
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]technický dozor objednatele:
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]IČO:	70889988
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]a
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]zhotovitel:	FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]sídlo:	Černovická 4264, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]manažer stavby:
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]IČO:	44567731
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]DIČ:	CZ44567731
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]číslo účtu:
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 2125 tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90](dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
[bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96]Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark97]změnu předmětu díla
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne
[bookmark: bookmark98]21.11.2024,
b) [bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark99]změnu ceny díla
[bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne
21.11.2024. [bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
[bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110]Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
[bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]Mění se:
a) [bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117]Čl. I. Účel a předmět smlouvy – předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 21.11.2024, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121]Čl. III. Cenové platební podmínky, bod 1.
[bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123][bookmark: bookmark124]Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena součtem cen za jednotlivé objekty, tzn.:
[bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127]SO 01	Sanace propustí u vyústění
[bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130]SO 02	Výměna propustí
[bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133]SO 03	Sanace propustí u nádrže
[bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136]SO 04	Zakrytí otevřeného úseku
[bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139]SO 05.1	Přeložky IS - vodovod
[bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142]VON	Vedlejší a ostatní náklady
[bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark145]Celková smluvní cena bez DPH za celý předmět díla:
[bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark148]původní znění:	14.903.670,68 Kč bez DPH
[bookmark: bookmark149][bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151](slovy: čtrnáct milionů devět set tři tisíc šest set sedmdesát korun českých šedesát osm haléřů)
[bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154]nové znění:	14.329.771,45 Kč bez DPH
[bookmark: bookmark155][bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157](slovy: čtrnáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set sedmdesát jedna korun českých čtyřicet pět haléřů)
[bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark161]Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark162]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran
účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
[bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark164][bookmark: bookmark165]Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
[bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark167]Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 21.11.2024.
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Chomutově oprávněný zástupce zhotovitele








[bookmark: bookmark168]investiční ředitel
[bookmark: bookmark169]Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
FINSTAV Vodohospodářská stavební s.r.o.
