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Popis
	
Cena

	
	

	TLZ04: Technický list změny č.4 § 222 odst. 5 dodatek 3
	4 800 038,66

	TLZ04_01: Katedry - změna CHÚC B
	148 830,95

	TLZ04_02: Upřesnění počtu plastových oken a dveří na objektu kateder a trafostanici
	-14 022,56

	TLZ04_03: Katedry změny v ZTI
	663 678,01

	TLZ04_04: Aula změny ZTI
	107 317,79

	TLZ04_05: Doplnění areálových rozvodů vnější dešťové kanalizace napojení na retenční nádrž
	777 885,37

	TLZ04_06: Připojení rozvaděče MaR ve staré budově a ve sportovní hale
	81 806,34

	TLZ04_07: Katedry - doplnění profilů pro kotvení FVE do hydroizolace střechy
	228 147,34

	TLZ04_08: Katedry - změna rozsahu povlakových podlah
	742 499,94

	TLZ04_09: Katedry - obklady geberitů
	328 019,37

	TLZ04_10: Aula - doplnění hydroizolační stěrky do skladby ETICS pod terénem
	143 655,86

	TLZ04_11: Aula doplnění dveří mezi m.č. 111 a 116
	71 203,02

	TLZ04_12: Katedra výtahy - doplnění montážních nosníků a lešení
	51 579,19

	TLZ04_13: Katedry změny svítidel, ovládání světel a zásuvek
	151 125,86

	TLZ04_14: Katedry přívodní kabely do rozvaděčů CHÚC, DALI, pospojení, doplnění rozvaděče FVE
	352 452,74

	TLZ04_15: Aula přívod z RH1 do RH2
	-77 656,31

	TLZ04_16: Nové umístění retenčních nádrží - demontáž stávající komunikace
	91 021,40

	TLZ04_17: Katedry bourací práce katedry nezahrnuté ve VV
	63 646,10

	TLZ04_18: Katedry doplnění patrových rozvaděčů
	723 057,76

	TLZ04_19: Katedry příčky
	85 759,72

	TLZ04_20: Aula příčka a omítky
	80 030,77

	TLZ05: Technický list změny č.5 § 222 odst. 6 dodatek 3
	4 326 379,55

	TLZ05_01: Katedry dobetonávky prostupů v podlaze 4NP až 7NP
	98 757,20

	TLZ05_02: Katedry - statické zajištění stropů a doplnění podhledů
	953 535,88

	TLZ05_03: Katedry doplnění podparapetních žlabů
	606 843,45

	TLZ05_04: Katedry EK - ochrana měkkých cílů
	808 807,52

	TLZ05_05: Retenční nádrže _ přeložka stávající kanalizace, prodloužení výlezu z nádrže
	194 587,36

	TLZ05_06: Katedry EK - Navýšení rychlosti datové sítě
	1 219 451,88

	TLZ05_07: Aula EK - Navýšení rychlosti datové sítě
	5 704,08

	TLZ05_08: Katedry výměna potrubí PV pro sportovní halu od odbočky pro aulu
	47 675,71

	TLZ05_09: Katedry - výměna zkorodovaného oplechování atiky šikmá část mezi 6NP a 7NP
	28 974,23

	TLZ05_10: Katedry 1PP úpravy dojezdu nové výtahové šachty a prostoru před šachtou
	215 258,73

	TLZ05_11: Oprava hydroizolace spodní stavby Auly
	146 783,51

	TLZ06: Technický list změny č.6 § 222 odst. 7 dodatek 3
	-91,75

	TLZ06_01: Katedry FVE změna počtu a výkonu včetně nosné konstrukce
	-91,75

	Celkem (bez DPH)
	9 126 326,46
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