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Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	TLZ 005

	Datum předložení TLZ:
	31.10.2024

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	Číslo smlouvy objednatele 2023/00538

	Ze dne:
	13.12.2023

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	 Ev. číslo EDS: 133D22W000003

	Stavba:
	UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063

	Objekt:
	Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF – 1. et katedry
Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF – 2. et aula

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změny vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací ke dni  10.9.2024

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Úprava dle §222 odst. 6) Zákona o zadávání veřejných zakázek
Důvodem změny „TLZ05_01: Katedry dobetonávky prostupů v podlaze 4NP až 7NP“ je zjištění po vybourání podlah a demontáži podhledů v chodbách, že stávající otvory pro instalace TZI a VZT nebyly v jednotlivých stropech zabetonovány, ale pouze překryty cementotřískovými deskami a přebetonovány v rámci betonových mazanin podlah. Tento stav nebylo možné bez demontáže podhledů a vybourání podlahových souvrství zjistit. Cementotřískové desky byly demontovány v rámci demontáží sklady podlah (betonových mazanin a akustických izolací). Otvory je nutné ze statického a požárně bezpečnostního hlediska zabetonovat.
Důvodem změny „TLZ05_02: Katedry - statické zajištění stropů a doplnění podhledů“ je zjištění po vybourání podlahových souvrství, že stropní panely nejsou s průvlaky a vzájemně mezi sebou spojeny takovým způsobem, aby tvořily tuhou stropní desku, na které nebudou na podhledu vznikat trhliny v místě spojů, a hrozit pádem nepřídržné omítky. Při oklepání omítek na podhledech stropů bylo potvrzeno, že v oblasti spár mezi panely  jsou nejen trhliny v omítkách, ale omítky jsou neopřídržné a hrozí pádem. Stav omítek a spojení panelů nemohl projektant bez demontáže podlahových souvrství a několika sond do omítek předpokládat. Navržené řešení opravy omítek by mohlo časem znamenat problém s uvolněnými a padajícími omítkami v užívaných místnostech. Z možných řešení – sešití stropních panelů a průvlaků, celoplošné přearmování stropu, kazetový pohled byla vybrána reálná a nejlevnější varianta kazetového podhledu.
Důvodem změny „TLZ05_03: Katedry doplnění podparapetních žlabů“ je zjištění po zahájeni stavebních prací, že příčky v celém  objektu jsou provedeny z dvouděrových pálených cihel, do kterých je, z důvodu možného narušení stability plošného porušení či zřízení příčky, obtížné provádět drážky a instalovat elektro kabely a zejména svazky kabelů strukturované kabeléže. Materiál příček nebylo možné při projektování bez mnoha sond ověřit. Z tohoto důvody bylo rozhodnuto použit v místnostech s větším množstvím rozvodů elektro a strukturované kabeláže podparapetní kabelové žlaby.
Důvodem změny „TLZ05_04: Katedry EK - ochrana měkkých cílů“ je doplnění ochrany tzv. měkkých cílů. Jedná se o propojení elektronické kontroly vstupu vrátnice „staré budovy“ pro zvýšení bezpečnosti kontroly vstupu do objektu, napojení domácího rozhlasu na hlavní velín UJEP v objektu CPTO pro možnost předávání varovných hlášení z hlavního velínu do rekonstruovaných prostorů, propojení jednotlivých RACKů slaboproudých rozvodů metalickými kabely ke zvýšení bezpečnosti přenosu dat, doplnění rozvodů pro možnost instalace kamerového systému v rekonstruovaných objektech a o doplnění „generálních“ klíčů pro usnadnění přístupu do jednotlivých místností. Potřeba zvýšení bezpečnosti objektu nemohla být v době projektování předpokládána.
Důvodem změny „TLZ05_05: Retenční nádrže _ přeložka stávající kanalizace, prodloužení výlezu z nádrže“ je při zemních pracích zjištěné funkční kanalizační potrubí v místě uložení retenčních nádrží na dešťovou vodu. Další části změny je nutnost zapustit nádrže hlouběji z důvodu jejich možného poiíždění automobily a z toho vyplývající nutnosti mírného prodloužení výlezů z nádrží. Ne zcela logicky vedené kanalizační potrubí v místě retenčních nádrží nemohl projektant předpokládat.
Důvodem změny „TLZ05_06: Katedry EK - Navýšení rychlosti datové sítě“ a také změny „TLZ05_07: Aula EK - Navýšení rychlosti datové sítě“ je rychlý vývoj v oblasti počítačových sítí, datových rozvodů a požadavků na jejich využití. Původně projektem navržené datové rozvody typy CAT6 jsou dnes již překonané a nevyhovují aktuálním technickým požadavkům na přenosovou kapacitu a kvalitu přenosu dat. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o změně kabeláže na typ CAT.6A, který splňuje nové standardy pro přenos dat a zajišťuje dlouhodobou kompatibilitu a funkčnost datové infrastruktury. Tato změna byla nezbytná pro dosažení parametrů, které umožní spolehlivý a rychlý přenos dat a plnou funkčnost sítě v souladu s aktuálními požadavky. Změna byla vyvolána okolnostmi, které projektant ani stavebník nemohl při přípravě projektové dokumentace předvídat.
Důvodem změny „TLZ05_08: Katedry výměna potrubí PV pro sportovní halu od odbočky pro aulu“ je zjištění že dimenze požárního rozvodu vody v topném ve sportovní hale je DN 80 a nikoliv DN 50 jak předpokládala projektová dokumentace. Skutečná dimenze nemohla být bez odkrytí topného kanálu zjištěna. Původně navržené přívodní potrubí DN 50 z objektu kateder je z důvodu zachování stejných dimenzi zaměněno za nové potrubí DN80.
Důvodem změny „TLZ05_09: Katedry - výměna zkorodovaného oplechování atiky šikmá část mezi 6NP a 7NP“ je silná koroze části původního oplechováni atiky na střeše a možnost zatékání srážkové vody do stěny pod oplechováním. Stav oplechování atiky se výrazně zhoršil v době mezi vypracováním projektové dokumentace a vlastní realizaci. Oprava spočívá ve výměně zkorodovaného oplechování za nové.
Důvodem změny „TLZ05_10: Katedry 1PP úpravy dojezdu nové výtahové šachty a prostoru před šachtou“ je nutná úprava dolního bezpečnostního přejezdu podle požadavků vybraného dodavatele evakuačního výtahu a odstranění zatékání do snížené části 1.PP objektu kateder, které nebylo v době zpracování projektové dokumentace zjištěno. Úprava spočívá ve vytvoření hydroizolační vany z asfaltových pásu v místě výtahové šachty a ze systémové stěrkové hydroizolace kombinované se sanačními omítkami v místě před výtahovou šachtou. Další částí úprav je částečných zásyp výtahové šachty recyklátem a vytvoření základové železobetonové desky v požadované hloubce dolního bezpečnostního přejezdu evakuačního výtahu.
Důvodem změny „TLZ05_11: Oprava hydroizolace spodní stavby Auly“ je zjištění skutečného stavu vnějšího souvrství na obvodových stěnách auly po provedení výkopu pro zateplení obvodových stěn 1.PP pod úrovní terénu. Byly zjištěny lokální přizdívky z plných pálených cihel a poškozená hydroizolace 1.PP. Tento stav nebylo možné před provedením výkopů zjistit. Pro opravu hydroizolace a provedení celistvého zateplení 1.PP pod úrovní terénu je nutné přizdívky odbourat a provést lokální opravy a doplnění hydroizolace z asfaltových pásu v místech poškození. 


	Popis změny: 

	Změna „TLZ05_01: Katedry dobetonávky prostupů v podlaze 4NP až 7NP“ spočívá v dopočtu bednění, výztuže a zabetonování otvorů ve stropech v místech původně vynechaných dobetonávek.
Změna „TLZ05_02: Katedry - statické zajištění stropů a doplnění podhledů“ spočívá v odečtu původně navržené technologie opravy omítek vč. plošného oklepání (bylo ponecháno pouze oklepání nepřídržných omítek) a dopočteny byly kazetové minerální podhledy.
Změna „TLZ05_03: Katedry doplnění podparapetních žlabů“ spočívá v dopočtu podparapetních žlabů, přepočtu navazujících koncových prvků, zejména zásuvek, na prvky vhodné do podparapetních žlabů a odpočtu části neprováděného drážkování v dotčených místnostech.
Změna „TLZ05_04: Katedry EK - ochrana měkkých cílů“ spočívá v dopočtu prvků pro ochranu tzv. měkkých cílů. Jedná se o dopočet kabeláže a navazujících prvků pro spojeních objektu s hlavní vrátnicí ve „staré budově“ s hlavním velínem v budově CPTO, Racků slaboproudých rozměrů mezi sebou a kabeláže pro instalaci kamerového systému. Dále se jedná o dopočet dveřních vložek a generálních klíčů.
Změna „TLZ05_05: Retenční nádrže _ přeložka stávající kanalizace, prodloužení výlezu z nádrže“ spočívá v dopočtu provedení přeložky zjištěné kanalizace v místě uložení retenčních nádrží včetně zemních prací a dále v dopočtu prodloužení výlezů z nádrží.
Změna „TLZ05_06: Katedry EK - Navýšení rychlosti datové sítě“ a změna „TLZ05_07: Aula EK - Navýšení rychlosti datové sítě“ spočívají v dopočtu příplatku použití datových kabelů strukturované kabeláže standardu CAT6A místo původně navržených kabelů standardu CAT6 a v dopočtu příplatku všech souvisejících prvků navazujících na využití standardu CAT6A, zejména datových zásuvek, patch panelů a patch kabelů.
Změna „TLZ05_08: Katedry výměna potrubí PV pro sportovní halu od odbočky pro aulu“ spočívá v odečtu přívodního potrubí DN50 vč. tepelné izolace v objektu kateder a dopočtu potrubí DN 80 opět včetně tepelné izolace.
Změna „TLZ05_09: Katedry - výměna zkorodovaného oplechování atiky šikmá část mezi 6NP a 7NP“ spočívá v dopočtu demontáže původního zkorodovaného plechování a realizace oplechování nového v dotčené části střechy.
Změna „TLZ05_10: Katedry 1PP úpravy dojezdu nové výtahové šachty a prostoru před šachtou“ spočívá v dopočtu hydroizolace z asfaltových pásu ve výtahové šachtě evakuačního výtahu, dopočtu stěrkové hydroizolace a sanačních omítek před výtahovou šachtou a dále v dopočtu základové železobetonové desky ve výtahové šachtě evakuačního výtahu.
Změna „TLZ05_11: Oprava hydroizolace spodní stavby Auly“ spočívá v dopočtu odbourávaných cihelných přizdívek a odstranění poškozené hydroizolace, včetně jejích odvozu na skládku a skládkovného. Dále je dopočtena oprava hydroizolace spočívající v penetraci podkladu a natavení asfaltových hydroizolačních pásů.


	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 Generální projektant s výše uvedenými změnami souhlasí.

	Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS):

	 Technický dozor stavebníka s výše uvedenými změnami souhlasí.

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 Práce HSV / PSV

	Přílohy:  

	Příloha č. 01 – Rozpočet technický list změny č. 5
Příloha č. 02 – Katedry dobetonávky prostupů v podlaze 4NP až 7NP
Příloha č. 03 – Statické zajištění stropů a doplnění podhledů
Příloha č. 04 – Katedry doplnění podparapetních žlabů
Příloha č. 05 – Ochrana měkkých cílů
Příloha č. 06 – Retenční nádrže _ přeložka stávající kanalizace
Příloha č. 07 – Katedry výměna potrubí PV pro sportovní halu od odbočky pro Aulu
Příloha č. 08 – Katedry - výměna zkorodovaného oplechování atiky šikmá část mezi 6NP a 7NP
Příloha č. 09 – Katedry 1PP úpravy dojezdu nové výtahové šachty a prostoru před šachtou
Příloha č. 10 – Oprava hydroizolace spodní stavby Auly
 

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	0,00 Kč 

	
	Přípočet:
	4 326 379,55 Kč 

	
	Celkem:
	4 326 379,55 Kč 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
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