III/4102 Lesonice - most ev. č. 4102-7

Číslo smlouvy zhotovitele: 21/2024
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo III/4102 Lesonice - most ev. č. 4102-7
ze dne 07. 05. 2024
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]a
	Zhotovitel:
	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

	se sídlem:
	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva




zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	25317628

	DIČ:
	CZ25317628



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-10-2024 a číslo zhotovitele 21/2024, ze dne 07. 05. 2024, spočívající ve změně termínu z důvodu současně probíhajícího řízení na změnu stavby před dokončením. Z důvodu velkého počtu vlastníků pozemků dotčených stavbou, dlouho trvá vyřízení úředních úkonů, a tím pádem to oddaluje řízení pro předčasné užívání.

Číslo smlouvy zhotovitele: 21/2024III/4102 Lesonice - most ev. č. 4102-7

2.2. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
a) [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 30. 11. 2024
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 31. 12. 2024
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 28. 02. 2025
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
a) [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
b) [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 30. 11. 2024. Za splnění termínu se považuje rovněž povolení režimu průjezdu stavbou
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 31. 12. 2024
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 28. 02. 2025
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Článek 3
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Q sfdi
STATNI FOND DOPftAVNI
INFRASTRUKTU«V
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-10-2024

3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
Stránka # z 3

III/4102 Lesonice - most ev. č. 4102-7
Číslo smlouvy zhotovitele: 21/2024
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Brně dne: viz podpis
V Jihlavě dne: viz podpis
Digitálně podepsal .               |ng. Pavel Bořek
Datum: 2024.12.04
09:39:35+01'00'
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2024.12.05 05:42:22+01'00'



















Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.







Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
