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D O D A T E K C .  1 K E S M L O U V E O  D Í L O

Číslo zhotovitele: CES 865/24/OLCE

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 04. 2024 (dále jen „Smlouva")
dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení

: Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
...................................................................... 
49099469 
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., paní.............................................. 
................................................................................................. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, 
k provádění technického dozoru investora, předání stavenišť, přejímání provedených stavebních prací a 
k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele1').

1.2 Zhotovitel:
JS Ústí nad Labem s.r.o. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Severní 3575/21,400 11 Ústí nad Labem
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3549
Mgr. David Jirota, jednatel
..........................
47309041
CZ47309041
ČSOB a.s. Ústí nad Labem, č.ú. 287971890/0300 
.............................

fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn .................... 
......... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ...........................

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek 2.4 smlouvy -  v rámci plnění předmětu díla došlo po dohodě s vlastníkem komunikace, SÚS ÚK 
k realizaci menšího rozsahu obnovy komunikace a nebylo realizováno vodorovné dopravní značení,

2.2.2. Článek 4.1 smlouvy -  tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných méněprací v částce - 
389 033,73 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených článkem 4.6 smlouvy -  ocenění více a méněprací jako součást 
změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena dle SOD 8 840 532,96 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č.1 -389 033,73 Kč bez DPH
Cena dle SOD a dodatku č.1 8 451 499,23 Kč bez DPH
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2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový listč. 1
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne............... V Ústí nad Labem dne..................

O b j e d n a t e l :  7 h n t nu i t a i 

lli. Závěrečná ustanovení

■cveročcská vodárenská spole.. 
415 50 Teplice, Přítkovská 

IČ 4 9 0 9 9 4 6 9 ,  DIČ C Z 4 9 ..

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Mgr. David Jirota 
jednatel

JS Ústí nad Labem s.r.o.Severočeská vodárenská společnost a.s.
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N Á V R H  Z M Ě N Y č ís lo : 0 1 /2 0 2 4
Z h o to v ite l: J S  LJstí n a d  L a b e m  s.r.o .

K o m u: S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 1 9 .1 1 .2 0 2 4

N á ze v  a kce :
U L 0 3 6 0 1 7  T e ln ic e , L ib o ň o v -  re k o n s tru k c e  v o d o v o d u

Způsob odeslán í/ 
předání/datum :

poštou e-m ailem -
X

Faxem: osobně

O d k a z y  na s p e c ifik a c i: 
na výk re sy :

NE
NE

na ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na  jin o u  č á s t s m lo u vy :

ANO  zm ěnový rozpočet
NE

P o p is  a z d ů v o d n ě n í z m ě n y :
Zm ěna rozsahu:
Po dohodě s v lastn íkem  kom unikace, SÚS ÚK, byl realizován m enší rozsah obnovy kom unikace 
a nebylo realizováno vodorovné dopravní značení.

D ů vod
v íc e p rá c e /m é n ě
prá ce :

z á m ě r
o b je d n a te le

ch yb a  v
p ro je k to v é
d o k u m e n ta c i

ch y b a
z h o to v ite le

vyš š í
m o c

jin é  o k o ln o s ti 

X
P o če t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  zm ě n y :
O c e n ě n í z m ě n y :

C e lk e m  : - 3 8 9  0 3 3 ,7 3  K č b e z  D P H

N o vě  n a v rž e n á  zm ě n a  s je d n a n é  ce n y  d íla  
SOD 8 840 532,96 Kč bez DPH
ZL1 -389 033,73 Kč bez DPH
Nová cena 8 451 499,23 Kč bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ): x

Navrhovanou zm ěnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: -389 033,73 Kč b e z  D P H .

Cena víceprací podle tohoto Zm ěnového listu realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZV Z činí: 0,00 Kč bez DPH 
tj. 0,00 % nabídkové ceny.

Cena m éněprací podle tohoto Zm ěnového listu realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZV Z činí 389 033,73 Kč bez 
DPH, tj. 4,40 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Zm ěnových listů této stavby rea lizovaných dle § 222 odst. 4 ZZV Z činí 0,00 Kč bez 
DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.

Cena m éněprací všech Zm ěnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 
389 033,73 Kč bez DPH, tj. 4 ,40 % nabídkové ceny.

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t) : 5
Z á s tu p c e  zh o to v ite le :
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  list v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , že  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra v d iv é

. . . . . .
............................ . . . . . . .

.. ..... . .  
.......
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PŘIJETÍ ZMĚNY
P o s o u z e n í zm ě n y :
Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
Soupis prací ke zm ěně navržen a oceněn zhotovite lem  dle cen v SO D a u nových položek použita
databáze sm ěrných cen ÚRS. Cena zm ěny je  přim ěřená je jím u rozsahu.

O důvodnění zm ěny de m in im is (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
•  zm ěna nemění ce lkovou povahu původní veře jné zakázky
• nedojde ke zm ěně zhotovite le
• hodnota zm ěny (všech zm ěn v rámci této stavby realizovaných v režim u de m inim is, tedy 

součet absolutních hodnot více- a m éněprací rea lizovaných v tom to režim u) je  nižší, než 
finančn í limit pro nadlim itní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve sm louvě původní veře jné zakázky

S ta n o v is k o  p ro je k ta n ta  (A D ):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i úd a ji a zc 
k p řije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

......................................................................................
P o tv rz e n í o p ře v ze tí N á v rh u  z m ě n y  T D I:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ým i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p řije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

.................................................................................................. .............................D a tu m : ./1 /i ,'L O 'Z 'i

..............................................................................................................................................................................................
Z á s tu p c e  o b je d n a te le :
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / m éněpráce), které jsou předm ětem  
této zm ěny, po věcné stránce, z h lediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění ap likovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým  se rozumí zdůvodněn í splnění zákonných podm ínek pro realizaci 
víceprací / m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo
6 ZZVZ rovněž.

.
................ ..... . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . D a tu m  o 2 -12- 2024

.......................... ... . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . D a tu m : / .  ' i j l • h > jL ^

Toto Přijetí zm ěny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami. _____

ů v o d n ě r jffn  / p ř e d k lá d á  in v e s to ro v i

D a tu m : ^ 4  Z o t y


