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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ  O DÍLO 
II/416 ŽATČANY PRŮTAH 

___________________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno IČO: 253 17 628 
zapsaná v obchodním rejstříku  u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 2144 
zastoupena Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

 

I.  
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 3. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto 
dodatku č. 1. 
 

Zdůvodnění: 

- Změna sanace v úsecích km. 0,463 - 0,542, km. 0,743 - 0,785 a km. 0,842 - 0,870. Navržená sanace dle PD byla 
nedostatečná, a proto byla navržena změna a prohloubení celoplošné sanace o 20cm. V místech dle PD navržených 
celoplošných sanací byly po vyfrézování asfaltových konstrukčních vrstev provedeny navržené skladby sanace 
podloží a následně statické zatěžovací zkoušky. Výsledky zkoušek prokázaly nevyhovující hodnoty. Po provedení 
změny sanace a její mocnosti v celkové hloubce 50 cm již byly zkoušky vyhovující v souladu s PD. 

- V místech dle PD navržených lokálních sanací byly zjištěny značné deformace podloží. Navržená sanace dle PD byla 
nedostatečná, a proto byla navržena změna a prohloubení lokálních sanací o 20 cm. místech dle PD navržených 
lokálních sanací byly po vyfrézování asfaltových konstrukčních vrstev provedeny navržené skladby sanace podloží 
a následně statické zatěžovací zkoušky. Výsledky zkoušek prokázaly nevyhovující hodnoty. Po provedení změny 
sanace a její mocnosti v celkové hloubce 50 cm již byly zkoušky vyhovující v souladu s normou. 

- Výměna stávající dešťové kanalizace DN400 v celkové délce 13,5 m se zjištěným nedostatečným krytím od nové 
nivelety v místě sjezdu v km 0,570 po pravé straně. Při výkopových prací u uliční vpusti VP18 byla odhalena stávající 
dešťová kanalizace DN400, která byla napojena na kanalizační potrubí „vajíčkového tvaru“ o nevyhovujícím rozměru 
s nedostatečnou krycí vrstvou od nové nivelety v místě sjezdu v km 0,570 po pravé straně. Na základě zjištěných 
skutečností + rizika zborcení předmětné kanalizace byla navržena její výměna v celkové délce 13,5 m. 

- Doplnění bezbariérových zastávkových obrubníků na celou délku nástupiště zastávek BUS. Doplnění počtu 
kaselských obrubníků v nezbytně nutném rozsahu.  

- Vyplnění dutiny po starém mlýnském náhonu pod komunikací v km 1,320 směsí betonu. Při provádění zemních prací 
byla v km 1,320 objevena stávající dutina (starý náhon k Mlýnu) pod celou šíří komunikace. Z důvodu následných 
prováděcích prací a to recyklaci za studena by bylo zasáhnuto do stávající klenby stropu této dutiny a hrozilo by její 
zborcení. 

- Zrušení nefunkční dešťové kanalizace s propustkem v km 0,500 a následné zbudování nového systému odvedení 
dešťových vod v daném úseku. Při provádění výkopových prací byla odhalena stávající dešťová kanalizace, která 
byla v havarijním stavu. Z 1/3 byla zanešená hlínou i spolu s propustkem v km. 0,500, který vodu odváděl příčně přes 
silnici do druhé dešťové stoky, kde tento převáděcí propustek byl v mírném protispádu a voda proto nemohla odtékat. 
Tyto skutečnosti vedly k nefunkčnosti kanalizačního systému, hromadění vody v nejnižším místě bez následného 
odtoku a podmáčení konstrukčních vrstev komunikace. Nová kanalizace byla propojena s nově vybudovanými 
uličními vpustěmi a navrhnuta tak, aby byla schopna dešťovou vodu efektivně odvádět. 
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- Rozdělení sjezdů se sníženou obrubou délky větší než 6m a uvedení do souladu s legislativními předpisy. Při 
provádění předláždění bylo zjištěno, že se na stavbě nacházejí stávající sjezdy se sníženou obrubou délky větší než 6 
m, které nejsou v souladu s platnými legislativními předpisy. Na základě zjištěného bylo AD navrženo rozdělení 
těchto sjezdů ostrůvkovými obrubníky R500m a odsouhlaseno příslušným orgánem PČR. 

Termín 

v návaznosti na nepředvídatelné vícepráce, je nutný posun lhůty na dokončení stavby. 
 

II.  
Dále se obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní: 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

Předání a převzetí staveniště     do 15 dnů od účinnosti smlouvy 

Zahájení stavebních prací     do 30 dnů od předání a převzetí staveniště                          

Dokončení a předání stavby                                                               do 30. 05. 2025 

Předání a převzetí díla       do 30 dnů od dokončení a předání stavby 

Předání a převzetí geometrických plánů    do 10. 07. 2025  

Dřívější plnění je možné 

 

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní: 

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 28 666 483,59  KČ  

 

III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 
Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.  
Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky. 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:  
Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací 

 

V Brně, dne 11. 12. 2024 

 

 

 

 

V Brně, dne 11. 12. 2024 

 

 

Ing. Pavel Borek Bc. Roman Hanák 

člen představenstva ředitel 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 

 


