	
ZMĚNOVÝ LIST

	Název Projektu: 

	ZVÝŠENÍ PONORŮ NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ, 
	Pořadové číslo ZL:
	03

	
	VRAŇANSKO – HOŘÍNSKÝ KANÁL – SPRÁVCE STAVBY
	
	

	Ev. č. projektu Příprava:
	500 554 0004
	Verze ZL:
	1

	Ev. č. projektu Realizace:
	521 551 0014
	Datum vydání ZL:
	18.11.2024

	Strany Smlouvy o poskytování služeb: 


	Č. Smlouvy:
	S/ŘVC/015/R/PřS/2021 při realizaci Projektu uzavřené dne 08.07.2021 ve znění Dodatku č.1 a 2 (dále jen Smlouva):

	Objednatel: 
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

	
	IČ: 67981801, sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Konzultant: 
	Koncept CB spol. s r.o. 

	
	IČ: 25151258, sídlo: nám. Švabinského 961/10, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice

	Přílohy Změnového listu:
	Paré č.
	Příjemce

	1)
	Výzva Objednatele ze dne 01.11.2024 (doručena dne 12.11.2024)
	1
	Objednatel (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

	2)
	Kvantifikace úpravy rozsahu služeb Konzultanta (Činnosti A, C)
	2
	Konzultant

	3)
	Návrh na aktualizaci harmonogramu (HMG) služeb Konzultanta
	
	

	4)
	Návrh Dodatku č.3 ke Smlouvě o poskytování služeb
	
	 

	Iniciátor Změny: 
	Objednatel (1) / Konzultant (2)

	Předmět Specifikace:
	1) Úprava rozsahu služeb Přípravné etapy (Činnosti A, C)

	
	2) Úprava Doby pro dokončení Díla včetně úpravy dílčích termínů harmonogramu služeb konzultanta

	Datum zjištění Změny:
	01.11.2024

	Popis a zdůvodnění změny:

	1) [bookmark: _Hlk183779556][bookmark: _Hlk183773602]Na základě výzvy Objednatele ze dne 01.11.2024 (Příloha č.1 ZL) je nutná opětovná kontrola (revize) dokumentace ve stupni DSP (Činnost A – Běžné a dodatečné služby) včetně revize kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby (Činnost C – Běžné a dodatečné služby). Důvodem pro tuto opětovnou činnost je nepředvídatelně komplikovaný průběh řízení o vydání stavebního povolení, během něhož došlo ke zrušení rozhodnutí o vydání stavebního povolení ze strany krajského úřadu a vrácení věci k novému projednání vodoprávnímu úřadu včetně požadavku na zapracování dalších dodatečných požadavků krajského, resp. vodoprávního úřadu na doplnění předkládané DSP (aktualizace 06/2023) o další údaje a podklady zahrnující mimo jiné i kompletní aktualizaci vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, které budou vztaženy k aktuální verzi DSP. Z tohoto důvodu Objednatel požaduje opětovné provedení Činnosti A a C v rámci aktualizované DSP z období 10/2024 v rozsahu definovaném dle Smlouvy o poskytování služeb.

	2) Vzhledem k výše popsaným skutečnostem v bodě 1) Komplikovaný průběh vodoprávního řízení dochází ke značnému zpoždění v HMG služeb Konzultanta oproti předpokládanému poskytování služeb v důsledku skutečného postupu poskytování služeb (v současnosti zejména služeb v Přípravné etapě a Etapě zadávacího řízení na Zhotovitele Díla, avšak i dalších navazujících etap). Z tohoto důvodu je nutná aktualizace termínů HMG zobrazující skutečný postup poskytování služeb v souladu s Pod-článkem 4.10.3 Smluvních podmínek. Po aktualizaci těchto dílčích termínu byl rovněž zjištěn i značný vliv na termín pro dokončení Díla. Jelikož se jedná v rámci bodu 1) o zpoždění na straně Objednatele dle Pod-článku 4.4.1 bod b), navrhuje dále Konzultant rovněž i prodloužení (posun) termínu zahájení a ukončení Doby pro dokončení Díla reflektující skutečnou situaci plnění služeb Konzultantem. Vlastní délka Doby pro dokončení Díla zůstává beze změny, změna spočívá pouze v posunu termínu dokončení.

	Vliv na cenu:
(údaje v Kč bez DPH)
	Cena navrhovaných 
Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	
	0,00
	699.000,00
	699.000,00

	Časový vliv na termín dokončení Díla:
	14 kalendářních měsíců – posun počátečního a konečného termínu
(délka Doby pro dokončení Díla zůstává neměnná)

	Zařazení ZL:
(nehodící se škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Viz. popis a zdůvodnění změny a Příloha ZL č.4.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

	
	a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;

	
	b) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;

	
	c) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

	B.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

	C.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce / služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	D.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu zakázky.

	E.
	Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality 

	

	[bookmark: _Hlk102559857]Rekapitulace změny ceny:
(uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH)

	č. Smlouvy:
	S/ŘVC/015/R/PřS/2021
	Ze dne:
	08.07.2021

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	19.073.000,00 Kč

	Aktuální cena vč. ZL č. 03
(Smlouva + ∑ ZL)
	22.009.000,00 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	2.936.000,00
	%:
	15,39

	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	0,00 
	1.355.000,00
	0,00
	1.581.000,00
	0,00 

	
	%:
	0,00 
	7,10
	0,00
	8,29
	0,00 

	

	Limity změny ceny:

	A: Nemění cenu dodávky       /       B: max 10 %       /       C + D: Po odečtení nerealizovaných služeb součet změn max 30 %

	ZL č. 01
	 
	1.355.000,00
	
	 
	 

	ZL č. 02
	
	
	
	882.000,00
	

	ZL č. 03
	
	
	
	699.000,00
	

	Objednatel a Konzultant se dohodli, že u výše uvedené služby/činnosti, která je součástí poskytování služeb Konzultanta v rámci výše uvedeného Projektu, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Konzultanta sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Konzultanta své podpisy.

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi Objednatelem a Konzultantem a bude součástí Dodatku k uzavřené Smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele Objednatele.

	Konzultant:
	Jméno:
	XXXX 
	Datum:
	18.11.2024
	Podpis:
	


	Vyjádření zástupce Konzultanta:
	Navrhované změny byly zpracovány v souladu s požadavkem Objednatele a dále v návaznosti na skutečný vývoj veřejné zakázky. Změny reflektují komplikovaný a nepředvídatelný průběh vodoprávního řízení pro získaní stavebního povolení. Rozsah navrhovaných změn je podrobně popsán v odst. Popis a zdůvodnění změny a dále v Příloze č.4 tohoto Změnového listu, tedy v návrhu Dodatku č.3 ke Smlouvě o poskytování služeb.

	

	Objednatel:
	Jméno:
	 XXXX 
	Datum:
	18.11.2024
	Podpis:
	


	Č. Smlouvy:
	S/ŘVC/015/R/PřS/2021
	Dotčená část Smlouvy:
	Viz. Dodatek č.3

	Předpokládaný výdaj:
	699.000,00 Kč bez DPH
	Předpokládaný termín úhrady:
	Dle Přílohy č. 4 Smlouvy (HMG Služeb)

	Vyjádření zástupce Objednatele:
	S předloženým zněním Změnového listu č.03 souhlasím. Předmětné změny byly zapříčiněny nepředvídatelně komplikovaným průběhem vodoprávního řízení a jsou nutné pro zajištění kontinuity poskytování služeb ze strany Konzultanta a jejich zdárné realizace. Předmětné změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

	

	Vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	Jméno:
	XXXX 
	Datum:
	18.11.2024
	Podpis:
	

	

	Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno:
	XXXX
	Datum:
	18.11.2024
	Podpis:
	

	

	Statutární orgán – ředitel:
	Jméno:
	XXXX 
	Datum:
	18.11.2024
	Podpis:
	

	 
	Číslo paré:
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