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VĚC:	VÝZVA K OPĚTOVNÉMU PROVEDENÍ ČINNOSTI A/C V PŘÍPRAVNÉ ETAPĚ
Na základě smlouvy o Dílo
S/ŘVC/015/R/PřS/2021 ve znění Dodatků č.1 a č.2

Název projektu: 	Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko – Hořínský kanál 	– Správce stavby
Číslo projektu: 	500 554 0004 – Přípravná etapa
Vzhledem ke skutečnosti, že řízení o vydání stavebního povolení pro předmětné Dílo je opakovaně zatíženo zásadními komplikacemi, vyzývá tímto Objednatel Konzultanta k opětovnému provedení následujících činností v Přípravné etapě:
A. Revize projektové dokumentace ve stupni „dokumentace pro stavební povolení“ („DSP“) – Běžné / Dodatečné služby;
C. Revize kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby – Běžné / Dodatečné služby.
[bookmark: _Hlk181824898]Nepředvídatelně komplikovaný průběh řízení o vydání stavebního povolení je způsoben zejména rozhodnutím krajského úřadu z období 07/2024 o zrušení vydaného stavebního povolení z období 03/2024 a jeho vrácení k novému projednání vodoprávnímu úřadu. Součástí tohoto rozhodnutí krajského úřadu jsou dodatečné nové požadavky na doplnění předkládané DSP (aktualizace 06/2023) o další údaje a podklady, které vodoprávní úřad ve svém usnesení z období 09/2024 v plném rozsahu převzal. 
Jelikož je tedy nutné předkládanou DSP (aktualizace 06/2023) aktualizovat a doplnit v plném rozsahu dle výše uvedených dodatečných náležitostí a požadavků krajského, resp. vodoprávního úřadu, bylo Objednatelem rozhodnuto o její opětovné aktualizaci. Předmětné požadavky na doplnění předkládané DSP zahrnují mimo jiné i kompletní aktualizaci vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, které budou vztaženy k této aktuální verzi DSP.
Na základě těchto skutečností je tedy zapotřebí provedení opětovné kontroly (revize) aktualizované verze DSP z období 10/2024, která bude v souladu s požadavky krajského, resp. vodoprávního úřadu, a to včetně následné revize aktualizované kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby.
Z tohoto důvodu Objednatel požaduje po Konzultantovi opětovné provedení Činnosti A a C, a to v kompletním rozsahu definovaném dle Smlouvy o poskytování služeb. Konzultant provede dle Pod-článku 4.3.2 Smluvních podmínek návrh na změnu těchto Služeb. 
S pozdravem,
Za ŘVC ČR:	…………………………………………..	
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