Příloha č.3 Změnového listu č.03
	NÁVRH NA AKTUALIZACI HARMONOGRAMU SLUŽEB KONZULTANTA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPRÁVCEM STAVBY 
(č. S/ŘVC/015/R/PřS/2021  ;  S/KCB/2021/201 ve znění Dodatku č.1 a č.2)
ZMĚNA PŘÍLOHY 4: HARMONOGRAM SLUŽEB
,,Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko – Hořínský kanál – Správce stavby‘‘


Návrh aktualizace byl proveden v souladu s Pod-článkem 4.10.3 Smluvních podmínek včetně souvisejícího návrhu na úpravu HMG služeb v souladu s Pod-článkem 4.4.1 Smluvních podmínek.
1. Datum uzavření Smlouvy:		Skutečný termín:
Datum podpisu smlouvy:		 [08.07.2021]
Datum nabytí účinnosti Smlouvy (Registr smluv):		[13.07.2021]
Datum zahájení Služeb (Pod-článek 4.2.2):		[22.07.2021]
[Poznámka 1.1: Uvedené skutečné termíny se v rámci Změnového listu č.3 (ZL č. 03), resp. Dodatku č.3 nemění a nejsou tedy předmětem ZL č.03, resp. Dodatku č.3.]
1. Přípravná etapa A, B, C:		Skutečný termín / Předpoklad:
Zahájení této etapy:		 [22.07.2021]
Ukončení této etapy:		[01/2024]
[Poznámka 2.1: Uvedený skutečný termín zahájení této etapy se v rámci ZL č. 03, resp. Dodatku č.3 nemění.]
[Poznámka 2.2: Předmětem změny v rámci ZL č. 03, resp. Dodatku č.3 je termín předpokládaného ukončení této etapy.]
	Předpoklad:	Návrh změny termínu:
Ukončení této etapy:	 [01/2024] 		[02/2025]
[Poznámka 2.3: Návrh změny termínu předpokládaného ukončení  této etapy reflektuje výzvu Objednatele ze dne 01.11.2024 (s datem doručení Konzultantovi dne 12.11.2024) na opětovné provedení Činnosti A a C z důvodu nepředvídatelně komplikovaného průběhu řízení o vydání stavebního povolení, během něhož došlo ke zrušení rozhodnutí o vydání stavebního povolení ze strany krajského úřadu a vrácení věci k novému projednání vodoprávnímu úřadu včetně požadavku na zapracování dalších dodatečných požadavků krajského, resp. vodoprávního úřadu na doplnění předkládané DSP (aktualizace 06/2023) o další údaje a podklady zahrnující mimo jiné i kompletní aktualizaci vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, které budou vztaženy k aktuální verzi DSP.
1. Etapa D–G zadávacího řízení na Zhotovitele Díla:		Skutečný termín / Předpoklad:
Zahájení této etapy:		[11.11.2021]
Ukončení této etapy:		[03/2024]
[Poznámka 3.1: Uvedený skutečný termín zahájení této etapy se v rámci ZL č. 03, resp. Dodatku č.3 nemění.]
[Poznámka 3.2: Předmětem změny v rámci ZL č. 03, resp. Dodatku č.3 je termín předpokládaného ukončení této etapy.]

	Předpoklad:	Návrh změny termínu:
Ukončení této etapy:	 [03/2024] 		[05/2025]
[Poznámka 3.3: Návrh změny termínu předpokládaného ukončení této etapy reflektuje značené prodloužení zapříčiněné nepředvídatelně komplikovaným průběhem řízení o vydání stavebního povolení, na jehož základě nemohl Objednatel doposud zahájit druhou fázi zadávacího řízení na Zhotovitele stavby, jelikož nemá v současné době k dispozici pravomocné stavební povolení.]
1. Etapa H–I činnosti Správce stavby (Realizační fáze): 	Předpoklad:	Návrh změny termínu:
Zahájení této etapy:	[03/2024]  		[05/2025]
Ukončení této etapy:	[12/2025]  		[02/2027]
[Poznámka 4.1: Předmětem změny v rámci ZL č. 03, resp. Dodatku č.3 je termín předpokládaného zahájení a ukončení této etapy, a to včetně termínů předpokládaného zahájení a ukončení dílčích činností.]
[Poznámka 4.2: Návrh změny termínu předpokládaného zahájení a ukončení této etapy reflektuje výše uvedené návrhy na posun termínů předpokládaného ukončení Přípravné etapy a Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla. Níže uvedené návrhy na změnu termínů předpokládaného zahájení a ukončení dílčích činností poskytované služby byly rovněž analogicky upraveny. Doba délky trvání poskytování služeb u jednotlivých dílčích činností v předmětné etapě zůstává neměnná.]
Z toho:
Činnost týmu Správce stavby před zahájením stavby:	Předpoklad:	Doba trvání:
	 [02/2024 – 03/2024]	2 měsíce
	Návrh změny termínu:	Doba trvání:
		[04/2025 – 05/2025]	2 měsíce
Činnost týmu Správce stavby v průběhu stavebních prací:	Předpoklad:	Doba trvání:
	 [03/2024 – 12/2025]   	22 měsíců
	Návrh změny termínu:	Doba trvání:
		[05/2025 – 02/2027]   	22 měsíců
Činnost týmu Správce stavby po dokončení stavebních prací:	Předpoklad:	Doba trvání:
	 [01/2026 – 06/2026]	6 měsíců
	Návrh změny termínu:	Doba trvání:
		[03/2027 – 08/2027]	6 měsíců
1. Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla:
	Předpoklad:	Návrh změny termínu:
Zahájení této etapy:	[01/2026] 		[03/2027]
Ukončení této etapy:	[12/2030] 		[02/2032]
[Poznámka 5.1: Předmětem změny v rámci ZL č. 03, resp. Dodatku č.3 je termín předpokládaného zahájení a ukončení této etapy.]
[Poznámka 5.2: Návrh změny termínu předpokládaného zahájení a ukončení této etapy reflektuje výše uvedené návrhy na posun termínů předpokládaného ukončení Přípravné etapy, Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a Etapy realizační fáze. Doba délky trvání poskytování služeb v předmětné etapě zůstává neměnná.]
	Předpoklad:	Návrh změny termínu:
Doba pro dokončení Díla (Pod-článek 4.2.3):	[03/2024 – 12/2025]		[05/2025 – 02/2027]
[Poznámka 5.3: Předmětem změny v rámci ZL č. 03, resp. Dodatku č.3 je termín předpokládaného zahájení a ukončení Doby pro dokončení Díla.]
[bookmark: _Hlk183789589][Poznámka 5.4: Návrh změny Doby pro dokončení Díla reflektuje výše uvedené návrhy na posun předpokládaných termínů ukončení Přípravné etapy a Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a s nimi spojené úpravy termínů zahájení a ukončení Etapy realizační fáze.]
[Poznámka 5.5: Změna se navrhuje v rámci termínu zahájení a ukončení Doby pro dokončení Díla. Vlastní délka Doby pro dokončení Díla zůstává neměnná.]
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