[bookmark: _Hlk43361353]
DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB


č. S/ŘVC/015/R/PřS/2021 (ev. č. Smlouvy Objednatele)
č. S/KCB/2021/201 (ev. č. Smlouvy Konzultanta)

Smlouva o poskytování služeb
[bookmark: _Hlk509317927]Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

[bookmark: _Hlk509316206][bookmark: _Hlk62111663][bookmark: _Hlk62115157]Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko – Hořínský kanál – Správce stavby

(číslo projektu 500 554 0004 jen pro kontrolu dokumentace část příprava a,b,c.)
(číslo projektu 521 551 0014 platí pro část realizace d - m.)
(dále také jen „dodatek“ či „Dodatek č. 3“)


uzavřený mezi

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
se sídlem: 		nábř. L. Svobody 122/12, 110 15 Praha 1
IČO:			67981801
DIČ: 			CZ67981801
zastoupená: 		Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem  
peněžní ústav:	xxxx, se sídlem xxxx                      
č. účtu:		xxxx 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a

Koncept CB spol. s r.o.
se sídlem: 		nám. Švabinského 961/10, České Budějovice 6, 370 08
České Budějovice
IČO:			25151258
DIČ:			CZ25151258
zastoupená:		xxxx, jednatelem
bankovní spojení:	xxxx, číslo účtu: xxxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C,
vložka 6228

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé. Objednatel a Konzultant dále společně (také jen „Smluvní strany“).
1. Preambule

1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 8. 7. 2021 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb – Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko – Hořínský kanál – Správce stavby, ev. č. Smlouvy Objednatele S/ŘVC/015/R/PřS/2021, ev. č. Smlouvy Konzultanta S/KCB/2021/201 (dále také jen „Smlouva“), která byla ke dni 13. 7. 2021 zveřejněna v registru smluv. Předmětem Smlouvy byly služby Správce stavby dle standardů FIDIC vymezených ve Smlouvě včetně příloh Smlouvy.

1.2. Smluvní strany pak mezi sebou dne 7. 8. 2023 uzavřely ke Smlouvě Dodatek č. 1 jehož předmětem bylo poskytování služeb spojených s BIM ze strany Konzultanta.

1.3. Smluvní strany pak mezi sebou dne 16. 10. 2023 uzavřely ke Smlouvě Dodatek č. 2 jehož předmětem bylo opětovné provedení činností A a C (dle Pod-článku 2.1.1 Přílohy č. 1 Smlouvy), upravení rozsahu činností D, E, F a G (dle Pod-článku 2.2.1 Přílohy č. 1 Smlouvy) a dále aktualizace harmonogramu plnění, který je uveden v příloze č. 4 Smlouvy.

2. Předmět dodatku

2.1. [bookmark: _Hlk149927421]Vzhledem k nepředvídatelně komplikovanému průběhu řízení o vydání stavebního povolení, během něhož došlo ke zrušení rozhodnutí o vydání stavebního povolení ze strany krajského úřadu a vrácení věci k novému projednání vodoprávnímu úřadu včetně požadavku na zapracování dalších dodatečných požadavků krajského, resp. vodoprávního úřadu na doplnění předkládané DSP (aktualizace 06/2023) o další údaje a podklady zahrnující mimo jiné i kompletní aktualizaci vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, které budou vztaženy k aktuální verzi DSP, požaduje Objednatel po Konzultantovi opětovnou kontrolu resp. revizi dokumentace ve stupni DSP (činnost A dle Pod-článku 2.1.1 Přílohy č. 1 Smlouvy), a to včetně revize kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby (činnost C dle Pod-článku 2.1.1 Přílohy č. 1 Smlouvy).

2.2. Vzhledem k Objednatelem nepředvídatelným změnám Smlouvy uvedených v čl. 2.1. tohoto dodatku je nutné také aktualizovat harmonogram plnění, který je uveden v příloze č. 4 Smlouvy. Dojde ke změně termínu zahájení a ukončení Doby pro dokončení Díla reflektující skutečnou situaci plnění služeb Konzultantem v návaznosti na nepředvídatelné změny uvedené v čl. 2.1. tohoto dodatku, zatímco vlastní délka Doby pro dokončení Díla zůstává beze změny, změna spočívá v posunu termínu dokončení.

2.3. V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na následujících změnách uzavřené Smlouvy, když znění článků Smlouvy, resp. jejích příloh nově zní, jak je uvedeno v tomto dodatku níže.

2.4. Článek 3. Rozpis služeb sloužící k nacenění, přílohy č. 1 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

„Konzultant se zavazuje poskytovat Objednateli Služby dle Smlouvy (Běžné služby, Dodatečné služby a Výjimečné služby) za položkové sazby uvedené níže, nebo do jaké míry je to vhodné podle položkových cen, které jsou založeny na sazbách níže uvedených, a to v souladu se Smlouvou (zejm. článkem 5 Zvláštních obchodních podmínek).
		
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel bude Konzultantovi hradit cenu za poskytované Služby v souladu s přílohou 3 Smlouvy.

Paušální sazby uvedené níže, bez DPH, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy a pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Běžných služeb a těch Dodatečných služeb, které v souladu s přílohou 3 Smlouvy věcně odpovídají Běžným službám, vyjma čistých nákladů všech ostatních výdajů na Výjimečné služby dle Pod-článku 5.1.2 písm. b) Obecných podmínek. Konzultant tak není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo plnění, ani náklady na vybavení Personálu Konzultanta nutného k vykonávání Běžných služeb a těch Dodatečných služeb, které v souladu s přílohou 3 Smlouvy věcně odpovídají Běžným službám, neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v paušálních sazbách. 

Paušální sazby jsou stanoveny v Kč bez DPH.

	[bookmark: _Hlk63250464]Služba
	(1)
Jednotka
	(2)
Předpokládaný počet jednotek
	(3)
Paušální sazba 
	(4)=(2)x(3)
Cena


	 
	
	
	(Kč/jedn.)
	(Kč)

	Přípravná etapa (A – C)


	A Revize projektové dokumentace ve stupni DSP – Běžné služby 

	Poskytování služeb při revizi projektové dokumentace ve stupni DSP
	Paušální odměna
	3
	
	

	A Revize projektové dokumentace ve stupni DSP – Dodatečné služby věcně

	Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby
	Hod.
	150
	
	

	B Revize projektové dokumentace ve stupni DPS – Běžné služby

	Poskytování služeb při revizi projektové dokumentace ve stupni DSP
	Paušální odměna
	1
	
	

	B Revize projektové dokumentace ve stupni DPS – Dodatečné služby 

	Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby
	Hod.
	50
	
	

	C Revize kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby – Běžné služby

	Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby
	paušální odměna
	3
	
	

	C Revize kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby – Dodatečné služby věcně odpovídající Běžným službám

	Poskytování služeb při revizi kompletní dokumentace a dokladů pro realizaci stavby
	hod.
	60 hod.
	
	

	Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla  (D – G)

	D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti – Běžné služby

	D Poradenské a konzultační služby při přípravě odpovědí Objednatele na žádosti o dodatečné informace účastníků zadávacího řízení na Zhotovitele Díla
	hod.
	130 hod.
	
	

	E Poradenské a konzultační služby při posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla
	hod.
	130 hod.
	
	

	F Poradenské a konzultační služby při vyřízení námitek podaných dodavateli v rámci zadávacího řízení na Zhotovitele Díla a při přípravě podkladů požadovaných Objednatelem v rámci řízení o přezkoumání úkonů Objednatele jakožto zadavatele zadávacího řízení na Zhotovitele Díla
	hod.
	100 hod.
	
	

	G Další činnosti, které zadavatel požaduje po Konzultantovi v souladu s jeho kvalifikací a zkušenostmi ve vztahu k zadání veřejné zakázky na zhotovení Díla
	hod.
	100 hod.
	
	

	D,E,F,G - Poradenské a konzultační služby a další činnosti – Dodatečné služby

	Poradenské a konzultační služby a další činnosti a další činnosti v rámci Etapy zadávacího řízení na Zhotovitele Díla
	hod.
	400 hod.
	
	

	Etapa výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) (H – I)

	H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (RED BOOK FIDIC) a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby – Běžné služby.

	Činnost týmu Správce stavby ve fázi před zahájením vlastních stavebních prací
	měsíc
	2 měsíce
	
	

	Činnost týmu Správce stavby ve fázi průběhu stavebních prací a ověřovacího (zkušebního) provozu

	měsíc
	22 měsíců
	
	

	Činnost týmu Správce stavby ve fázi po dokončení stavebních prací
	měsíc
	6 měsíců
	
	

	H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (RED BOOK FIDIC) a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby – Dodatečné služby

	Činnosti týmu Správce stavby poskytované v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)
	hod.
	300 hod.
	
	

	H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (RED BOOK FIDIC) a výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby – Dodatečné služby poskytované dalšími osobami.


	Činnosti Správce stavby v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) poskytované dalšími osobami
	hod.
	100 hod.
	
	

	I Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele (BOZP), činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra Objednatele (ÚOZI-O), činnost biologického dozoru, kontrola soupisu prací XC4 a správa datových informací BIM, činnosti geotechnika, tlumočníka, hydrogeologa – Běžné služby

	Činnosti BOZP, ÚOZI-O a biologického dozoru, kontroly soupisu prací XC4 a správa datových informací BIM, geotechnika, tlumočníka, hydrogeologa v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)
	měsíc
	22 měsíců
	
	

	I Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele (BOZP), činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra Objednatele (ÚOZI-O), činnost biologického dozoru, kontrola soupisu prací XC4 a správa datových informací BIM, činnosti geotechnika, tlumočníka, hydrogeologa – Dodatečné služby


	Činnosti BOZP, ÚOZI-O a biologického dozoru, kontroly soupisu prací XC4 a správa datových informací BIM, geotechnika, tlumočníka, hydrogeologa v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)
	hod.
	350 hod.
	
	

	I Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi Objednatele (BOZP), činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra Objednatele (ÚOZI-O), činnost biologického dozoru, kontrola soupisu prací XC4 a správa datových informací BIM, činnosti geotechnika, tlumočníka, hydrogeologa – Dodatečné služby poskytované dalšími osobami.

	Činnosti BOZP, ÚOZI-O a biologického dozoru, kontroly soupisu prací a správa datových informací BIM, geotechnika, tlumočníka, hydrogeologa v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze) poskytované dalšími osobami
	hod.
	225 hod.
	
	

	Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla (L – M)


	L Vyřízení reklamací Díla, M Závěrečná prohlídka Díla – Běžné služby


	Činnosti Konzultanta v rámci Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla 
	hod.
	200 hod.
	
	

	L Vyřízení reklamací Díla, M Závěrečná prohlídka Díla – Dodatečné služby poskytované dalšími osobami


	Činnosti Konzultanta v rámci Etapy poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla poskytované dalšími osobami 
	hod.
	200 hod.
	
	

	



  

2.5. Čl. 2 Přípravná etapa A, B, C:, přílohy č. 4 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

2. Přípravná etapa A, B, C:
Zahájení této etapy: skutečný termín				[22.7.2021] 
Ukončení této etapy: předpoklad					[02/2025] 

2.6. Čl. 3 Etapa D–G zadávacího řízení na Zhotovitele Díla:, přílohy č. 4 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

3.	Etapa D–G zadávacího řízení na Zhotovitele Díla
Zahájení této etapy: skutečný termín				[11.11.2021] 
Ukončení této etapy: předpoklad					[05/2025]


2.7. Čl. 4 Etapa H - I činnosti správce stavby:, přílohy č. 4 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

4.	Etapa H - I činnosti správce stavby:
Zahájení této etapy: předpoklad					[05/2025]    
Ukončení této etapy: předpoklad					[02/2027] 

Z toho: předpokládané termíny
Činnost týmu Správce stavby před zahájením stavby:		04/2025–05/2025
2 měsíce

Činnost týmu Správce stavby v průběhu stavebních prací:	05/2025–02/2027
22 měsíců

Činnost týmu Správce stavby po dokončení stavebních prací: 	03/2027–08/2027
6 měsíců


2.8. Čl. 5 Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla:, přílohy č. 4 Smlouvy se tímto dodatkem mění a nově zní:

5.	Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla
Zahájení této etapy:							[03/2027] 
Ukončení této etapy:						[02/2032] 
Doba pro dokončení Díla (Pod-článek 4.2.3):			[05/2025–02/2027]


2.9. S ohledem na změny dle tohoto dodatku, resp. v souvislosti s opětovnou realizací služeb uvedených v čl. 2.1. tohoto dodatku dochází ke změně hodnoty závazku ze Smlouvy. Původní hodnota závazku ze Smlouvy před Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 2 a Dodatkem č. 3 činila celkem 19.073.000 Kč bez DPH. Hodnota závazku ze Smlouvy po změnách dle Dodatku č. 3 činí celkem 22.009.000 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku dle Dodatku č. 3 činí celkem 699.000 Kč bez DPH, resp. 3,67 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.


3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v tištěné podobě ve třech (3) vyhotoveních, které jsou opatřeny podpisy Smluvních stran, přičemž každé vyhotovení má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Konzultant jedno (1) vyhotovení.

3.3. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, Smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu dodatku i Smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

3.5. Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

  

	Za Objednatele






	Za Konzultanta

	______________________
	______________________

	Česká republika – Ředitelství 
vodních cest ČR
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
	Koncept CB spol. s r.o.
xxxx
jednatel



		

Dodatek č. 3 smlouvy o poskytování služeb č. S/ŘVC/015/R/PřS/2021 a č. S/KCB/2021/201
Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Vraňansko – Hořínský kanál – Správce stavby 	

