
č. 0041/3/OPRI/21

*MC05X02JN2Y8*
MC05X02JN2Y8

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, č. 0041/0/OPRI/21, ze dne 31. 8.
2021

Čl. I

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5

se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
zastoupena: Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

1.2. Zhotovitel: ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

se sídlem: Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zastoupena: Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem společnosti
IČO: 47450347
DIČ:
bankovní spojení:
č. ú.:
(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)
(společně pak „smluvní strany“)

Čl. II

Úvodní ustanovení

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2021 Smlouvu o dílo
č. 0041/0/OPRI/21 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2023 a dodatku č. 2 ze dne
22.5.2024, jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele
projektovou přípravu s názvem „Zajištění projekčních a inženýrských služeb při
rekonstrukci plaveckého bazénu ZŠ a MŠ Weberova 1090/1, Praha 5 - Smíchov“
(dále jen „Smlouva“ a „Dílo“).

2.2. Tento dodatek č. 3 (dále již jen jako „Dodatek“) se uzavírá z důvodu požadavků
objednatele na úpravu již připravené projektové dokumentace pro provádění stavby
(DPS). Smluvní strany dále prohlašují, že Dílo bude realizováno na základě společného
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povolení, nikoli tedy na základě samostatného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení.  

 
 

 III 
  Předmět dodatku  

 
3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto Dodatku dohodly na upřesnění závazků zhotovitele 

(dílo bude realizováno na základě společného povolení), na upřesnění zadání DPS, na 
změně termínu zpracování DPS, na změně ceny Díla za DPS a s tím související změně 
celkové ceny Díla. 

           
3.2.  Změny závazku ze Smlouvy podle tohoto Dodatku jsou realizovány v souladu s ust. § 

222 odst. 5 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy cenový nárůst související 
s těmito změnami činí 280 000 Kč bez DPH, tj. 14,4 % původní hodnoty závazku ze 
Smlouvy. 

 
3.3.  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat DPS v souladu s článkem 4. 

odst. 4.2. bod 4.2.3. Smlouvy s tím, že v již připravené DPS bude zrušena vířivka 
s technologií a Kneippův chodník, přičemž změny budou provedeny ve všech částech 
DPS včetně výkazu výměr a rozpočtu. 

 
3.4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím 

zněním: 
 

„5. 1. Místem plnění a místem předání hmotných výstupů Díla je sídlo Objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo po částech (etapách), v následujících lhůtách: 

 
Termíny provedení etap Díla dle čl. 4.2.1–4.2.3. Smlouvy (realizovaného na základě 
společného územního a stavebního řízení): 
 
  

Část (etapa) Díla Lhůta předání 

4.2.1. 
Smlouvy 
(Studie) 

4.2.1.1. 
koncept 
Studie 

do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 

4.2.1.2. 
Studie 

do 30 dnů ode dne Schválení konceptu Studie 
 

4.2.2. Smlouvy 
(DUR+DSP) 
 

do 120 dnů od podpisu dodatku č. 1 

4.2.3. Smlouvy  
(DPS) 

do 30. 11. 2024 
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  Termíny provedení etap Díla dle čl. 4.2.4.–4.2.6. 
 

Část (etapa) Díla Lhůta 

4.2.4. Smlouvy 
(Inženýrská činnost) 

- průběžně bez zbytečných průtahů až do nabytí právní 
moci společného povolení; 

4.2.5. Smlouvy 
(Spolupráce 
s Objednatelem při 
výběru dodavatele 
Stavby) 

- po celou dobu přípravy a průběhu zadávacích řízení 
na výběr dodavatele Stavby až do ukončení zadávacího 
řízení Stavby (zpravidla dnem uzavření smlouvy 
Objednatele a dodavatele Stavby dle výsledku zadávacího 
řízení); 
 

- Zhotovitel se zavazuje činnost v rámci této etapy zahájit 
na základě výzvy Objednatele k poskytnutí příslušného 
plnění a bude ho poskytovat v závislosti na pokynech 
Objednatele a průběhu zadávacího řízení;  
 

4.2.6. Smlouvy 
(Autorský dozor) 

po dobu realizace Stavby do odstranění vad a nedodělků 
a finálního předání Stavby Objednateli bez vad 
a nedodělků (tj. do podpisu protokolu mezi Objednatelem 
a dodavatelem Stavby) 

“ 

 
3.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím 

zněním: 
 
„6. 1. Cena za řádně provedené Dílo činí 2 394 500 Kč bez DPH, tj. 2 897 345 Kč vč. 
DPH. Dílčí ceny za provedené části (etapy) Díla dle čl. 4.2. Smlouvy činí: 
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Část (etapa) Díla Dílčí cena (bez DPH) Dílčí cena (vč. DPH) 
4.2.1. Smlouvy (Studie)  250 000,-                 302 500,- 

4.2.2. Smlouvy (DUR+DSP)  
(resp. DUR a DSP) 

           1 100 000,- 1 331 000,- 

4.2.3. Smlouvy (DPS) 918 000,-    1 110 780,- 

4.2.4. Smlouvy (Inženýrská 
činnost)  

44 000,-      53 240,- 

4.2.5. Smlouvy (Spolupráce 
s Objednatelem při výběru 
dodavatele Stavby) 

5 500,-         6 655,- 

4.2.6. Smlouvy (Autorský 
dozor)  

77 000,-        93 170,- 

“ 
 
 
3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.  
 
3.5. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně konstatují, že zhotovitel není ke dni 

uzavření tohoto Dodatku v prodlení s prováděním Díla. K posunu termínu došlo na 
základě požadavků objednatele na změnu DPS. 

 
 
                                                                     
                                                                       Čl. IV 

        Závěrečná ustanovení 
  
4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, platném znění.  

4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto Dodatku je nezbytné jeho 
uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode 
dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede objednatel. Strany berou 
na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v Dodatku uveřejněném v registru smluv podle 
věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti obsažené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 
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4.3. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném 
elektronickými podpisy smluvních stran. 

4.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je nabídka zhotovitele na zpracování úpravy DPS ze 
dne 7. 10. 2024, která tvoří jeho přílohu č. 1. 

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost 
právního jednání Městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části 
č. 42/1216/2024 ze dne 18. 11. 2024. 

4.6.  Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

 
 
 
     V Praze dne …………………                                 Hradci Králové dne ……………….                                    
             
 
 
 
 
 
      …………………………..………                                    ……………………………… 
  
               za objednatele:                                    za zhotovitele:        
         Mgr. Radka Šimková                     Ing. Tomáš Mrázek 
        starostka MČ Praha 5                                                     jednatel společnosti 
 
 

Ing. 
Tomáš 
Mrázek

Digitálně podepsal 
Ing. Tomáš Mrázek 
Datum: 2024.11.27 
08:28:15 +01'00'

Radka 
Šimková

Digitálně 
podepsal Radka 
Šimková 
Datum: 
2024.12.09 
15:08:43 +01'00'



ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Jižní 870, Hradec Králové 3, 500 03

projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě

Tel.: 495 408 512 IČ: 47450347 DIČ: CZ47450347
ID: atunyjm e-mail : info@atelier11.cz www.atelier11.cz

Městská část Praha 5

náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5

V Hradci Králové dne 7. 10. 2024

Zajištění projekčních a inženýrských služeb při rekonstrukci plaveckého bazénu ZŠ a MŠ
Weberova 1090/1, Praha 5 - Košíře

Nabídka na zpracování úpravy projektové dokumentace

Požadovaná úprava dokumentace:
- Zruší se vířivka se svou technologií
- Zruší se Kneippův chodník
- Úpravy dokumentace z toho plynoucí
- Koordinace projektu včetně projednání

Rozsah dokumentace:
- Dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr

Termín provedení:
- Zpracování dokumentace do 60 dnů od objednání

Cena zakázky:
280.000,- Kč + DPH 21% (58.800,- Kč) = 338.800,- Kč

Ing. Tomáš Mrázek
jednatel společnosti



bazén ZŠ Weberova
kalkulace nabídkové ceny

Profese hodiny celkem

Stavební část 85 77 350 Kč

Statika 4 3 640 Kč

Zdravotní technika 25 22 750 Kč

Elektro 20 18 200 Kč

Ústřední vytápění 25 22 750 Kč

Slaboproud 6 5 460 Kč

Bazénová technologie 45 40 950 Kč

MaR 20 18 200 Kč

Vzduchotechnika 12 10 920 Kč

 PBŘ 2 1 820 Kč

Rozpočet 31 28 210 Kč

Koordinace 40 36 400 Kč
cestovní náklady - 1x 
návštěva srpen 2024 2 400 Kč

cena celkem 289 050 Kč
nabídková cena 280 000 Kč

Hodinová sazba 910 Kč/hod dle Sazebníku Unika 2024
Kalkulované ceny bez DPH


