






SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - 2024
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 02.12.2024

Objednavatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí IČ: 00164801
 Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 DIČ: CZ00164801

Zhotovitel: Společnost "Llikvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2"
 Vedoucí účastník: DIAMO, státní podnik

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram IČ: 00002379
 28. října 184, Příbram VII, 261 01 DIČ: CZ00002739

MZP-OG-55/23/SDD  číslo jednací ENV/2023/514489

 Dodatek 1 číslo jednací ENV/2024/144432
Dodatek 2 číslo jednací ENV/2024/358576

Poznámka:
URS 45 %

Cena bez DPH 33 700 671,71

Výše daně
DPH základní 7 077 141,06

snížená 0,00

Cena s DPH v 40 777 812,77

URS 100 %

CZK 42 533 481,16

7 381 843,8421,00%
0,0015,00%

KL148, NP234

ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

35 151 637,32

Sazba daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - KL148
Kód: KL148, NP234

Stavba:

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum:

Cena bez DPH [CZK]
45 %

Cena s DPH [CZK]
45 % Typ

Náklady z rozpočtů - KL148 18 668 629,00 22 589 041,09

3 400 114,00 4 114 137,94

15 268 515,00 18 474 903,15

0,00 0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - NP234
Kód: KL148, NP234

Stavba:

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum:

Cena bez DPH [CZK]
45 %

Cena s DPH [CZK]
45 %

Náklady z rozpočtů - NP234 15 032 042,71 18 188 771,68

3 228 312,71 3 906 258,38

11 803 730,00 14 282 513,30

0,00 0,00

0,00

18 474 903,1515 268 515,00B RELIKVIDACE SONDY ( KÓD CPV 45255110-3 )

ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

02.12.2024

REKULTIVACE ( KÓD CPV 45112330-7 )

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]
100 %

Cena s DPH [CZK]
100 %

4 801 337,733 968 047,71A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY 
( KÓD CPV 45111260-8 )

19 236 562,71 23 276 240,88

0,00C

ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

02.12.2024

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]
100 %

Cena s DPH [CZK]
100 %

C REKULTIVACE ( KÓD CPV 45112330-7 ) 0,00 0,00

15 765 074,61 19 075 740,28

A PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY 
( KÓD CPV 45111260-8 ) 3 961 344,61 4 793 226,98

B RELIKVIDACE SONDY ( KÓD CPV 45255110-3 ) 11 803 730,00 14 282 513,30
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: KL148, NP234
Stavba:

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum:

Cena bez DPH [CZK]
45 %

Cena s DPH [CZK]
45 %

Celkové náklady 33 700 671,71 40 777 812,77

18 668 629,00 22 589 041,09

15 032 042,71 18 188 771,68

0,00 0,00

Náklady z rozpočtů - KL148

Náklady z rozpočtů - NP234

Závěrečná zpráva (15 % z celkové ceny díla, maximálně 150.000,-) 150 000,00

15 765 074,61 19 075 740,28

ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

02.12.2024

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]
100 %

Cena s DPH [CZK]
100 %

181 500,00

35 151 637,32 42 533 481,16

19 236 562,71 23 276 240,88
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SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - 2024

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 02.12.2024

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí IČ: 00164801
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 DIČ: CZ00164801

Zhotovitel: Společnost "Llikvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2"
Vedoucí účastník: DIAMO, státní podnik

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram IČ: 00002379
28. října 184, Příbram VII, 261 01 DIČ: CZ00002739

MZP-OG-55/23/SDD  číslo jednací ENV/2023/514489
Dodatek 1 číslo jednací ENV/2024/144432
Dodatek 2 číslo jednací ENV/2024/358576

URS 100 % URS 45 % 

Cena bez DPH 3 968 047,71 3 400 114,00

Základ daně Sazba daně Výše daně Výše daně
DPH základní 3 968 047,71 0,21 833 290,02 714 023,94

snížená 0,00 0,15 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 801 337,73 4 114 137,94

KL148 A - PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KL148
Stavba:

Objekt:

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 02.12.2024

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Zhotovitel: Společnost "Llikvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
100 %

Cena celkem [CZK]
45 %

Náklady ze soupisu prací 3 968 047,71 3 400 114,00
HSV - Práce a dodávky HSV 3 958 047,71 3 390 114,00
    1 - Zemní práce 842 946,78 571 392,08

    5 - Komunikace pozemní 3 018 219,10 2 775 125,10

    998 - Přesun hmot 96 881,83 43 596,82

PSV - Práce a dodávky PSV 10 000,00 10 000,00
    767 - Konstrukce zámečnické 10 000,00 10 000,00

VRN - Zařízení staveniště 0,00 0,00
     01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 0,00

     03 - Zařízení staveniště 0,00 0,00

ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

KL148 A - PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )
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SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - 2024
Stavba:

Objekt:

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 02.12.2024

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Zhotovitel: Společnost "Llikvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
100 %

Cena celkem [CZK]
100 %

J.cena [CZK]
45 %

Cena celkem [CZK]
45 % Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 968 047,71 3 400 114,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 958 047,71 3 390 114,00
D 1 Zemní práce 842 946,78 571 392,08

1 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm kus 100,000 198,00 19 800,00 89,10 8 910,00 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 100 do 300 mm

VV KÁCENÍ
VV les
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

2 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 100,000 381,00 38 100,00 171,45 17 145,00 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 100 do 300 mm

VV KÁCENÍ
VV les
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

3 K 121151124 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 
250 mm strojně m2 3 190,000 16,60 52 954,00 7,47 23 829,30 CS ÚRS 2023 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 
do 250 mm

VV C-01
VV KOMUNIKACE
VV 1450 1 450,000
VV PLOCHA
VV 1740 1 740,000
VV Součet 3 190,000

4 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 132,500 145,00 19 212,50 65,25 8 645,63 CS ÚRS 2023 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

VV odkopávka pro 2. a 3. vrstvu panelů - podmáčený terén
VV 530,0*0,25 132,500
VV Součet 132,500

KL148 A - PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
100 %

Cena celkem [CZK]
100 %

J.cena [CZK]
45 %

Cena celkem [CZK]
45 % Cenová soustava

5 K 123252104 Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 240,000 165,00 39 600,00 74,25 17 820,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV zářez na dorovnání svahu
VV 240 240,000
VV Součet 240,000

6 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 33,600 838,00 28 156,80 377,10 12 670,56 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 20 do 50 m3

VV rýha pro drenáž
VV 0,4*1,2*70,0 33,600
VV Součet 33,600

7 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm kus 100,000 476,00 47 600,00 214,20 21 420,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 
300 mm

VV 100 100,000

8 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 
300 mm kus 100,000 97,00 9 700,00 43,65 4 365,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV KÁCENÍ
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

9 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 203,600 83,50 100 500,60 37,58 45 231,29 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

VV povrchové úpravy
VV komunikace
VV 1450,0*0,25 362,500
VV plocha
VV 1740,0*0,25 435,000
VV zářez na dorovnání svahu
VV 240 240,000
VV rýha pro drenáž
VV 0,4*1,2*70,0 33,600
VV odkopávka pro 2.a 3. vrstvu panelů - podmáčený terén
VV 530,0*0,25 132,500
VV Součet 1 203,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
100 %

Cena celkem [CZK]
100 %

J.cena [CZK]
45 %

Cena celkem [CZK]
45 % Cenová soustava

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 203,600 20,80 25 034,88 9,36 11 265,70 CS ÚRS 2023 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV povrchové úpravy
VV komunikace
VV 1450,0*0,25 362,500
VV plocha
VV 1740*0,25 435,000
VV zářez na dorovnání svahu
VV 240 240,000
VV rýha pro drenáž
VV 0,4*1,2*70,0 33,600
VV odkopávka pro 2. a 3. vrstvu panelů - podmáčený terén
VV 530,0*0,25 132,500
VV Součet 1 203,600

11 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 3 720,000 30,40 113 088,00 13,68 50 889,60 CS ÚRS 2023 02

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

VV C-01
VV KOMUNIKACE
VV 1450 1 450,000
VV PLOCHA
VV 1740 1 740,000
VV odkopávka pro 2. a 3. vrstvu panelů - podmáčený terén
VV 530,0 530,000
VV Součet 3 720,000

12 K R-184503121R Prořezání větví ve výškách do 5m, odvoz a likvidace m2 420,000 800,00 336 000,00 800,00 336 000,00 R POLOŽKA

PP Odstranění obalu kmene a spodních větví stromu z juty v jedné vrstvě v 
rovině nebo na svahu do 1:5

VV KÁCENÍ
VV prořez větví přesahující do komunikace
VV 420,0 420,000
VV Součet 420,000

13 K R-184503122R Seříznutí stromu ve výškách do 3m, odvoz a likvidace ks 3,000 4 400,00 13 200,00 4 400,00 13 200,00 R POLOŽKA
PP Seříznutí stromu ve výškách do 3m, odvoz a likvidace
VV C-01
VV 3 3,000
VV Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
100 %

Cena celkem [CZK]
100 %

J.cena [CZK]
45 %

Cena celkem [CZK]
45 % Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 3 018 219,10 2 775 125,10

14 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 
kameniva m2 2 922,000 107,00 312 654,00 48,15 140 694,30 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů  osazených do lože tl. 50 
mm z kameniva

VV C-01
VV KOMUNIKACE
VV SILNIČNÍ PANELY
VV 3,0*2,0*150 900,000
VV ZPEVNĚNÍ STÁVAJÍCÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
VV 3,0*2,0*24 144,000
VV PLOCHA
VV SILNIČNÍ PANELY
VV 3,0*2,0*232 1 392,000
VV 2. VRSTVA PANELŮ
VV 3,0*2,0*71 426,000
VV 3. VRSTVA PANELŮ
VV 3,0*2,0*10 60,000
VV Součet 2 922,000

15 K 564960315 Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 
200 mm m2 520,000 205,00 106 600,00 92,25 47 970,00 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a 
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV C-01
VV OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
VV LOKÁLNÍ OPRAVY DO 100M2
VV 52,0/0,1 520,000
VV Součet 520,000

16 K 581131314 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 180 
mm m2 22,510 1 010,00 22 735,10 454,50 10 230,80 CS ÚRS 2023 02

PP Kryt cementobetonový silničních komunikací  skupiny CB III tl. 180 mm

VV C-01
VV KOMUNIKACE
VV DOBETONÁVKY
VV 19,01 19,010
VV PLOCHA
VV DOBETONÁVKY
VV 3,5 3,500
VV Součet 22,510
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
100 %

Cena celkem [CZK]
100 %

J.cena [CZK]
45 %

Cena celkem [CZK]
45 % Cenová soustava

17 M R-59381007X Pronájem panelů kus 487,000 5 290,00 2 576 230,00 5 290,00 2 576 230,00 R POLOŽKA
PP Pronájem panelů
VV C-01
VV KOMUNIKACE
VV SILNIČNÍ PANELY
VV 150 150,000
VV ZPEVNĚNÍ STÁVAJÍCÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
VV 24 24,000
VV PLOCHA
VV SILNIČNÍ PANELY
VV 232 232,000
VV 2. VRSTVA PANELŮ
VV 71 71,000
VV 3. VRSTVA PANELŮ
VV 10 10,000
VV Součet 487,000

18 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
kompletní základní kus 0,000 64,10 0,00 28,85 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek 
vč. podstavce a sloupku základních

VV B-05
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

19 K 913121112 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
kompletní zvětšené kus 0,000 73,70 0,00 33,17 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek 
vč. podstavce a sloupku zvětšených

VV B-05
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

20 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 
základní za první a ZKD den použití den 0,000 13,40 0,00 6,03 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 
každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

VV 4*45 180,000
VV Součet 180,000

21 K 913121212 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 
zvětšené za první a ZKD den použití den 0,000 26,80 0,00 12,06 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 
každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112

VV 90 90,000
VV Součet 90,000

D 998 Přesun hmot 96 881,83 43 596,82

22 K 998226011 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s 
krytem montovaným z ŽB dílců t 315,576 307,00 96 881,83 138,15 43 596,82 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným  
ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV 315,576 315,576
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
100 %

Cena celkem [CZK]
100 %

J.cena [CZK]
45 %

Cena celkem [CZK]
45 % Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 10 000,00 10 000,00
D 767 Konstrukce zámečnické 10 000,00 10 000,00

23 K R-767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks 1,000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 R POLOŽKA
PP Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00
01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 0,00

24 K HZS4221 Hodinová zúčtovací sazba geodet hod 0,000 627,67 0,00 282,45 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce prováděné před, v průběhu a po ukončení prací.
VV 5*8 40,000
VV Součet 40,000

25 K 913121211 Geodet specialista hod 0,000 749,65 0,00 337,34 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Kartografické práce (zdokumentování veškerých geodetických měření)

VV 5*4 20,000
VV Součet 20,000

03 Zařízení staveniště 0,00 0,00
26 R-03 Zařízení staveniště ( z celkových investičních nákladů) % 0,000 3 968 047,71 0,00 3 400 114,00 0,00 R POLOŽKA
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SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - 2024
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 02.12.2024

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí IČ: 00164801
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 DIČ: CZ00164801

Zhotovitel: Společnost "Llikvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2"
Vedoucí účastník: DIAMO, státní podnik

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram IČ: 00002379
28. října 184, Příbram VII, 261 01 DIČ: CZ00002739

MZP-OG-55/23/SDD  číslo jednací ENV/2023/514489
Dodatek 1 číslo jednací ENV/2024/144432
Dodatek 2 číslo jednací ENV/2024/358576

Cena bez DPH 15 268 515,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 268 515,00 21,00% 3 206 388,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 474 903,15

ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

KL148 B - RELIKVIDACE SONDY ( KÓD CPV 45255110-3 )
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 02.12.2024

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Zhotovitel: Společnost "Llikvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 268 515,00
HSV - Práce a dodávky HSV 15 268 515,00
    1 - Zemní práce 415 090,00

    2 - Zakládání 14 235 975,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 617 450,00

KL148 B - RELIKVIDACE SONDY ( KÓD CPV 45255110-3 )

ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ
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SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - 2024   
Stavba:

Objekt:

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 02.12.2024

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Zhotovitel: Společnost "Llikvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 268 515,00

D HSV Práce a dodávky HSV 15 268 515,00
D 1 Zemní práce 415 090,00

1 K R-1331000010 Dohledání - obnažení ústí vrtu včetně uvedeno do 
stavu před provedením relikvidačních prací. soubor 1,000 25 600,00 25 600,00 R POLOŽKA

PP Dohledání - obnažení ústí vrtu včetně uvedeno do stavu před 
provedením relikvidačních prací.

VV 1 1,000

2 K R-9909-9 Zkoušky hermetičnost - digitální sada 1,000 205 990,00 205 990,00 R POLOŽKA
PP Zkoušky hermetičnost - digitální

3 K R-P0002 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly sada 1,000 183 500,00 183 500,00 R POLOŽKA
PP Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly

D 2 Zakládání 14 235 975,00

4 K R-0528 Souprava POS + vybavení - přeprava, montáž, 
demontáž soubor 1,000 1 220 000,00 1 220 000,00 R POLOŽKA

PP Souprava POS + vybavení - přeprava, montáž, demontáž

5 K R-2623 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých 
cementových mostků m 1 540,000 4 350,00 6 699 000,00 R POLOŽKA

PP Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků

VV
Samotné cementace tlakových a sypaných cementových 
mostků

VV 1540 1 540,000
VV Součet 1 540,000

6 K R-2816 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 23,550 4 700,00 110 685,00 R POLOŽKA
PP Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R

7 K R-2819-9901 Pročištění vrtu, frézování m 700,000 8 430,00 5 901 000,00 R POLOŽKA
PP Pročištění vrtu, frézování

ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

KL148 B - RELIKVIDACE SONDY ( KÓD CPV 45255110-3 )
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K R-2819-9902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok 
Liquid . 2m3 soubor 1,000 305 000,00 305 000,00 R POLOŽKA

PP Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3

9 K R-2826 Hmoty pro injektáž - upravený cement - zpomalovač t 0,100 2 900,00 290,00 R POLOŽKA
PP Hmoty pro injektáž

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 617 450,00
10 K R-096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,000 1 350,00 202 500,00 R POLOŽKA

PP Tlakové zkoušky, měření úniku plynu

11 K R-096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,000 106 200,00 106 200,00 R POLOŽKA
PP Rozbor cementů odebraných vzorků

12 K R-9610 Odbourání vrchní části PK soubor 1,000 18 750,00 18 750,00 R POLOŽKA
PP Odbourání vrchní části PK

13 K R-9 EKM - požadavek - PZP Štramberk soubor 1,000 290 000,00 290 000,00 R POLOŽKA

PP MFC, akutistický televizor
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SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - 2024
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 02.12.2024

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí IČ: 00164801
 Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 DIČ: CZ00164801

Zhotovitel: Společnost "Llikvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2"
 Vedoucí účastník: DIAMO, státní podnik

Projektant: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram IČ: 00002379
 28. října 184, Příbram VII, 261 01 DIČ: CZ00002739

MZP-OG-55/23/SDD  číslo jednací ENV/2023/514489
Dodatek 1 číslo jednací ENV/2024/144432

Dodatek 2 číslo jednací ENV/2024/358576

URS 100 % URS 45 % 

Cena bez DPH 3 961 344,61 3 228 312,71

Základ daně Sazba daně Výše daně Výše daně
DPH základní 3 961 344,61 21,00% 831 882,37 677 945,67

snížená 0,00 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 793 226,98 3 906 258,38

ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

NP234 A - PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 02.12.2024

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Zhotovitel: Společnost "Llikvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
100 %

Cena celkem [CZK]
45 %

Náklady ze soupisu prací 3 961 344,61 3 228 312,71
HSV - Práce a dodávky HSV 3 951 344,61 3 218 312,71
    1 - Zemní práce 425 300,37 191 390,29

    5 - Komunikace pozemní 3 013 940,00 2 796 475,51

    998 - Přesun hmot 512 104,24 230 446,91

PSV - Práce a dodávky PSV 10 000,00 10 000,00
    767 - Konstrukce zámečnické 10 000,00 10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00
     01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 0,00

     03 - Zařízení staveniště 0,00 0,00

ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

NP234 A - PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )
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SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - 2024  NP234 A
Stavba:

Objekt:

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 02.12.2024

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Zhotovitel: Společnost "Llikvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
100 %

Cena celkem [CZK]
100 %

J.cena [CZK]
45 %

Cena celkem [CZK]
45 % Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 961 344,61 3 228 312,71

D HSV Práce a dodávky HSV 3 951 344,61 3 218 312,71
D 1 Zemní práce 425 300,37 191 390,29

1 K 121151124 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 
do 250 mm strojně m2 4 095,000 16,60 67 977,00 7,47 30 589,65 CS ÚRS 2023 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 
do 250 mm

VV C-01
VV KOMUNIKACE
VV 2457 2 457,000
VV PLOCHA
VV 1638 1 638,000
VV Součet 4 095,000

2 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 1 023,750 83,50 85 483,13 37,58 38 472,53 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

VV povrchové úpravy
VV komunikace
VV 2457*0,25 614,250
VV plocha
VV 1638*0,25 409,500
VV Součet 1 023,750

3 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 023,750 20,80 21 294,00 9,36 9 582,30 CS ÚRS 2023 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV povrchové úpravy
VV komunikace
VV 2457*0,25 614,250
VV plocha
VV 1638*0,25 409,500
VV Součet 1 023,750

NP234 A - PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A PANELOVÉ PLOCHY ( KÓD CPV 45111260-8 )

ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
100 %

Cena celkem [CZK]
100 %

J.cena [CZK]
45 %

Cena celkem [CZK]
45 % Cenová soustava

4 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 66,100 156,00 10 311,60 70,20 4 640,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV rozšíření komunikace, vysypání příkopu
VV 225*0,2+40*0,5 65,000
VV nájezdové klíny
VV (0,4+0,7) 1,100
VV Součet 66,100

5 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 4 095,000 30,40 124 488,00 13,68 56 019,60 CS ÚRS 2023 02

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 
skalních se zhutněním

VV C-01
VV KOMUNIKACE
VV 2457 2 457,000
VV PLOCHA
VV 1638 1 638,000
VV Součet 4 095,000

6 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 111,048 555,00 61 631,64 249,75 27 734,24 CS ÚRS 2023 02
PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125
VV rozšíření komunikace, vysypání příkopu
VV 65*1,6*1,05 109,200
VV nájezdové klíny
VV (0,4+0,7)*1,6*1,05 1,848
VV Součet 111,048

7 M 69311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 500g/m2 m2 575,000 52,20 30 015,00 23,49 13 506,75 CS ÚRS 2023 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 
500g/m2

VV zřízení vrstvy geotextilie
VV komunikace
VV 500*1,15 575,000
VV Součet 575,000

8 K 91972620 Geotextilie pro vyztužení podkladu m2 500,000 48,20 24 100,00 21,69 10 845,00 CS ÚRS 2023 02
PP Geotextilie pro vyztužení podkladu
VV zřízení vrstvy geotextilie
VV komunikace
VV 500 500,000
VV Součet 500,000

D 5 Komunikace pozemní 3 013 940,00 2 796 475,51

9 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 
kameniva m2 2 970,000 107,00 317 790,00 48,15 143 005,50 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů  osazených do lože tl. 50 
mm z kameniva

VV C-01
VV KOMUNIKACE
VV SILNIČNÍ PANELY
VV 3,0*2,0*234 1 404,000
VV ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE
VV 3,0*2,0*28 168,000
VV PLOCHA
VV SILNIČNÍ PANELY
VV 3,0*2,0*233 1 398,000
VV Součet 2 970,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
100 %

Cena celkem [CZK]
100 %

J.cena [CZK]
45 %

Cena celkem [CZK]
45 % Cenová soustava

10 K 564960315 Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 
200 mm m2 330,500 205,00 67 752,50 92,25 30 488,63 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a 
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV C-01
VV OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
VV LOKÁLNÍ OPRAVY DO 100M2
VV 66,1 / 0,2 330,500
VV Součet 330,500

11 K 581131314 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 180 
mm m2 9,750 1 010,00 9 847,50 454,50 4 431,38 CS ÚRS 2023 02

PP Kryt cementobetonový silničních komunikací  skupiny CB III tl. 180 mm

VV C-01
VV DOBETONÁVKY
VV 6,25 6,250
VV PLOCHA
VV DOBETONÁVKY
VV 3,5 3,500
VV Součet 9,750

12 M R-59381007X Pronájem panelů kus 495,000 5 290,00 2 618 550,00 5 290,00 2 618 550,00 R-položka
PP Pronájem panelů
VV C-01
VV KOMUNIKACE
VV SILNIČNÍ PANELY
VV 234 234,000
VV ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE
VV 28 28,000
VV PLOCHA
VV SILNIČNÍ PANELY
VV 233 233,000
VV Součet 495,000

13 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
kompletní základní kus 0,000 64,10 0,00 28,85 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek 
vč. podstavce a sloupku základních

VV B-05
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

14 K 913121112 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
kompletní zvětšené kus 0,000 73,70 0,00 33,17 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek 
vč. podstavce a sloupku zvětšených

VV B-05
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

15 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 
základní za první a ZKD den použití den 0,000 13,40 0,00 6,03 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 
každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

VV 4*45 180,000
VV Součet 180,000

16 K 913121212 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 
zvětšené za první a ZKD den použití den 0,000 26,80 0,00 12,06 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 
každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112

VV 3*45 135,000
VV Součet 135,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
100 %

Cena celkem [CZK]
100 %

J.cena [CZK]
45 %

Cena celkem [CZK]
45 % Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 512 104,24 230 446,91

17 K 998226011 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s 
krytem montovaným z ŽB dílců t 1 668,092 307,00 512 104,24 138,15 230 446,91 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným  
ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 10 000,00 10 000,00
D 767 Konstrukce zámečnické 10 000,00 10 000,00

18 K R-767_01_S Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace ks 1,000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 R-položka
PP Osazení ocelového sklepu sondy vč. amortizace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00
01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 0,00

19 K HZS4221 Hodinová zúčtovací sazba geodet hod 0,000 627,67 0,00 282,45 0,00 CS ÚRS 2023 02
PP Geodetické práce prováděné před, v průběhu a po ukončení prací.
VV 2*8 16,000
VV Součet 16,000

20 K 913121211 Geodet specialista hod 0,000 749,65 0,00 337,34 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Kartografické práce (zdokumentování veškerých geodetických měření)

VV 2*4 8,000
VV Součet 8,000

03 Zařízení staveniště 0,00 0,00
21 R-03 Zařízení staveniště ( zcelkových investičních nákladů) % 0,000 3 961 344,61 0,00 3 228 312,71 0,00 R POLOŽKA
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SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - 2024
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 02.12.2024

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí IČ: 00164801
 Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 DIČ: CZ00164801

Zhotovitel: Společnost "Llikvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2"
 Vedoucí účastník: DIAMO, státní podnik

Projektant: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram IČ: 00002379
 28. října 184, Příbram VII, 261 01 DIČ: CZ00002739

MZP-OG-55/23/SDD  číslo jednací ENV/2023/514489
Dodatek 1 číslo jednací ENV/2024/144432

Dodatek 2 číslo jednací ENV/2024/358576

Cena bez DPH 11 803 730,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 803 730,00 21,00% 2 478 783,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 282 513,30

ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

NP234 B - RELIKVIDACE SONDY ( KÓD CPV 45255110-3 )
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 02.12.2024

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Zhotovitel: Společnost "Llikvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 803 730,00
HSV - Práce a dodávky HSV 11 803 730,00
    1 - Zemní práce 415 090,00

    2 - Zakládání 10 771 190,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 617 450,00

NP234 B - RELIKVIDACE SONDY ( KÓD CPV 45255110-3 )

ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ
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SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ 2024 - NP234 B
Stavba:

Objekt:

Místo: k. ú. Ženklava, k. ú. Libhošť Datum: 02.12.2024

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Zhotovitel: Společnost "Llikvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 803 730,00

D HSV Práce a dodávky HSV 11 803 730,00
D 1 Zemní práce 415 090,00

1 K R-1331000010 Dohledání - obnažení ústí vrtu včetně uvedení do stavu 
před provedením relikvidačních prací. soubor 1,000 25 600,00 25 600,00 R-položka

PP Dohledání - obnažení ústí vrtu včetně uvedení do stavu před provedením 
relikvidačních prací.

VV 1 1,000

2 K R-9909-9 Zkoušky hermetičnost - digitální sada 1,000 205 990,00 205 990,00 R-položka
PP Zkoušky hermetičnost - digitální

3 K R-P0002 Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly sada 1,000 183 500,00 183 500,00 R-položka
PP Navaření ústí vrtu, včetně defektoskopické kontroly

D 2 Zakládání 10 771 190,00

4 K R-0528 Souprava POS + vybavení - přeprava, montáž, 
demontáž soubor 1,000 1 220 000,00 1 220 000,00 R-položka

PP Souprava POS + vybavení - přeprava, montáž, demontáž

5 K R-2623 Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých 
cementových mostků m 1 052,000 4 350,00 4 576 200,00 R-položka

PP Zapuštění nářadí pro cementace jednotlivých cementových mostků

VV
Samotné cementace tlakových a sypaných cementových 
mostků

VV 1052 1 052,000
VV Součet 1 052,000

6 K R-2816 Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R t 25,000 4 700,00 117 500,00 R-položka
PP Hmoty pro injekt.nízkot., urychlovač Ligoplast R

7 K R-2819-9901 Pročištění vrtu, frézování m 540,000 8 430,00 4 552 200,00 R-položka
PP Pročištění vrtu, frézování

ZABEZPEČENÍ DVOU VRTŮ "KL 148" V K. Ú. ŽENKLAVA A "NP 234" V K. Ú. LIBHOŠŤ

NP234 B - RELIKVIDACE SONDY ( KÓD CPV 45255110-3 )
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K R-2819-9902 Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok 
Liquid . 2m3 soubor 1,000 305 000,00 305 000,00 R-položka

PP Rezervní nádrže vč.kapaliny NaCl - 1000 kg, temblok Liquid . 2m3

9 K R-2826 Hmoty pro injektáž - upravený cement - zpomalovač t 0,100 2 900,00 290,00 R-položka
PP Hmoty pro injektáž

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 617 450,00
10 K R-096R01 Tlakové zkoušky, měření úniku plynu soubor 150,000 1 350,00 202 500,00 R-položka

PP Tlakové zkoušky, měření úniku plynu

11 K R-096R02 Rozbor cementů odebraných vzorků soubor 1,000 106 200,00 106 200,00 R-položka
PP Rozbor cementů odebraných vzorků

12 K R-9610 Odbourání vrchní části PK soubor 1,000 18 750,00 18 750,00 R-položka
PP Odbourání vrchní části PK

13 K R-9 EKM - požadavek - PZP Štramberk soubor 1,000 290 000,00 290 000,00 R POLOŽKA

PP MFC, akutistický televizor
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