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[bookmark: _Hlk152932390]A) Práce průzkumné a podkladové:	
- zjištění průběhu stávajících IS 		– do 60 dní od uzavření smlouvy a uveřejnění v registru smluv 
- místní průzkum, výrobní výbory, 	– do 60 dní od uzavření smlouvy a uveřejnění v registru smluv
  administrativa	

B) Práce projektové – projektová dokumentace pro povolení stavby				   	           
-  předání konceptu DSPDI Objednateli		– do 90 dní od uzavření smlouvy a uveřejnění v registru smluv
-  zapracování připomínek SÚ		– do 30 dní od výzvy SÚ x) 	
-  předání čistopisu DSPDI	–	 do 15 dní od nabytí právní moci povolení x)
	

C) Výkon inženýrské činnosti – zajištění povolení
-  předjednání DSPDI s DOSS a správci IS	–	 do 90 dní od odsouhlasení konceptu Objednatelem x)
-  podání PD na SÚ /	– do 30 dní od předjednání DSPDI
  / nahrání na portál stavebníka	
-  předání Povolení Objednateli 	–	 do 15 dní od nabytí právní moci povolení 

x) Uvedené termíny platí za předpokladu plné spolupráce všech zainteresovaných stran a nalezení shody na
kompromisním řešení v přiměřeném termínu před vypršením termínu milníku.
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