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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
na zhotovení stavby na akci: „Sportovní zařízení města Kroměříže – plavecký bazén“, (na stejnojmenný projekt s reg. č. CZ.05.01.01/XX/23_037/0003103).
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednavatele: 

SML/362/2024-1
Číslo smlouvy zhotovitele: 

DZ 24015165/BRN
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
název:




Město Kroměříž
sídlo:




Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán:


Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

IČ:




002 87 351

DIČ:




CZ 00287351

bankovní spojení:


Komerční banka, a.s.

č. účtu:




8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:


- ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města


- ve věcech technických:
xxx
xxx
 (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název:




Metrostav DIZ s. r. o.
adresa:




Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:




25021915
DIČ:




CZ25021915
statutární orgán:
Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů


Ing. Tomáš Erhard, jednatel


Ing. Jiří Vích, jednatel
telefon:




xxx
e-mail:




xxx
bankovní spojení:


Komerční banka, a.s.
číslo účtu:



xxx
za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů

Ing. Tomáš Erhard, jednatel
- ve věcech technických:

xxx
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/362/2024 dne 31. 05. 2024 na akci: „Sportovní zařízení města Kroměříže – plavecký bazén“ (dále jen „smlouva“).
2.2. Změna rozsahu předmětu plnění zahrnuje vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve změnovém listu č.1, jenž tvoří přílohu tohoto dodatku (dále jen „Změnový list“).
2.3. K provedení změn dle tohoto dodatku dochází v souladu s § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a nevyžaduje provedení nového zadávacího řízení., neboť:
2.3.1. Změna byla nezbytná v důsledku okolností, které nebylo možné při zadávání zakázky objektivně předvídat a které by měly stejný vliv na každého vybraného dodavatele stejně.
2.3.2. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2.3.3. Součet hodnot finančních změn nepřesahuje 15 %, případně 30 % původní hodnoty závazku a celková cena nepřesahuje limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.

3. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1 SMLOUVY

3.1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění a posun v termínu plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se mění čl. 5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 5.1 a čl 6. CENA DÍLA odst. 6.2.

3.2. Rozsah změn byl přesně vymezen ve Změnovém listu, který obsahuje detailní popis víceprací a méněprací včetně jejich finančního vyčíslení a zdůvodnění potřeby prodloužení termínu plnění. 

3.3. Nutnost změny termínu plnění nastala z objektivních a nepředvídatelných důvodů:

3.3.1. v průběhu realizace díla vyvstaly objektivní okolnosti, které nebylo možné předvídat při zadávání veřejné zakázky a které ovlivňují schopnost dodavatele dokončit realizaci předmětu plnění v původně stanoveném termínu. Konkrétně došlo k potřebě víceprací a méňeprací, které vyvstaly až po odkrytí určitých částí stavby a tím došlo i k posunu v harmonogramu prací,
3.3.2. nezbytnost provedení víceprací specifikovaných ve Změnovém listu, přičemž prodloužení lhůty realizace odpovídá rozsahu a charakteru těchto prací, 

3.3.3. zachování rovnováhy závazků smluvních stran a hospodárnosti zakázky. S ohledem na uvedené okolnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla o 3 měsíce. Tato změna je nezbytná pro řádné dokončení plnění veřejné zakázky v kvalitě a rozsahu odpovídajícím požadavkům zadavatele. Současně byla vyhodnocena jako opatření, které nenarušuje ekonomickou rovnováhu smlouvy ani nezpůsobuje podstatnou změnu předmětu zakázky,

3.3.4. Cenový nárůst související se změnami, které mají dopad na předmětnou změnu termínu plnění, nezvyšuje finanční hodnotu původního závazku nad limit 30 % v souladu s odst. 9 § 222 ZZVZ. Z tohoto důvodu je změna v souladu s § 222 ZZVZ a nevyžaduje provedení nového zadávacího řízení,

3.3.5. dle výše uvedeného a v souladu s odst. 6 § 222 ZZVZ se tímto dodatkem po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Tímto dodatkem se v čl. 5. Termín a místo plnění ruší odst. 5.1., a nahrazuje se novým zněním (viz následující bod 4.1. tohoto dodatku).
3.4. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

	číslo změny
	název změny
	méněpráce

bez DPH
	vícepráce

bez DPH
	bilance

bez DPH

	1
	Změna zasklení pozice O16, O17, O18
	0,00 Kč
	223 599,38 Kč
	+223 599,38 Kč

	2
	Likvidace azbestu
	0,00 Kč
	300 798,49 Kč
	+300 798,49 Kč

	3
	Změna kotvení PVC fólie
	-1 263 096,90 Kč
	1 625 642,08 Kč
	+362 545,18 Kč

	4
	Změna řešení rampy
	-129 196,98 Kč
	54 016,81 Kč
	-75 180,17 Kč

	5
	Samolepící asfaltová lepenka
	-141 614,00 Kč
	592 353,72 Kč
	+450 739,72 Kč

	6
	Skládaný podhled u Al stěny
	0,00 Kč
	261 515,63 Kč
	+261 515,63 Kč

	7
	Obnovení nátěrů ocelových konstrukcí
	0,00 Kč
	50 410,00 Kč
	+50 410,00 Kč

	8
	Doplnění zdiva u atiky a rohů
	0,00 Kč
	20 410,27 Kč
	+20 410,27 Kč

	9
	Bourání podlah a průčelí omítek v 2.NP
	0,00 Kč
	65 612,81 Kč
	+65 612,81 Kč

	10
	Demontáž a zpětná montáž rozvodů VZT v 1. PP
	0,00 Kč
	93 567,61 Kč
	93 567,61 Kč

	11
	Složení rekuperátoru VZT 2 na místě v 1. PP
	0,00 Kč
	78 582,59 Kč
	78 582,59 Kč

	12
	Uskladnění VZT jednotek
	0,00 Kč
	17 426,80 Kč
	17 426,80 Kč

	13
	Prodloužení doby výstavby – VN+ON
	0,00 Kč
	254 750,00 Kč
	254 750,00 Kč

	
	Celkem
	-1 533 907,88 Kč
	3 694 193,69 Kč
	2 160 285,81 Kč


3.5 Uvedené finanční změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 ZZVZ.
3.6 Jednotlivé změny v členění dle přiložených rozpočtů jsou přiřazeny následovně:

	číslo změny
	název změny
	součet VCP + MPC bez DPH
	zařazení dle   § 222

	1
	Změna zasklení pozice O16, O17, O18
	+ 223 599,38 Kč
	odst. 4

	2
	Likvidace azbestu
	+ 300 798,49 Kč
	odst. 6

	3
	Změna kotvení PVC fólie
	+ 362 545,18 Kč
	odst. 6

	4
	Změna řešení rampy
	-75 180,17 Kč
	odst. 4

	5
	Samolepící asfaltová lepenka
	+  450 739,72 Kč
	odst. 6

	6
	Skládaný podhled u Al stěny
	+ 261 515,63 Kč
	odst. 6

	7
	Obnovení nátěrů ocelových konstrukcí
	+ 50 410,00 Kč
	odst. 6

	8
	Doplnění zdiva u atiky a rohů
	+ 20 410,27 Kč
	odst. 6

	9
	Bourání podlah a průčelí omítek v 2.NP
	+ 65 612,81 Kč
	odst. 6

	10
	Demontáž a zpětná montáž rozvodů VZT v 1. PP
	+93 567,61 Kč
	odst. 6

	11
	Složení rekuperátoru VZT 2 na místě v 1. PP
	+78 582,59 Kč
	odst. 6

	12
	Uskladnění VZT jednotek
	+17 426,80 Kč
	odst. 6

	13
	Prodloužení doby výstavby – VN+ON
	+254 750,00 Kč
	odst. 6

	
	Celkem
	 +2 160 285,81 Kč
	


3.7 Součet hodnot všech změn je nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň celková hodnota závazku nepřesahuje limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. V souladu s odst. 9 § 222 ZZVZ se tímto cena zvyšuje o 2 160 285,81 Kč bez DPH.

4 ZMĚNY:
4.1 Čl. 5 smlouvy, odst. 5.1., se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním takto:

„Termín plnění je do 9 měsíců od zahájení doby plnění.“

4.2 Původní znění čl. 6 odst. 6.2 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:


Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:
62 035 285,81 (bez DPH)
(slovy: šedesát dva milionů třicet pět tisíc dvě sta osmdesát pět korun českých osmdesát jeden haléřů)

13 027 410,02 Kč (DPH 21 %)
75 062 695,83 Kč (včetně DPH)
(slovy: sedmdesát pět milionů šedesát dva tisíc šest set devadesát pět korun českých dva halíře)
5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou (DIA).

5.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku, a to oběma smluvními stranami.
5.4 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5.6 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu dle ZZVZ, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

5.7 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

5.8 Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

5.9 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. tohoto dodatku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

5.10 Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 56. jednání, dne 22. 11. 2024, pod číslem usnesení RMK/24/57/1680.

Přílohy:

	Příloha č. 1
	Změnový list č. 1


Objednatel:




Zhotovitel:

V Kroměříži, dne (dle data el. podpisu):

V Kroměříži, dne (dle data el. podpisu): 
12.12.2024




06.12.2024
…………………………………………
             ……………………………………………….
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů

Metrostav DIZ s. r. o.






06.12.2024

……………………………………………….

Ing. Tomáš Erhard, jednatel

Metrostav DIZ s. r. o.
Sportovní zařízení města Kroměříže – plavecký bazén
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