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ZMĚNOVÝ LIST Č. 1
Název akce: Sportovní zařízení města Kroměříže – plavecký bazén
Registrační číslo projektu: CZ.05.01.01/XX/23_037/0003103
Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Technický dozor stavebníka: FAKO spol. s.r.o., zastoupen: xxx
Generální projektant: TDI-Projekt s.r.o., zastoupen: xxx xxx 
1. Objekt a oddíl stavby: 

SO 01 
Stavební úpravy v rámci energetických úspor
2. Zpracovatel změnového listu:
Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
3. Popis jednotlivých změn: Popis předmětu a příčin, zdůvodnění a návrh řešení: 
Změna č. 01 – změna zasklení pozice O16, O17, O18
Tato změna řeší úpravy typu zasklení pozic O16, O17, O18.

Vzhledem k charakteru provozu bylo z důvodu bezpečnosti návštěvníků rozhodnuto o použití bezpečnostního skla ve specifikaci 33.1 - bezpečnostní třída 2B2 dle EN12600. Bezpečnostní sklo bude použito z vnitřní strany ve dvou spodních řadách.  
Řešeno v Zápise o předání a převzetí staveniště ze dne 12.8.2024 viz příloha č.3 bod 2.3
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Vzhledem k požadavku na dodržení záruky dle SoD byla zvolena varianta použití bezpečnostního skla nikoli použití dodatečně instalované nalepovací bezpečnostní fólie. Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.
Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 6 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů – změna dle odstavce 4, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	223 599,38
	270 555,25

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	223 599,38
	270 555,25


Stanovisko generálního projektanta:
Navržené technické řešení zvýší kvalitu na stranu bezpečnou, není nutné z hlediska normy, ale zlepší se celkové parametry stavby a zejména bezpečnost návštěvníků. Aplikace bezpečnostního zasklení je plně v souladu s technickými předpisy a NV101/2005 Sb. Ocenění je provedeno v souladu se SoD formou individuální kalkulace ceny. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby, ale nemá časový dopad na celkovou dobu výstavby projektu.  S navrženou cenou souhlasíme.
Stanovisko TDS: 

Navržené technické řešení zvýší kvalitu, celkové parametry stavby a zejména bezpečnost návštěvníků. Aplikace bezpečnostního zasklení je plně v souladu s technickými předpisy a NV101/2005 Sb. Ocenění je provedeno v souladu se SoD formou individuální kalkulace ceny. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby, ale nemá časový dopad na celkovou dobu výstavby projektu.  S navrženou cenou souhlasím.
Změna č. 02 – likvidace azbestu

Tato změna řeší odstranění uvolněného azbestu v úrovni + 9,245 a +12,177. Po demontáži viditelné části podhledů od boletických panelů, dochází k samovolnému uvolnění výše umístěných nezajištěných azbestových desek. Pro další postup prací dle projektové dokumentace, musí být uvolněné azbestové desky odborně demontovány a zlikvidovány. Přítomnost uvolněného azbestu v místě vnějších podhledů nebylo možné před vlastní demontáží předvídat. Řešeno v Zápisu z kontrolního dne ze dne 26.8.2024, bod č. 2.2
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Vzhledem k požadavku na nutnost provedení prací dle projektové dokumentace je nutná demontáž uvolněných azbestových desek. Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. 
Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 2 týdny od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): ANO – posun termínu dokončení o 6 týdnů.

Rekapitulace nákladů – změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	300 798,49
	363 966,17

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	300 798,49
	363 966,17


Stanovisko generálního projektanta:
Předložená změna řeší dodatečné odstranění konstrukčních desek s obsahem azbestu, které nebylo možné v projekční fázi ani před vlastní realizací předvídat, nebyly součástí dokumentace a při prohlídce a sondách stavby je nebylo možné objevit. Jedná se tak o dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů.    

Stanovisko TDS: 

Předložená změna řeší dodatečné odstranění konstrukčních desek s obsahem azbestu, které nebylo možné v projekční fázi ani před vlastní realizací předvídat. Jedná se tak o dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů.    

Navržené technické řešení zlepší parametry stavby a sníží ekologickou zátěž azbestem. Ocenění je provedeno v souladu se SoD s využitím smluvních jednotkových cen a individuální kalkulace ceny u speciální dodávky. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby a současně má časový dopad na celkovou dobu výstavby projektu.  S navrženou cenou souhlasím.
Změna č. 03 – změna kotvení PVC fólie

Tato změna řeší navýšení počtu kotev PVC fólii, a to pro střechy ve skladbě SPN 1, SPN 2, SPN 3. Po provedení výtažných zkoušek montážních kotev zhotovitelem bylo zjištěno, že předpokládané množství kotev je nedostatečné pro novou skladbu střešního pláště. Na základě výtažných zkoušek a nově zpracovaného návrhu kotvení, vznikl požadavek na navýšení kotev na m2 pro zajištění bezpečného ukotvení střešního pláště, a to v návaznosti na stávající konstrukční vrstvy původních střech, umístění a výšce objektu. Řešeno v rámci provedených výtažných zkoušek. 
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Vzhledem k požadavku na dodržení záruky dle SoD a dodržení technologických pravidel výrobce PVC folií, došlo k navýšení počtu kotev. Nově budou na střechy SPN 1, SPN 2, SPN 3 použito do 6 kotev na m2 místo původních 4 kotev na m2. Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.
Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 12 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): ANO – posun termínu dokončení o 12 týdnů

Rekapitulace nákladů – změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	1 625 642,08
	1 967 026,92

	méněpráce
	-1 263 096,90
	-1 528 347,25

	bilance změnového listu
	362 545,18
	438 679,67


Stanovisko generálního projektanta:
Předložená změna řeší navýšení počtu montážních kotev střešního pláště, vycházející z kontrolních výtažných zkoušek provedených v jiných místech než prováděné zkoušky při projektování stavby. Celkově bylo při projektu provedeno 9 zkoušek na stávajících střešních vrstvách provedených odbornou firmou, při realizaci bylo provedeno dalších 9 v jiných místech viz fotodokumentace, kde je větší tl. Asfaltové lepenky. Pro stanovení nezbytného množství kotev se dále vychází z navrženého spádování střechy, jako i prostorového a výškového umístění.
Stanovisko TDS: 

 Předložená změna řeší navýšení počtu montážních kotev střešního pláště, vycházející z kontrolních výtažných zkoušek na stávajících střešních vrstvách provedených odbornou firmou. Pro stanovení nezbytného množství kotev se dále vychází z navrženého spádování střechy, jako i prostorového a výškového umístění. 

Jedná se tak o upřesnění stavebních prací na základě výsledků kontrolních zkoušek, které jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Navržené technické řešení zlepší parametry stavby. 

Ocenění je provedeno v souladu se SoD s využitím smluvních jednotkových cen a ceníkových cen. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby a současně má časový dopad na celkovou dobu výstavby projektu.  S navrženou cenou souhlasím.
Změna č. 04 – změna řešení rampy

Tato změna řeší demontáž stávající ocelové rampy. Objednatel vznesl požadavek na úpravu stávající ocelové rampy se schodištěm v zadní části objektu. Vzhledem k plánovanému využití vnitřních prostor, bude vnější ocelová rampa demontována bez další náhrady. Řešeno v Zápise z kontrolního dne ze dne 26.8.2024 bod č. 2.4 
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. 
Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 1 týden od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů – změna dle odstavce 4, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	54 016,81
	65 360,34

	méněpráce
	-129 196,98
	-156 328,35

	bilance změnového listu
	-75 180,17
	-90 968,01


Stanovisko generálního projektanta:
Souhlasíme
Stanovisko TDS: 

Předložená změna řeší demontáž a kompletní odstranění stávající vnější ocelové rampy v jižní části objektu. Její využití a plánovaná oprava byla vyhodnocena Objednatelem jako neekonomická a bylo tak navrženo její zrušení. Jedná se tak o dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Navržené technické řešení zlepší parametry stavby a přispěje k lepšímu zateplení v dané části objektu. Ocenění je provedeno v souladu se SoD s využitím smluvních jednotkových cen. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.
Změna č. 05 – střecha – samolepící asfaltová lepenka

Tato změna řeší doplnění střešní skladby o parotěsnou vrstvu. Projektová dokumentace nezohledňuje napojení parotěsné vrstvy na nové střešní prvky s vytažením do nové úrovně tepelné izolace střešního pláště. Na nové střešní prvky a konstrukce bude aplikovaná parotěsná vrstva s napojením na stávající PVC fólii.

Řešeno v Zápise o předání a převzetí staveniště ze dne 12.8.2024 viz podklad č.1 bod 3.4
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Vzhledem k požadavku na dodržení záruky dle SoD bude provedení parotěsně vrstvy ze samolepící asfaltové lepenky. Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.
Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 12 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): ANO – posun termínu dokončení o 12 týdnů

Rekapitulace nákladů – změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	592 353,72
	716 748,00

	méněpráce
	-141 614,00
	-171 352,94 

	bilance změnového listu
	450 739,72
	545 395,06


Stanovisko generálního projektanta:
Jedná se tak o dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů.    
Stanovisko TDS: 

Předložená změna řeší dodatečnou aplikaci parotěsné vrstvy na novou atiku a nové konstrukce vystupující nad střešní rovinu s návazností na stávající střešní folii. Pro doplnění parozábrany bude použito samolepícího živičného pásu na předem penetrované plochy. Navržené řešení je nezbytné pro zajištění správné funkce střešní konstrukce a vychází z technologických postupů realizace střech. Jedná se tak o dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů.    

Navržené technické řešení zlepší parametry stavby a zajistí správnou funkci střešního pláště. Ocenění je provedeno v souladu se SoD.  Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby a současně má časový dopad na celkovou dobu výstavby projektu.  S navrženou cenou souhlasím.
Změna č. 06 – skládaný podhled u Al stěny

Tato změna řeší doplnění podhledu u prosklené sloupkopříčkové fasády. Pro demontáž stávající prosklené sloupkopříčkové fasády bylo nutné částečně demontovat i napojený stávající interiérový podhled. Po osazení nové sloupkopříčkové fasády bude podhled obnoven. Řešeno v Zápise o předání a převzetí staveniště ze dne 12.8.2024 viz příloha č.3 bod 7
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.
Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 8 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů – změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	261 515,63
	316 433,91

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	261 515,63
	316 433,91


Stanovisko generálního projektanta:
Předložená změna řeší nezbytnou demontáž stávajícího interiérového podhledu, která byla vyvolána demontáží sloupko-příčkové fasády po obvodu bazénů. Po dokončení montáže nové sloupko-příčkové fasády bude nutné provést podhled do původního stavu vč. nové nosné konstrukce, doplnění parozábrany a dodání nových stropních minerálních kazet vhodných do bazénu. Jedná se o vhodnější řešení odsouhlasené investorem. Fakturace proběhne dle skutečnosti. Souhlasíme
Stanovisko TDS: 
Předložená změna řeší nezbytnou demontáž stávajícího interiérového podhledu, která byla vyvolána demontáží sloupko-příčkové fasády po obvodu bazénů. Po dokončení montáže nové sloupko-příčkové fasády bude nutné provést podhled do původního stavu vč.  nové nosné konstrukce, doplnění parozábrany a dodání nových stropních minerálních kazet vhodných do bazénu. V rámci uvedených úprav podhledů je navržena výměna individuálních poškozených kazet v ploše bazénu. Nedílnou součástí bude zajištění montážního lešení různých výšek v závislosti na umístění v prostoru bazénu.  Navržené řešení je nezbytné pro zajištění správné funkce bazénů. 

Jedná se tak o dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Navržené technické řešení zlepší parametry stavby a zajistí správnou funkci prostoru bazénů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD.  Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Změna č. 07 – obnovení nátěrů ocelových konstrukcí

Tato změna řeší obnovení nátěrů ocelových konstrukcí. Po odkrytí exteriérových podhledů u sloupkopříčkové fasády je viditelná a přístupná stávající ocelová konstrukce. Na základě provedené obhlídky a doporučení statika, bude provedeno očištění a nový ochranný nátěr základovou barvou stávajících ocelových prvku krakorce. Řešeno v Zápise z kontrolního dne ze dne 2.9.2024 bod č. 3.4
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. 
Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 2 týdny od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů – změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	50 410,-
	60 996,10

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	50 410,-
	60 996,10


Stanovisko generálního projektanta:
Předložená změna řeší dodatečné nátěry pomocné ocelové konstrukce podhledu, která byla obnažena po demontáži sloupko-příčkové fasády při bazénu a přilehlého podhledu. Na základě prohlídky ze strany statika a konstatování skutečného stavu s výskytem plošné povrchové koroze, bylo doporučeno provedení nového ochranného základního nátěru. Objednatel s doporučením souhlasil. Navržené řešení je vhodné pro zajištění prodloužené životnosti ocelové konstrukce.  Jedná se tak o dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, jelikož nebyly tyto části přístupné bez demontáže stávajících podhledů a nedal se jejich rozsah odhadnout.
Stanovisko TDS: 
Předložená změna řeší dodatečné nátěry pomocné ocelové konstrukce podhledu, která byla obnažena po demontáži sloupko-příčkové fasády při bazénu a přilehlého podhledu. Na základě prohlídky ze strany statika a konstatování skutečného stavu s výskytem plošné povrchové koroze, bylo doporučeno provedení nového ochranného základního nátěru. Objednatel s doporučením souhlasil. Navržené řešení je vhodné pro zajištění prodloužené životnosti ocelové konstrukce. Jedná se tak o dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů.    

Navržené technické řešení zlepší parametry stavby a zajistí prodloužení životnosti, do budoucna skryté, ocelové konstrukce. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.
Změna č. 08 – doplnění zdiva u atiky a rohů

Tato změna řeší doplnění zdiva v 2.NP. Po demontáži fasádního obložení z boletických panelů byla zjištěna lokální absence obvodového zdiva nároží v 2.NP a pod atikou na severní stěně objektu. S ohledem na navazující montáž fasádního zateplení budou provedeny zazdívky z plných cihel o tloušťce 150 mm. Absence zdiva nebylo možné předvídat.  Řešeno v Zápise z kontrolního dne ze dne 2.9.2024 bod č. 3.5 
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL a to v množství zde uvedenému. Dodací lhůty materiálu do doby závazného objednání nelze zaručit.
Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 2 týdny od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů – změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	20 410,27
	24 696,43

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	20 410,27
	24 696,43


Stanovisko generálního projektanta:
Předložená změna řeší dodatečné zazdívky a vyzdívka mezer v obvodovém zdivu na   severní fasádě 2.NP a v atice. Uvedené bylo zjištěno po demontáži „boletických“ panelů a nebylo tak možné tuto skutečnost předvídat. Navržené řešení je nezbytné pro zajištění tuhosti zděné konstrukce a současně jako podklad pod vnější zateplení.  

Navržené technické řešení zlepší parametry stavby. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navrženém řešení má dopad na celkové náklady stavby. S navrženou cenou souhlasíme.
Stanovisko TDS: 

Předložená změna řeší dodatečné zazdívky a vyzdívka mezer v obvodovém zdivu na severní fasádě 2.NP a v atice. Uvedené bylo zjištěno po demontáži „boletických“ panelů a nebylo tak možné tuto skutečnost předvídat. Navržené řešení je nezbytné pro zajištění tuhosti zděné konstrukce a současně jako podklad pod vnější zateplení.  

Jedná se tak o dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů.    

Navržené technické řešení zlepší parametry stavby. Ocenění je provedeno v souladu se SoD.  Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.
Změna č. 09 – bourání podlah a průčelí omítek v 2.NP

Tato změna řeší úpravu pro založení zdiva v 2.NP a přípravu stavebního otvoru pro okenní prvky O14 a O15, které mají být osazeny v úrovni „čisté“ podlahy

Po demontáži boletický panelů byla prověřena výška nosné konstrukce podlahy v 2.NP. V návaznosti na zjištěné skladby podlah pod budoucím obvodovým zdivem a pro přípravu stavebních otvorů pro prvky O14 a O15 bylo rozhodnuto o odbourání stávající skladby podlahy až na nosnou konstrukci a osekání omítek v průčelí. 

Řešeno v Zápise z kontrolního dne ze dne 19.8.2024 bod č. 1.16
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. 
Dopad do termínu postupu provádění prací: ANO

Doba provádění: 2 týdnů od objednání

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů – změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	65 612,81
	79 391,50

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	65 612,81
	79 391,50


Stanovisko generálního projektanta:
Předložená změna řeší dodatečné odbourání části podlahy ve 2.NP pro následné založení nového obvodového zdiva s okenními výplněmi až na stropní konstrukci. Dále změna zahrnuje odstranění starých omítek pro optimální nakotvení zdiva a osazení výplní. Navržené řešení je nezbytné pro zajištění správné funkce zděné. Souhlasíme

Stanovisko TDS: 

Předložená změna řeší dodatečné odbourání části podlahy ve 2.NP pro následné založení nového obvodového zdiva s okenními výplněmi až na stropní konstrukci. Dále změna zahrnuje odstranění starých omítek pro optimální nakotvení zdiva a osazení výplní. Navržené řešení je nezbytné pro zajištění správné funkce zděné. Jedná se tak o dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Navržené technické řešení zlepší parametry stavby. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.
Změna č. 10 – demontáž a zpětná montáž rozvodů VZT pro transportní trasu v 1.PP

Tato změna řeší nezbytnou úpravu VZT potrubí za účelem uvolnění transportní trasy pro navážení komponentů VZT jednotek č. 1 a 2 do prostoru jejich instalace v 1.PP. 

Řešeno v Zápise z kontrolního dne v bodě č. 1.1.
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. 
Dopad do termínu postupu provádění prací: NE

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů – změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	93 567,61
	113 216,81

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	93 567,61
	113 216,81


Stanovisko generálního projektanta:
Předložená změna řeší nezbytnou úpravu VZT potrubí za účelem uvolnění transportní trasy pro navážení komponentů VZT jednotek č. 1 a 2 do prostoru jejich instalace v 1.PP. Souhlasíme.

Stanovisko TDS: 

Předložená změna řeší nezbytnou úpravu VZT potrubí za účelem uvolnění transportní trasy pro navážení komponentů VZT jednotek č. 1 a 2 do prostoru jejich instalace v 1.PP. 

Jedná se tak o dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Změna č. 11 – složení rekuperátoru VZT 2 na místě v 1.PP

Tato změna řeší nezbytnou úpravu VZT v části zařízení rekuperátoru, který je nutné rozložit na minimální rozměr tak, aby ho bylo možné transportovat do místa instalace v 1.PP.  

Řešeno v Zápise z kontrolního dne v bodě č. 1.1.
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. 
Dopad do termínu postupu provádění prací: NE

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů – změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	78 582,59
	95 084,93

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	78 582,59
	95 084,93


Stanovisko generálního projektanta:
Předložená změna řeší nezbytnou úpravu VZT zařízení za účelem transportu rekuperátoru VZT jednotky č. 2 do prostoru jejich instalace v 1.PP. Souhlasíme.

Stanovisko TDS: 

Předložená změna řeší nezbytnou úpravu VZT v části zařízení rekuperátoru, který je nutné rozložit na minimální rozměr tak, aby ho bylo možné transportovat do místa instalace v 1.PP.  Součástí je i následná montáž za účasti specializované firmy s ohledem na záruční podmínky.   

Jedná se tak o dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Změna č. 12 – uskladnění VZT jednotek
Tato změna řeší nezbytné uskladnění VZT jednotek v odpovídajících prostorách nad rámec termínu dodání a montáže oproti smluvnímu HMG.    

Řešeno v Zápise z kontrolního dne v bodě č. 4.2.
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL, a to v množství zde uvedenému. 
Dopad do termínu postupu provádění prací: NE

Dopad do termínu plnění dle SoD (termín dokončení díla): NE

Rekapitulace nákladů – změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	17 426,80
	21 086,43

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	17 426,80
	21 086,43


Stanovisko generálního projektanta:
Předložená změna řeší nezbytné uskladnění VZT jednotek v odpovídajících prostorách nad rámec termínu dodání a montáže oproti smluvnímu HMG.   Souhlasíme.

Stanovisko TDS: 

Předložená změna řeší nezbytné uskladnění VZT jednotek v odpovídajících prostorách nad rámec termínu dodání a montáže oproti smluvnímu HMG. Uvedené je vyvoláno dodatečnými změnami a pracemi, které mají přímý vliv na termín možné montáže jednotek VZT.  Jedná se tak o dodatečné stavební práce, které nejsou zahrnuty v původní zakázce, ale jsou nezbytné pro dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná jak z ekonomických, tak i z technických důvodů. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Změna č. 13 – Prodloužení doby výstavby – VN+ON
Tato změna řeší finanční dopady vyvolané prodloužením doby výstavby o 3 měsíce v návaznosti na Změnové listy č. 1 až 12. 

Předmětem této změny je navýšení vedlejších a ostatních nákladů stavby o další 3 měsíce. Veškeré tyto náklady obsažené v položkovém rozpočtu, který je součástí smlouvy o dílo byly kalkulovány na původní dobu realizace díla v délce 6 měsíců. 

Řešeno v Zápise z kontrolního dne bod č. 6.3
Stanovisko zhotovitele stavby: 

Předmětem plnění v rámci tohoto změnového listu jsou pouze práce a dodávky výslovně uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto ZL a to v množství zde uvedenému. 

Rekapitulace nákladů – změna dle odstavce 6, § 222 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek
	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	254 750,00
	308 247,50

	méněpráce
	0,00
	0,00

	bilance změnového listu
	254 750,00
	308 247,50


Stanovisko generálního projektanta:
Předloženou změnou v případě prodloužení souhlasíme.
Stanovisko TDS: 

Předložená změna řeší navýšení VZN s ohledem na předložené prodloužení termínu dokončení díla vyvolané na základě předložených ZL 1-13. Jedná se tak náklady, které jsou nad rámec původní SoD. Ocenění je provedeno v souladu se SoD. Navržené řešení má dopad na celkové náklady stavby.  S navrženou cenou souhlasím.

Rekapitulace nákladů – CELKEM ZL 01
	CELKEM
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	Vícepráce celkem
	+3 694 193,69
	+4 469 974,36

	Méněpráce celkem
	-1 533 907,88
	-1 856 028,53

	Výsledná cena změny
	+2 160 285,81
	+2 613 945,83


Práce a dodávky tvořící vícepráce nebo méněpráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v návaznosti na ustanovení smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2024 viz čl. 4.10. Ocenění víceprací a méněprací.  
4. Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Změny byly vyvolány v průběhu stavby, a to především při provádění bouracích prací a po provedení výtažných zkoušek. Veškeré změny souvisí s realizací předmětu díla a jejich provedení je nutné k dokončení plně funkčního díla. Celkové navýšení objemu prací a pracnost víceprací má dopad na termíny postupu provádění díla. Vzhledem k tomu je nově sjednaná lhůta termínu plnění do 9 měsíců od zahájení doby plnění.                              
5. Stanovisko objednatele díla: 
Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby.
6. Stanovisko energetického specialisty:
Irelevantní
7. Seznam podkladů: 

Podklad č. 1 - Zápisu o předání a převzetí staveniště ze dne 12.8.2024
Podklad č. 2 - Položkové rozpočty ke změně č. 1–13
Datum: 15. 11. 2024
……………………… 

xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické, zpracovatel ZL
………………………

xxx, technický dozor stavebníka
………………………

xxx, generální projektant 
………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické
………………………

xxx, zpracovatel energetického posudku
Sportovní zařízení města Kroměříže – plavecký bazén
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