
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: 
tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@krnap.cz, www.krnap.cz

Dodavatel:
Holubec Martin
Emy Destinnové 971/14
Hradec Králové - Nový Hradec Králové
50009
IČ: 76111431_____________________

Dodatek č. 1

Objednávka č. OBJ-24-1386/2024 

Dodací adresa: (je-li Odlišná od sídla Správy KRNAP)

Předmět dodatku objednávky:
Dodatek k prodloužení termínu plnění z důvodu náhlé změny počasí (sněhová pokrývka) u 
akce opravu LC Žacléřská. ÚP 36 Horní Maršov.

Ostatní ustanovení objednávky zůstávají beze změny. 

Datum plnění od: 15.11.2024 

Datum plnění do: 31.12.2024 

Předběžná cena: 109 196,51 Kč bez DPH

Příjemce (útvar): odd investic 

Kontaktní osoba: 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

'1 o -12- irn
Datum a podpis:

/IhítM
Datum a podpis: .....................

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.
Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena. 
Elektronické faktury zasílejte na adresu faktury@krnap.cz.
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Správa Krfconoftftkého národního parku
Dobrwikiho 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00085465. Otč: CZ00085455
Bankovní spojeni: 
tel.; (♦420) 499 456 111. fax (+420) 499 422 095
e-fnaH podaleln8@kmBp cz. www.kmsp cz

Specifikace předmětu dodatku objednávky:

V případě, že bude dodavatel v prodleni s terminem plněni, zavazuje se uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plněni za každý den prodlení. Tlm však jeho 
povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit 
dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plněni ve sjednaném 
terminu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakované vady. je objednatel 
oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupeni dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemné odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky 
vyšší něž 50 tisíc Kč bez DPH.

V
12.12.2024

dne...................

Souhlasím. Za dodavatele:

Holubec Martin
Emy Destinnové 971/14
Hradec Králové - Nový Hradec Králové 50009
IČ: 76111431

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice: 

Podpis:
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: LC Žacléřská 
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 30.10.2024

c KCN Kěd položky Popis MJ
Množství

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost
celkem

HSV Práce a dodávky HSV 51 897,46 57 299,05 109 196,51 110,789

1 Zemní práce 0,00 27 063,20 27 063,20 0,000

1 001 181951112

Úprava plánfi v hornině třídy téžítelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním 

strojně m2 875.000 24.80 0.00 21 700.00 21 700.00 0.000 0,000

2 001 182151111

Svahováni v zářezech v hornině třídy těžKelnosti 1 skupiny 1 až 3 

strojně m2 64.000 83.80 0.00 5 363.20 5 363,20 0.000 0.000

4 Vodorovné konstrukce 6 738,71 3 436,29 10175,00 10,164

3 231 463211131

Rovnanlna z lomového kamene neopracovaného s vykllnováním spár 

úlomky kamene m3 5.500 1850.00 6 738.71 3 438.29 10 175.00 1,848 10,164

5 Komunikace pozemní 45 158,75 18 191,25 63 350,00 100,625
4 221 564811111 Podklad ze Stěrkodrtě SD plochy přes 100 m2 U 50 mm m2 875,0001 72.40 45 158.75 18191,25 63 350.00 0.115 100,625

998 Přesun hmot 0,00 8 608,31 8 608,31 0,000

s 221 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živiíným t 110.789 77.70 0,00 8 608,31 8 608.31 0,000 0,000

Celkem 51 897,46 57 299,05 109 196,51 110,789
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