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	INFORMACE O ZMĚNĚ
	
POŘADOVÉ Č. 006

	ZMĚNU NAVRHL: Objednatel
DATUM: 25.10.2024
ADRESÁT: Objednatel
 

	PŘEDMĚT ZMĚNY:    .
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Zadávací dokumentace investora a požadavky na zlepšení únosnosti zdiva spárováním maltou  werberdur dle autorského  dozoru projektanta ing. Faltuse

	POPIS ZMĚNY A DŮVODY:   Změnový list zohledňuje skutečný stav konstrukcí zjištěný při bouracích pracích. Jedná se především o práce, které vyplynuly z posouzení (posouzení AD) stávajících konstrukcí po jejich rozkrytí v průběhu výstavby.  Bude provedeno hloubkové spárování stávajícího cihelného zdiva v prostoru jeviště a hlediště, které přispěje k vyšší pevnosti stávajícího zdiva, jehož pojivo je již degradováno. 


	VLIV NA CENU:    369.672,48      Kč bez DPH

	ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny:    Nejsou
Časový vliv na termín dokončení Díla:    Nejsou

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE :
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE:_________________________                           JMÉNO PODPIS:_________________________
                                          


	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE:_________________________                           JMÉNO PODPIS:_________________________
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