
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
 

„Zahrada MŠ Polanka nad Odrou na p. č. 1145/3, 6, 7 v k. ú. Polanka nad Odrou“ 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský 
zákoník“)  

1.   Objednatel 

Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková organizace 

sídlo:    Heleny Salichové 816, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou 

IČO:   75029162 

DIČ:   - 

       Zastoupená:                         RNDr. Mgr. Patrik Molitor – ředitel školy 

 Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a. s. 

 Číslo účtu:               1651986349/0800 

     

 

2.     Zhotovitel:   Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.   

 Místo podnikání/Sídlo: Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh  

  Zastoupené:   ve věcech smluvních  - Ing. Vladimírem Blahutou, jednatelem 

ve věcech technických – Ing. Martinem Matim, technickým 
náměstkem 

 IČ:   25816977        

 DIČ:   CZ25816977       

 Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.   

 Číslo účtu:   43-9153850277/0100 

 

Obsah dodatku: 

Čl. I. 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VII. ods. 15 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 
1 na realizaci díla Zahrada MŠ Polanka nad Odrou na p. č. 1145/3, 6, 7 v k. ú. Polanka nad Odrou 



 z důvodu víceprací spojených s realizaci díla a požadavků generálního objednatele. 

 

 

4. Čl. V. Ods. 1. se mění a nově zní: 

 

1. Cena díla byla stanovena dle cenové nabídky zhotovitele, a to v celkové max. výši 
10 573 120,48 Kč včetně DPH.  

00  Ostatní a vedlejší náklady 119 245,50 

01.1  PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - SANACE PEVNÝCH ČÁSTÍ 114 245,94 

01.2  PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - SANAČNÍ ZÁSAHY NA ZELENI 171 022,34 

02  TERÉNNÍ ÚPRAVY 375 542,39 

03  REKONSTRUKCE OPLOCENÍ 1 305 833,62 

04  HERNÍ PRVKY A DOPADOVÉ PLOCHY 3 437 737,36 

05  MOBILIÁŘ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 1 708 700,23 

06.1  VEGETAČNÍ ÚPRAVY - ZALOŽENÍ 2 366 942,90 

06.2  VEGETAČNÍ ÚPRAVY - 1 LETÁ NÁSLEDNÁ PÉČE 90 364,62 

07  VENKOVNÍ SKLAD 300 099,57 

  VÍCE PRÁCE 617 750,01 

  MÉNĚ PRÁCE -34 364,00 

 

 

 

Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací a méněprací. 

 

 

 

 

 

           V Ostravě 

datum:   

 

Zhotovitel 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

 

Ing. Vladimír Blahuta 

jednatel 

……………………………… 

           V Ostravě 

  datum:     

 

Objednatel 

Základní škola a mateřská škola 
Polanka nad Odrou 

RNDr. Mgr. Patrik Molitor 

ředitel 

……………………………… 

 


