
Dodatek č. 1
K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE Č. 2

ze dne 07. 11. 2024
Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002849 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009 

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003866 

Název Dílčí objednávky:

Obnova VDZ -  oblast Teplice a Litoměřice - Dílčí objednávka č. 2

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
kontaktní osoba Objednatele:

kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:

e-mail, tel.:

e-mail, tel.:
(dále jen „ŘSD“)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik
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a

„ZNAKON, CREDO, LAUFER -  Teplice, Litoměřice“

Vedoucí sdružení 
ZNAKON, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako 
„Smluvní strana“)

Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice
260 18 055
CZ26018055
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Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí objednávce č. 2, číslo Dílčí 

smlouvy 08PU-003866 ze dne 07. 11. 2024. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Termínu plnění -  
následovně:
Původní termín Plnění dle Dílčí objednávky č. 2:
Ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky č. 2 do 1 měsíce (s ohledem na 
klimatické podmínky).

I .

Novy Termín plnění dle Dodatku č. 1:
Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD: do 30. 04. 2025.

II.
Odůvodnění

1. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 je skutečnost, že z důvodu nevhodných klimatických a 
technologických podmínek nutných pro dokončení Díla (nízká teplota, chemicky ošetřené 
komunikace) je nutné prodloužení termínu Plnění.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Ustanovení Objednávky, která nejsou měněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 

jejich elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a 

vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.12 
10:46:32 +01'00'

Digitálně 
podepsal'

Datum: 
2024.12.12 
10 :47:39  + 01 '00 '

Digitálně podepsal:
Datum: 12.12.2024 13:12:12 +01:00 2


