	Evidenční list vyhrazené změny

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název a evidenční číslo stavby: 
	Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice 562 511 0003 
	Číslo IO/PS: SO PS
	Číslo EL:

	
	
	(Jez Sudoměřice – oprava)
	
	

	 
	S/ŘVC/128/R/SoD/2022
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	4.

	 
	Název evidenčního listu: Inflace 24 Q3
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Strany smlouvy o poskytování služeb dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřená dne 20.06.2018 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
	 

	 
	Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	Počet paré 
	Příjemce
	
	 
	 

	 
	 
	Související dokumenty Evidenčního listu vyhrazené změny:
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	1.Oznámení nároku zhotovitel
	
	 
	
	 
	1
	
	Správce stavby (též v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	2.Vyjádření SpS k Oznámení nároku
	
	 
	
	 
	2
	
	Objednatel
	 

	 
	 
	3.Vyčíslení úpravy změn nákladů 
	
	 
	
	 
	1
	
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Popis Změny:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
V souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek obecných tento změnový list vyčísluje úpravu cen v důsledku změn nákladů za 3. čtvrtletí 2024 uvedené v Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek zvláštních.
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn
 kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	295 293,06
	295 293,06
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Garant smlouvy objednatele
	jméno
	xxxx
	datum
	14.11.2024 
	podpis
	 
	 

	 
	Správce stavby
	jméno
	xxxx
	datum
	 
	14.11.2024 
	podpis
	 
	 

	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedené Stavbě, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně evidovány v Kontrolní knize stavby, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. 

Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	
	

	 
	Objednatel (Statutární orgán – ředitel)
	jméno
	Ing. Lubomír Fojtů
	datum
	14.11.2024 
	podpis
	 
	 
	

	 
	Objednatel (vedoucí oddělení garanta smlouvy:)
	jméno
	xxxx
	datum
	14.11.2024 
	podpis
	 
	 
	

	 
	Objednatel (příkazce operace)
	jméno
	xxxx
	datum
	14.11.2024 
	podpis
	 
	 
	

	 
	Objednatel (vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:)
	jméno
	xxxx
	datum
	14.11.2024 
	podpis
	 
	 
	

	 
	Zhotovitel - (na základě plné moci) -ředitel oblasti Hodonín
	jméno
	xxxx
	datum
	14.11.2024 
	podpis
	 
	 
	

	 
	Zhotovitel -(na základě plné moci)- - výrobně-technický ředitel
	jméno
	xxxx
	datum
	14.11.2024 
	podpis
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	



