DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO Č. SML/0341/23
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu: 
SILNICE III/36744: NOVÁ DĚDINA (část ŘSZK)
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:						K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:						70934860
Zastoupení:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena:		xxxxxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxxxx
E-mail:						xxxxx
(dále jako „Objednatel“)
a
Viadesigne s.r.o.		
Sídlo:						Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav				
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČO:						27696880			
DIČ:						CZ27696880				
Zastoupení:					Ing. Pavel Balcar
K jednání o technických věcech pověřen(a):		Ing. Pavel Balcar
Tel.:						xxxxxxxx
E-mail:						xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				178027745/0600 
			
(dále jako „Zhotovitel“)
Článek I. 
Úvodní ujednání, účel dodatku

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 19. 12. 2023 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0341/23 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“, k níž následně dne 28. 8. 2024 uzavřely dodatek č. 1, (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1, dále jen „Smlouva“).
1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 
a)	její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b)	nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
1.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu dílčí části díla a změny termínu splnění inženýrské činnosti. Důvodem je časově náročné hledání technického řešení stavby – původní požadavek PČR na šířku vozovky 6,00 m v celém řešeném úseku, následně souhlas se šířkou vozovky 5,50 m v délce cca 220 m a s tím spojené podmíněné šířkové uspořádání přilehlého chodníku (min. 1,50 m) vč. zajištění přilehlého svahu a řešení ochrany stávajících inženýrských síti. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění Smlouvy.

Článek II.
Změny ve smlouvě

2.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 1
Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:


4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP) – viz. odst. 2.5. písmeno d) Smlouvy nejpozději do 28.02.2025. 

      
Článek III.
Závěrečná ustanovení
3.1 Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.3 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.
3.4 Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3.5 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele. Dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku. 



	Ve Zlíně, dne: 26.11.2024
	V Břeclavi, dne: 26.11.2024

	




…………………………………………….
	




…………………………………………..

	Ing. Bronislav Malý
	Ing. Pavel Balcar

	ředitel
	jednatel
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