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Komunitní centrum Kardašovská - Rekonstrukce objektu

Změna čl. 3. - Předmět díla
Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v čl. 14 odst. 1.17. přílohou č. 1 
(položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a snižuje o neprovedené 
práce. Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna čl. 5 - Cena díla 
doplňuje se odstavec:
5.6. Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran

na základě nabídky zhotovitele a činí:
50 01 - Zateplení obvodového pláště
Cena za dodatečné práce bez DPH 260.189,88 Kč
DPH 21% 54.639,87 Kč
Cena celkem včetně DPH 314.829,75 Kč

SO 02 - Úprava vnitřních dispozic
Cena za dodatečné práce bez DPH 348.862,37 Kč
DPH 21% 73.261,10 Kč
Cena celkem včetně DPH 422.123,47 Kč

Nová vegetační střecha
Cena za dodatečné práce bez DPH 290.972,22 Kč
DPH 21% 61.104,17 Kč
Cena celkem včetně DPH 352.076,39 Kč

5.7. Snížení ceny díla o práce, které nebudou provedeny (méněpráce) byly stanoveny dohodou
smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

SO 01 - Zateplení obvodového pláště 
Odpočet za neprovedené práce bez DPH -143.255,27 Kč
DPH 21 % - 30.083,61 Kč
Cena celkem s DPH -173.338,88 Kč

SO 02 - Úprava vnitřních dispozic
Odpočet za neprovedené práce bez DPH -127.614,13 Kč
DPH 21 % - 26.798,97 Kč
Cena celkem s DPH -154.413,10 Kč

Odstranění vlhkosti poruch stavby
Odpočet za neprovedené práce bez DPH - 52.691,36 Kč
DPH 21% - 11.065,19 Kč
Cena celkem s DPH - 63.756,55 Kč

Celkový rozdíl na SO 01, SO 02 a Odstranění vlhkostí poruch stavby
Celkový rozdíl ceny bez DPH 285.491,49 Kč
DPH 21% 59.953,21 Kč
Celkový rozdíl vč. DPH 345.444,70 Kč



Komunitní centrum Kardašovská - Rekonstrukce objektu

Změna čl. 14. - Závěrečná ustanovení 
doplňuje se odstavce;
14.19 Uzavření dodatku č. 1 schválila dne 17. 7. 2017 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 496/RMČ/2017.
14.20 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Příloha č. 1 - rekapitulace nákladů
14.21 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0321/2017/01/1050 ze dne 16. 5. 2017 zůstávají 

v platnosti.

V Praze dne: 23 -07- 2017 v Praze dne:.....

Kolbínova A16/34 

190 00 Praha g 
IČ: 28982703 

liíČ; CZ289S2703

za objednatele za zhotovitele



krycí list rozpočtu

Objekt: Název objektu: JKSO:
SO 01 Zateplení obvodového pláště

Stavba: Název stavby; SKP:
KC Kardašovská - vícepráce

Projektant: Počet měrných jednotek: 0
Objednatel: Náklady na MJ: 0
Počet listů: Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu; Zhotovitel:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z

R

N

Dodávka celkem 0 Individuální mímostaveništní doprava 0,5% 1 273

Montáž celkem 0 Kompletační činnost zhotovitele 0,5% 1 273

HSV celkem 242 817 Rezerva 0

PSV celkem 11 772 Zařízení staveniště 0,8 % 2 037

ZRN celkem 254 589 Územi se ztiženými výrobními podmínkami 0,4% 1 018

HZS 0

RN ll.a lll.hlavy 254 589 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 260 190 VRN celkem 5 601
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum;
Jméno:
Datum:
Podpis;

Jméno:
Datum:
Podpis;

Základ pro DPH 0 % činí; 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % činí; 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 260 189,88 Kč
DPH 21 % činí; 54 640,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 314 830,00 Kč

Poznámka:
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Stavba:
Objekt:

KC Kardašovská • vícepráce
SO 01 Zateplení obvodového pláště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
96 Bouráni konstrukci 60 649 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 10 063 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 1 709 0 0 0
979 Přesuny suti a vybouraných hmot 182 168 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 242 817 11772 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Individuální mimostaveništní doprava 0,5% 0,5 254 589 1 273
Kompletační činnost zhotovitele 0,5% 0,5 254 589 1 273
Rezerva 0,0 254 589 0
Zařízení staveniště 0,8 % 0,8 254 589 2 037
Územi se ztíženými výrobními podmínkami 0,4% 0,4 254 589 1 018

CELKEM VRN 5 601
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Položkový rozpočet

Stavba; 
Objekt:

KC Kardašovská - vícepráce 
SO 01 Zateplení obvodového pláště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí

1 965 04-1341.RT2 15. Bouráni mazanin škvárobet. tl. 10 cm nad 4 m2, mčně, tl. mazaniny 8 -10 cm m3 19,35 1 374,00 26 589,65

Stávající střecha ■ demontáž 

(13*12+5,6*6,7)*0,10 19,35

2 965 04-2141.RT1 15. Bourání mazanin betonových tl. 8 cm nad 4 m2, ručně 11. mazaniny 8 -10 cm m3 15,48 1 900,00 29415,04

Stávajíci střecha ■ demontáž 

(13*12+5,6*6,7)*0,08 15,48

3 965 08-2923, ROO 15. Odstraněni násypu tl. 10 cm, hrubé kamenivo z jakékoliv plochy střechy m3 19,35 240,00 4 644,48

Stávající střecha - demontáž 

(13*12+5,6*6,7)*0,10 19,35

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 60 649,17
Díl; 711 Izolace proti vodě

5 712300832R00 Odstranění živičné krytiny střech do 10* 2vrstvé

Stávajíci střech - demontáž

13*1^,6*6,7+{13+13+17,5+17,5)*0,5

m2 672,06 20,07 13 488,24

Celkem za 711 Izolace proti vodě 13488,24
Díl; 713 Izolace tepelné

6 713 10-0813.R00 15. Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. 50 mm m2 193,52 52,00 10 063,04

Stávající střecha-demontáž:

13*12+5,6*6,7 193,52

Celkem za 713 Izolace tepelné 10063,04
Díl; 764 Konstrukce klempířské

7 764 33-4870. ROO 15. Demontáž lemováni zdí plochých střech rš.780 mm

Střecha lem.zdi

m 31,70 27,00 855,90

13,1+18,6 31,70

8 764 43-0850. ROO 15. Demontáž oplachování nadezdivky (atiky), rš 600 mm rš.760 mm m 31,60 27,00 853,20

Střecha atika:

7,3'+5,4+6,8+12,1 moo
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 1 709,10

Díl; 979 Přesuny suti a vybouraných hmot
9 97908-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 90,00 157,05 14 134,50

10 979 08-1121.ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km (10 km) t 900,00 13,50 12 150,00

11 979 01-7111.R00 Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m t 86,99 451,79 39 301,21

12 979 08-7311. ROO Vodorovné přemístěni suti nošením do 10 m t 90,00 186,75 16 807,50

13 979 99-0107.R00 SO 01,1569 Poplatek za skládku suti - směs beton, cihly násyp t 80,09 450,00 36 040,50

14 979 99-0121.R00 VCP Poplatek za skládku suti - Tl„ PVC t 3,01 890,00 2 678,90

15 979 99-0122.ROO VCP Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy vč. polystyrenu (kontejnr 9m3) ks 5,00 12 211,00 61 055,00

Celkem za 979 Přesuny suti a vybouraných hmot 182167,61
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krycí list rozpočtu

Objekt: Název objektu; JKSO:
SO 02 Úpravy vr}itřních dispozic

Stavba: Název stavby: SKP:
KC Kardašovská - vícepráce

Projektant: Počet měrných jednotek: 0
Objednatel: Náklady na MJ: 0
Počet listů: Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu: Zhotovitel;

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z

R

N

Dodávka celkem 0 Individuální mimostaveništní doprava 0,5% 1 707

Montáž celkem 0 Kompletační činnost zhotovitele 0,5% 1 707

HSV celkem 217 684 Rezerva 0

PSV celkem 123 668 Zařízení staveniště 0,8 % 2 731

ZRN celkem 341 353 Území se ztíženými výrobními podmínkami 0,4% 1 365

HZS 0

RN ll.a lll.hlavy 341 353 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 348 862 VRN celkem 7 510
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum;
Jméno;
Datum:
Podpis;

Jméno:
Datum:
Podpis;

Základ pro DPH 0 % činí; 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % činí; 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 348 862,37 Kč
DPH 21 % činí: 73 261,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 422123,00 Kč

Poznámka:
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Stavba:
Objekt:

KC Kardašovská - vícepráce
SO 02 Úpravy vnitřních dispozic

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce 154 256 0 0 0 0
96 Bouráni konstrukci 17 803 0 0 0 0
97 Proráženi otvorů 4 096 11 660 0 0 0
99 Staveništni přesun hmot 5 435 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 4 099 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 4 555 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 17 370 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 83 071 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 2 913 0 0 0
979 Přesuny suti a vybouraných hmot 36 095 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 217 684 123 668 0 0 0

vedlejší rozpočtové NAKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Individuální mimostaveništní doprava 0,5% 0,5 341 353 1 707
Kompletační činnost zhotovitele 0,5% 0,5 341 353 1 707
Rezerva 0,0 341 353 0
Zařízení staveniště 0,8 % 0,8 341 353 2 731
Území se ztíženými výrobními podmínkami 0,4% 0,4 341 353 1 365

CELKEM VRN 7 510
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Položkový rozpočet

Stavba 
Objekt:

KC Kardašovská - vícepráce 
SO 02 Úpravy vnitřních dispozic

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl; 63 Podlahy a podlahové konstrukce

4 631 32-0121.RAA 1. Mazanina betonová, vysfužená vlákny, penetračni nátěr, asfaltový pás Bitagit beton: m2 186,46 530,00 98 823,80

C 12/15, slť 6/150/150 (PD =5 cm, skut.=8 cm)

Doplnění podkladní mazaniny • podlahové konstrukce

Místnost 101,102,103,104: (14,52+18,69+4,9+148,35)*0,08 186,46

5 631 60-0010.RAA 1. Vyrovnávací stěrka samonivelačni, hmota Planolit tl.2 mm m2 186,00 140 26 040,00

6 631 31-2511,RT4 11. Mazanina betonová tl.6 cm C 12/15 (B 12,5) vyztužená ocelovými vlákny 30 kg m3 1,81 3 500,00 6 335,00

Místnost 107,108,110,111: (8,40+7,03-»6,04+6,60)*0,06 30,07

7 631 32-0036,RAB 4. Mazanina vyztužená sítí. beton C 16/20, drát 6,0 oka 100/100 mm m2 4,18 814,00 3 398,45

0,5*(2,5+5,85) 4,18

8 631 31-2141.ROO 9. Doplnění rýh po demontáží zárubni betonem, (vyčistění, penetrace, doplnění) m3 0,14 3 190,00 454,58

(7*0,9+1,65+1,75+1,55+3)*0.2*0,05 0,14

9 632 44-0001.RP 14, Broušení nátěrů beton, podlah před stěrkou m2 135,24 142,00 19 204,08

Úprava podlah

Místnosti (105,106,109): 28.93+10,31+10,79 50,03

Místnost (112-115): 2,75+2,9+2,26+2,80 10,71

Místnost (117,119-123): 8.02+4,33+9,45+17,36+35,34 74,50

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 154 255,91
Díl: 96 Bourání konstrukcí
10 961 05-5111.ROO 4. Bourání základ.desky železobetonové tl 20 cm m3 0,84 4 980,00 4 158,30

Místnost 103,104,105: 0.50*0,20*(5,85+2,5) 0,84

11 965 10-0032.RM 7. Bouráni dlažeb keramických bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm m2 20,43 70,00 1 430,10

Místnost 113,114,116,117:2,90+2,26+7,25+8,02 20,43

12 965 04-2121.RT1 7. Bouráni mazanin betonových tl. 10 cm.ručné tl. mazaniny 5 cm m3 1,02 2 860,00 2 921,49

Místnost 113,114,116,117:20,43*0,05 1,02

13 965 04-9111.RT1 7. Příplatek, bouráni mazanin se svař. siťí jednostranná výztuž svař. sítí m3 1,02 1 043,00 1 065,42

14 965 04-1341.RT2 15. Bouráni mazanin škvárobet. tl. 10 cm nad 4 m2, ručně, tl. mazaniny 2 - 3 cm m3 3,48 1 940,00 6 751,20

(14,52+18,69+4,09+148,35)*0,05 19,35

15 962 20-0061.RAA 12. Bouráni příček z armovaného siporexu tl. 8 cm m2 9,59 154,00 1 476,48

Místnost 120-121:2,95*3,25 9,59

Celkem za 96 Bourání konstrukci 17 802,99
Díl: 97 Prorážení otvorů
16 972 05-0001.RP 10. Vytvoření prostupů v ŽB stropech pl. 0,0225 m2 tl. 300 mm kus 8,00 512,00 4 096,00

17 733 20-0010.RA0 3. Demontáž potrubí ocelového do DN 40. včetně el. vedení, (kábelová chránička) m 122,00 36,30 4 428,60

18 733 20-0010.RA0 3. Demontáž ÚT kpl 1,00 7 231,28 7 231,28

Celkem za 97 Proráženi otvorů 15 755,88
Díl; 99 Staveništni přesun hmot
19 998 01-2021.ROO Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 15,31 355,00 5 435,05

Celkem za 99 Staveništni přesun hmot 5435,05
Díl: 711 Izolace proti vodě
20 711 14-0101.ROO 2, Odstránéní hydroizolace, pasy SBS modifik. přitavené, 1 vrstva m2 182,18 22,50 4 099,05

Místnost: 103,104,105 :4.90+148,35+28,93 182,18

Celkem za 711 Izolace proti vodě 4 099,05
Díl; 713 Izolace tepelné
21 713 30-0821.ROO 5. Odstranění tepelné izolace z MV ploch rovných spodem (strop) m2 182,18 25,00 4 554,50

Místnost 103,104,105 : 4,90+148,35+28,93 182,18

Celkem za 713 Izolace tepelné 4 554,50
Díl: 722 Vnitřní vodovod
22 722 25-0001RP Montáž hydrantového systému kpl 1,00 1 250,00 1 250,00

23 44982641 Hydrantový systém s hadici.plné dveře včetně příslušenství kpl 1,00 16 120,00 16 120,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 17 370,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
24 771 10-1121.ROO 17. Provedení penetrace podkladu m2 108,00 16,20 1 749,60

Textil.podlahy • dlažby

Místnost 121,122,123: 54+36+18 108,00

25 771 13-0111.ROO 17. Obklad sokliku rovných do tmele výšky do 100 mm m 54,14 140,00 7 579,60

Místnost 121,122,123: 10,48+10,48+33,18 54,14
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Položkový rozpočet

Stavba; 
Objekt:

KC Kardašovská • víceprácB
SO 02 Úpravy vnitřních dispozic

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
26 771 21-2113.R00 Kladení dlažby keramické do TM velkosti nad 200x200 mm m2 108,00 345 37 260,00

27 59764203 Dlažba keramická protiskluzová 300x300x9 mm m2 124,20 285 35 397,00

28 998 77-1101.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic t 2,39 455,01 1 085,20

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 83 071,40
Díl: 776 Podlahy povlakové
29 776 51-1820.RT3 6. Odstranění PVC podlah lepených s podložkou z ploch do 10 m2 m2 39,10 31,30 1 223,83

Misnost 107,108,110.111,112.115,118,120:

8,40+7,03+8,04-f6,60+2,75+2,80-^3,48 39,10

30 776 51-1820.RT2 6. Odstraněni PVC podlah lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2 m2 10,79 28,20 304,28

Místnost 109; 10,79 10,79

31 776 51-1820.RT1 6. Odstranění PVC podlah lepených s podložkou z ploch nad 20 m2 m2 53,90 25,70 1 385,23

Místnost 123:53,90 53,90

Celkem za 776 Podlahy povlakové 2 913,34
Díl: 979 Přesuny suti a vybouraných hmot
33 979 99-0107.R00 SO 002,1569 Poplatek za skládku suti - směs beton, cihly násyp t 80,21 450,00 36 094,50

Celkem za 979 Přesuny suti a vybouraných hmot 36 094,50
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Položkový rozpočet stavby

Stavba; 15619 Kardašovská 625, Praha Hloubětín

Objekt: 15619 Kardašovská 625, Praha Hloubětín

Rozpočet: 15619 Odstranění vlhkostních poruch stavby - Měněpráce

Objednatel: Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9

IČ: 231312

DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Kolbenova 616/34
19000 Praha 9

IČ: 289 82 703

DIČ; CZ28982703

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady -20 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -20 000,00

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -52691,36 CZK

Základní DPH 21 % -11 065,19 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -63 756,55 CZK

v Praze dne 24.7.2017

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo

1

63

8

95

711

771

VN

Název

Zemní práce

Podlahy a podlahové konstrukce 

Trubní vedení

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Izolace proti vodě 

Podlahy z dlaždic a obklady 

Vedlejší náklady

Cena celkem

Typ dílu

HSV

HSV

HSV

HSV

PSV

PSV

VN

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

Celkem

#ODKAZ!

-7 463,24 

#ODKAZ!

-12 456,00 

-10 568,92 

-2 203,20 

-20 000,00

#ODKAZ!

######

######

######

######

######

######

######

######
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Položkový rozpočet

S; 15619 Kardašovská 625, Praha Hloubětín

0; 15619 Kardašovská 625, Praha Hloubětín

R: 15619 Odstranění vlhkostních poruch stavby

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -7 463,24

13 631312511R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 0,60000 -2 601,00 -1 560,60
6*0,1 0,60000

14 631319161R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 0,60000 -954,90 -572,94

6*0,1 0,60000
15 11163150R Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný T 0,00350 -27 974,70 -97,91

16 597623142R Dlaždice 29,7x29,7 Color Two šedá mat m2 10,00000 -416,30 -4 163,00
17 62832134R Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40 m2 17,00000 -62,87 -1 068,79

1*6 6,00000
1*6 6,00000
prořez : 1*5 5,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

-12 456,00

20 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 160,00000 -77,85 -12 456,00

Díl: 711 Izolace proti vodě -10 568,92
28 711111001R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená m2 6,00000 -8,37 -50,22

6*1 6,00000
29 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 12,00000 -76,86 -922,32

6*1 6,00000
6*1 6,00000

30 711212111R00 Penetrace podkladu nátěrem m2 193,12500 -49,69 -9 596,38
77,25*2,5 193,12500

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -2 203,20
32 771571107ROO Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 20x20 cm m2 6,00000 -367,20 -2 203,20

Díl: VN Vedlejší náklady -20 000,00
38 005122 R Provozní vlivy - zakázka malého rozsahu a související 

četnost pracovních kroků
Soubor 1,00000 -20 000,00 -20 000,00

Celkem -52 691,36



krycí list rozpočtu

Objekt; Název objektu ; JKSO :
Méněpráce - SO01

Stavba : Název stavby: SKP:
KC Kardašovská - méněpráce

Projektant: Počet měrných jednotek ; 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů ; Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu : Zhotovitel;

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0 Vedlejší náklady -20 000
Montáž celkem 0 Kompletační činnost zhotovitele 0
HSV celkem -77 409 Rezerva 0
PSV celkem -45 846 Zařízení staveniště 0

ZRN celkem -123 255 Území se ztíženými výrobními podmínkami 0

HZS 0
RN ll.a lll.hlavy -123 255 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS -143 255 VRN celkem -20 000
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno;
Datum :
Podpis:

Jméno ;
Datum ;
Podpis :

Základ pro DPH 0 % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí; 0,00 Kč
DPH 15 % činí; 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: -143 255,27 Kč
DPH 21 % činí: -30 084,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM -173 339,00 Kč

Poznámka :
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stavba :
Objekt:

KC Kardašovská - méněpráce 
Méněpráce - SO01

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce -77 409 -10 819 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 -35 028 0 0 0

CELKEM OBJEKT -77 409 -45 846 0 0 0

vedlejší rozpočtové NAKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Vedlejší náklady 0,0 -20 000
Kompletační činnost zhotovitele 0,0 0
Rezerva 0,0 0
Zařízení staveniště 0,0 0
Území se ztíženými výrobními podmínkami 0,0 0

CELKEM VRN -20 000
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Položkový rozpočet

stavba ; 
Objekt:

KC Kardašovská - méněpráce 
Méněpráce - SO01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
11 632 92-2913.R00 Kladení dlaždic 50 x 50 cm na terče plastové m2 193,52 -50,00 -9 676,00

Položka Č.32 ; 193,52 193,52

12 273-14305 Podložka pod dlažbu pryžová - terč kus 1 015,98 -17,00 -17 271,66
Položka 33 : 1015,98 1 015,98

13
4
592-45601 Dlaždice betonová HBB 50x50x5 cm šedá m2 212,87 -200,00 -42 574,00

1
712391172RZ2

Položka 34 .212,87 212,87

59 Povlaková krytina střech do 10°, ochran, textilie 1 vrstva - 
včetně dodávky textilie

m2 216,38 -50,00 -10 818,78

pod dlažbu:(12,65*12,58+6,4*5,87)*1,1 216,38

16 99801-2021.ROO Přesun hmot t 23,13 -341,00 -7 887,33

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce -88 227,77
Díl: 762 Konstrukce tesařské
24 762 33-1811.ROO Demontáž konstrukci krovů z hranolů do 120 cm2 m 627,00 -33,00 -20 691.00

Položka71 : 627 627,00

26 762 34-1811.ROO Demontáž bedněni střech rovných z prken hrubých m2 198,00 -26,00 -5 148,00
Ploložka72 ; 198 198,00

26 998 76-2102.ROO Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m 7,99 -1 150,00 -9 188,50
Položka 73 : 7,99 7,99

Celkem za 762 Konstrukce tesařské -35 027,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu: JKSO:
Nová vegetační střecha

Stavba; Název stavby: SKP:
KC Kardašovská - vícepráce

Projektant; Počet měrných jednotek: 0
Objednatel; Náklady na MJ: 0
Počet listů; Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu; Zhotovitel;

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z

R

N

Dodávka celkem 0 Individuální mimostaveništní doprava 0,5% 1 424

Montáž celkem 0 Kompletační činnost zhotovitele 0,5% 1 424

HSV celkem 0 Rezerva 0

PSV celkem 284 709 Zařízení staveniště 0,8 % 2 278

ZRN celkem 284 709 Území se ztíženými výrobními podmínkami 0,4% 1 139

HZS 0

RN ll.a lll.hlavy 284 709 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 290 972 VRN celkem 6 264
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum:
Jméno:
Datum ;
Podpis:

Jméno:
Datum:
Podpis:

Základ pro DPH 0 % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí; 0,00 Kč
DPH 15 % činí; 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 290 972,22 Kč
DPH 21 % činí: 61 104,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 352 076,00 Kč

Poznámka:
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Stavba:
Objekt:

KC Kardašovská - vícepráce 
Nová vegetační střecha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
712 Živičné krytiny 0 284 709 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 284 709 0 0 0

vedlejší rozpočtové NAKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Individuální mimostaveništní doprava 0,5% 0,5 284 709 1424
Kompletační činnost zhotovitele 0,5% 0,5 284 709 1424
Rezerva 0,0 284 709 0
Zařízení staveniště 0,8 % 0,8 284 709 2 278
Území se ztíženými výrobními podmínkami 0,4% 0.4 284 709 1 139

CELKEM VRN 6 264
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Položkový rozpočet

Stavba; 
Objekt:

KC Kardašovská - vícepráce 
Nová vegetační střecha

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)

Díl: 712 Živičné krytiny
1 712 80-0001.RP 15. Zelená střecha - vegetační vrstva do 150 mm., ozeleňovaci sada Bauder m2 196,36 839,31 164 805,07

13,01*12,0+5,97*6,74 196,36

vegetační substrát LBB-E, SDF - rohož

2 712 80-0002.RP 15 Filtrační vrstva - filtrační rouno např. F\/125 m2 102,85 26,59 2 734,88

(6,74tí ,97-^6,27+12.0)+{17,97+13.01 )+{0,12+0,12+0,30+0,12)*61.96 102,85

3 673-52000 Filtrační rouno FV 125 nebo (geotextílíe 300g/m2) m2 118,28 24,13 2 854,15

102,854*1,15 118,28

4 712 80-0003. RP 15. Hydroakumulační a drenážní vrstva pro zelené střechy m2 196,36 91,56 17 978,54

196,36 196,36

5 283-24000 Fólie nopová z HDPE tl. 0,6 mm, nopy 20 mm DSE 20 - 20mm m2 225,81 123,67 27 926,13

196,358*1,15 225,81

6 712 80-0004,RP 15. Ochranná vrstva - před mechan.poškozením hydroizolace m2 205,65 47,81 9 832,22

196,358+61,96*0,15 205,65

7 673-50000 15. Ochranná rohož FSM 600 tl.4,0 mm m2 229,89 51,69 11 883,19

205,262*1,12 229,89

8 712 80-0004.RP 15. Separační - kluzná vrstva m2 205,65 50,96 10 480,03

196.358+61.96*0,15 205,65

9 673-50000 15. Ochranná netkaná textilie SV 600 (600g/m2) m2 229,89 32,68 7 512,92

205,262*1,12 229,89

10 311-73500.1 15. Nástavec střešní vpusti - plastová nástavba kus 1,00 2043,17 2 043,17

1 1,00

11 311-73500.2 15. Kačírková záchytní lišta AL 120 kus 68,16 201,76 13 751,15

61,96*1,1 68,16

12 583-33664 15 Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL m3 2,23 1 098,78 2 450,94

61,96*0,3*0,12 2,23

13 998 71-2101.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m % 6,00 1 742,71 10 456,25

Celkem za 712 Živičné krytiny | 284 708,63
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krycí list rozpočtu

Objekt: Název objektu : JKSO :
Méněpráce - SO02

Stavba : Název stavby: SKP :
KC Kardašovská - méněpráce

Projektant; Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo;
Zpracovatel projektu : Zhotovitel;

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0 Vedlejší náklady -20 000
Montáž celkem 0 Kompletační činnost zhotovitele 0
HSV celkem -50 818 Rezerva 0
PSV celkem -56 796 Zařízení staveniště 0

ZRN celkem -107 614 Území se ztíženými výrobními podmínkami 0

HZS 0
RN ll.a lll.hlavy -107 614 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS -127 614 VRN celkem -20 000
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno :
Datum :
Podpis:

Jméno :
Datum ;
Podpis :

Základ pro DPH 0 % činí; 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí; 0,00 Kč
DPH 15 % činí; 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí; -127 614,13 Kč
DPH 21 % činí: -26 799,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM -154 413,00 Kč

Poznámka :
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stavba ;
Objekt:

KC Kardašovská - méněpráce 
Méněpráce - SO02

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce -50 818 0 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 -56 796 0 0 0

CELKEM OBJEKT -50 818 -56 796 0 0 0

vedlejší rozpočtové NAKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Vedlejší náklady 0,0 -20 000
Kompletační činnost zhotovitele 0.0 0
Rezerva 0,0 0
Zařízení staveniště 0,0 0
Území se ztíženými výrobními podmínkami 0.0 0

CELKEM VRN -20 000
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Položkový rozpočet

stavba : 
Objekt:

KC Kardašovská - méněpráce 
Méněpráce - SO02__________

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
14 631 31-2511.R00 Mazanina betonová tl. 5 cm C 12/15 (B 12,5) m3 10,47 -2 601,00 -27 232,47

Položka 20 : 10,47 10,47

15
b
631 36-1921.RT3 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů taž. svařovaná síť - 

drát 5,0 mm, oka 150/150 mm
t 0,52 -27 500,00 -14 300,00

17 99801-2021.ROO Přesun hmot t 27,23 -341,00 -9 285,43

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce -50 817,90
Díl: 776 Podlahy povlakové
28 776 57-2100.RV1 Lepeni povlakových podlah z pásů textilních včetně 

zátěžového koberce
m2 108,00 -525,00 -56 700,00

29 998 77-6101.ROO Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,24 -396,01 -96,23

Celkem za 776 Podlahy povlakové -56 796,23
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