





Stavba: 




Firma: INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO, spol. s r.o. ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - ZBV 1 
Opravy komunikací v areálu FN Brno-Bohunice 


	Kód 
	Zakázka 
	Cena bez DPH dle SOD 
	Cena bez DPH dle ZL č. 1 - ZBV 1 
	Rozdíl 
	MNP ZL 1 
	VCP ZL 1 
	
	




	3799- 
20240705 
	Opravy v areálu FN Brno    
	
	
	
	
	
	
	

	objekt3 
	Místo č.1 
	156 957,05 
	159 714,45 
	2 757,40 
	-15 969,00 
	18 726,41 
	
	

	objekt4 
	Místo č.2 
	536 024,21 
	503 159,99 
	-32 864,22 
	-74 684,89 
	41 820,69 
	
	

	objekt5 
	Místo č.3 
	454 416,84 
	481 906,48 
	27 489,64 
	-65 501,06 
	92 990,70 
	
	

	objekt6 
	Místo č.4 
	54 015,74 
	46 665,73 
	-7 350,01 
	-7 350,00 
	0,00 
	
	

	objekt7 
	Místo č.5 
	205 640,23 
	159 126,20 
	-46 514,03 
	-73 824,38 
	27 310,35 
	
	

	objekt8 
	Místo č.6 
	333 675,40 
	313 922,67 
	-19 752,73 
	-22 905,38 
	3 152,66 
	
	

	objekt9 
	Místo č.7 
	468 941,90 
	462 328,99 
	-6 612,91 
	-13 992,00 
	7 379,10 
	
	

	objekt10 
	Místo č.8 
	582 195,80 
	389 864,98 
	-192 330,83 
	-195 045,00 
	2 714,18 
	
	

	objekt11 
	Místo č.11 
	107 178,20 
	80 124,73 
	-27 053,48 
	-53 522,62 
	26 469,15 
	
	











Celkem	2 899 045,37	2 596 814,20	-302 231,18	-522 794,31	220 563,23 




ROZPOČET 
Stavba:  Opravy v areálu FN Brno Objekt:  01 01.08 Pol 

Objednatel:   
Zhotovitel:	Zpracoval: 
Místo:	Datum:   

	Č. 
	KCN 
	Kód položky 
	Popis 
	MJ 
	Množství celkem 
	Cena  jednotková 
	množství nové 
	cena SOD 
	Cena Nová 
	rozdíl množství 
	rozdíl cena MNP 
	rozdíl cena VCP 



1	Zemní práce 

	1 
	R 
	113106231R00 
	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu    
	m2 
	184,000 
	142,50 
	186,370 
	26 220,00 
	26 557,73 
	2,37 
	0,00 
	337,725 

	2 
	R 
	113202111R00 
	Vytrhání obrub obrubníků silničních    
	m 
	4,000 
	210,00 
	4,000 
	840,00 
	840,00 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	3 
	R 
	120901121R00 
	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách    
	m3 
	0,400 
	6 750,00 
	0,400 
	2 700,00 
	2 700,00 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	4 
	R 
	139601103R00 
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4    
	m3 
	27,000 
	2 775,00 
	0,000 
	74 925,00 
	0,00 
	-27,00 
	-74 925,00 
	0,000 

	5 
	R 
	162701105R00 
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m    
	m3 
	27,000 
	225,00 
	0,000 
	6 075,00 
	0,00 
	-27,00 
	-6 075,00 
	0,000 

	6 
	R 
	167101201R00 
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně    
	m3 
	27,000 
	1 875,00 
	0,000 
	50 625,00 
	0,00 
	-27,00 
	-50 625,00 
	0,000 

	7 
	R 
	181101102R00 
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním    
	m2 
	184,000 
	60,00 
	186,370 
	11 040,00 
	11 182,20 
	2,37 
	0,00 
	142,200 

	8 
	R 
	199000002R00 
	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04    
	m3 
	27,000 
	825,00 
	0,000 
	22 275,00 
	0,00 
	-27,00 
	-22 275,00 
	0,000 

	
	
	5	Komunikace    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	R 
	512533111R00 
	Odstranění lože z kameniva    
	m3 
	7,360 
	525,00 
	7,360 
	3 864,00 
	3 864,00 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	10 
	R 
	565310016R00 
	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm    
	m2 
	184,000 
	150,00 
	0,000 
	27 600,00 
	0,00 
	-184,00 
	-27 600,00 
	0,000 

	11 
	R 
	596215021R00 
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm    
	m2 
	4,000 
	675,00 
	3,060 
	2 700,00 
	2 065,50 
	-0,94 
	-634,50 
	0,000 

	12 
	R 
	596215040R00 
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm    
	m2 
	180,000 
	675,00 
	183,310 
	121 500,00 
	123 734,25 
	3,31 
	0,00 
	2 234,250 

	13 
	R 
	596291111R00 
	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm    
	m 
	2,000 
	225,00 
	2,000 
	450,00 
	450,00 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	14 
	R 
	596291113R00 
	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm    
	m 
	30,000 
	450,00 
	30,000 
	13 500,00 
	13 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	15 
	R 
	592451124R 
	Dlažba skladebná např. HOLLAND I BF 200 x 100 x 60 mm přírodní    
	m2 
	1,000 
	300,00 
	1,000 
	300,00 
	300,00 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	16 
	R 
	592451151R 
	Dlažba skladebná např. HOLLAND I SPL pro nevidomé 200 x 100 x 60  
mm červená    
	m2 
	1,000 
	750,00 
	1,000 
	750,00 
	750,00 
	
	0,00 
	0,000 

	17 
	R 
	592451170R 
	Dlažba např. HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní    
	m2 
	185,000 
	450,00 
	184,310 
	83 250,00 
	82 939,50 
	-0,69 
	-310,50 
	0,000 

	
	
	91	Doplňující práce na komunikaci    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 
	R 
	917862114R00 
	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z  
betonu C 25/30    
	m 
	4,000 
	585,00 
	4,000 
	2 340,00 
	2 340,00 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	19 
	R 
	918101113T00 
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30    
	m3 
	0,300 
	3 750,00 
	0,300 
	1 125,00 
	1 125,00 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	20 
	R 
	909	R00 
	Hzs-nezmeritelne stavebni prace    
	h 
	16,000 
	525,00 
	16,000 
	8 400,00 
	8 400,00 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	21 
	R 
	59217490R 
	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm    
	kus 
	2,000 
	165,00 
	2,000 
	330,00 
	330,00 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	22 
	R 
	59217491R 
	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm 
	kus 
	1,000 
	525,00 
	1,000 
	525,00 
	525,00 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	23 
	R 
	59217492R 
	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm    
	kus 
	1,000 
	525,00 
	1,000 
	525,00 
	525,00 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	
	
	96	Bourání konstrukcí    
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	Č. 
	KCN 
	Kód položky 
	Popis 
	MJ 
	Množství celkem 
	Cena  jednotková 
	množství nové 
	cena SOD 
	Cena Nová 
	rozdíl množství 
	rozdíl cena MNP 
	rozdíl cena VCP 



	24 
	R 
	979024441R00 
	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní    
	m 
	4,000 
	150,00 
	4,000 
	600,00 
	600,00 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	25 
	R 
	979054441R00 
	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým    
	m2 
	184,000 
	142,50 
	184,000 
	26 220,00 
	26 220,00 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	
	
	99	Staveništní přesun hmot    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26 
	R 
	998225111R00 
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný    
	t 
	93,524 
	75,00 
	93,524 
	7 014,30 
	7 014,30 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	
	
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27 
	R 
	979084216R00 
	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km    
	t 
	58,000 
	225,00 
	58,000 
	13 050,00 
	13 050,00 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	28 
	R 
	979084219R00 
	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km    
	t 
	58,000 
	67,50 
	58,000 
	3 915,00 
	3 915,00 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	29 
	R 
	979087213R00 
	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace    
	t 
	58,000 
	225,00 
	58,000 
	13 050,00 
	13 050,00 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	30 
	R 
	979999999R00 
	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)    
	t 
	58,000 
	525,00 
	58,000 
	30 450,00 
	30 450,00 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	
	
	VN	Vedlejší náklady   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31 
	R 
	005111021R 
	Vytyčení inženýrských sítí 
	Soub 
or 
	1,000 
	3 000,00 
	0,000 
	3 000,00 
	0,00 
	-1,00 
	-3 000,00 
	0,000 

	32 
	R 
	005121 R 
	Zařízení staveniště 
	Soub 
or 
	1,000 
	5 000,00 
	1,000 
	5 000,00 
	5 000,00 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	33 
	R 
	005122 R 
	Provozní vlivy 
	Soub 
or 
	1,000 
	1 500,00 
	1,000 
	1 500,00 
	1 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	34 
	R 
	005122010R 
	Provoz objednatele 
	Soub 
or 
	1,000 
	1 500,00 
	1,000 
	1 500,00 
	1 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	
	
	ON	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35 
	R 
	005211020R 
	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi 
	Soub 
or 
	1,000 
	2 250,00 
	0,000 
	2 250,00 
	0,00 
	-1,00 
	-2 250,00 
	0,000 

	36 
	R 
	005211030R 
	Dočasná dopravní opatření 
	Soub 
or 
	1,000 
	7 350,00 
	0,000 
	7 350,00 
	0,00 
	-1,00 
	-7 350,00 
	0,000 

	37 
	R 
	005211080R 
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
	Soub or 
	1,000 
	750,00 
	1,000 
	750,00 
	750,00 
	0,00 
	0,00 
	0,000 

	38 
	 (
R	
005241020R	
Geodetické zaměření skutečného proveden
í  
  
)R	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení    

	
	
	Soub 
or 
	1,000 
	4 687,50 
	1,000 
	4 687,50 
	4 687,50 
	0,00 
	0,00 
	0,000 


Celkem	582 195,80	389 864,98	-195 045,00	2 714,18 
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ROZPOČET 
Stavba:	Opravy v areálu FN Brno Objekt:	01 01.11 Pol 

Objednatel:   
Zhotovitel:	Zpracoval: 
Místo:	Datum:   

	Č. 
	KCN 
	Kód položky 
	Popis 
	MJ 
	Množství celkem 
	Cena jednotková 
	množství nové 
	cena SOD 
	Cena Nová 
	rozdíl množství 
	rozdíl cena MNP 
	rozdíl cena VCP 



1	Zemní práce 

	1 
	R 
	113151150R00 
	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.12cm    
	m2 
	35,00 
	150,00 
	68,70 
	5 250,00 
	10 305,00 
	33,70 
	0,00 
	5 055,00 

	2 
	R 
	181101101R00 
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění   
	m2 
	35,00 
	30,00 
	68,70 
	1 050,00 
	2 061,00 
	33,70 
	0,00 
	1 011,00 

	
	
	5	Komunikace   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	R 
	566904111R00 
	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem    
	t 
	0,50 
	4 275,00 
	0,50 
	2 137,50 
	2 137,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	4 
	R 
	573231125R00 
	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2   
	m2 
	70,00 
	22,50 
	68,70 
	1 575,00 
	1 545,75 
	-1,30 
	-29,25 
	0,00 

	5 
	R 
	577131111RT3 
	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2   
	m2 
	35,00 
	552,00 
	68,70 
	19 320,00 
	37 922,40 
	33,70 
	0,00 
	18 602,40 

	6 
	R 
	577171125RT3 
	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 8 cm plochy 101-200 m2   
	m2 
	35,00 
	726,00 
	0,00 
	25 410,00 
	0,00 
	-35,00 
	-25 410,00 
	0,00 

	7 
	R 
	599142111R00 
	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm    
	m 
	24,00 
	67,50 
	7,00 
	1 620,00 
	472,50 
	-17,00 
	-1 147,50 
	0,00 

	
	
	91	Doplňující práce na komunikaci   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	R 
	919731122R00 
	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm    
	m 
	24,00 
	75,00 
	7,00 
	1 800,00 
	525,00 
	-17,00 
	-1 275,00 
	0,00 

	9 
	R 
	919735112R00 
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm    
	m 
	24,00 
	60,00 
	7,00 
	1 440,00 
	420,00 
	-17,00 
	-1 020,00 
	0,00 

	10 
	R 
	909	R00 
	Hzs-nezmeritelne stavebni prace   
	h 
	8,00 
	525,00 
	8,00 
	4 200,00 
	4 200,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	R 
	938908411R00 
	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem    
	m2 
	35,00 
	30,00 
	69,30 
	1 050,00 
	2 079,00 
	34,30 
	0,00 
	1 029,00 

	12 
	R 
	938909311R00 
	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.   
	m2 
	35,00 
	22,50 
	69,30 
	787,50 
	1 559,25 
	34,30 
	0,00 
	771,75 

	
	
	99	Staveništní přesun hmot   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	R 
	998225111R00 
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný    
	t 
	11,48 
	75,00 
	11,48 
	861,08 
	861,08 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14 
	R 
	979999995R00 
	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)    
	t 
	11,55 
	750,00 
	0,00 
	8 662,50 
	0,00 
	-11,55 
	-8 662,50 
	0,00 

	15 
	R 
	979084216R00 
	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km    
	t 
	11,55 
	225,00 
	11,55 
	2 598,75 
	2 598,75 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	16 
	R 
	979084219R00 
	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km    
	t 
	11,55 
	67,50 
	0,00 
	779,63 
	0,00 
	-11,55 
	-779,63 
	0,00 

	17 
	R 
	979087213R00 
	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace   
	t 
	11,55 
	225,00 
	0,00 
	2 598,75 
	0,00 
	-11,55 
	-2 598,75 
	0,00 

	
	
	VN	Vedlejší náklady   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 
	R 
	005111021R 
	Vytyčení inženýrských sítí 
	Soub 
or 
	1,00 
	2 999,99 
	0,00 
	2 999,99 
	0,00 
	-1,00 
	-2 999,99 
	0,00 
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	Č. 
	KCN 
	Kód položky 
	Popis 
	MJ 
	Množství celkem 
	Cena jednotková 
	množství nové 
	cena SOD 
	Cena Nová 
	rozdíl množství 
	rozdíl cena MNP 
	rozdíl cena VCP 



	19 
	R 
	005121 R 
	Zařízení staveniště 
	Soub 
or 
	1,00 
	5 000,00 
	1,00 
	5 000,00 
	5 000,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	20 
	R 
	005122 R 
	Provozní vlivy 
	Soub 
or 
	1,00 
	1 500,00 
	1,00 
	1 500,00 
	1 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	21 
	R 
	005122010R 
	Provoz objednatele 
	Soub 
or 
	1,00 
	1 500,00 
	1,00 
	1 500,00 
	1 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	ON	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22 
	R 
	005211020R 
	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi 
	Soub 
or 
	1,00 
	2 250,00 
	0,00 
	2 250,00 
	0,00 
	-1,00 
	-2 250,00 
	0,00 

	23 
	R 
	005211030R 
	Dočasná dopravní opatření 
	Soub 
or 
	1,00 
	7 350,00 
	0,00 
	7 350,00 
	0,00 
	-1,00 
	-7 350,00 
	0,00 

	24 
	R 
	005211080R 
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
	Soub or 
	1,00 
	750,00 
	1,00 
	750,00 
	750,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	25 
	 (
R	
005241020R	
Geodetické zaměření skutečného proveden
í 
  
)R	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení   

	
	
	Soub 
or 
	1,00 
	4 687,50 
	1,00 
	4 687,50 
	4 687,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 


Celkem	107 178,19	80 124,73	-53 522,62	26 469,15 
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ROZPOČET 
Stavba:	Opravy v areálu FN Brno Objekt:	01 01.01 Pol 

Objednatel:    
Zhotovitel:	Zpracoval: 
Místo:	Datum:   

	Č. 
	KCN 
	Kód položky 
	Popis 
	MJ 
	Množství celkem 
	Cena  jednotková 
	množství nové 
	cena SOD 
	Cena Nová 
	rozdíl množství 
	rozdíl cena MNP 
	rozdíl cena VCP 



1	Zemní práce 

	1 
	R 
	113151119R00 
	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm    
	m2 
	25,50 
	457,50 
	41,03 
	11 666,25 
	18 771,23 
	15,53 
	0,00 
	7 104,98 

	2 
	R 
	113202111R00 
	Vytrhání obrub obrubníků silničních    
	m 
	6,00 
	210,00 
	4,00 
	1 260,00 
	840,00 
	-2,00 
	-420,00 
	0,00 

	3 
	R 
	113202111T00 
	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků    
	m 
	20,00 
	195,00 
	21,00 
	3 900,00 
	4 095,00 
	1,00 
	0,00 
	195,00 

	4 
	R 
	120901121R00 
	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách    
	m3 
	1,00 
	6 750,00 
	1,00 
	6 750,00 
	6 750,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	5 
	R 
	181101101R00 
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění    
	m2 
	25,50 
	30,00 
	41,03 
	765,00 
	1 230,90 
	15,53 
	0,00 
	465,90 

	6 
	R 
	121100002RA0 
	Sejmutí ornice a uložení na deponii    
	m3 
	0,35 
	450,00 
	0,35 
	157,50 
	157,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	7 
	R 
	180400021RA0 
	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva    
	m2 
	3,00 
	60,00 
	0,00 
	180,00 
	0,00 
	-3,00 
	-180,00 
	0,00 

	
	
	5	Komunikace    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	R 
	566904111R00 
	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem    
	t 
	4,00 
	4 275,00 
	4,00 
	17 100,00 
	17 100,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	9 
	R 
	573231125R00 
	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2    
	m2 
	57,50 
	22,50 
	41,03 
	1 293,75 
	923,18 
	-16,47 
	-370,58 
	0,00 

	10 
	R 
	577131111RT3 
	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2    
	m2 
	32,00 
	552,00 
	41,03 
	17 664,00 
	22 648,56 
	9,03 
	0,00 
	4 984,56 

	11 
	R 
	577151123RT3 
	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m2    
	m2 
	32,00 
	571,50 
	41,03 
	18 288,00 
	23 448,65 
	9,03 
	0,00 
	5 160,65 

	12 
	R 
	599142111R00 
	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm    
	m 
	24,00 
	67,50 
	24,00 
	1 620,00 
	1 620,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	8	Trubní vedení   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	R 
	899431111R00 
	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte    
	kus 
	1,00 
	4 649,99 
	1,00 
	4 649,99 
	4 649,99 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	91	Doplňující práce na komunikaci    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14 
	R 
	917732114RT7 
	Osazení ležatého obrubníku betonového, bez boční opěry, do lože z  
betonu C 25/30 včetně obrubníku 1000 x 150 x 250 mm    
	m 
	6,00 
	825,00 
	4,00 
	4 950,00 
	3 300,00 
	-2,00 
	-1 650,00 
	0,00 

	15 
	R 
	918101113T00 
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30    
	m3 
	0,50 
	3 750,00 
	0,50 
	1 875,00 
	1 875,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	16 
	R 
	919731122R00 
	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm    
	m 
	24,00 
	75,00 
	24,00 
	1 800,00 
	1 800,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	17 
	R 
	919735112R00 
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm    
	m 
	24,00 
	60,00 
	24,00 
	1 440,00 
	1 440,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	18 
	R 
	919794441R00 
	Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2    
	kus 
	1,00 
	6 750,00 
	1,00 
	6 750,00 
	6 750,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	19 
	R 
	909	R00 
	Hzs-nezmeritelne stavebni prace    
	h 
	16,00 
	525,00 
	16,00 
	8 400,00 
	8 400,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20 
	R 
	938908411R00 
	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem    
	m2 
	25,50 
	30,00 
	41,03 
	765,00 
	1 230,90 
	15,53 
	0,00 
	465,90 
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	Č. 
	KCN 
	Kód položky 
	Popis 
	MJ 
	Množství celkem 
	Cena  jednotková 
	množství nové 
	cena SOD 
	Cena Nová 
	rozdíl množství 
	rozdíl cena MNP 
	rozdíl cena VCP 



	21 
	R 
	938909311R00 
	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.    
	m2 
	25,50 
	22,50 
	41,03 
	573,75 
	923,18 
	15,53 
	0,00 
	349,43 

	
	
	96	Bourání konstrukcí   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22 
	R 
	979024441R00 
	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní    
	m 
	26,00 
	150,00 
	25,00 
	3 900,00 
	3 750,00 
	-1,00 
	-150,00 
	0,00 

	
	
	99	Staveništní přesun hmot    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23 
	R 
	998225111R00 
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný    
	t 
	16,85 
	75,00 
	16,85 
	1 263,53 
	1 263,53 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24 
	R 
	979999995R00 
	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)    
	t 
	5,61 
	750,00 
	0,00 
	4 207,50 
	0,00 
	-5,61 
	-4 207,50 
	0,00 

	25 
	R 
	979999999R00 
	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)    
	t 
	6,52 
	525,00 
	6,52 
	3 423,00 
	3 423,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	26 
	R 
	979084216R00 
	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km    
	t 
	12,13 
	225,00 
	12,13 
	2 729,25 
	2 729,25 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	27 
	R 
	979084219R00 
	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km    
	t 
	12,13 
	67,50 
	6,52 
	818,78 
	440,10 
	-5,61 
	-378,68 
	0,00 

	28 
	R 
	979087213R00 
	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace    
	t 
	12,13 
	225,00 
	6,52 
	2 729,25 
	1 467,00 
	-5,61 
	-1 262,25 
	0,00 

	
	
	VN	Vedlejší náklady   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29 
	R 
	005111021R 
	Vytyčení inženýrských sítí 
	Soub 
or 
	1,00 
	3 000,00 
	1,00 
	3 000,00 
	3 000,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	30 
	R 
	005121 R 
	Zařízení staveniště 
	Soub 
or 
	1,00 
	5 000,00 
	1,00 
	5 000,00 
	5 000,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	31 
	R 
	005122 R 
	Provozní vlivy 
	Soub 
or 
	1,00 
	1 500,00 
	1,00 
	1 500,00 
	1 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	32 
	R 
	005122010R 
	Provoz objednatele 
	Soub 
or 
	1,00 
	1 500,00 
	1,00 
	1 500,00 
	1 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	ON	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33 
	R 
	005211020R 
	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi 
	Soub 
or 
	1,00 
	2 250,00 
	1,00 
	2 250,00 
	2 250,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	34 
	R 
	005211030R 
	Dočasná dopravní opatření 
	Soub 
or 
	1,00 
	7 350,00 
	0,00 
	7 350,00 
	0,00 
	-1,00 
	-7 350,00 
	0,00 

	35 
	R 
	005211080R 
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
	Soub or 
	1,00 
	750,00 
	1,00 
	750,00 
	750,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	36 
	 (
R	
005241020R	
Geodetické zaměření skutečného proveden
í  
  
)R	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení    

	
	
	Soub 
or 
	1,00 
	4 687,50 
	1,00 
	4 687,50 
	4 687,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 


Celkem	156 957,04	159 714,45	-15 969,00	18 726,41 
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ROZPOČET 
Stavba:  Opravy v areálu FN Brno Objekt:  01 01.02 Pol 

Objednatel:   
Zhotovitel:	Zpracoval: 
Místo:	Datum:   

	Č. 
	KCN 
	Kód položky 
	Popis 
	MJ 
	Množství celkem 
	Cena  jednotková 
	množství nové 
	cena SOD 
	Cena Nová 
	rozdíl množství 
	rozdíl cena MNP 
	rozdíl cena VCP 



1	Zemní práce 

	1 
	R 
	113109310R00 
	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm    
	m2 
	36,00 
	225,00 
	36,00 
	8 100,00 
	8 100,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	2 
	R 
	113151119R00 
	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm    
	m2 
	150,00 
	457,50 
	172,94 
	68 625,00 
	79 120,05 
	22,94 
	0,00 
	10 495,05 

	3 
	R 
	113202111R00 
	Vytrhání obrub obrubníků silničních   
	m 
	12,00 
	210,00 
	14,00 
	2 520,00 
	2 940,00 
	2,00 
	0,00 
	420,00 

	4 
	R 
	113203111R00 
	Vytrhání obrub z dlažebních kostek    
	m 
	31,00 
	195,00 
	33,00 
	6 045,00 
	6 435,00 
	2,00 
	0,00 
	390,00 

	5 
	R 
	120901121R00 
	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách   
	m3 
	3,00 
	6 750,00 
	3,00 
	20 250,00 
	20 250,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	6 
	R 
	139601102R00 
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3   
	m3 
	3,00 
	1 875,00 
	3,00 
	5 625,00 
	5 625,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	7 
	R 
	162701105R00 
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m    
	m3 
	3,00 
	225,00 
	3,00 
	675,00 
	675,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	8 
	R 
	167101201R00 
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně   
	m3 
	3,00 
	1 875,00 
	3,00 
	5 625,00 
	5 625,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	9 
	R 
	181101101R00 
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění   
	m2 
	161,50 
	30,00 
	172,94 
	4 845,00 
	5 188,20 
	11,44 
	0,00 
	343,20 

	10 
	R 
	181101111R00 
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně   
	m2 
	20,00 
	120,00 
	20,00 
	2 400,00 
	2 400,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	11 
	R 
	199000002R00 
	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04   
	m3 
	3,00 
	825,00 
	3,00 
	2 475,00 
	2 475,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	12 
	R 
	121100002RA0 
	Sejmutí ornice a uložení na deponii   
	m3 
	1,15 
	450,00 
	1,15 
	517,50 
	517,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	13 
	R 
	180400021RA0 
	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva   
	m2 
	11,50 
	60,00 
	0,00 
	690,00 
	0,00 
	-11,50 
	-690,00 
	0,00 

	
	
	5	Komunikace    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14 
	R 
	565310016R00 
	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm    
	m2 
	20,00 
	150,00 
	20,00 
	3 000,00 
	3 000,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	15 
	R 
	569903311R00 
	Zřízení zemních krajnic se zhutněním    
	m3 
	3,75 
	675,00 
	3,75 
	2 531,25 
	2 531,25 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	16 
	R 
	573231125R00 
	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2   
	m2 
	320,00 
	22,50 
	172,94 
	7 200,00 
	3 891,15 
	-147,06 
	-3 308,85 
	0,00 

	17 
	R 
	577131111RT3 
	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2   
	m2 
	170,00 
	552,00 
	172,94 
	93 840,00 
	95 462,88 
	2,94 
	0,00 
	1 622,88 

	18 
	R 
	577151123RT3 
	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m2   
	m2 
	170,00 
	571,50 
	172,94 
	97 155,00 
	98 835,21 
	2,94 
	0,00 
	1 680,21 

	19 
	R 
	599142111R00 
	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm    
	m 
	103,00 
	67,50 
	103,00 
	6 952,50 
	6 952,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	20 
	R 
	587206OA0 
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM   
	M2 
	2,00 
	1 327,50 
	0,00 
	2 655,00 
	0,00 
	-2,00 
	-2 655,00 
	0,00 

	21 
	R 
	5832100R 
	Zemina recyklovaná tříděná 0/22   
	t 
	7,50 
	600,00 
	7,50 
	4 500,00 
	4 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	91	Doplňující práce na komunikaci    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22 
	R 
	916231111R00 
	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry   
	m 
	3,00 
	540,00 
	0,00 
	1 620,00 
	0,00 
	-3,00 
	-1 620,00 
	0,00 

	23 
	R 
	916261111R00 
	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou   
	m 
	3,00 
	675,00 
	33,00 
	2 025,00 
	22 275,00 
	30,00 
	0,00 
	20 250,00 

	24 
	R 
	917762114R00 
	Osazení ležatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z  
betonu C 25/30   
	m 
	8,00 
	600,00 
	15,00 
	4 800,00 
	9 000,00 
	7,00 
	0,00 
	4 200,00 
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	Č. 
	KCN 
	Kód položky 
	Popis 
	MJ 
	Množství celkem 
	Cena  jednotková 
	množství nové 
	cena SOD 
	Cena Nová 
	rozdíl množství 
	rozdíl cena MNP 
	rozdíl cena VCP 



	25 
	R 
	917862114R00 
	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z  
betonu C 25/30   
	m 
	43,00 
	585,00 
	18,00 
	25 155,00 
	10 530,00 
	-25,00 
	-14 625,00 
	0,00 

	26 
	R 
	918101113T00 
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30   
	m3 
	4,50 
	3 750,00 
	2,90 
	16 875,00 
	10 890,00 
	-1,60 
	-5 985,00 
	0,00 

	27 
	R 
	919731122R00 
	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm    
	m 
	103,00 
	75,00 
	103,00 
	7 725,00 
	7 725,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	28 
	R 
	919735112R00 
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm    
	m 
	103,00 
	60,00 
	103,00 
	6 180,00 
	6 180,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	29 
	R 
	909	R00 
	Hzs-nezmeritelne stavebni prace   
	h 
	16,00 
	525,00 
	16,00 
	8 400,00 
	8 400,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	30 
	R 
	59217420R 
	Obrubník chodníkový ABO 13-10 v. 200 x 100 x 1000 mm přírodní   
	kus 
	15,00 
	180,00 
	0,00 
	2 700,00 
	0,00 
	-15,00 
	-2 700,00 
	0,00 

	31 
	R 
	59217488R 
	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní   
	kus 
	20,00 
	225,00 
	14,00 
	4 500,00 
	3 150,00 
	-6,00 
	-1 350,00 
	0,00 

	32 
	R 
	59217490R 
	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm    
	kus 
	14,00 
	165,00 
	15,00 
	2 310,00 
	2 475,00 
	1,00 
	0,00 
	165,00 

	33 
	R 
	59217491R 
	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm 
	kus 
	1,00 
	525,00 
	2,00 
	525,00 
	1 050,00 
	1,00 
	0,00 
	525,00 

	34 
	R 
	59217492R 
	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm    
	kus 
	1,00 
	525,00 
	2,00 
	525,00 
	1 050,00 
	1,00 
	0,00 
	525,00 

	
	
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35 
	R 
	938908411R00 
	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem    
	m2 
	150,00 
	30,00 
	172,94 
	4 500,00 
	5 188,20 
	22,94 
	0,00 
	688,20 

	36 
	R 
	938909311R00 
	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.   
	m2 
	150,00 
	22,50 
	172,94 
	3 375,00 
	3 891,15 
	22,94 
	0,00 
	516,15 

	
	
	96	Bourání konstrukcí    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37 
	R 
	979024441R00 
	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní   
	m 
	12,00 
	150,00 
	12,00 
	1 800,00 
	1 800,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	38 
	R 
	979071122R00 
	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí   
	m2 
	3,10 
	142,50 
	3,10 
	441,75 
	441,75 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	99	Staveništní přesun hmot    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39 
	R 
	998225111R00 
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný    
	t 
	81,60 
	75,00 
	81,60 
	6 119,78 
	6 119,78 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40 
	R 
	979999995R00 
	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)   
	t 
	33,00 
	750,00 
	0,00 
	24 750,00 
	0,00 
	-33,00 
	-24 750,00 
	0,00 

	41 
	R 
	979999999R00 
	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)   
	t 
	21,45 
	525,00 
	21,45 
	11 258,63 
	11 258,63 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	42 
	R 
	979084216R00 
	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km    
	t 
	54,45 
	225,00 
	54,45 
	12 250,13 
	12 250,13 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	43 
	R 
	979084219R00 
	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km    
	t 
	54,45 
	67,50 
	21,45 
	3 675,04 
	1 447,88 
	-33,00 
	-2 227,16 
	0,00 

	44 
	R 
	979087213R00 
	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace   
	t 
	54,45 
	225,00 
	21,45 
	12 250,13 
	4 826,25 
	-33,00 
	-7 423,88 
	0,00 

	
	
	VN	Vedlejší náklady    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45 
	R 
	005111021R 
	Vytyčení inženýrských sítí 
	Sou 
bor 
	1,00 
	3 000,00 
	1,00 
	3 000,00 
	3 000,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	46 
	R 
	005121 R 
	Zařízení staveniště 
	Sou 
bor 
	1,00 
	5 000,00 
	1,00 
	5 000,00 
	5 000,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	47 
	R 
	005122 R 
	Provozní vlivy 
	Sou 
bor 
	1,00 
	1 500,00 
	1,00 
	1 500,00 
	1 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	48 
	R 
	005122010R 
	Provoz objednatele 
	Sou 
bor 
	1,00 
	1 500,00 
	1,00 
	1 500,00 
	1 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
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	Č. 
	KCN 
	Kód položky 
	Popis 
	MJ 
	Množství celkem 
	Cena  jednotková 
	množství nové 
	cena SOD 
	Cena Nová 
	rozdíl množství 
	rozdíl cena MNP 
	rozdíl cena VCP 



	
	
	ON	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49 
	R 
	005211020R 
	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi 
	Sou 
bor 
	1,00 
	2 250,00 
	1,00 
	2 250,00 
	2 250,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	50 
	R 
	005211030R 
	Dočasná dopravní opatření 
	Sou 
bor 
	1,00 
	7 350,00 
	0,00 
	7 350,00 
	0,00 
	-1,00 
	-7 350,00 
	0,00 

	51 
	R 
	005211080R 
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
	Sou bor 
	1,00 
	750,00 
	1,00 
	750,00 
	750,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	52 
	 (
R	
005241020R	
Geodetické zaměření skutečného proveden
í 
  
)R	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení   

	
	
	Sou 
bor 
	1,00 
	4 687,50 
	1,00 
	4 687,50 
	4 687,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 


Celkem	536 024,19	503 159,99	-74 684,89	41 820,69 
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ROZPOČET 
Stavba:  Opravy v areálu FN Brno Objekt:  01 01.03 Pol 

Objednatel:   
Zhotovitel:	Zpracoval: 
Místo:	Datum:   

	Č. 
	KCN 
	Kód položky 
	Popis 
	MJ 
	Množství celkem 
	Cena  jednotková 
	množství nové 
	cena SOD 
	Cena Nová 
	rozdíl množství 
	rozdíl cena MNP 
	rozdíl cena VCP 



1	Zemní práce 

	1 
	R 
	113151114R00 
	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm    
	m2 
	225,00 
	150,00 
	336,10 
	33 750,00 
	50 415,00 
	111,10 
	0,00 
	16 665,00 

	2 
	R 
	113202111R00 
	Vytrhání obrub obrubníků silničních   
	m 
	7,00 
	210,00 
	3,00 
	1 470,00 
	630,00 
	-4,00 
	-840,00 
	0,00 

	3 
	R 
	113203111R00 
	Vytrhání obrub z dlažebních kostek    
	m 
	7,00 
	195,00 
	7,00 
	1 365,00 
	1 365,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	4 
	R 
	120901121R00 
	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách   
	m3 
	0,50 
	6 750,00 
	0,50 
	3 375,00 
	3 375,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	5 
	R 
	181101101R00 
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění   
	m2 
	3,50 
	30,00 
	3,50 
	105,00 
	105,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	6 
	R 
	121100002RA0 
	Sejmutí ornice a uložení na deponii   
	m3 
	0,35 
	450,00 
	0,35 
	157,50 
	157,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	7 
	R 
	180400021RA0 
	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva   
	m2 
	3,50 
	60,00 
	0,00 
	210,00 
	0,00 
	-3,50 
	-210,00 
	0,00 

	
	
	5	Komunikace    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	R 
	566904111R00 
	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem    
	t 
	20,00 
	4 275,00 
	20,00 
	85 500,00 
	85 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	9 
	R 
	573231125R00 
	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2   
	m2 
	225,00 
	22,50 
	336,10 
	5 062,50 
	7 562,25 
	111,10 
	0,00 
	2 499,75 

	10 
	R 
	577141112RT2 
	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000  
m2   
	m2 
	225,00 
	612,00 
	336,10 
	137 700,00 
	205 693,20 
	111,10 
	0,00 
	67 993,20 

	11 
	R 
	599142111R00 
	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm    
	m 
	60,00 
	67,50 
	60,00 
	4 050,00 
	4 050,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	8	Trubní vedení    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	R 
	899231111R00 
	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže   
	kus 
	2,00 
	5 250,00 
	2,00 
	10 500,00 
	10 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	13 
	R 
	899331111R00 
	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu   
	kus 
	1,00 
	5 250,00 
	1,00 
	5 250,00 
	5 250,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	91	Doplňující práce na komunikaci    
	
	
	
	
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	
	0,00 

	14 
	R 
	916261111R00 
	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou   
	m 
	7,00 
	675,00 
	7,00 
	4 725,00 
	4 725,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	15 
	R 
	917762114R00 
	Osazení ležatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z  
betonu C 25/30   
	m 
	7,00 
	600,00 
	3,00 
	4 200,00 
	1 800,00 
	-4,00 
	-2 400,00 
	0,00 

	16 
	R 
	918101113T00 
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30   
	m3 
	0,50 
	3 750,00 
	0,50 
	1 875,00 
	1 875,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	17 
	R 
	919731122R00 
	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm    
	m 
	60,00 
	75,00 
	60,00 
	4 500,00 
	4 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	18 
	R 
	919735112R00 
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm    
	m 
	60,00 
	60,00 
	60,00 
	3 600,00 
	3 600,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	19 
	R 
	919794441R00 
	Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2   
	kus 
	3,00 
	6 750,00 
	3,00 
	20 250,00 
	20 250,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	20 
	R 
	909	R00 
	Hzs-nezmeritelne stavebni prace   
	h 
	16,00 
	525,00 
	16,00 
	8 400,00 
	8 400,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	21 
	R 
	59217488R 
	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní   
	kus 
	7,00 
	225,00 
	3,00 
	1 575,00 
	675,00 
	-4,00 
	-900,00 
	0,00 
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	Č. 
	KCN 
	Kód položky 
	Popis 
	MJ 
	Množství celkem 
	Cena  jednotková 
	množství nové 
	cena SOD 
	Cena Nová 
	rozdíl množství 
	rozdíl cena MNP 
	rozdíl cena VCP 



	
	
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22 
	R 
	938908411R00 
	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem    
	m2 
	225,00 
	30,00 
	336,10 
	6 750,00 
	10 083,00 
	111,10 
	0,00 
	3 333,00 

	23 
	R 
	938909311R00 
	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.   
	m2 
	225,00 
	22,50 
	336,10 
	5 062,50 
	7 562,25 
	111,10 
	0,00 
	2 499,75 

	24 
	 (
R	
939431111RT2
 
)R	939431111RT2 

	
	Výměna kanaliz.poklopu za samonivelační, hl.200 mm včetně dodávky  
litinového poklopu D400 SN600   
	kus 
	1,00 
	24 750,00 
	1,00 
	24 750,00 
	24 750,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	96	Bourání konstrukcí    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25 
	R 
	979024441R00 
	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní   
	m 
	7,00 
	150,00 
	7,00 
	1 050,00 
	1 050,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	26 
	R 
	979071122R00 
	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí   
	m2 
	0,70 
	142,50 
	0,70 
	99,75 
	99,75 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	99	Staveništní přesun hmot    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27 
	R 
	998225111R00 
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný    
	t 
	59,95 
	75,00 
	59,95 
	4 496,03 
	4 496,03 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28 
	R 
	979999995R00 
	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)   
	t 
	24,75 
	750,00 
	0,00 
	18 562,50 
	0,00 
	-24,75 
	-18 562,50 
	0,00 

	29 
	R 
	979999999R00 
	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)   
	t 
	28,77 
	525,00 
	0,00 
	15 102,15 
	0,00 
	-28,77 
	-15 102,15 
	0,00 

	30 
	R 
	979084216R00 
	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km    
	t 
	28,77 
	225,00 
	0,00 
	6 472,35 
	0,00 
	-28,77 
	-6 472,35 
	0,00 

	31 
	R 
	979084219R00 
	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km    
	t 
	28,77 
	67,50 
	0,00 
	1 941,71 
	0,00 
	-28,77 
	-1 941,71 
	0,00 

	32 
	R 
	979087213R00 
	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace   
	t 
	28,77 
	225,00 
	0,00 
	6 472,35 
	0,00 
	-28,77 
	-6 472,35 
	0,00 

	
	
	VN	Vedlejší náklady    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33 
	R 
	005111021R 
	Vytyčení inženýrských sítí 
	Soub 
or 
	1,00 
	3 000,00 
	0,00 
	3 000,00 
	0,00 
	-1,00 
	-3 000,00 
	0,00 

	34 
	R 
	005121 R 
	Zařízení staveniště 
	Soub 
or 
	1,00 
	5 000,00 
	1,00 
	5 000,00 
	5 000,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	35 
	R 
	005122 R 
	Provozní vlivy 
	Soub 
or 
	1,00 
	1 500,00 
	1,00 
	1 500,00 
	1 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	36 
	R 
	005122010R 
	Provoz objednatele 
	Soub 
or 
	1,00 
	1 500,00 
	1,00 
	1 500,00 
	1 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	ON	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37 
	R 
	005211020R 
	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi 
	Soub 
or 
	1,00 
	2 250,00 
	0,00 
	2 250,00 
	0,00 
	-1,00 
	-2 250,00 
	0,00 

	38 
	R 
	005211030R 
	Dočasná dopravní opatření 
	Soub 
or 
	1,00 
	7 350,00 
	0,00 
	7 350,00 
	0,00 
	-1,00 
	-7 350,00 
	0,00 

	39 
	R 
	005211080R 
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
	Soub or 
	1,00 
	750,00 
	1,00 
	750,00 
	750,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	40 
	R 
	005241020R 
	Geodetické zaměření skutečného provedení 
	Soub 
or 
	1,00 
	4 687,50 
	1,00 
	4 687,50 
	4 687,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 






 Strana 12 z 22 





	Č. 
	KCN 
	Kód položky 
	Popis 
	MJ 
	Množství celkem 
	Cena  jednotková 
	množství nové 
	cena SOD 
	Cena Nová 
	rozdíl množství 
	rozdíl cena MNP 
	rozdíl cena VCP 



Celkem	454 416,83	481 906,48	-65 501,06	92 990,70 
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ROZPOČET 
Stavba:	Opravy v areálu FN Brno Objekt:	01 01.04 Pol 

Objednatel:    
Zhotovitel:	Zpracoval: 
Místo:	Datum:  

	Č. 
	KCN 
	Kód položky 
	Popis 
	MJ 
	Množství celkem 
	Cena  jednotková 
	množství nové 
	cena SOD 
	Cena Nová 
	rozdíl množství 
	rozdíl cena MNP 
	rozdíl cena VCP 



1	Zemní práce 

	1 
	R 
	113151119R00 
	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm   
	m2 
	1,640 
	457,50 
	1,640 
	750,30 
	750,30 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	2 
	R 
	120901121R00 
	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách   
	m3 
	0,410 
	6 750,00 
	0,410 
	2 767,50 
	2 767,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	3 
	R 
	120901123R00 
	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách   
	m3 
	0,176 
	15 750,00 
	0,176 
	2 772,00 
	2 772,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	4 
	R 
	139601103R00 
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4   
	m3 
	0,574 
	2 775,00 
	0,574 
	1 592,85 
	1 592,85 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	5 
	R 
	162701105R00 
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m   
	m3 
	0,574 
	225,00 
	0,574 
	129,15 
	129,15 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	6 
	R 
	167101201R00 
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně   
	m3 
	0,574 
	1 875,00 
	0,574 
	1 076,25 
	1 076,25 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	7 
	R 
	181101111R00 
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně   
	m2 
	1,640 
	120,00 
	1,640 
	196,80 
	196,80 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	8 
	R 
	199000002R00 
	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04   
	m3 
	0,574 
	825,00 
	0,574 
	473,55 
	473,55 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	5	Komunikace    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	R 
	566901111R00 
	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem   
	m3 
	0,574 
	2 250,00 
	0,574 
	1 291,50 
	1 291,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	10 
	R 
	566905111R00 
	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem   
	m3 
	0,410 
	5 250,00 
	0,410 
	2 152,50 
	2 152,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	11 
	R 
	573231125R00 
	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2   
	m2 
	3,280 
	22,50 
	3,280 
	73,80 
	73,80 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	12 
	R 
	577131111RT3 
	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2   
	m2 
	1,640 
	552,00 
	1,640 
	905,28 
	905,28 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	13 
	R 
	577151123RT3 
	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m2   
	m2 
	1,640 
	571,50 
	1,640 
	937,26 
	937,26 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	14 
	R 
	599142111R00 
	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm   
	m 
	8,000 
	67,50 
	8,000 
	540,00 
	540,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	8	Trubní vedení    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15 
	R 
	2 
	Osazení každého dalšího dílu vpustí   
	kus 
	2,000 
	2 250,00 
	2,000 
	4 500,00 
	4 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	16 
	R 
	592238740R 
	Dílec dešťové vpusti horní TBV-Q 50/20 CP DN 500/190 x 65 mm   
	kus 
	1,000 
	1 050,00 
	1,000 
	1 050,00 
	1 050,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	17 
	R 
	592238741R 
	Skruž dešťové vpusti TBV-Q 50/29 SN DN 500/290 x 65 mm   
	kus 
	1,000 
	1 200,00 
	1,000 
	1 200,00 
	1 200,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	91	Doplňující práce na komunikaci    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 
	R 
	919731122R00 
	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm   
	m 
	8,000 
	75,00 
	8,000 
	600,00 
	600,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	19 
	R 
	919735112R00 
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm   
	m 
	8,000 
	60,00 
	8,000 
	480,00 
	480,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	20 
	R 
	919794441R00 
	Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2   
	kus 
	1,000 
	6 750,00 
	1,000 
	6 750,00 
	6 750,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	21 
	R 
	909	R00 
	Hzs-nezmeritelne stavebni prace   
	h 
	8,000 
	525,00 
	8,000 
	4 200,00 
	4 200,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22 
	R 
	938909311R00 
	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.   
	m2 
	1,640 
	22,50 
	1,640 
	36,90 
	36,90 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
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	Č. 
	KCN 
	Kód položky 
	Popis 
	MJ 
	Množství celkem 
	Cena  jednotková 
	množství nové 
	cena SOD 
	Cena Nová 
	rozdíl množství 
	rozdíl cena MNP 
	rozdíl cena VCP 



	23 
	 (
R	
939431111RT1
 
)R	939431111RT1 

	
	Výměna kanaliz.poklopu za samonivelační, hl.200 mm bez dodávky  
poklopu   
	kus 
	1,000 
	6 000,00 
	1,000 
	6 000,00 
	6 000,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	99	Staveništní přesun hmot    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24 
	R 
	998225111R00 
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný   
	t 
	4,694 
	75,00 
	4,694 
	352,05 
	352,05 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25 
	R 
	979999995R00 
	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)   
	t 
	0,361 
	750,00 
	0,361 
	270,75 
	270,75 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	26 
	R 
	979999999R00 
	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)   
	t 
	1,564 
	525,00 
	1,564 
	821,10 
	821,10 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	27 
	R 
	979084216R00 
	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km   
	t 
	1,925 
	225,00 
	1,925 
	433,13 
	433,13 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	28 
	R 
	979084219R00 
	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km   
	t 
	1,925 
	67,50 
	1,925 
	129,94 
	129,94 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	29 
	R 
	979087213R00 
	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace   
	t 
	1,925 
	225,00 
	1,925 
	433,13 
	433,13 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	VN	Vedlejší náklady   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30 
	R 
	005122 R 
	Provozní vlivy 
	Soub 
or 
	1,000 
	1 500,00 
	1,000 
	1 500,00 
	1 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	31 
	R 
	005122010R 
	Provoz objednatele 
	Soub 
or 
	1,000 
	1 500,00 
	1,000 
	1 500,00 
	1 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	ON	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32 
	R 
	005211030R 
	Dočasná dopravní opatření 
	Soub 
or 
	1,000 
	7 350,00 
	0,000 
	7 350,00 
	0,00 
	-1,00 
	-7 350,00 
	0,00 

	33 
	 (
R	
005211080R	
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništ
i  
  
)R	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi    

	
	
	Soub or 
	1,000 
	750,00 
	1,000 
	750,00 
	750,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 


Celkem	54 015,73	46 665,73	-7 350,00	0,00 
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ROZPOČET 
Stavba:  Opravy v areálu FN Brno Objekt:  01 01.05 Pol 

Objednatel:   
Zhotovitel:	Zpracoval: 
Místo:	Datum:   

	Č. 
	KCN 
	Kód položky 
	Popis 
	MJ 
	Množství celkem 
	Cena  jednotková 
	množství nové 
	cena SOD 
	Cena Nová 
	rozdíl množství 
	rozdíl cena MNP 
	rozdíl cena VCP 



1	Zemní práce 

	1 
	R 
	113151114R00 
	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm    
	m2 
	75,00 
	150,00 
	107,05 
	11 250,00 
	16 057,50 
	32,05 
	0,00 
	4 807,50 

	2 
	R 
	113203111R00 
	Vytrhání obrub z dlažebních kostek    
	m 
	38,00 
	195,00 
	3,00 
	7 410,00 
	585,00 
	-35,00 
	-6 825,00 
	0,00 

	3 
	R 
	120901121R00 
	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách   
	m3 
	2,10 
	6 750,00 
	0,00 
	14 175,00 
	0,00 
	-2,10 
	-14 175,00 
	0,00 

	
	
	5	Komunikace    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	R 
	566904111R00 
	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem    
	t 
	7,00 
	4 275,00 
	7,00 
	29 925,00 
	29 925,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	5 
	R 
	573231125R00 
	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2   
	m2 
	75,00 
	22,50 
	107,05 
	1 687,50 
	2 408,63 
	32,05 
	0,00 
	721,13 

	6 
	R 
	577141112RT2 
	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000  
m2   
	m2 
	75,00 
	612,00 
	107,05 
	45 900,00 
	65 514,60 
	32,05 
	0,00 
	19 614,60 

	7 
	R 
	599142111R00 
	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm    
	m 
	15,00 
	67,50 
	18,80 
	1 012,50 
	1 269,00 
	3,80 
	0,00 
	256,50 

	
	
	91	Doplňující práce na komunikaci    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	R 
	916261111R00 
	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou   
	m 
	38,00 
	675,00 
	3,00 
	25 650,00 
	2 025,00 
	-35,00 
	-23 625,00 
	0,00 

	9 
	R 
	918101113T00 
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30   
	m3 
	2,00 
	3 750,00 
	0,00 
	7 500,00 
	0,00 
	-2,00 
	-7 500,00 
	0,00 

	10 
	R 
	919735112R00 
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm    
	m 
	15,00 
	60,00 
	18,80 
	900,00 
	1 128,00 
	3,80 
	0,00 
	228,00 

	11 
	R 
	909	R00 
	Hzs-nezmeritelne stavebni prace   
	h 
	16,00 
	525,00 
	16,00 
	8 400,00 
	8 400,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	R 
	938908411R00 
	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem    
	m2 
	75,00 
	30,00 
	107,05 
	2 250,00 
	3 211,50 
	32,05 
	0,00 
	961,50 

	13 
	R 
	938909311R00 
	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.   
	m2 
	75,00 
	22,50 
	107,05 
	1 687,50 
	2 408,63 
	32,05 
	0,00 
	721,13 

	
	
	96	Bourání konstrukcí    
	
	
	
	
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	14 
	R 
	979071122R00 
	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí   
	m2 
	3,80 
	142,50 
	0,30 
	541,50 
	42,75 
	-3,50 
	-498,75 
	0,00 

	
	
	99	Staveništní přesun hmot    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15 
	R 
	998225111R00 
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný    
	t 
	25,64 
	75,00 
	25,64 
	1 922,63 
	1 922,63 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16 
	R 
	979999995R00 
	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)   
	t 
	8,25 
	750,00 
	0,00 
	6 187,50 
	0,00 
	-8,25 
	-6 187,50 
	0,00 
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	Č. 
	KCN 
	Kód položky 
	Popis 
	MJ 
	Množství celkem 
	Cena  jednotková 
	množství nové 
	cena SOD 
	Cena Nová 
	rozdíl množství 
	rozdíl cena MNP 
	rozdíl cena VCP 



	17 
	R 
	979999999R00 
	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)   
	t 
	8,57 
	525,00 
	8,57 
	4 499,25 
	4 499,25 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	18 
	R 
	979084216R00 
	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km    
	t 
	16,82 
	225,00 
	16,82 
	3 784,50 
	3 784,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	19 
	R 
	979084219R00 
	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km    
	t 
	16,82 
	67,50 
	8,57 
	1 135,35 
	578,48 
	-8,25 
	-556,88 
	0,00 

	20 
	R 
	979087213R00 
	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace   
	t 
	16,82 
	225,00 
	8,57 
	3 784,50 
	1 928,25 
	-8,25 
	-1 856,25 
	0,00 

	
	
	VN	Vedlejší náklady    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21 
	R 
	005111021R 
	Vytyčení inženýrských sítí 
	Sou 
bor 
	1,00 
	3 000,00 
	0,00 
	3 000,00 
	0,00 
	-1,00 
	-3 000,00 
	0,00 

	22 
	R 
	005121 R 
	Zařízení staveniště 
	Sou 
bor 
	1,00 
	5 000,00 
	1,00 
	5 000,00 
	5 000,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	23 
	R 
	005122 R 
	Provozní vlivy 
	Sou 
bor 
	1,00 
	1 500,00 
	1,00 
	1 500,00 
	1 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	24 
	R 
	005122010R 
	Provoz objednatele 
	Sou 
bor 
	1,00 
	1 500,00 
	1,00 
	1 500,00 
	1 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	ON	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25 
	R 
	005211020R 
	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi 
	Sou 
bor 
	1,00 
	2 250,00 
	0,00 
	2 250,00 
	0,00 
	-1,00 
	-2 250,00 
	0,00 

	26 
	R 
	005211030R 
	Dočasná dopravní opatření 
	Sou 
bor 
	1,00 
	7 350,00 
	0,00 
	7 350,00 
	0,00 
	-1,00 
	-7 350,00 
	0,00 

	27 
	R 
	005211080R 
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
	Sou bor 
	1,00 
	750,00 
	1,00 
	750,00 
	750,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	28 
	 (
R	
005241020R	
Geodetické zaměření skutečného proveden
í 
  
)R	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení   

	
	
	Sou 
bor 
	1,00 
	4 687,50 
	1,00 
	4 687,50 
	4 687,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 


Celkem	205 640,23	159 126,20	-73 824,38	27 310,35 
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ROZPOČET 
Stavba:	Opravy v areálu FN Brno Objekt:	01 01.06 Pol 

Objednatel:   
Zhotovitel:	Zpracoval: 
Místo:	Datum:   

	Č. 
	KCN 
	Kód položky 
	Popis 
	MJ 
	Množství celkem 
	Cena  jednotková 
	množství nové 
	cena SOD 
	Cena Nová 
	rozdíl množství 
	rozdíl cena MNP 
	rozdíl cena VCP 



1	Zemní práce 

	1 
	R 
	113151119R00 
	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm   
	m2 
	48,000 
	457,50 
	49,930 
	21 960,00 
	22 842,98 
	1,93 
	0,00 
	882,98 

	2 
	R 
	113202111R00 
	Vytrhání obrub obrubníků silničních   
	m 
	17,000 
	210,00 
	17,000 
	3 570,00 
	3 570,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	3 
	R 
	113202111T00 
	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků   
	m 
	17,000 
	195,00 
	17,000 
	3 315,00 
	3 315,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	4 
	R 
	120901121R00 
	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách   
	m3 
	2,500 
	6 750,00 
	2,500 
	16 875,00 
	16 875,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	5 
	R 
	139601103R00 
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4    
	m3 
	7,280 
	2 775,00 
	7,280 
	20 202,00 
	20 202,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	6 
	R 
	162701105R00 
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m   
	m3 
	7,280 
	225,00 
	7,280 
	1 638,00 
	1 638,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	7 
	R 
	167101201R00 
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně    
	m3 
	7,280 
	1 875,00 
	7,280 
	13 650,00 
	13 650,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	8 
	R 
	175101101RT2 
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 -  
22 mm   
	m3 
	7,280 
	2 175,00 
	7,280 
	15 834,00 
	15 834,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	9 
	R 
	181101111R00 
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně    
	m2 
	12,500 
	120,00 
	12,500 
	1 500,00 
	1 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	10 
	R 
	199000002R00 
	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04    
	m3 
	7,280 
	825,00 
	7,280 
	6 006,00 
	6 006,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	11 
	R 
	121100002RA0 
	Sejmutí ornice a uložení na deponii   
	m3 
	0,850 
	450,00 
	0,850 
	382,50 
	382,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	12 
	R 
	180400021RA0 
	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva    
	m2 
	8,500 
	60,00 
	0,000 
	510,00 
	0,00 
	-8,50 
	-510,00 
	0,00 

	
	
	5	Komunikace    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	R 
	566904111R00 
	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem   
	t 
	2,500 
	4 275,00 
	2,500 
	10 687,50 
	10 687,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	14 
	R 
	573231125R00 
	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2    
	m2 
	96,000 
	22,50 
	49,930 
	2 160,00 
	1 123,43 
	-46,07 
	-1 036,58 
	0,00 

	15 
	R 
	577131111RT3 
	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2    
	m2 
	48,000 
	552,00 
	49,930 
	26 496,00 
	27 561,36 
	1,93 
	0,00 
	1 065,36 

	16 
	R 
	577151123RT3 
	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m2    
	m2 
	48,000 
	571,50 
	49,930 
	27 432,00 
	28 535,00 
	1,93 
	0,00 
	1 103,00 

	17 
	R 
	599142111R00 
	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm   
	m 
	12,000 
	67,50 
	12,000 
	810,00 
	810,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	8	Trubní vedení    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 
	R 
	895941311RT2 
	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční  
vpusti TBV    
	kus 
	1,000 
	24 750,00 
	1,000 
	24 750,00 
	24 750,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	19 
	R 
	899231111R00 
	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže    
	kus 
	1,000 
	5 250,00 
	1,000 
	5 250,00 
	5 250,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	20 
	R 
	899202111R00 
	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg   
	kus 
	1,000 
	2 250,00 
	1,000 
	2 250,00 
	2 250,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	21 
	R 
	55340394R 
	Rám s mříží, zatížení 40 t, 500 x 500 mm   
	kus 
	1,000 
	5 250,00 
	1,000 
	5 250,00 
	5 250,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	91	Doplňující práce na komunikaci    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22 
	R 
	917862114R00 
	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z  
betonu C 25/30    
	m 
	17,000 
	585,00 
	17,000 
	9 945,00 
	9 945,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	23 
	R 
	917932131RT2 
	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25 včetně dodávky  
silniční přídlažby   
	m 
	17,000 
	975,00 
	17,000 
	16 575,00 
	16 575,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
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	Č. 
	KCN 
	Kód položky 
	Popis 
	MJ 
	Množství celkem 
	Cena  jednotková 
	množství nové 
	cena SOD 
	Cena Nová 
	rozdíl množství 
	rozdíl cena MNP 
	rozdíl cena VCP 



	24 
	R 
	918101113T00 
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30    
	m3 
	2,300 
	3 750,00 
	2,300 
	8 625,00 
	8 625,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	25 
	R 
	919731122R00 
	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm   
	m 
	12,000 
	75,00 
	12,000 
	900,00 
	900,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	26 
	R 
	919735112R00 
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm   
	m 
	12,000 
	60,00 
	12,000 
	720,00 
	720,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	27 
	R 
	919794441R00 
	Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2    
	kus 
	1,000 
	6 750,00 
	1,000 
	6 750,00 
	6 750,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	28 
	R 
	909	R00 
	Hzs-nezmeritelne stavebni prace    
	h 
	16,000 
	525,00 
	16,000 
	8 400,00 
	8 400,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	29 
	R 
	59217488R 
	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní   
	kus 
	18,000 
	225,00 
	18,000 
	4 050,00 
	4 050,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30 
	R 
	938908411R00 
	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem   
	m2 
	48,000 
	30,00 
	49,930 
	1 440,00 
	1 497,90 
	1,93 
	0,00 
	57,90 

	31 
	R 
	938909311R00 
	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.   
	m2 
	48,000 
	22,50 
	49,930 
	1 080,00 
	1 123,43 
	1,93 
	0,00 
	43,43 

	
	
	96	Bourání konstrukcí    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32 
	R 
	979024441R00 
	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní   
	m 
	17,000 
	150,00 
	17,000 
	2 550,00 
	2 550,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	33 
	R 
	96687OA0 
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH    
	KUS 
	1,000 
	6 750,00 
	1,000 
	6 750,00 
	6 750,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	99	Staveništní přesun hmot    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34 
	R 
	998225111R00 
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný    
	t 
	44,970 
	75,00 
	44,970 
	3 372,75 
	3 372,75 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35 
	R 
	979999995R00 
	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)   
	t 
	10,560 
	750,00 
	0,000 
	7 920,00 
	0,00 
	-10,56 
	-7 920,00 
	0,00 

	36 
	R 
	979999999R00 
	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)   
	t 
	12,055 
	525,00 
	12,055 
	6 328,88 
	6 328,88 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	37 
	R 
	979084216R00 
	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km   
	t 
	22,615 
	225,00 
	22,615 
	5 088,38 
	5 088,38 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	38 
	R 
	979084219R00 
	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km   
	t 
	22,615 
	67,50 
	12,055 
	1 526,51 
	813,71 
	-10,56 
	-712,80 
	0,00 

	39 
	R 
	979087213R00 
	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace    
	t 
	22,615 
	225,00 
	12,055 
	5 088,38 
	2 712,38 
	-10,56 
	-2 376,00 
	0,00 

	
	
	VN	Vedlejší náklady   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40 
	R 
	005111021R 
	Vytyčení inženýrských sítí 
	Soub 
or 
	1,000 
	3 000,00 
	0,000 
	3 000,00 
	0,00 
	-1,00 
	-3 000,00 
	0,00 

	41 
	R 
	005121 R 
	Zařízení staveniště 
	Soub 
or 
	1,000 
	5 000,00 
	1,000 
	5 000,00 
	5 000,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	42 
	R 
	005122 R 
	Provozní vlivy 
	Soub 
or 
	1,000 
	1 500,00 
	1,000 
	1 500,00 
	1 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	43 
	R 
	005122010R 
	Provoz objednatele 
	Soub 
or 
	1,000 
	1 500,00 
	1,000 
	1 500,00 
	1 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	ON	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44 
	R 
	005211020R 
	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi 
	Soub 
or 
	1,000 
	2 250,00 
	1,000 
	2 250,00 
	2 250,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	45 
	R 
	005211030R 
	Dočasná dopravní opatření 
	Soub 
or 
	1,000 
	7 350,00 
	0,000 
	7 350,00 
	0,00 
	-1,00 
	-7 350,00 
	0,00 

	46 
	R 
	005211080R 
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
	Soub or 
	1,000 
	750,00 
	1,000 
	750,00 
	750,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	47 
	R 
	005241020R 
	Geodetické zaměření skutečného provedení 
	Soub 
or 
	1,000 
	4 687,50 
	1,000 
	4 687,50 
	4 687,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
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	Č. 
	KCN 
	Kód položky 
	Popis 
	MJ 
	Množství celkem 
	Cena  jednotková 
	množství nové 
	cena SOD 
	Cena Nová 
	rozdíl množství 
	rozdíl cena MNP 
	rozdíl cena VCP 



Celkem	333 675,39	313 922,67	-22 905,38	3 152,66 
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ROZPOČET 
Stavba:	Opravy v areálu FN Brno Objekt:	01 01.07 Pol 

Objednatel:    
Zhotovitel:	Zpracoval: 
Místo:	Datum:   

	Č. 
	KCN 
	Kód položky 
	Popis 
	MJ 
	Množství celkem 
	Cena  jednotková 
	množství nové 
	cena SOD 
	Cena Nová 
	rozdíl množství 
	rozdíl cena MNP 
	rozdíl cena VCP 



1	Zemní práce 

	1 
	R 
	113151119R00 
	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm   
	m2 
	120,000 
	457,50 
	123,800 
	54 900,00 
	56 638,50 
	3,80 
	0,00 
	1 738,50 

	2 
	R 
	113202111R00 
	Vytrhání obrub obrubníků silničních   
	m 
	23,000 
	210,00 
	23,000 
	4 830,00 
	4 830,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	3 
	R 
	120901121R00 
	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách   
	m3 
	2,000 
	6 750,00 
	2,000 
	13 500,00 
	13 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	4 
	R 
	139601102R00 
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3   
	m3 
	13,000 
	1 875,00 
	13,000 
	24 375,00 
	24 375,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	5 
	R 
	162701105R00 
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m   
	m3 
	13,000 
	225,00 
	13,000 
	2 925,00 
	2 925,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	6 
	R 
	167101201R00 
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně   
	m3 
	13,000 
	1 875,00 
	13,000 
	24 375,00 
	24 375,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	7 
	R 
	181101101R00 
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění   
	m2 
	15,000 
	30,00 
	15,000 
	450,00 
	450,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	8 
	R 
	181101111R00 
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně   
	m2 
	30,000 
	120,00 
	31,240 
	3 600,00 
	3 748,80 
	1,24 
	0,00 
	148,80 

	9 
	R 
	199000002R00 
	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04   
	m3 
	13,000 
	825,00 
	13,000 
	10 725,00 
	10 725,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	10 
	R 
	121100002RA0 
	Sejmutí ornice a uložení na deponii    
	m3 
	1,500 
	450,00 
	1,500 
	675,00 
	675,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	11 
	R 
	180400021RA0 
	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva   
	m2 
	15,000 
	60,00 
	0,000 
	900,00 
	0,00 
	-15,00 
	-900,00 
	0,00 

	
	
	5	Komunikace    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	R 
	565310016R00 
	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm   
	m2 
	30,000 
	150,00 
	31,240 
	4 500,00 
	4 686,00 
	1,24 
	0,00 
	186,00 

	13 
	R 
	569903311R00 
	Zřízení zemních krajnic se zhutněním   
	m3 
	1,500 
	675,00 
	1,500 
	1 012,50 
	1 012,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	14 
	R 
	573231125R00 
	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2   
	m2 
	240,000 
	22,50 
	0,000 
	5 400,00 
	0,00 
	-240,00 
	-5 400,00 
	0,00 

	15 
	R 
	577131111RT3 
	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2   
	m2 
	120,000 
	552,00 
	123,800 
	66 240,00 
	68 337,60 
	3,80 
	0,00 
	2 097,60 

	16 
	R 
	577151123RT3 
	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m2   
	m2 
	120,000 
	571,50 
	123,800 
	68 580,00 
	70 751,70 
	3,80 
	0,00 
	2 171,70 

	17 
	R 
	596215040R00 
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm   
	m2 
	30,000 
	675,00 
	31,240 
	20 250,00 
	21 087,00 
	1,24 
	0,00 
	837,00 

	18 
	R 
	596291113R00 
	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm   
	m 
	11,000 
	450,00 
	11,000 
	4 950,00 
	4 950,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	19 
	R 
	599142111R00 
	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm   
	m 
	10,000 
	67,50 
	10,000 
	675,00 
	675,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	20 
	R 
	587206OA0 
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM   
	M2 
	2,000 
	1 327,50 
	2,000 
	2 655,00 
	2 655,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	21 
	R 
	5832100R 
	Zemina recyklovaná tříděná 0/22   
	t 
	3,000 
	600,00 
	3,000 
	1 800,00 
	1 800,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	22 
	R 
	592451170R 
	Dlažba např. HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní   
	m2 
	32,000 
	450,00 
	31,240 
	14 400,00 
	14 058,00 
	-0,76 
	-342,00 
	0,00 

	
	
	91	Doplňující práce na komunikaci    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23 
	R 
	917862114R00 
	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z  
betonu C 25/30   
	m 
	38,000 
	585,00 
	38,000 
	22 230,00 
	22 230,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	24 
	R 
	918101113T00 
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30   
	m3 
	3,500 
	3 750,00 
	3,500 
	13 125,00 
	13 125,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	25 
	R 
	919735112R00 
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm   
	m 
	10,000 
	60,00 
	10,000 
	600,00 
	600,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	26 
	R 
	909	R00 
	Hzs-nezmeritelne stavebni prace   
	h 
	16,000 
	525,00 
	16,000 
	8 400,00 
	8 400,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
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	Č. 
	KCN 
	Kód položky 
	Popis 
	MJ 
	Množství celkem 
	Cena  jednotková 
	množství nové 
	cena SOD 
	Cena Nová 
	rozdíl množství 
	rozdíl cena MNP 
	rozdíl cena VCP 



	27 
	R 
	59217420R 
	Obrubník chodníkový ABO 13-10 v. 200 x 100 x 1000 mm přírodní   
	kus 
	15,000 
	180,00 
	15,000 
	2 700,00 
	2 700,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	28 
	R 
	59217488R 
	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní   
	kus 
	23,000 
	225,00 
	23,000 
	5 175,00 
	5 175,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29 
	R 
	938908411R00 
	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem   
	m2 
	120,000 
	30,00 
	123,800 
	3 600,00 
	3 714,00 
	3,80 
	0,00 
	114,00 

	30 
	R 
	938909311R00 
	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.   
	m2 
	120,000 
	22,50 
	123,800 
	2 700,00 
	2 785,50 
	3,80 
	0,00 
	85,50 

	
	
	96	Bourání konstrukcí    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31 
	R 
	979024441R00 
	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní   
	m 
	23,000 
	150,00 
	23,000 
	3 450,00 
	3 450,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	99	Staveništní přesun hmot    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32 
	R 
	998225111R00 
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný   
	t 
	68,013 
	75,00 
	68,013 
	5 100,98 
	5 100,98 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33 
	R 
	979999995R00 
	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)   
	t 
	26,400 
	750,00 
	26,400 
	19 800,00 
	19 800,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	34 
	R 
	979999999R00 
	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)   
	t 
	10,210 
	525,00 
	10,210 
	5 360,25 
	5 360,25 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	35 
	R 
	979084216R00 
	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km   
	t 
	36,610 
	225,00 
	36,610 
	8 237,25 
	8 237,25 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	36 
	R 
	979084219R00 
	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km   
	t 
	36,610 
	67,50 
	36,610 
	2 471,18 
	2 471,18 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	37 
	R 
	979087213R00 
	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace   
	t 
	36,610 
	225,00 
	36,610 
	8 237,25 
	8 237,25 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	VN	Vedlejší náklady   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38 
	R 
	005111021R 
	Vytyčení inženýrských sítí 
	Sou 
bor 
	1,000 
	3 000,00 
	1,000 
	3 000,00 
	3 000,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	39 
	R 
	005121 R 
	Zařízení staveniště 
	Sou 
bor 
	1,000 
	5 000,00 
	1,000 
	5 000,00 
	5 000,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	40 
	R 
	005122 R 
	Provozní vlivy 
	Sou 
bor 
	1,000 
	1 500,00 
	1,000 
	1 500,00 
	1 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	41 
	R 
	005122010R 
	Provoz objednatele 
	Sou 
bor 
	1,000 
	1 500,00 
	1,000 
	1 500,00 
	1 500,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	
	
	ON	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42 
	R 
	005211020R 
	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi 
	Sou 
bor 
	1,000 
	2 250,00 
	1,000 
	2 250,00 
	2 250,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	43 
	R 
	005211030R 
	Dočasná dopravní opatření 
	Sou 
bor 
	1,000 
	7 350,00 
	0,000 
	7 350,00 
	0,00 
	-1,00 
	-7 350,00 
	0,00 

	44 
	R 
	005211080R 
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
	Sou bor 
	1,000 
	749,99 
	1,000 
	749,99 
	749,99 
	0,00 
	0,00 
	0,00 

	45 
	 (
R	
005241020R	
Geodetické zaměření skutečného proveden
í 
  
)R	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení   

	
	
	Sou 
bor 
	1,000 
	4 687,50 
	1,000 
	4 687,50 
	4 687,50 
	0,00 
	0,00 
	0,00 


Celkem	468 941,89	462 328,99	-13 992,00	7 379,10 
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