
Přílohy:

Příloha č. 2:

ZMĚNOVÝ LIST
OBNOVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ KOSTELA ZVĚSTOVÁNÍ PANNA MARIE V MARIÁNSKÉ TÝNÍCÍ 

SEVERNÍ A JIŽNÍ APSIDA

Objednatel Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace, IČ: 00368563 číslo ZL:
Zhotovitel: Kypta-Stavoservis s.r.o., IČ: 25213750

2
Název ZL: Obnova dalších kamenných prvků v nezbytné míře

Předmět změny:

Detailní kontrolou, umožněnou částečným zpřístupněním fasády východní apsidy kostela v průběhu 
stavebních prací, bylo zjištěno, že stavebně technický stav kamenných prvků v této části stavby vyžaduje 
obnovu, která nebyla původním zadáním stavebních prací předpokládána.

Z důvodu technologické provázanosti i ekonomické výhodnosti v souladu s principem 3E je proto 
stávající závazek
v nezbytné míře rozšířen o obnovu těchto prvků. Obnova bude provedena stejnou technologií a ve stejném 
režimu jako obnova analogických prvků na severní a jižní apsidě, a to maximálně v rozsahu provedeném na 
těchto obdobných prvcích, přičemž hodnota prací nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Zdůvodněni nezbytnosti změny:
Provedení je nezbytné vzhledem ke stavu pojednávaných prvků a z důvodu 
technologické provázanosti s dalšími částmi stavby.

Vliv na cenu díla: ZL2 rozpočet:

vícepráce viz položkový rozpočet v příloze:
cena: bez DPH 487 775,63 Kč 

21% DPH 102 432,88 Kč 

celkem 590 208,51 Kč

Původní cena díla dle SOD a ZL č. 1 bez DPH 3 438 316,02 Kč
ZL č.2 bez DPH 487 775,63 Kč

Celkem dle SOD a ZL č.1 a 2 bez DPH 3 926 091,65 Kč
21% DPH 824 479,25 Kč

vč. DPH 21% 4 750 570,90 Kč

Vliv na termín dokončení:
Práce mají vliv na termín dokončení díla.
S ohledem na klimatické podmínky nastupujícího zimního období, za nichž nelze práce 
na obnově kamenických prvků provádět, se termín dokončení těchto stavebních prací 
orodlužuie o 155 dní /

položkový rozpočet změny

Provozo

IČO


