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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

č. 01
	Název stavby: 

„Nový vodovod PE100 D160 před B23 a B25“

	SoD č.: 
Uzavřená dne: 16. 07. 2024


	Cena dle SoD: 
1 140 150 Kč

	Cena dle Dodatku č.1:
1 279 287 Kč


	Výběrové řízení č.: 

	Evidenční číslo zakázky: 



	Zhotovitel:
ENEVO s.r.o.
Valašské Klobouky - Lipina 88, 766 01
IČ: 05789630
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 
IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 


	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty:
Nový vodovod od B25 Dialýza do B24 Patologie 


	I.1   Změna předmětu díla

	Předmět změny: Vzhledem k velkému množství inženýrských sítí, šachet a tepelnému kanálu (ev. nutnosti rozbití komunikace) v místě před B25 Dialýzou a změně trasy vodovodu u B26 a i vedení stávajícího vodovodu u B26 v jiném místě, bylo nutné osadit u B25 nový hydrant (nepřipojovat stávající) a u B26 místo podzemního hydrantu osadit nový nadzemní.   


	Zdůvodnění změny: 

Změna představuje pro objednatele navýšení finančních prostředků.  

Změna závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ


	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Změny v osazení hydrantů jsou nezbytné pro zabezpečení vody v případě zásahu hasičů v areálu KNTB, a.s. Tyto okolnosti nebyly z dostupných mapových podkladů patrné.


	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou: viz. cenový návrh víceprací


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Tyto okolnosti byly nepředvídatelné a objevily se až po započetí zemních prací



	I.2   Změna ceny díla
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Celková hodnota dle předchozího ZL

0,00

0,000%

Záporná hodnota změny bez DPH -0,00Procento záporné změny 0,000%

21% DPH 0,00

Celkem 0,00

Kladná hodnota změny bez DPH 139 137,00Procento kladné změny 12,203%

21% DPH 29 218,77

Celkem 168 355,77

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

139 137,00Procentuální rozdíl celkem 12,203%

21% DPH 29 218,77

Celkem 168 355,77

1 279 287,00Celkový procentuální rozdíl 12,203%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozích ZL v souvislosti s § 

222 odst. 5/6 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu: NE
Prodloužení lhůty výstavby (+): NE  
Zkrácení lhůty výstavby (-): NE


	I.4    Jiné změny

	(např. vliv na změnu PD)

	I.5   Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: Osazení nadzemních hydrantů je nezbytné, jelikož oba původní hydranty zůstanou bez napojení na vodovod..

	Vyjádření AD: 


	Vyjádření objednatele: Navržené změny jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a požární bezpečnost budov v areálu KNTB, a.s.  


	Vyjádření zhotovitele:


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č.1
	Rozpočet ZL01

	Příloha č.
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:

V          dne:
	Podpis:
V            dne: 

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
V         dne:
	Podpis:
Ve Zlíně dne:
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		Celková hodnota díla dle smlouvy		1,140,150.00

		Celková hodnota dle předchozího ZL		0.00		Procentuální rozdíl z předchozích ZL v souvislosti s § 222 odst. 5/6 ZZVZ				0.000%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		-0.00		Procento záporné změny		0.000%

				21% DPH		0.00

				Celkem		0.00



		Kladná hodnota změny		bez DPH		139,137.00		Procento kladné změny		12.203%

				21% DPH		29,218.77

				Celkem		168,355.77



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		139,137.00		Procentuální rozdíl celkem		12.203%

				21% DPH		29,218.77

				Celkem		168,355.77

		Celková hodnota díla po změně				1,279,287.00		Celkový procentuální rozdíl		12.203%








