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[bookmark: _GoBack]Požadavek na změnu číslo:  PZ_ERP_2017_No_38_Cislo_verejne_zakazky

Předmět:  Úprava formátu pole Číslo veřejné zakázky RISRE-PS

Modul: FI	Kategorie:  SW                               Priorita: střední

	 Účastníci:

	Žádající:
	….
	Datum:
	5.6.2017

	Adresát:
	….

	Vazba na projekt č.:

	Kapacity O2 ITS:
	14,75 MD
	Realizovat do:
	25 prac. dní od objednání

	
	Jiné:
	Dle podmínek smlouvy uzavřené mezi O2 a MZe ČR  312-2015-13310/1
	Číslo PK ICT MZE:
	



Požadovaná změna
[bookmark: _Toc410723795][bookmark: _Toc185150398][bookmark: _Toc185151137][bookmark: _Toc316971789][bookmark: _Toc416870128][bookmark: _Toc79556239]Cíle
Dne 24.5.2017 byl na Portále IISSP zveřejněn dokument Přehled novinek aplikace RISRE-PS (verze 13). Dle tohoto materiálu dochází k úpravě formátu pole „Číslo veřejná zakázka“, které je součástí on-line datového rozhraní lokálního systému EKIS MZE ČR na systém RISRE-PS pro zakládání a změnu rezervací (záznamů) v RISRE-PS
[bookmark: _Toc484173200]Funkční požadavky 
•	Realizace přenosu číselníků veřejných zakázek v novém formátu do RISRE-PS
•	Evidence všech evidenčních typů čísel veřejných zakázek v objektech objednávky a rezervace.

Úprava datových strukturu systému EKIS MZE ČR na upravenou délku datového pole rozhraní EKIS  MZE ČR – RISRE-PS v návaznosti na dotčené moduly systému EKIS MZE ČR : 

· Správa rozpočtu
· Logistika - objednávky

Oblast správy rozpočtu : 

· Datová pole v rezervacích rozpočtu: Věstník, El.tržiště a Profil zadavatele budou nahrazena dvojicí nových polí. Jedno nové pole bude obsahovat rolovací nabídku kategorie číselníku (Věstník, El. Tržiště, Profil zadavatele a nově NEN – Národní elektronický nástroj). Druhé pole bude nositelem informace vlastní identifikace. 
· Součástí úpravy bude i přizpůsobení způsobu a zdroje plnění souboru xml on-line datového rozhraní na systém RISRE-PS při zakládání nových záznamů nebo provádění změn.
· Při realizaci bude provedena migrace již pořízených údajů v hlavičkách rezervací/záznamů do nové datové struktury.

Oblast logistiky : 

· Založení nového pole ZZNEN - Číslo veřejné zakázky NEN(Nár. elektronické nástroje)
· Doplnění pole do tabulky ZMMVERZAK
· Migrace tabulky ZMMVERZAK na nové data
· Změna údržbového dynpra tabulky ZMMVERZAK
· Změna a přepracování view ZMMVERZAK_VIEW
· Změna a přepracování Match - code ZMVER

Za obě oblasti pak proběhne testování v testovacím systému. Po úspěšné akceptaci budou provedeny transporty do produktivního systému.

[bookmark: _Toc417301989][bookmark: _Toc484173201]Školení 
Bude provedena úprava uživatelské dokumentace. S novou funkcionalitou bude seznámen příslušný metodik daného modulu formou individuální konzultace.
Současný stav
Systém standardně pracuje s délkou pole veřejná zakázka na 8 míst. Jedná se o původní požadavek rozhraní na systém RISRE-PS, který byl změněn výše zmíněnou publikovanou změnou datového rozhraní.
Přínosy
•	Zohlednění úpravy datové struktury dle systému RISRE-PS.
•	Rozšíření možnosti pořízení evidenčního čísla NEN – Národní elektronický nástroj.
•	Zajištění bezproblémové on-line komunikace se systémem RISRE-PS při realizaci agend procesu správy rezervací.
[bookmark: _Toc79556240]Nutná součinnost Objednatele
Pro úspěšnou realizaci je nutná intenzivní metodická spolupráce pracovníků ekonomického odboru (rozpočet a účetnictví). Sekce vodního hospodářství s konzultanty dodavatele. 
Harmonogram
	Fáze
	Popis
	Délka trvání v prac. dnech

	F1
	Zahájení 
	T1=T+1

	F2
	Realizace 
	T2=T1+15

	F3
	Testování 
	T3=T2+3

	F4
	Příprava produktivního provozu 
	T4=T3+1

	F5
	Produktivní provoz a akceptace
	T5=T4+5


T – předání objednávky dodavateli.
Rizika nerealizace
V případě, že se nebude úprava implementovat:

•	Nebude  MZE k dispozici nástroj pro evidenci čísla ze systému Národní elektronický nástroj jak v oblasti rozpočtu ( rezervace ), tak i v oblasti logistiky ( objednávky ). 
•	Nebude možné přenášet rozšířené údaje o číslech veřejných zakázek do systému RISRE-PS přes datové rozhraní
Dopady na infrastrukturu a provoz
•	Úpravy ve struktuře a číselnících obrazovky rezervace
•	Úpravy datového rozhraní na systém RISRE-PS
•	Úpravy ve struktuře a číselnících obrazovky objednávky

Dopady na kybernetickou bezpečnost
Nejsou předpokládány

Dopady do prostředí MZe
Viz výše popsané změny
Předpokládaná pracnost

	Role
	Počet člověkodnů

	Vedoucí projektu
	0

	Hlavní konzultant (ERP-HK)
	1

	Administrátor/Konzultant (ERP-AD)
	4,25

	Operátor (ERP-OP)
	9,5

	Celkem
	14,75




Fakturace proběhne na základě podrobného timesheetu odvedených prací, maximálně však do celkové výše schválené v tomto PZ.
Akceptační kritéria

	Požadavek (potřeba)
	Cíl potřeby
	Akceptační kritérium

	Úpravy struktury obrazovky rezervace a objednávky. Zabezpečení přenosu čísla veřejné zakázky do systému RISRE-PS v požadovaném formátu.
	Splnění požadavku Technického manuálu RISRE-PS
	Test úpravy bez závažné vady
(podepsaný testovací protokol)

	Dokumentace (dokumentace konfigurace a vývoje, dokumentace k testování, uživatelská dokumentace, instalační protokol, technická dokumentace)
	Vytvořená / aktualizovaná uživatelská a vývojová dokumentace, doplněná dokumentace nastavení.
	Předání dokumentace ve formátu doc (docx)

	Individuální seznámení metodika se změnou
	Proškolený metodik
	Provedené školení 
(Podepsaný protokol o proškolení)



Dokumentace
	Druh dokumentu
	Požadováno
	Formát výstupu
	Termín předání

	
	
	Úložiště
	Papírově
	

	Cílový koncept
	NE
	NE
	NE
	---

	Testovací scénář
	ANO
	ANO
	ANO
	K akceptaci

	Dokumentace konfigurace a vývoje
	ANO
	ANO
	NE
	K akceptaci

	Uživatelská příručka 
	ANO
	ANO
	NE
	K akceptaci

	Zdrojový kód
	NE
	NE
	NE
	---



[bookmark: _Toc251691976][bookmark: _Toc251853713][bookmark: _Toc252529647][bookmark: _Toc252530416][bookmark: _Toc253689456][bookmark: _Toc273088516][bookmark: _Toc279739882][bookmark: _Toc315074058]Přílohy
	
	Název přílohy
	

	
	
	


Schválení změnového požadavku k realizaci

	
	Organizace:
	Jméno:
	Datum:
	Podpis:

	Vedoucí Oddělení rozvoje ICT
	MZe
	….
	
	

	Vedoucí oddělení provozu a podpory aplikací
	MZe
	….
	
	

	Vedoucí  oddělení kybernetické bezpečnosti
	MZe
	….
	
	

	Věcný garant - ředitelka odboru ekonomiky a rozpočtu
	MZe
	….
	
	

	Dodavatel
	O2 ITS
	….
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