DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo na stavbu

„LITOVEL – OPRAVA ZASTÁVEK PODÉL SILNICE II/373 V KATASTRU OBCE SAVÍN“

č. smlouvy objednatele: 
č. smlouvy zhotovitele: 24050/040147/01

Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Litovel
Se sídlem: 	nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01
Zastoupené:	Viktor Kohout – starosta města 
IČ:		00299138
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města
- ve věcech technických: Miroslav Skácel, Martin Kopečný, (TDS)                               

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3620811        kód banky: 0100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Společnost	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem:	Albertova 229/21, Olomouc 779 00
Zastoupená:	Ing. Petr Buchta, předseda představenstva 
IČ:		25869523
DIČ:		CZ25869523
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Svatopluk Novák, ředitel divize liniových staveb 
bankovní spojení: 	KB a.s., ČSOB a.s., 
číslo účtu:	27-4176700287/0100, 17622113/0300
Tel.		585 757 041
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.
Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 19.6.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce ve formě opravy autobusových zastávek podél silnice II/373 (dále jen „Smlouva o dílo”).

2. V průběhu realizace díla došlo k nutnosti provedení prací, které nebyla obsaženy v původních zadávacích podmínkách (vícepráce) a neprovedení některých prací, které byly původně obsaženy v předmětu plnění (méněpráce). Provedení těchto prací je pro další postup výstavby nezbytné a technicky neoddělitelný od původní zakázky. 

3. Z důvodu objemu víceprací a nepříznivých klimatických podmínek v průběhu provádění díla dochází k úpravě termínu pro dokončení díla.

4. Z tohoto důvodu smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1.

II. 

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 3 Předmět plnění rozšiřuje o práce specifikované v Příloze č.1 Dodatku č. 1 a současně se zmenší objem prací o práce specifikované ve stejné příloze.


III. 

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1. mění následovně: 

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy a dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí: 

Cena dle SOD bez DPH:		  4.650.160,00 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č.1:	                   242.484,43 Kč
_________________________________________________________________________
Cena celkem vč. Dodatku č.1 bez DPH:                                                  4.892.644,43	Kč
DPH 21%:                                                                                                  1.027.455,33	Kč
Cena celkem vč. DPH                                                                                5.920.099,76	Kč

Cena víceprací a méněprací je blíže specifikována v Příloze č.1 tohoto Dodatku č. 1. 


IV.


Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 4, odst. 4.1.2. mění následovně:

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat dokončené dílo do 30.11.2024. 


IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v jednom elektronickém originále. 

Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo byl schválen na jednání Rady města Litovel dne ………………..


Přílohy dodatku: 
Příloha č. 1 výkaz výměr víceprací a méněprací


[bookmark: _Hlt453487629][bookmark: _Hlt453413715]V Litovli dne: 					V Olomouci dne: 



_________________________	__________________________
Viktor Kohout 		Ing. Petr Buchta 
starosta města 						předseda představenstva 
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