Dodatek č. 2
Prováděcí smlouva o dílo uzavřená na základě rámcové
dohody na geodetické služby č. 1555/2023
č. smlouvy objednatele: 804/2024 č. smlouvy zhotovitele:
„Okořínský vodovod – VT Srpina“ - geometrický plán pro zřízení věcného
břemene a oddělení pozemků
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Statutární orgán:
oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark3]Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988


Dodatek č. 2 k SoD 804/2024

zástupce objednatele:
manažer projektu
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Komerční banka, a.s., pobočka Chomutovbankovní spojení: číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
[bookmark: bookmark4]Zhotovitel
[bookmark: bookmark5]Sídlo:
Statutární orgán:
Zástupce ve věcech smluvních:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu.:
GEOVIA s.r.o.
Židovice 128, 411 83 Židovice
27276554
CZ27276554
Fio banka a.s.,

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 22071.
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé (společně dále jen „smluvní strany“)
Dodatek č. 2 k SoD 804/2024 Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
O dodatek je žádáno z důvodu zpřesňování hranic věcného břemene a trvalých záborů na základě jednání s vlastníky dotčených pozemků.
Tímto dodatkem se mění Čl. II. Termíny plnění a to následovně:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]II. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění dle dodatku č.1:
1. [bookmark: bookmark9]Dílo bude ke kontrole předáno zhotovitelem objednateli elektronicky v termínu: do 06.12.2024. Následně bude provedeno dopracování geometrických plánů a podání na katastrální úřad – předání ověřených geometrických plánů do 19.12.2024.
2. [bookmark: bookmark10]Ověřený geometrický plán pro výkup pozemků bude zpracován a objednateli předán v tištěné podobě v počtu nezbytně nutném pro vklad do katastru nemovitostí a následné majetkoprávní vypořádání a 1x v elektronické podobě.
Nové znění:
1. [bookmark: bookmark11]Dílo bude ke kontrole předáno zhotovitelem objednateli elektronicky v termínu: do 07.01.2025. Následně bude provedeno dopracování geometrických plánů a podání na katastrální úřad – předání ověřených geometrických plánů do 31.01.2025.
2. [bookmark: bookmark12]Ověřený geometrický plán pro výkup pozemků bude zpracován a objednateli předán v tištěné podobě v počtu nezbytně nutném pro vklad do katastru nemovitostí a následné majetkoprávní vypořádání a 1x v elektronické podobě.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2
1. [bookmark: bookmark13]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark14]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark15]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark16]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Roudnici nad Labem dne………………. oprávněný zástupce zhotovitelev Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele

investiční řediteljednatel
GEOVIA s.r.o.

Povodí Ohře, státní podnik
