[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1
k SOD:
č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 1063/2024
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Název díla:
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark6]MVE Doksany - oprava převodovky TG1
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Povodí Ohře, státní podnikObjednatel: sídlo: IČO: DIČ:

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ 70889988
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Strojírny Brno, a.s.Zhotovitel: sídlo: IČO: DIČ:

Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim
25543512
CZ25543512
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]ČL. II. TERMÍN PLNĚNÍ
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark13]převzetí pracoviště:
Zhotovitel se zavazuje převzít pracoviště nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
b) [bookmark: bookmark14]zahájení prací:
Bez zbytečného odkladu po převzetí pracoviště.
c) [bookmark: bookmark15]předání a převzetí dokončeného díla: Nejpozději do 31.03.2025
d) [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]vyklizení pracoviště:
Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit pracoviště a upravit ho do původního stavu nebo do stavu, který odsouhlasí TDI.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
Digitálně podepsal:	Digitálně podepsal:
……………………………………	……………………………………
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