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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

č. 02
	Název stavby: 

„B4 Sociální zázemí – stavební úpravy části budovy UISY“

	SoD č. smlouvy objednatele :003219 

č. smlouvy zhotovitele :1059-024
Uzavřená dne:  27.8.2024


	Cena dle SoD: 
 1 622 808,72 Kč

	Cena dle Dodatku č.1:
                 1 960 143,59Kč


	Výběrové řízení č.: 

	Evidenční číslo zakázky: 



	Zhotovitel:
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967, 760 01 Zlín 
IČ: 46900918
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 
IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
MIKULÍK projekty s.r.o., Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště


	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty:
SO-01 Rekonstrukce sociálního zařízení – technika prostředí staveb


	I.1   Změna předmětu díla

	Předmět změny: Provedení opravy krytu parkoviště, odvodňovací kanalizace a likvidace dřevin


	Zdůvodnění změny: 

Změna představuje pro objednatele zvýšení  finančních prostředků.  

Změna závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ


	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu zjištěných skutečných stavů ležaté kanalizace bylo nezbytné potrubí kanalizace vyměnit za potrubí nové, opravit narušený kryt parkoviště a zajistit likvidaci požadovaných dřevin. Konstrukce kanalizace se následně stanou konstrukcemi nepřístupnými a tudíž jejich oprava v budoucnu by byla podstatně nákladnější .   

	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Dodávka potrubí kanalizace, dokončit kryt parkoviště a odvoz dřevin.



	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:



	I.2   Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy 1 790 482,61

Celková hodnota dle předchozího ZL

0,00

0,000%

Záporná hodnota změny bez DPH -4 716,00Procento záporné změny 0,263%

21% DPH -990,36

Celkem -3 725,64

Kladná hodnota změny bez DPH 76 218,41Procento kladné změny 4,257%

21% DPH 16 005,87

Celkem 92 224,28

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

71 502,41Procentuální rozdíl celkem 4,520%

21% DPH 15 015,51

Celkem 86 517,92

1 866 701,02Celkový procentuální rozdíl 4,520%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozích ZL v souvislosti s § 222 

odst. 5/6 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu:  NE
Prodloužení lhůty výstavby (-): ANO
Zkrácení lhůty výstavby (-):NE


	I.4    Jiné změny

	(např. vliv na změnu PD)  Ano

	I.5   Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: 

	Vyjádření AD: 


	Vyjádření objednatele:


	Vyjádření zhotovitele:


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č.1
	Rozpočet ZL02

	Příloha č.
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:

V          dne:
	Podpis:
V            dne: 

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
V         dne:
	Podpis:
Ve Zlíně dne:
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		Celková hodnota díla dle smlouvy		1,790,482.61

		Celková hodnota dle předchozího ZL		0.00		Procentuální rozdíl z předchozích ZL v souvislosti s § 222 odst. 5/6 ZZVZ				0.000%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		-4,716.00		Procento záporné změny		0.263%

				21% DPH		-990.36

				Celkem		-3,725.64



		Kladná hodnota změny		bez DPH		76,218.41		Procento kladné změny		4.257%

				21% DPH		16,005.87

				Celkem		92,224.28



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		71,502.41		Procentuální rozdíl celkem		4.520%

				21% DPH		15,015.51

				Celkem		86,517.92

		Celková hodnota díla po změně				1,866,701.02		Celkový procentuální rozdíl		4.520%








