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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

č. 03
	Název stavby: 

„B4 Sociální zázemí – stavební úpravy části budovy UISY“

	SoD č. smlouvy objednatele :003219 

č. smlouvy zhotovitele :1059-024
Uzavřená dne:  27.8.2024


	Cena dle SoD: 
 1 622 808,72 Kč

	Cena dle Dodatku č.1:
                 1 960 143,59Kč


	Výběrové řízení č.: 

	Evidenční číslo zakázky: 



	Zhotovitel:
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967, 760 01 Zlín 
IČ: 46900918
	Objednatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 
IČ: 276 61 989

	Zpracovatel projektové dokumentace: 
MIKULÍK projekty s.r.o., Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště


	I. Předmět změny

	Dotčené stavební objekty:
SO-01 Rekonstrukce sociálního zařízení – stavební řešení


	I.1   Změna předmětu díla

	Předmět změny: Provedení nových potěrů, samonivelačních stěrek a předstěny SDK


	Zdůvodnění změny: 

Změna představuje pro objednatele zvýšení  finančních prostředků.  

Změna závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ


	Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Z důvodu zjištěných poškozených stávajících betonových mazanin bylo nezbytné tyto odstranit a nahradit novým potěrem a se samonivelační stěrkou, tak aby byla zajištěna bezvadná rovinatost podkladu pod podlahovou krytinu. Rovněž bylo nezbytné odstranit poškozené kryty rozvodů potrubí a tyto opláštit novými konstrukcemi z SDK.  Konstrukce bylo nezbytné zhotovit pro zachování technologické a kvalitativní kázně. Opravy v budoucnu za provozu by byly mnohem nákladnější .   

	Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:
Odstranění původních betonů a nahrazení novým potěrem s vyrovnáním, likvidace sutí


	Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:



	I.2   Změna ceny díla

	
[image: image1.emf]Celková hodnota díla dle smlouvy 1 861 985,02

Celková hodnota dle předchozího ZL

0,00

0,000%

Záporná hodnota změny bez DPH -0,00Procento záporné změny 0,000%

21% DPH 0,00

Celkem 0,00

Kladná hodnota změny bez DPH 98 158,57Procento kladné změny 5,272%

21% DPH 20 613,30

Celkem 118 771,87

Celková bilance kladné a záporné 

hodnoty změny

bez DPH

98 158,57Procentuální rozdíl celkem 5,272%

21% DPH 20 613,30

Celkem 118 771,87

1 960 143,59Celkový procentuální rozdíl 5,272%



Celková hodnota díla po změně

Procentuální rozdíl z předchozích ZL v souvislosti s § 222 

odst. 5/6 ZZVZ



	

	

	

	

	I.3   Změna harmonogramu realizace díla

	Ovlivnění harmonogramu:  NE
Prodloužení lhůty výstavby (-): ANO
Zkrácení lhůty výstavby (-):NE


	I.4    Jiné změny

	(např. vliv na změnu PD)  Ano

	I.5   Potvrzení změny

	Vyjádření TDS: 

	Vyjádření AD: 


	Vyjádření objednatele:


	Vyjádření zhotovitele:


	Další vyjádření: 


	II. Přílohy

	Číslo přílohy:
	Název přílohy:

	Příloha č.1
	Rozpočet ZL03

	Příloha č.
	

	Příloha č.
	

	III. Podpisová část

	Technický dozor stavebníka (TDS):
	Autorský dozor (AD):

	Podpis:

V          dne:
	Podpis:
V            dne: 

	Zhotovitel:
	Objednatel:

	Podpis:
V         dne:
	Podpis:
Ve Zlíně dne:
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		Celková hodnota díla dle smlouvy		1,861,985.02

		Celková hodnota dle předchozího ZL		0.00		Procentuální rozdíl z předchozích ZL v souvislosti s § 222 odst. 5/6 ZZVZ				0.000%

		Záporná hodnota změny		bez DPH		-0.00		Procento záporné změny		0.000%

				21% DPH		0.00

				Celkem		0.00



		Kladná hodnota změny		bez DPH		98,158.57		Procento kladné změny		5.272%

				21% DPH		20,613.30

				Celkem		118,771.87



		Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH		98,158.57		Procentuální rozdíl celkem		5.272%

				21% DPH		20,613.30

				Celkem		118,771.87

		Celková hodnota díla po změně				1,960,143.59		Celkový procentuální rozdíl		5.272%








