Dodatek č. 1
k SOD:
č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 1111/2024
Název díla:
Jez Doksany - oprava hydraulického systému
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Povodí Ohře, státní podnikObjednatel: sídlo: IČO: DIČ:

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ 70889988
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
Zhotovitel:	Rudolf Ibl
sídlo:	Jiráskova 4190, 43003 Chomutov
IČO:	06923542
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:
ČL. II. TERMÍN PLNĚNÍ
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark3]převzetí pracoviště:
Zhotovitel se zavazuje převzít pracoviště nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
b) [bookmark: bookmark4]zahájení prací:
Bez zbytečného odkladu po převzetí pracoviště
c) [bookmark: bookmark5]předání a převzetí dokončeného díla:
Nejpozději do 30.05.2025
d) [bookmark: bookmark6]vyklizení pracoviště:
Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit pracoviště a upravit ho do původního stavu nebo do stavu, který odsouhlasí TDI.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
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