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.11.1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha — Výstavba

budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit
 

NavrhoVatel zme'ny Index navrhovatele: Číslo SO nebo PS: Registrační číslo

lMOS Brno, as., Olomoucka 704/174, 627 00 Brno Změmveho "5‘" (K2):
 

 
 

 

D1_01 KZ č.057

Indexy:

0---0biednatel Změna má vliv do D1_01 Budova G1 a GZ

GD...generální dodavatel následujících profesí:

GP...genera|ni projektant

PM...projektový manažer , ., .

J...jiný Změna nI1IaIdaISI vI|v do

nasleduucich stavebních , .
Nema vliv

objektů (SO) nebo

provozních souborů (PS)
     

Název změny: Rozšíření systému PowerMonitoríngu
 

Položka, popis: Tento změnovy' list řeší rozšířeni stávajícího systému Power Monitoringu doplněním měřících bodů a úpravou SW. Rozšíření

umožňuje monitorovat zařízení, která neměla být podle původního řešení navrženém v projektové dokumentaci zpracované PENTOU Jihlava

monitorována. Monitoring upravený doplněním měřících bodů je podmínkou správné funkce Power Managementu, která umožní dosáhnout

úspor ve spotřebě elektrické energie. Nutnost realizovat tuto změnu vyplynula z dosavadního vyhodnocení zkušebního provozu objektu

D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika. část Power Monitoring. Odsouhlasení změnového listu je nutné do 10.12.2024 tak, aby dodání bylo do

10.1.2025.
 

Důvod změny:

Dle požadavku investora
 

Přílohy: položkový rozpočet
 

 
 

 

 
 

 

  
  
 

 

    
 

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): I I I

odhadnuté náklady: 791 37o,— Kč bez DPH zvýšení ceny o: 791 370,- Kč bez DPH 232th ("emd'c' se

konečná cena: 791 370,- Kč bez DPH snížení ceny o:

Vyvola zmenu stavebmho povolem pred dokončením: ANO INE Vyplni GP IPM

Dopady do HMG GD: 0 dni celkovy počet dnu: 0 dni NE Vyplni GD / provádějící změnu

Datumapodpis: b _ zil- w“

Vyjádření zástupce GD SOUHLASÍME / NESOUHMSiME

SOUHLASIME / NESOUHEASIME od |s-

Vyjádření zástupce Správce stavby

Datum a podpis: -j .-

Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASÍME /WW5

D 1 od ' ' U - -

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL/ NESCHVÁtlL— a ”m a p p's'

Důvod zamítnutí (vyplní O):

Rozdělovník: 1.0BJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD

lNVlN s.r.o. Patříme do skupiny

Sochorova 23, 616 00 Brno ,

T: AD Group

www.mvrn.cz

IČ: 292 117 511DIC:CZ292117 51

č BU: 43-6741260237/0100 ( Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd C, vložka 58033



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 
 

 

   
 

   
 

 

 

 

KZ Č.057 - ROZŠÍŘENÍSYSTÉMU MONITORINGU AIMON

položka počet

měřeníR.PBZ měření na vývodech v poli 1 v RH.105 a RG.ZOZB l_Zx shodné)

1 |Proudový měřiclmodul EMI 125X/333mV 2

2 iMěřicí transformátor oroudu — Dělený lo IC365 - 333 300A 6

3 Proudový kabel (RJlZ - RJlZl nroJ3CT- EMI Cable JC, 3mlRJ12—O.5/6) 2

4 Proudový měřlcl modul EMI 12 S X/333mV Z

S Měřici transformátor proudu — Dělený lp JCBSS - 333 300A 6

doolněníměřenioro výkonu)-40 Kw 6 Proudový měřicí modul EMI 125X/333mV 4

doplněniměřenípro výkonv0-40 Kw 7 Proudový kabel (RJ12- R112) oro JSCF-EMI Cable JC. 3m lRJlZ—O.5/6) 4

donlnéní měření oro výkonv 0 - 4D Kw 8 Měřicí transformátor proudu — Dělený lp JCBSS - 333 300A 12

detail měření. “xx-'1 RM měření na vývndcch FA.57D2 - FA.S710 v RH.105 [MiGů-“\ + G\EOOA)

[ 9 Proudový mm; modul EMI 12$X/333mV 2

I 10 Měřicí tmnsformátor proudu — Na'suvný Sn JSCI'OQO —- 150/333mv 3

; ll Měřicí transformátor proudu — Násuvnv' 3p J3CI'075 — 100/333mV 6

l 12 Proudový kabel lRJlZ»RJ12)DroJSCI'-EMI Cable BCI', 3mlRJlZ—R112l 9

měření na vývodech FA.23602 - FA.23610 v RG.ZDZB (1x250A+1x160A + 7x100A)

13 Proudovv rné-uci modul EMI 12 S X/333mV 2

l4 Měřicltransformátor oroudu—Na'suvnv Bo 13CT105—250/333mV 1

15 Měřicl transformátor proudu — Násuvný 3p J3Ci'090 — 160/333mV 1

16 Měřicl transformátor proudu — Na'suvný 3|: J3CI'075 — 100/333mv 7

l7 Proudový kabel lRJlZ-RJIZ) proJSCr-EMI Cable 3C|'.3mlRJ12—R.|12) 9

pozn Proudové měřícímoduly EMI 12 obsloužíkoždý 4 3f měřen/', celkem tedy 8 vývodů vkažde'm rozvaděči. 9

vývod bude připojen do stávajícího modulu místo původního "součtove'lio" měření FA.5701 v RH 105 resp

FAZBSOI v RG 2025

Poloha prvků. které nebyly začleněny do PowerMonitoringu

deony na spojka'ch mezi rozvaděči nejsou aktuálně monitorované a ten, kdo se dívá do monitoringu pak netuší,

kudy ve skutečnosti teče energie

steimi problém ie v rozvaděči RU 309. kde isou monitorované jen 4 vývodové iističe

steinv problém na 18 ondech do rozvaděčů RM v rozvaděčlch RH.105 a RG.ZOZB

18 Ethernet TCP/IP, ECO pro bin. a analog signály 750-362 4

19 napájecí modul 24V DC bez noiistkv 750-602 4

20 vstupní modul 16x Dl. 24Vdc, 3,0ms 750—1405 14

21 Bus End Module 750-600 4

materiál celkem 520 486,40 Kč

|

souviseiíd práce |

elektro - zapoiení a úpravv v rozvaděčích. instalace“ L "* 22 elektromontážní Dulce 17MD

SW práce a integrace do PowerMonitorinzu 23 konfigurace PLC. konfigurace svstému PowerMonitoring SMD

režijní položka 24 koordinace a řlzenl Droiektu JBMD

související práce celkem 270 883,20 Kč

l l l l

l l ! |

CENA CELKEM BEZ DPH 791 369,60 Kč  
 

Poznámka: odsouhlasení cenové nabídkyje nutné do 10.12.2024 tak, aby dodání bylo do 10.1.2025


