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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli


Objednatel	: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
státní příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle Zřizovací listiny čj.: 8870-IX/2013 ze dne 29. 03. 2013
Se sídlem	: Havlíčkova 1265/50, 767 40 Kroměříž
IČ		: 00567914
DIČ		: CZ00567914, plátce DPH
Zastoupená 	: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
Bankovní spojení	: Česká národní banka, číslo účtu: 39630691/0710

jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)


a


Zhotovitel	: INSTA CZ s.r.o.
Se sídlem	: Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc
IČ		: 25374311
DIČ		: CZ25374311, plátce DPH
zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15855,
Zastoupený	: Ing. Jan Všetička, obchodní ředitel
Bankovní spojení	: ČSOB a.s., č.ú.: 132150481/300
Telefon		: 582 347 522
e-mail		: insta@insta.cz

jako zhotovitel díla (dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

Ve vzájemném styku obou smluvních stran jsou, kromě subjektů uvedených výše, při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, zmocněni jednat za:

· objednatele	:   xxxxxxxxxxxxxxx, 	
		    xxxxxxxxxxxxxxx,
		    xxxxxxxxxxxxxxx,		
· [bookmark: _Hlk131490719]zhotovitele	:   xxxxxxxxxxxxxxx,
                      	    xxxxxxxxxxxxxxx                                  



(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.)



tento

[bookmark: _Hlk1314907191]

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 7. 2024 
na zhotovení stavby „REKONSTRUKCE VODOVODU S-J A V-Z TRASY PNKM“ 
(dále jen „smlouva o dílo“) 


čl. I
1. Smluvní strany se, v souladu s článkem XXII., bod 1., smlouvy o dílo a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na následujících změnách obsažených v tomto dodatku. 
čl. II
1. Na základě dohody smluvních stran se článek V. - Doba a místo plnění, bod 1., smlouvy o dílo, ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech:

· převzetí staveniště:			do 3 /tří/ dnů

počítáno ode dne obdržení písemné výzvy od objednatele na emailovou adresu zhotovitele insta@insta.cz k zahájení provádění díla. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. 
· datum zahájení provádění díla: dnem předání staveniště
· datum dokončení a předání díla: do 30. 4. 2025
	Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí předepsaných právními předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele. Datem dokončení díla se rozumí datum předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, kompletní provedení díla včetně všech dokladů pro povolení užívání stavby.
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.
2. Důvodem pro prodloužení doby plnění jsou nepředvídatelné okolnosti, které se při provádění díla objevily, zejména pak skutečnost, že vzhledem ke stáří areálu nemocnice se v něm nachází množství neznámých inženýrských sítí, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci, dále se v areálu nachází doposud neznámé vodovodní přípojky a trasy stávajícího vodovodu neodpovídají jejich předpokládanému umístění.

čl. III
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.  
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.


[bookmark: _GoBack]  V Kroměříži, dne13. 12. 2024                            		V Olomouci, dne 10. 12. 2024


  Za objednatele:						Za zhotovitele:
	


_________________________
	


_________________________

	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
	Ing. Jan Všetička
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