
	
	DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo III/4026 Opatov - most ev. č. 4026-4
ze dne 26.04.2024
Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]a
	Zhotovitel:
	Starmosty s.r.o.

	se sídlem:
	Na Čihadle 958/57, 160 00 Praha

	zastoupený:
	Michalem Kabelou, na základě plné moci



zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 295004
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	07122764

	DIČ:
	CZ07122764



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Článek 2
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-11-2024 ze dne 26.04.2024, spočívající ve změně ujednané ve změnových listech a ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno v rozpočtech změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.


2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1 až 5.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH
	5 340 438,58 Kč

	Vícepráce ZL 1
	161 647,16 Kč

	Méněpráce ZL 1
	-30 570,38 Kč

	Vícepráce ZL 2
	1 066,77 Kč

	Méněpráce ZL 2
	-57 899,35 Kč

	Vícepráce ZL 3
	8 317,07 Kč

	Méněpráce ZL 3
	-631 814,33 Kč

	Vícepráce ZL 4
	20 706,29 Kč

	Vícepráce ZL 5
	106 718,58 Kč

	Méněpráce ZL 5
	-148 820,82 Kč

	Zaokrouhlení
	0,01 Kč



	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
	4 769 789,58 Kč

	DPH 21 %
	1 001 655,81 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
	5 771 445,39 Kč



[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 3
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.


Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-11-2024
III/4026 Opatov - most ev. č. 4026-4	Číslo smlouvy zhotovitele: 24-STM13

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem 


Stránka # z 3

souhlasí, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Rozpočty změnových listů 1 - 5
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-11-2024
III/4026 Opatov - most ev. č. 4026-4	Číslo smlouvy zhotovitele: 24-STM13

V Praze, dne: viz podpis                                                                               V Jihlavě, dne: viz podpis
Stránka # z 3




Digitálně podepsal
Michal Kabela
Datum: 2024.12.10
10:21:21 +01'00'
Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2024.12.16 10:46:02 +01'00'




Michal Kabela, na základě plné moci Starmosty s.r.o.





Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny, příspěvková organizace
Rozpočty změnových listů 1-5
Název stavby dle SoD:„III/4026 Opatov - most ev. č. 4026-4“
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. 4026-4
Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev. č. 4026-4
Rozpis položek a cen Změny
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 201
	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve
Smlouvě
	Množství po Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem po Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	3
	015111.a
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	13183.
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	272313.
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	285392.
	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	285393.
	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	28931.
	STŘÍKANÝ BETON
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	317365.
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	389325.a
	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	389325.b
	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	389365.a
	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	389365.b
	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	457325.
	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	457365.
	VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	45860.
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	711112.
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	711442.
	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	711509.
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	9111B1.
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Skupina změn 3
Celkem
- 30 570,38
[image: ][image: ]



























	Rozpis položek a cen Změny

	Název stavby dle SoD:„III/4026 Opatov - most ev. č. 4026-4“
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev. č. 4026-4
Číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev. č. 4026-4
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 201

	
	Skupina změn 3

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve
Smlouvě
	Množství po Změně
	Množství rozdílu
	Cena za
m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem po Změně
v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem
v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	014132
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	014132.b
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	015130
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	33894B
	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ DODATEČNĚ KOTVENÉ
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	702212
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	97817
	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	- 57 899,35
	1 066,77
	5 453,08
	- 56 832,59
	




	Rozpis položek a cen Změny

	Název stavby dle SoD:„III/4026 Opatov - most ev. č. 4026-4“
Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice III/4026
Číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice III/4026
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 101

	
	Skupina změn 3

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve
Smlouvě
	Množství po Změně
	Množství rozdílu
	Cena za
m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem po Změně
v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem
v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	014132
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	015111 a
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	015111
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	12373
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	12373
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	13283
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	18110
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	56314
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	56330
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	702212
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	702212
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	- 631 814,33
	8 317,07
	47 556,51
	- 623 497,26
	




	Rozpis položek a cen Změny

	Název stavby dle SoD:„III/4026 Opatov - most ev. č. 4026-4“
Číslo a název SO/PS: 182 Dopravně inženýrská opatření Číslo a název rozpočtu: 182 Dopravně inženýrská opatření
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 182

	
	Skupina změn 3

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve
Smlouvě
	Množství po
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za
m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem po Změně
v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem
v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	02720
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	0,00
	20 706,29
	82 887,35
	20 706,29
	



	Rozpis položek a cen Změny

	Název stavby dle SoD:„III/4026 Opatov - most ev. č. 4026-4“
Číslo a název SO/PS: SO 101 Silnice III/4026
Číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice III/4026
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 101

	
	Skupina změn 3

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve
Smlouvě
	Množství po Změně
	Množství rozdílu
	Cena za
m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem po Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6,000
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	56330.b
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	572121.a
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	572213.b
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	572213.b
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	574C66
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	574E46
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
Předmostem:6,0*0,2 *18,9=22,680 [A]
Za mostem:81,25*0,2 =16,250 [B]
Rozšíření křižovatky v rozích:5,6+7,0=12,600 [C]
Celkem: A+B+C=51,530 [D]
PDPS: -51,530—51,530 [A]
HRS:
dle zaměření 229,10=229,10[B]
Celkem: A+B=177,570[C]
	M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	912283
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	914121
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	914123
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
	KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	|	|	Celkem	|	|	|	|	|	|	| - 148 820,82|	106 718,58|	1 324 015,60	- 42 102,24|
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