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MOQ27325 Most, V. Vančury -  rekonstrukce kanalizace a vodovodu

D O D A T E K  C . 1 K E S M L O U V E  O D Í L O

Číslo zhotovitele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 27.2. 2024 (dále jen „Smlouva") 
dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení

: Přítkovská 1689,415 50 Teplice
: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
: ...................................................................................
:49099469
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ............................................ 
..................................................................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, 
k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a 
k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele").

1.2 Zhotovitel:
Severočeská stavební, a.s. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Zižkova 196/278,400 04 Třmíce
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1460
Vítězslavem Chalupeckým, předsedou představenstva
...........................
25458426
CZ25458426
RB Ústí nad Labem, č. ú. 1077005904/5500 
....................

fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon"), je zmocněn ................................ 
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ............................

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
2.2.1. Odstavec 3.2 Smlouvy zní následovně:

„3.2 Dokončení stavby do: 30.04.2025."

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
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3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku: 
1. ZMĚNOVÝ LIST č. 01/2024

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne V Ústí nad Labem dne

Objednatel: Zhotovitel:

............................. 
........................... 
....................... 
................................ ..

.......................................... . .

Václav Procházka 
člen představenstva 

Severočeská stavební, a.s.
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F115a_Změnový list (stavební práce)

N Á V R H  Z M Ě N Y č ís lo : 0 1 /2 0 2 4
Z h o to v ite l: Severočeská stavební, a.s. 

Žižkova 196/278, 400 04 Trmice 
IČ: 25458426

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 20.11. 2 0 2 4

N á ze v  a kce :
M O 0 2 7 3 2 5  M ost, V . V a n č u ry  -  re k o n s tru k c e  k a n a liz a c e  a v o d o v o d u

Z p ů s o b p o š to u e -m a ile m fa x e m o s o b n ě
o d e s lá n í/ X
p ře d á n í/d a tu m :
Odkazy na s p e c ifik a c i: 

na v ýk re sy :

NE

NE

na ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na  jin o u  č á s t s m lo u v y :

N E
NE

Popis a zdůvodnění změny:

K oord inace  s m ěstem  M ost na konečné  úp ravy povrchů .

D ů vod z á m ě r c h y b a  v c h y b a vy š š í jiné okolnosti (na p ř.
v íc e p rá c e /m é n ě  
p rá ce  /  D ů vod  
p ro  zm ě n u

o b je d n a te le p ro je k to v é
d o k u m e n ta c i

z h o to v ite le m o c v y h ra z e n á  zm ě n a  
z á v a z k u  ve  s m lo u v ě ) 

X
P o če t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0
Ocenění změny:

Celkem + / - 0,00Kč + DPH

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  ce n y  d íla  

0,00 Kč bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

+94 k a le n d á řn íc h  dnů  
(d e v a d e s á tč ty ř ik a le n d á řn íc h d n ů )

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k p ro d lo u ž e n í te rm ín u  d o k o n č e n í d íla  d le  S o D  a to  do  
30.04.2025.

P o če t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t): 0
Zástupce zhotovitele:
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , že  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra vd iv é .

............................. ............................................ .a tu m  20 .11 . 2 0 2 4



P Ř IJE T I Z M Ě N Y
Posouzení změny:

Jedná  se o te rm ín o vý  d o da te k  z důvodu  navýšen í ro zsahu  p rací so u v ise jíc ích  s tou to  s tavbou .

Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i úd a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p řije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

. . . . . . . . . . ....................................... . . ... . . . . . . ............................................D a tu m
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i úd a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  inves tp fjbv i 
k p řije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

......... ..................... .........................................D a tu m
J T -

Vyjádření zástupce objednatele:
O b je d na te l posoud il d o da te čn é  s ta ve bn í p ráce (v íce p rá ce  /  m é něp ráce ) a /ne b o  jin é  zm ěny, které  
jso u  p ře d m ě te m  toho to  Z m ě n o vé h o  listu, po vě cn é  s tránce , z h led iska  p řim ě ře no s ti ceny, vče tn ě  
o d ůvo d n ě n í ap liko va te ln os ti § 222  odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZV Z , k te rým  se rozum í zd ů vo dn ě n í sp ln ě n í 
zá ko n n ých  p odm ínek  pro rea lizac i v ícep rac í /  m é n ě p ra c í či jin é  zm ěn y  d le  výše  uve de n ých  
us tanoven í, a souh las í se zm ěnou .

........ . . . . . . . . . ..................

.................... ...... ...

...................................... .....tum
r :  U . &

............................................D a tum
Toto Přijetí zm ěny je  dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí /  zamítnutí 
návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD 
může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V  případě, že zhotovitel vynaložil náklady na 
jD ro v e d e n ^ z m ě n ^ jd o iH ^ to J ^ je h o ^ íž k lo ^ d o b ^ j^


