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                                                                      Č.j. ND/8715/600300/2024/2024

                                       
Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. THS ND 19/2024

Název akce: ND - Rozšíření systému EPS v areálu Národního divadla a modernizace systému EPS v areálu Stavovského divadla – realizace části Národní divadlo

I.	Účastníci smluvního vztahu 

Objednatel		: Národní divadlo 
se sídlem		: Ostrovní 225/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupené		: prof. MgA. Jan Burian, generální ředitel Národního divadla
IČO 			: 00023337
DIČ 			: CZ00023337
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel		: TIPA Telekom plus a.s.
místo podnikání		: Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
zastoupená		: Ing. Vítězslav Krátký, obchodní ředitel, na základě plné moci
IČ			: 27746631
DIČ			: CZ27746631
(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. THS ND 19/2024 (dále také jen „dodatek“)
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)


II. 	Předmět dodatku č. 2 

1. V důsledku nezbytné, z projektové dokumentace akce (volná příloha smlouvy č. THS ND 19/2024) vyplývající, součinnosti zhotovitele s dodavatelem souběžně probíhající akce „ND - Modernizace řídicího systému MaR v HB, PB A a suterénech Národního divadla“ (dále také jen „modernizace MaR ND“) probíhá vzájemná koordinace mezi dodavateli obou akcí. V rámci této koordinované realizace zhotovitel dospěl do fáze, kdy musí vyčkat na dokončení nových rozvaděčů v rámci modernizace MaR ND, u které došlo ke změně harmonogramu. Dokončení díla zhotovitelem dle smlouvy je na realizaci zmíněných nových rozvaděčů plně závislé. V souladu s odst. 16. čl. IV. smlouvy se jedná o překážku pro řádné provedení díla, kterou zhotovitel objednateli dokladoval. Vzhledem k výše uvedenému se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně ustanovení v čl. V. Doba plnění díla Smlouvy o dílo č. THS ND 19/2024 prostřednictvím tohoto dodatku č. 2, a to ve znění níže uvedeného ujednání v čl. III. Posunutí termínu pro dokončení a předání díla nemá vliv na celkovou cenu díla.


III.	Ujednání o změně smlouvy

1. Stávající odst. 2. čl. V. Doba plnění díla se mění následovně: 
Dokončení a předání díla objednateli: do 30. 06. 2025.



IV.	Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy o dílo č. THS ND 19/2024 ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nezměněné, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 se uzavírá v písemné formě, buď v listinné, nebo v elektronické podobě. Je sepsán ve 2 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jeho podepsání obdrží 1 vyhotovení, anebo je vyhotoven elektronicky s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto dodatku č. 2 se řídí občanským zákoníkem, není-li stanoveno jinak.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.





V Praze dne:		V Praze dne:

Za zhotovitele:		Za objednatele:







……………………………………		…………………………………
TIPA Telekom plus a.s.		Národní divadlo
Ing. Vítězslav Krátký		prof. MgA. Jan Burian
Obchodní ředitel, na základě plné moci		generální ředitel Národního divadla
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