Akce: „PN Kroměříž – technická infrastruktura“
Věc: SoD ze dne 9.8.2024
Příloha č. 1
Změnový list č.:
1. Rozsah zemních prácí z hlediska neznámych sítí a úpravy trasy.
V areálu PNKM je značné množství nezdokumentovaných starých inženýrských sítí. Z toho důvodu a z důvodu bezpečnosti probíhají výkopové práce v menších hloubkách obezřetně, což má vliv na rychlost prováděných prací.
Důvod úpravy trasy: nepřesnost zanesení trasy stávající plynové přípojky objektu č. 29 – Stravovací provoz z původní papírové dokumentace (okolo roku 1965) do polohopisu.
Předpokládané zdržení, kvůli výrobě nového prefabrikovaného šachtového dna. Vícepráce 86 582,18 Kč.
2. Nahrazení  původních dešťových vpustí u revizní šachty A1.7.5 a A1.7.7.
Důvod: zjištěn špatný stav vpustí i jejich napojení na revizní šachty.
U šachty A1.7.5 vyměněny 2 vpusti.
U šachty A1.7.7 vyměněny 3 vpusti a jedna bude zrušena a místo předlážděno.
U plánované šachty B29.1 bude vyměněna jedna vpusť. Vícepráce na 6 vpustích v ceně 283.621,67 Kč.
3. Napojení dešťových svodů objektu č. 28 – Kostel.
Důvod: Při posunu trasy kanalizační stoky jsme se dostali do těsné blízkosti staré dešťové stoky od objektu č. 28. Při odkrytí této stoky bylo zjištěno, že je v nevyhovujícím stavu. Proto bylo rozhodnuto, že zhotovitel zajistí dvě revizní šachty DN400/200 ty osadí na dohodnutá místa a propojí je s nově budovanou trasou kanalizace. Napojení dešťových svodů k revizním šachtám DN400/200 si provede PNKM svými silami na vlastní náklad, viz. zápis KD č. 4, bod 4.3.
Vícepráce na dvou revizních šachtách DN400/200 včetně napojení 34.185,28 Kč.
4. Nová stoka na pravé straně budovy č. 29 - Stravovací provoz.
Důvod: Při napojování původní betonové stoky z levé strany objektu č. 29 na novou revizní šachtu A1.7.5 bylo zjištěno, že stav stoky je nevyhovující (vydřené dno a praskliny stěn). Z toho důvodu byl prověřen stav původních navazujících revizních šachet u objektu a jejich napojení. Stav byl shledán neuspokojivým.
Projektant, pan Šober, byl požádán o návrh celkového řešení a zhotovitel o nacenění návrhu. Po nacenění bylo rozhodnuto, že bude provedena nejnutnější část, tj. Po první revizní šachtu s napojením z objektu č. 29 a silniční dešťová vpusť.
Vícepráce na revizní šachtě a dešťové vpusti včetně napojení objektu č. 29 654.577,42 Kč.
5. Obnova části komunikace, nájezdová plocha k rampě dle smlouvy o dílo má zhotovitel obnovit komunikace, které byly poškozeny (překopány) při provádění díla. U budovy č. 29 – Stravovací provoz. Stávající zpevněná plocha byla zbudována někdy v 80. letech jako dočasná z panelů různého provedení a to z důvodu, aby zásobovací vozidla nejezdila po travnaté ploše v místech vedení plynu a kabelů VO.
Při kontrolním dni byl posouzen stav panelů a vhodnost jejich opětovného použití. Po 
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zvážení bylo rozhodnuto tuto zpevněnou plochu udělat dlážděnou ze žulových kostek 
10
x10x10 cm a se žulovými obrubami 100x32x24 cm. Objednatel zajistí dokumentaci 
provedení a vyjádření Odboru památkové péče města Kroměříž.
Vícepráce 230.377,84 Kč.
Celková hodnota vícepráce
 
1
 
289
 
344,39
 Kč.
Na základě výše napsaného Zhotovitel žádá o prodloužení termínu do 30.4.2025
Tato skutečnost bude mít za následek 
změnu ceny díla 
a 
změnu doby zhotovení díla
.
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